
от 31.10.2023 № 43/76 2d43r76p 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Челябинской городской Думы  

от 31.10.2023 № 43/76 

 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к решению Челябинской городской Думы  

от 20.12.2022 № 35/5 

 

 

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ  

ЛИВНЕВОГО СТОКА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА ДО 2033 ГОДА 

 

 

Условные обозначения и сокращения:  

Условные обозначения  

и сокращения 
Трактовка обозначения (сокращения) 

АО Акционерное общество 

АСКУЭ Автоматизированная система контроля и учёта электроэнергии 

АСУ Автоматизированная система управления 

БПК Биологическое потребление кислорода 

ВЗ, в/з, ВЗУ Водозабор, водозаборный узел 

ВиВ Водоснабжение и водоотведение 

ВКХ Водопроводно-канализационное хозяйство 

ВНБ Водонапорная башня 

ВНС Водопроводная насосная станция 

ВО Водоотведение 

ВС Водоснабжение 

ГВ Горячая вода 

ГВС Горячее водоснабжение 

ГХН Гипохлорит натрия 

ЕТО Единая теплоснабжающая организация 

заказчик МБУ «ЭВИС» 

ИП Инвестиционная программа 

ИПУ Индивидуальный прибор учета 

ИСР Индивидуальное средство размещения 

ИТП Индивидуальный тепловой пункт 

ЖБ Железобетон 

ЖБО Жидкие бытовые отходы 

ЖД Жилой дом 

ЖК Жилой комплекс 

ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство 

ЗРА Запорно-регулирующая арматура 

ЗСО Зона санитарной охраны 

ЗЭМ Завод энергетического машиностроения 

ИТП Индивидуальный тепловой пункт 

КБО Коммунально-бытовое обслуживание 

КИПиА контрольно-измерительные приборы и автоматика 

КНС Канализационная насосная станция 

КПД Коэффициент полезного действия 

КСР Коллективное средство размещения 
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Условные обозначения  

и сокращения 
Трактовка обозначения (сокращения) 

МБУ «ЭВИС» Муниципальное бюджетное учреждение 

«Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» 

МКД Многоквартирный дом 

МЦ Медицинский центр 

МО Муниципальное образование 

МР Муниципальный район 

МУП Муниципальное унитарное предприятие 

Н/Д Нет данных 

НА Насосный агрегат 

НС Насосная станция 

ОАО Открытое акционерное общество 

ООО Общество с ограниченной ответственностью 

ОП Охранная сигнализация 

ОПУ Общедомовой прибор учета 

ОСВ, ВОС Очистные сооружения водоснабжения 

ОСК, КОС Очистные сооружения канализации 

ЛОС Ливневые очистные сооружения 

ПАО Публичное акционерное общество 

ПДК Предельно допустимая концентрация 

ПЗП Плата за подключение 

ПИН Предельный индекс 

ПИР Проектно-изыскательские работы  

ПКО Производственно-коммерческое объединение 

ПКУ Прибор коммерческого учета 

ПНС Подкачивающая насосная станция 

ПП Производственная программа 

ППР Проект производства работ 

ПЧР Привод с частотным регулированием 

ПЭ Полиэтилен 

РСО Ресурсоснабжающая организация 

РЧВ Резервуар чистой воды 

СанПиН Санитарные нормы и правила 

СЗ Специализированный застройщик 

СК Строительная компания 

СКБО Объект социального коммунально-бытового обслуживания 

СН Собственные нужды 

СТ (СНТ) Садовое (некоммерческое) товарищество 

СНиП Строительные нормы и правила 

СП Свод правил 

Спрк Сельскохозяйственный потребительский растениеводческий 

кооператив 

ТКБ Термотолерантные колиформные бактерии 

ТКО Твердые коммунальные отходы 

ТПУ Технологический прибор учета 

ТРК Торгово-развлекательный комплекс 

ТСО Теплоснабжающая организация 

ТЭЦ Теплоэлектроцентраль 

ТЭ Тепловая энергия 

УФО Ультрафиолетовое облучение 
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Условные обозначения  

и сокращения 
Трактовка обозначения (сокращения) 

ФГУП Федеральное государственное унитарное предприятие  

ХВ Холодная вода 

ХВС Холодное водоснабжение 

ЦВС/ЦВО Централизованное водоснабжение/водоотведение 

ЦСВС/ЦСВО Централизованная система водоснабжения/водоотведения 

ЦТП Центральный тепловой пункт 

ШУН Шкаф управления насосом 

ВЧШГ Высококачественный чугун с шаровидным графитом 

АВР Автоматический ввод резерва 

НДС Нормативы допустимых сбросов 

L Протяженность (длина) трубопровода 

D, Ø Диаметр трубопровода 

Н Напор 

Q Производительность 

V Объём 

 

Определения: 
Термин Определение 

Водная эрозия почв Разрушение почвенного покрова под действием 

поверхностных водных потоков, проявляющееся  

в плоскостной и линейной форме. Плоскостная водная эрозия 

проявляется в виде смытости поверхностных горизонтов 

(слоёв) почв. Линейная (овражная) эрозия представляет собой 

размыв почв и подстилающих пород, проявляющихся  

в виде формирования различного рода промоин и оврагов 

Водный объект Природный или искусственный водоём, водоток либо иной 

объект, постоянное или временное сосредоточение вод  

в котором имеет характерные формы и признаки водного 

режима 

Водоотведение Любой сброс вод, в том числе сточных и (или) дренажных вод,  

в водные объекты 

Водоотводная канава Сооружение в грунте, предназначенное для защиты грунта  

от размыва или переувлажнения, сбора поверхностных вод  

и отвода их в ближайший водоток 

Временно согласованные 

нормативы допустимых 

сбросов 

Максимальное количество загрязняющих веществ в единице 

объёма сточных вод, временно разрешённое 

эксплуатирующей организацией к сбросу в городскую систему 

ливневой канализации 

Выпуск сточных вод  

(водовыпускное 

сооружение) 

Трубопровод, отводящий сточные воды в водный объект 

Дождевой сток Вода, образующаяся в результате выпадения дождей,  

мойки дорожных покрытий 

Дренажные воды Сточные воды, образующиеся за счёт поступления  

грунтовых вод в дренажные системы и сооружения  

для сброса в водные объекты 

Загрязнение вод Поступление в водный объект загрязняющих веществ, 

микроорганизмов или тепла 
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Термин Определение 

Загрязняющие вещества Любое попадающее в природную среду или возникающее  

в ней вещество, которое ухудшает качество поверхностных  

и подземных вод, ограничивает использование либо негативно 

влияет на состояние водного объекта 

Загрязнение  

окружающей среды 

Поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, 

свойства, местоположение или количество которых 

оказывают негативное воздействие на окружающую среду 

Зона действия 

предприятия 

(эксплуатационная зона) 

Территория, включающая в себя зоны расположения объектов 

систем водоотведения организации, осуществляющей 

водоотведение, а также зоны расположения объектов  

её абонентов (потребителей) 

Инфильтрационные воды 

(сток) 
Неорганизованные дренажные воды, поступающие в систему 

ливневой канализации через неплотность сетей и сооружений 

Источник загрязнения вод Источник, вносящий в поверхностные или подземные воды 

загрязняющие вещества, микроорганизмы или тепло 

Канализационные 

насосные станции 

Насосные станции, служащие для сбора и автоматического 

перекачивания поверхностных и сходных по составу  

сточных вод 

Канализационная сеть Комплекс технологически связанных между собой 

инженерных сооружений, предназначенных  

для транспортировки сточных вод 

Количественный 

химический анализ 

Экспериментальное определение содержания массовой  

или объёмной доли одного или нескольких компонентов  

в пробе физическими, химическими и физико-химическими 

методами 

Контролируемые 

показатели 

поверхностного стока 

Перечень веществ, содержащихся в поверхностных сточных  

и дренажных водах, установленный организацией 

коммунального комплекса абоненту 

Контроль качества воды Проверка соответствия показателей качества воды 

установленным нормативам и требованиям 

Контрольный  

ливневый колодец 

Колодец, предназначенный для отбора контрольных проб 

воды абонента, или последний колодец на системе  

ливневой канализации абонента перед врезкой её  

в систему ливневой канализации 

Локальные  

очистные сооружения 

То же что и «Установки локальной очистки сточных вод» 

 

Нормативы  

допустимых сбросов 

Нормативы допустимых сбросов – нормативы сбросов  

загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные  

объекты, которые определяются как объем или масса 

химических веществ либо смеси химических веществ, 

микроорганизмов, иных веществ, как показатели активности 

радиоактивных веществ, допустимые для сброса в водные 

объекты стационарными источниками 

Нормативы предельно 

допустимых 

концентраций (ПДК) 

Нормативы, которые установлены в соответствии  

с показателями предельно допустимого содержания 

химических веществ, в том числе радиоактивных,  

иных веществ и микроорганизмов в окружающей среде  

и несоблюдение которых может привести к загрязнению 

окружающей среды, деградации естественных  

экологических систем 
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Термин Определение 

Нормативы сброса Установленные абоненту эксплуатирующей организацией 

показатели сточных вод, разрешенные к приему (сбросу)  

в систему ливневой канализации и обеспечивающие  

ее нормальное функционирование 

Нормативно-очищенные 

сточные воды 

Сточные воды, отведение которых после очистки не приводит 

к нарушению требований качества сточных вод, 

предъявляемых при сбросе в поверхностные водные объекты 

через ливневую канализацию 

Нормативно-чистые 

сточные воды 

Сточные воды, отведение которых без очистки не приводит  

к нарушению требований качества сточных вод, 

предъявляемых при сбросе в поверхностные водные объекты 

через ливневую канализацию 

Нормы качества воды Установленные значения показателей качества воды  

для конкретных видов водопользования 

Очищенный 

поверхностный сток 
Сточные воды, прошедшие через очистные сооружения 

Площадь стока 

(водосбора) 

Территория, поверхностный сток с которой поступает  

в сеть ливневой канализации 

Площадь водосброса 

абонента 

Территория, с которой формируется поверхностный сток  

и от функционального назначения которой зависит как объем 

поверхностного стока, так и его качественный состав 

Поверхностные  

сточные воды 

(поверхностный сток) 

Сточные воды, принимаемые в централизованные системы 

водоотведения, к которым относятся дождевые, талые, 

инфильтрационные, поливомоечные и дренажные сточные 

воды, отводимые с поверхности земельных участков 

Поливомоечные воды Сточные воды, образующиеся на поверхности земли  

за счёт полива водосборной территории 

Показатели надёжности, 

качества, энергетической 

эффективности объектов 

централизованных систем 

горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения 

Показатели, применяемые соответственно для контроля  

за исполнением обязательств концессионера по созданию  

и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, 

обязательств арендатора по эксплуатации объектов  

по договору аренды централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водо-

отведения, отдельных объектов таких систем, находящихся  

в государственной или муниципальной собственности, 

обязательств организации, осуществляющей горячее водо-

снабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 

по реализации инвестиционной программы, производст-

венной программы, а также в целях регулирования тарифов 

Предельно допустимая 

концентрация (ПДК) 

Концентрация вещества в воде, при превышении которой 

вода становится непригодной для одного или нескольких 

видов водопользования 

Предельно допустимый 

сброс загрязняющих 

веществ (ПДС) 

Максимально возможное количество загрязняющих веществ, 

содержащихся в единице объёма поверхностного стока, которые  

не оказывают отрицательного влияния на процессы 

транспортировки и сброса в систему ливневой канализации, а также 

процессы их разбавления и самоочищения водных объектов 

Приёмник сточных вод Водный объект, в который сбрасываются сточные воды 

Регулирующий 

(аккумулирующий) 

резервуар 

Сооружение для регулирования расхода поверхностных 

сточных вод в сети дождевой канализации 
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Термин Определение 

Селитебная территория Территория, предназначенная для размещения жилищного 

фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе 

научно-исследовательских институтов и их комплексов,  

а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, 

не требующих устройства санитарно-защитных зон;  

для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, 

площадей, парков, садов, бульваров и других мест  

общего пользования 

Система дождевой 

(ливневой) канализации 

Комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих приём, 

очистку и отведение дождевых, талых и поливомоечных вод  

с селитебных территорий и площадок предприятий 

Слой стока Количество воды, стекающее с водосбора за какой-либо 

интервал времени, равное толщине слоя, равномерно 

распределённого по площади этого водосбора 

Состав  

поверхностного стока 

Характеристика поверхностного стока, включающая перечень 

загрязняющих веществ и их концентрацию 

Сточные воды Дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, 

дренажные воды, сточные воды централизованной системы 

водоотведения и другие воды, отведение (сброс) которых  

в водные объекты осуществляется после их использования  

или сток которых осуществляется с водосборной площади 

Сточные воды 

централизованной 

системы водоотведения 

Принимаемые от абонентов в централизованные системы 

водоотведения воды, а также дождевые, талые, 

инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды,  

если централизованная система водоотведения предназначена 

для приёма таких вод 

Тальвег Линия, соединяющая наиболее пониженные участки дна реки, 

долины, балки, оврага и других вытянутых форм рельефа, 

пониженные места рельефа 

Талый сток Осадки, выпавшие в холодный период года 

Технологическая зона 

водоотведения 

Часть канализационной сети, принадлежащей организации, 

осуществляющей водоотведение, в пределах которой 

обеспечиваются приём, транспортировка, очистка  

и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск 

сточных вод в водный объект 

Транспортировка  

сточных вод 

Перемещение сточных вод, осуществляемое с использованием 

канализационных сетей 

Установки локальной 

очистки сточных вод 

Установки, предназначенные для глубокой очистки поверхностных 

(ливневых) и сходных по составу сточных вод до гигиенических 

нормативов качества воды для сброса в водные объекты 

хозяйственно-питьевого, культурно-бытового, рыбохозяйственного 

водопользования, установленных по взвешенным веществам, 

нефтепродуктам, железу, общему марганцу, цветности, мутности и 

другим химическим показателям СанПиН 2.1.3684-21.  

Также – сооружение или устройство, обеспечивающее  

очистку сточных вод абонента до их отведения (сброса)  

в централизованную систему водоотведения 

Централизованные 

ливневые системы 

водоотведения 

 

Системы водоотведения, предназначенные для приёма, 

транспортировки и очистки поверхностных сточных вод 
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Термин Определение 

Эксплуатирующая 

организация 

Организация, осуществляющая приём и транспортировку 

поверхностных сточных и дренажных вод в систему  

ливневой канализации, и эксплуатирующая эту систему 

Эксплуатационная зона 

(зона действия 

предприятия) 

Территория, включающая в себя зоны расположения  

объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения 

организации, осуществляющей водоснабжение и (или) 

водоотведение, а также зоны расположения объектов ее 

абонентов (потребителей) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Поверхностный (дождевой, талый) сток, формирующийся на урбанизированной 

территории, является значимым фактором загрязнения поверхностных водных объектов.  

В современных условиях интенсивного градостроительного развития крупных городов  

его химический состав и уровень загрязнения определяется комплексом взаимосвязанных 

факторов: соотношением площадей различных функциональных зон с тенденцией 

расширения жилых зон с высокой плотностью застройки, интенсивным развитием 

городской транспортной инфраструктуры на фоне видимого прироста парка личного 

автотранспорта, увеличением водонепроницаемых поверхностей, обуславливающих 

изменение водного баланса территории. 

Городской сток ливневой канализации, формируемый поверхностным и грунтовым 

стоком от атмосферных осадков, дренажными водами, сбросами промышленных объектов, 

поливомоечными водами, является серьёзным источником загрязнения акватории рек  

в черте города.  

Организация отведения поверхностного стока с территории крупного города  

путём создания системы ливневой канализации является сложной и многогранной задачей,  

для решения которой требуется всесторонний анализ условий и закономерностей 

формирования поверхностного стока на территории города и поиска путей достижения 

нормативного качества его очистки. 

Принятые в Генеральном плане города Челябинска положения,  

направленные на развитие сетей и сооружений ливневой канализации, не реализованы.  

В результате качество воды в водных объектах в черте города, являющихся в том числе 

водоприёмниками поверхностных сточных вод, часто не соответствует нормам 

рыбохозяйственного и культурно-бытового значения. Большой физический износ  

и «старение» сетей дождевой канализации обуславливают возрастающую долю работ  

по их реконструкции. 

Несовершенна и система правовых и экономических взаимоотношений  

при использовании водных объектов для приёма стоков из дождевой канализации. 

Основные направления развития дождевой канализации города Челябинска  

тесно увязаны с градостроительными условиями (элементы водного благоустройства)  

и водохозяйственными вопросами (сбор, транспортирование, очистка поверхностного 

стока, выпуск в водные объекты). 

Основной целью Схемы водоотведения ливневого стока города Челябинска  

(далее по тексту – Схема ливневого стока) является разработка концепции  

схемы отведения поверхностных сточных вод с территории города Челябинска,  

реализация которой позволит: 

1. обеспечить комфортное и безопасное проживание населения; 

2. обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства; 

3. улучшить экологическую ситуацию на территории города, в том числе 

санитарно-экологическое состояние водных объектов; 
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4. организовать централизованное водоотведение поверхностных сточных вод, 

сбрасываемых в систему ливневой канализации, с территории существующей  

и планируемой застройки города Челябинска; 

5. улучшить работоспособность системы ливневой канализации, привести ее  

в соответствие с нормативными требованиями; 

6. устранить зоны подтопления и исключить затопления при экстремальных 

осадках; 

7. увеличить срок службы дорожного покрытия. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке мероприятий осуществляется  

на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем 

водоотведения в целом и отдельных их частей. 

Основой для разработки и реализации Схемы ливневого стока является 

Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении  

и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоотведении  

и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоотведения. Состав разделов 

разрабатываемой Схемы ливневого стока соответствует требованиям к содержанию  

схем водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения  

и водоотведения». 

В соответствии с законодательством Российской Федерации Схема ливневого стока 

является основанием для формирования и утверждения инвестиционных программ 

организаций, эксплуатирующих городские ливневые канализационные сети  

города Челябинска. 

Схема ливневого стока выполнена в границах города Челябинска. 

Проектирование систем ливневой канализации представляет собой комплекс 

вопросов, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых 

капитальных вложений в эту систему. 

Разработка Схемы ливневого стока произведена на основании прогнозирования 

развития города, в первую очередь, его градостроительной деятельности,  

определённой Генеральным планом города Челябинска на период до 2033 года. 

В Схеме ливневого стока дается обоснование необходимости сооружения новых  

или расширения существующих элементов ливневой канализации, локальных очистных 

сооружений и насосных станций для покрытия имеющегося дефицита мощности  

и возрастающих нагрузок в расчётном периоде. 

Схема ливневого стока разрабатывается на основе анализа фактических нагрузок  

с учётом перспективного развития и проблем, возникающих в существующей системе 

ливневой канализации, а также вопросов надёжности, экономичности и обеспечения 

безопасности. 

Схема ливневого стока разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

 Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении  

и водоотведении»; 

 Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 417-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года 

№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года  

№ 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения 

(канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских 

округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 05 сентября 2013 года № 782»; 
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 Водным кодексом Российской Федерации; 

 Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

 Земельным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране  

окружающей среды»; 

 Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1  

«О государственной тайне»; 

 Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 431-ФЗ «О геодезии,  

картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 05 января 2004 года  

№ 3-1 «Об утверждении Инструкции по обеспечению режима секретности  

в Российской Федерации»; 

 СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. 

СНиП 2.04.03-85», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2018 года № 860/пр  

(далее по тексту – СП 32.13330.2018); 

 СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

СНиП 2.04.02-84*», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2021 года № 1016/пр; 

 приказом Министерства экономического развития Российской Федерации  

от 25 июля 2014 года № 456-дсп «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития 

России от 17 марта 2008 года № 01 «Об утверждении Перечня сведений, подлежащих 

засекречиванию, Министерства экономического развития Российской Федерации»; 

 Инструкцией по определению и обеспечению секретности топографо-

геодезических, картографических, гравиметрических, аэросъемочных материалов  

и материалов космических съемок на территории СССР (СТГМ -90). 

Город Челябинск – самый крупный индустриальный, административный, 

образовательный и культурный центр Челябинской области. 

Территория города Челябинска составляет 500,9 кв. км, численность населения  

на 01 января 2023 года – 1 182,5 тыс. человек. 

Челябинск расположен на восточном склоне Уральских гор, на 201 км южнее  

города Екатеринбурга. Высота над уровнем моря 200-250 м. Геологическое расположение 

города – западная часть – Урал (граниты), восточная часть – Западная Сибирь (осадочные 

породы), таким образом, город находится на границе Урала и Сибири. 

Город стоит на реке Миасс, его территорию омывают Шершнёвское водохранилище  

и три озера: Смолино, Синеглазово, Первое. Рельеф – слабо холмистый на западе  

с постепенным понижением к востоку и «разрезается» долиной реки Миасс и ложбинами  

с озерами и болотами. 

Территория города граничит с юго-запада до севера – с Сосновским районом 

Челябинской области; на юго-востоке и востоке – с Копейским городским округом 

Челябинской области; на северо-востоке – с Красноармейским районом  

Челябинской области. 

Транспортно-географическое положение города Челябинска, его положение  

на пересечении транспортных направлений – основа развития деловых,  

научно-образовательных, производственно-сбытовых функций города (рисунок 1). 
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Гидрографическая сеть города Челябинска представлена рекой Миасс, подземными 

реками Игуменка, Челябка, Чернушка и Колупаевка, озёрами Первое, Смолино  

и Синеглазово. 

Естественная гидрографическая сеть территории города Челябинска дополняется 

рукотворными Шершнёвским и Аргазинским водохранилищами и прудами. 

Река Миасс – правый, самый крупный приток реки Исеть, бассейна реки Иртыш,  

самая длинная река Челябинской области. 

Миасс берёт начало на восточном склоне хребта Нурали на высоте 700 м  

над уровнем моря (Башкирия) и впадает в реку Исеть. 

Перепад высоты от истока до устья – 508 м. Длина реки составляет 658 км,  

в пределах области – 384 км, в черте Челябинска – 36 км. 

Площадь бассейна – 21 800 кв.км, средний расход воды у устья 15,4 куб.м/с. 

Река Миасс является основным источником хозяйственно-питьевого  

и промышленного водоснабжения города Челябинска и других крупных городов области. 

Десятки предприятий потребляют на производственные нужды речную воду,  

а затем сбрасывают в реку неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды. 

Река Миасс является приемником сточных вод, поэтому повсеместно загрязнена.  

Река на всем протяжении испытывает техногенное воздействие от сбросов хозяйственно-

бытовых и промышленных сточных вод, смывов с сельскохозяйственных полей и т.д.  

Сброс сточных вод приводит к увеличению содержания в речной воде нефтяных 

углеводородов, солей меди, цинка, марганца, фосфатов, железа, аммонийного азота, 

органических соединений, фенолов, формальдегида. 

Река Миасс ниже Челябинска практически состоит из сточных вод. 

Высокое загрязнение способствует цветению воды и массовой гибели рыбы,  

на больших участках реки вода непригодна для питья и хозяйственного использования  

без проведения глубокой очистки. 
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Рисунок 1 

 Схема города Челябинска 
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Подземные реки Челябинска 

Под Челябинском протекают четыре подземные реки: Игуменка, Челябка, Чернушка 

и Колупаевка (Поганка). Речки, заключенные в бетонные коллекторы, уже много лет  

текут под землей, пересекая на своем пути проспект Ленина и улицы Цвиллинга, Труда, 

Российскую. 

О существовании этих речек свидетельствуют ручьи у их истоков и сливные трубы  

у берегов р. Миасс, из которых сливаются воды подземных челябинских рек и соединяются  

с водами главной челябинской артерии. 

Река Игуменка – самая известная и протяженная из малых рек. Её длина составляет 

девять километров. Своё начало речка берет у железнодорожной больницы № 2,  

из небольшого, ныне засыпанного болота. От улицы Блюхера раньше по земле, а сейчас  

по подземным трубам, Игуменка течет вдоль улицы Овчинникова, пересекая под землей 

железнодорожные пути, и уже в Ленинском районе около автодороги «Меридиан», 

заключённая в трубы коллектора, речка поворачивает на север. 

Есть упоминания, что в 1980-е годы Игуменку можно было видеть на перекрестке  

улиц 3-го Интернационала и Труда, а также между зданиями агентства Аэрофлота  

и ул. Артиллерийской. 

В настоящее время Игуменку можно увидеть рядом с домами № 5а и 7а  

по улице Труда. Там речка ненадолго выходит на поверхность, и исчезает на территории 

хлебокомбината. Речка впадает в Миасс недалеко от автомобильного моста  

по улице Братьев Кашириных. 

Игуменка сильно загрязнена промышленными стоками. 

В наши дни коллектор реки по-прежнему используется для сброса промышленных 

стоков и ливневой канализации города. 

Озёра 

На территории города Челябинска имеется много озёр, самые крупные из них 

Первое, Смолино, Синеглазово. 

Озеро Смолино (памятник природы) – естественный слабосолёный водоём, 

расположенный на территориях Ленинского и Советского районов города Челябинска  

на юго-востоке города. Площадь водосборного бассейна – 85,4 кв.км. Площадь поверхности 

– 21,7 кв.км. Высота над уровнем моря – 214 м. Максимальная глубина озера – 6,8 м.  

Озеро представляет собой настоящее маленькое море; его так и называют Челябинским 

маленьким морем. Озеро является осколком древнего моря, отступившего в результате 

тектонических движений, поэтому и вода в нем соленая. Причем уровень воды в озере 

постоянно меняется. 

Озеро Синеглазово – озеро на южной окраине Челябинска, в одном километре  

на юго-восток от посёлка Новосинеглазово. Площадь озера – 9,92 кв. км, средняя ширина 

2,6 км. Объём воды – 0,03 куб. км. Высота над уровнем моря – 214 м. Озеро неглубокое, 

средняя глубина – 2,4 м, максимальная – 3,1 м. Объём водной массы около 33,0 млн. куб. м.  

Озерная котловина имеет блюдцеобразную форму, ограниченную 

слаборасчленёнными склонами. Дно покрыто иловыми отложениями, общий запас их 

превышает 10 млн.куб.м.  

Иногда, во время паводков озеро выходит из берегов, затапливая окружающие сады 

и дачные домики. 

Водохранилища 

Шершнёвское водохранилище – искусственный водоём, созданный  

в 1963-1969 годах на реке Миасс на территориях города Челябинска и Сосновского района 

Челябинской области. 

Водохранилище обладает запасом воды в 176 млн.куб.м, площадь водосбора –  

5 460 кв.км. 

Дно сложено илом, песком, затопленными луговыми и чернозёмными почвами. 

Береговая линия Шершнёвского водохранилища в целом имеет плавные очертания.  
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Вдоль восточной части водохранилища берега слабо изрезаны, с юга и запада 

водохранилище окаймляется обрывистыми изрезанными берегами, имеются заводи. 

Шершнёвское водохранилище, в первую очередь, имеет хозяйственное назначение – оно 

предназначено для водоснабжения Челябинска, Копейска, Коркино, Еманжелинска. 

Климат Челябинска – умеренно-континентальный (переходный от умеренно-

континентального к резко континентальному). 

Среднемесячная температура воздуха самого холодного месяца (января)  

в среднем равна -14,10C, абсолютный минимум опускается до -48,10C, абсолютный 

максимум поднимается до +4,10С (таблица 1). 

Среднемесячная температура самого теплого месяца (июля) равна +19,30C. 

Абсолютный минимум температуры в июле составляет +3,30C, абсолютный максимум 

поднимается до +410C (таблица 1). 

Среднегодовая температура воздуха составляет +3,20C. 

Абсолютные амплитуды температур достигают 890C. 

Продолжительность вегетационного периода со среднесуточной температурой  

выше 50C в среднем составляет 162-168 дней. 

Переход среднесуточной температуры через 50C, характеризующий  

начало вегетационного периода, происходит в третьей декаде апреля, а через 100C  

– в первой декаде мая. 

Последние весенние заморозки отмечаются во второй половине мая; первые осенние 

заморозки – во второй декаде сентября. 

Продолжительность безморозного периода составляет 112-126 дней. Абсолютные 

минимумы температуры не опускаются ниже 00C только в июле. 

Согласно климатическому районированию России, рассматриваемая территория 

относится к климатическому району IВ с нормативной глубиной промерзания глинистых 

грунтов 1,9 м. 

Челябинск расположен в пределах лесостепной зоны. 

Краткая характеристика климатических характеристик приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Климатические характеристики города Челябинска 

 
Из опасных геологических процессов подтопление один из самых широко развитых  

и опасных процессов на территории города Челябинска. 

На рассматриваемой территории возможно проявление процесса подтопления, 

связанного как с природными факторами, так и с техногенными. 

Повышение уровня подземных вод наблюдается после паводков в долинах рек. 

На затопленной ранее паводковыми водами территории уровень подземных вод  

часто достигает поверхности земли и длительное время находится на этом уровне. 

На этой территории после паводка уровень подземных вод не опускается  

ниже 2-3 м. На некоторых участках городской территории наблюдается повышение уровня  

подземных вод за счёт техногенных факторов (утечки из водонесущих коммуникаций, 

«мокрый» технологический режим производства, ухудшение условий дренированности 

рассматриваемой территории и т.д.). При наличии местного водоупора формируется 
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верховодка. В настоящее время процесс подтопления активно развивается в зоне 

селитебной застройки, особенно в северо-западной части города. 

 

 

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ОТВОДА  

ПОВЕРХНОСТНЫХ, ТАЛЫХ И ДРЕНАЖНЫХ СТОЧНЫХ ВОД  

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения  

поверхностных, талых и дренажных сточных вод на территории города Челябинска 

и деление территории города на эксплуатационные зоны 

 

На территории города Челябинска имеется централизованная раздельная система 

водоотведения: хозяйственно-бытовая канализация и дождевая (ливневая) канализация. 

Наряду с централизованной системой водоотведения на территории города  

имеются отдельные поселки с низкой плотностью населения и индивидуальной застройкой 

(малоэтажными домами сельского и коттеджного типа). Во всех административных 

районах города Челябинска имеется ряд территорий и населенных пунктов  

с зонами нецентрализованного водоотведения. 

Согласно Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры города Челябинска на период до 2041 года, утвержденной решением 

Челябинской городской Думы, на момент разработки Схемы ливневого стока  

в административных границах города Челябинска отсутствуют очистные сооружения 

дождевой канализации. Дождевые и талые сточные воды, а также условно чистые  

сточные воды (дренажные), отводятся в водные объекты и на рельеф без очистки. 

Согласно предоставленным МБУ «ЭВИС» данным протяженность сетей ливневой 

канализации, находящихся в оперативном управлении учреждения, составляет 250 750 м,  

133 000 погонных метров – бесхозяйные внутриквартальные, дворовые сети ливневой 

канализации, 100 000 погонных метров – бесхозяйные сети ливневой канализации  

улично-дорожной сети, которые фактически обслуживаются МБУ «ЭВИС».  

По сети ливневой канализации отводятся только поверхностный сток (дождевые, талые, 

поливомоечные воды) и условно-чистые воды (пластовый дренаж, дренаж от теплотрасс). 

Бытовые и производственные стоки отводятся по отдельной сети на самостоятельные 

очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод. Основная схема водоотвода  

при принятой закрытой системе дождевой канализации: лоток проезжей части, 

дождеприемный колодец с решеткой, соединительная ветка от дождеприемника до колодца 

сборного коллектора, сборный или уличный магистральный коллектор, главный коллектор, 

выпуск в естественный водоем. Станции перекачки сточных вод, дренажных вод, ила, 

резервуары, технологическая арматура на сооружениях и сетях отсутствуют. 

Генеральным планом города Челябинска выделено 16 укрупненных бассейнов  

по перспективным очистным сооружениям ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, ОС-5, ОС-7, ОС-8,  

ОС-9, ОС-10, ОС-11, ОС-12, ОС-13, ОС-14, ОС-15 и ОС-16. В процессе разработки 

вариантов развития ливневой канализации выявлено отсутствие территорий  

для размещения очистных сооружений ОС-10, ОС-11, ОС-12, ОС-13, ОС-14 и ОС-16  

на указанных в Генеральном плане города Челябинска территориях. Принято решение  

об исключении данных очистных сооружений из Схемы ливневого стока  

с перенаправлением стоков по рельефу на соответствующие очистные сооружения.  

Таким образом, территория города разделена на девять укрупнённых бассейнов 

канализования по перспективным очистным сооружениям: ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, ОС-5, 

ОС-7, ОС-8, ОС-9, ОС-15, из которых семь относятся к существующим бассейнам 

канализования, которые подразделяются на подбассейны. Общие границы водосборных 
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бассейнов определяются рельефом территории. Описание водосборных бассейнов 

существующего положения представлено ниже. 

Водосборный бассейн ОС-1 находится в западной части города Челябинска, 

включает в себя один подбассейн (Б-II) и ограничен:  

Б-II 

- с севера – «Экопарком» (Северо-западный парк) и улицей Захаренко;  

- с востока – улицей Солнечной, а также рекой Миасс; 

- с юга – Шершнёвским водохранилищем, Катаевым логом и Карповым прудом; 

- с запада – границей города. 

Рельеф территории бассейна имеет явно выраженный уклон к юго-востоку  

в сторону реки Миасс и Шершнёвского водохранилища. Переход абсолютных отметок 

земли составляет от 272 до 211 м. 

Водосборный бассейн ОС-2 находится в северо-западной части города Челябинска, 

объединяет три подбассейна (Б-ХХIII, Б-ХVI, Б-XVII), каждый из которых ограничен: 

Б-ХХIII 

- с северо-востока – рекой Миасс;  

- с юга – улицей Северный Луч; 

- с запада – Свердловским трактом (включая дорожную развязку); 

Б-ХVI 

- с северо-запада, севера и северо-востока – территорией поселка Миасский 

(включительно);  

- с юга – территорией поселка Керамзавода (включительно); 

- с юго-запада – территорией СНТ «Искра» (включительно); 

- с запада – улицей Демидовской, железнодорожными путями и территориями  

«Центр пищевой индустрии «Ариант» (включительно) и Логистического центра 

«Радонежский» (включительно); 

Б-XVII 

- с севера – территорией 49-го микрорайона (включительно) и кварталом  

Городок 11А (включительно);  

- с востока – железнодорожными путями; 

- с юга – границей территории «Экопарк» (Северо-западный парк); 

- с запада – границей города. 

Рельеф территории бассейна имеет явно выраженный уклон в сторону реки Миасс. 

Переход абсолютных отметок составляет от 262 до 202,5 м. 

Водосборный бассейн ОС-3 находится в центральной и юго-западной частях  

города Челябинска, объединяет девять подбассейнов (Б-VII.1, Б-V.3, Б-VII.2, Б-VII.3,  

Б-V.1, Б-V.2, Б-V.4, Б-XI, Б-VIII), каждый из которых ограничен: 

Б-VII.1 

- со всех сторон – границами поселка Мелькомбинат (включительно); 

Б-V.3 

- с севера – улицей Харлова;  

- с востока – Копейским Шоссе до кольца (пересечение с улицей 

Машиностроителей); 

- с юга – улицами Дзержинского, Южный бульвар, Руставели; 

- с запада – автодорогой Меридиан; 

Б-VII.2 

- с севера – рекой Миасс;  

- с востока – границей территории жилого комплекса Западный Луч; 

- с юга – улицей Труда и территорией Челябинского зоопарка (включительно); 

- с запада – улицей Северо-Крымской; 
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Б-VII.3 

- с севера – границами территории Легкоатлетического комплекса им. Е.Елесиной 

(включительно), границами территории Центрального парка культуры и отдыха имени  

Ю.А. Гагарина, территории жилого комплекса Западный Луч (включительно)  

и рекой Миасс;  

- с востока – Свердловским проспектом; 

- с юга – улицами Воровского, Варненской и Худякова, а также лесным массивом; 

- с запада – Челябинским городским бором; 

Б-V.1 

- с севера – рекой Миасс; 

- с востока – улицей Свободы; 

- с юга – улицами Плеханова, Елькина, Курчатова, Блюхера, Доватора, Яблочкина  

и Тарасова;  

- с запада – улицей Воровского и Свердловским трактом; 

Б-V.2 

- с севера – улицами Варненской, Тарасова, Яблочкина, Доватора, Блюхера, 

Курчатова и Плеханова;  

- с востока – железнодорожными путями и улицами Доватора, Фёдорова, 

Камышовая; 

- с юга – железнодорожными путями, Троицким трактом, Транссибом,  

территорией поселка Малиновка (включительно), улицами Дмитрия Неаполитанова  

и Калининградской; 

- с запада – Челябинским городским бором; 

Б-V.4 

- с севера – железнодорожными путями, улицами Шадринской, Кудрявцева, 

Сталелитейной, Ферросплавной и Горького, проспектом Победы, а также улицами Героев 

Танкограда, Котина и Комарова; 

- с востока – улицами Октябрьской, Индустриальной, Марченко, Первой Пятилетки  

и Танкистов; 

- с юга – проспектом Ленина, улицей Малогрузовой, автодорогой Меридиан  

до проспекта Ленина, а также улицами 3-го Интернационала и Плеханова; 

- с запада – улицей Свободы и рекой Миасс; 

Б-XI 

- со всех сторон - границами поселка АМЗ (включительно); 

Б-VIII 

- с севера – улицами Дзержинского, Южный бульвар, Руставели;  

- с востока – улицами Трубников, Кронштадтской, Батумской и Новороссийской; 

- с юга – озером Смолино; 

- с запада – границей Ленинского района города Челябинска и улицей Игуменка. 

Рельеф территории бассейна имеет уклон в сторону водоемов, юго-восточная часть 

имеет уклон к озеру Смолино, остальная территория имеет ярко выраженный уклон  

к реке Миасс и Шершнёвскому водохранилищу. Переход абсолютных отметок составляет  

от 267 до 203 м. 

Водосборный бассейн ОС-4 находится в северной части города Челябинска, 

включает один подбассейн (Б-I.1), который ограничен: 

Б-I.1 

- с северо-запада – улицами Байкальской, Дубравной, Дачной, Конноспортивной  

и Лесопарком «Каштарский бор»;  

- с востока – улицами 2-й Павелецкой, Сталеваров, Коммунистической, Ярослава 

Гашека и Шоссе Металлургов, а также улицами Хлебозаводской, Винницкой, Молодежной, 

Сталеваров, Беломорской и Прокатной; 
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- с юга и юго-запада – ручьем, протекающим параллельно улицам Анапской,  

Ставропольской и рекой Миасс. 

Рельеф территории бассейна имеет явно выраженный уклон в сторону реки Миасс. 

Переход абсолютных отметок составляет от 251 до 191 м. 

Водосборный бассейн ОС-5 находится в восточной части города Челябинска, 

объединяет два подбассейна (Б-ХХII, Б-VI), каждый из которых ограничен: 

Б-ХХII  

- с севера – озером Первым, границами территории Агрокомлекса «Чурилово»,  

а также СТ Тракторосад-1;  

- с востока – железнодорожными путями и границами города; 

- с юга – территориями СНТ «Станкостроитель 1» (включительно), «Здоровье» 

(включительно) и поселка Стройгородок 2 (включительно); 

- с запада – улицами 2 108 км и Литейной, территорией поселка Переездный 

(включительно), проспектом им. Давыдова Д.Ф.; 

Б-VI 

- с севера и северо-запада – границами парка Никольская роща, улицей Гатчинской, 

границами территории войсковой части, а также улицами Можайской, Механической  

и границами территории СНТ «Тракторосад 2» и «Тракторосад 1»;  

- с востока – озером Первым; 

- с юга и юго-запада – территорией промзоны «Тракторострой» (включительно), 

границей территории поселка Переездный, проспектом Ленина, а также  

улицами Танкистов, Первой Пятилетки, Марченко, Индустриальной, Октябрьской, 

Комарова, Котина, Героев Танкограда. 

Рельеф территории бассейна имеет явно выраженный уклон в сторону озера 

Первого. Переход абсолютных отметок составляет от 245,5 до 204 м. 

Водосборный бассейн ОС-7 находится в юго-восточной части города Челябинска, 

объединяет два подбассейна (Б-Х, Б-IX), каждый из которых ограничен: 

Б-Х 

- с востока – территорией поселка Фатеевка (включительно), границей территории 

Фатеевского кладбища и территорией поселка Мясокомбинат (включительно); 

- с юга – улицами Дорожной, Грузовой и железнодорожными путями; 

- с запада – территорией СНТ «Кузнец-1» и «Энергостроитель»; 

- с севера – улицей Енисейской (до поворота, включительно); 

Б-IХ 

- с северо-востока – улицами Машиностроителей, Новороссийской, Днепровской,  

2-й Бугурусланской; 

- с юга – границами поселка Сухомесово (включительно) и границей  

территории завода; 

- с запада – озером Смолино и улицами Новороссийской, Батумской  

и Кронштадской. 

Рельеф территории бассейна имеет уклон в сторону озера Смолино  

и на северо-восток от Челябинского трубопрокатного завода. Переход абсолютных отметок 

составляет от 232 до 207,5 м. 

Водосборный бассейн ОС-15 находится в центральной части города Челябинска, 

объединяет четыре подбассейна (Б-IV.2, Б-III, Б-IV.3, Б-IV.1), каждый из которых 

ограничен: 

Б-IV.2 

- с севера – проспектом Победы; 

- с востока – Свердловским проспектом; 

- с юга – рекой Миасс; 

- с запада – улицей Косарева; 
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Б-III 

- с севера – железнодорожными путями, улицей Теннисной, территорией  

Челябинского электровозоремонтного завода (включительно), улицей Автодорожной,  

а также Свердловским трактом; 

- с востока – рекой Миасс; 

- с юга – улицей Каслинской и проспектом Комсомольский; 

- с запада – «Экопарком» (Северо-западный парк); 

Б-IV.3 

- с севера – проспектом Комсомольским и улицей Каслинской; 

- с востока – рекой Миасс; 

- с юга – рекой Миасс, Свердловским проспектом и проспектом Победы; 

- с запада – улицей Солнечной; 

Б-IV.1 

- с севера – проспектом Победы; 

- с востока – улицей Косарева; 

- с юга – рекой Миасс; 

- с запада – улицей 2-ой Главной и СНТ «Любитель-2». 

Рельеф территории бассейна имеет явно выраженный уклон в сторону реки Миасс. 

Переход абсолютных отметок составляет от 261,5 до 204 м. 

Общие границы укрупненных существующих водосборных бассейнов представлены  

на рисунках 2, 3. 
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Рисунок 2 

Границы существующих водосборных подбассейнов
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Рисунок 3 

Границы существующих водосборных укрупненных бассейнов 
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1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы  

ливневой канализации, включая описание существующих канализационных  

очистных сооружений (при их наличии), в том числе оценку соответствия  

применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям  

обеспечения нормативов качества очистки сточных вод,  

определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений  

и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами 

 

Техническое обследование объектов централизованных систем водоотведения 

должно выполняться не реже, чем один раз в пять лет в соответствии с приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 05 августа 2014 года № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического 

обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей  

технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения,  

включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения  

и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего 

водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей». 

За последние пять лет техническое обследование объектов системы ливневой 

канализации не проводилось. 

В рамках муниципального контракта на оказание услуг по разработке 

(актуализации) схемы водоотведения и ливневого стока с разработкой муниципальной 

информационной системы города Челябинска на период до 2033 года  

(далее – Муниципальный контракт), заключенного между МБУ «ЭВИС» и ООО «Датум 

Групп», выполнено обследование особо затопляемых зон на территории города  

с целью нахождения наиболее рационального решения по организации поверхностного 

водоотвода, а также существующих сетей ливневой канализации, требующих 

модернизации и реконструкции. 

Описание результатов технического обследования, выполненного в рамках 

Муниципального контракта, представлено ниже. 

Состав работ по техническому обследованию содержал: 

 выполнение камеральных работ с разработкой схем существующих сетей  

и объектов системы ливневой канализации; 

 анализ и описание существующей системы поверхностного водоотвода  

на территории города с учетом определения технического состояния сетей ливневой 

канализации и процента их износа, а также соответствия применяемой технологии системы 

очистки поверхностных вод требованиям действующих нормативных документов; 

 обследование особо затопляемых зон на территории города с целью нахождения 

наиболее рационального решения по организации поверхностного водоотвода,  

а также существующих сетей ливневой канализации, требующих модернизации  

и реконструкции. 

В рамках камеральных работ осуществлен сбор и последующая обработка  

исходных данных, включающих перечни участков сетей ливневой канализации, 

переданных в оперативное управление, перечни бесхозяйных объектов (в т.ч. линейных), 

выявленных за 2017-2021 годах, перечни выпусков в водоемы, перечень особо затопляемых 

зон, технические паспорта на объекты дождевой канализации города, эксплуатационную  

и иную документацию. 

При проведении камеральных работ выполнена оцифровка всех объектов системы 

ливневой канализации по данным топографических планшетов М 1:500, сформирована 

электронная модель в программно-расчетном комплексе «ZuluGIS 2021». Количество 

оцифрованных объектов ливневой канализации указано в таблице 2. 
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Таблица 2 

Количество оцифрованных объектов ливневой канализации 

Объекты сети, шт. Сеть, км 

Колодец Выпуск КНС Самотечная сеть Напорная сеть 

41 159 253 15 (на частных территориях) 1 069,33 2,36 

Проведение камерального обследования базировалось на анализе сведений, 

полученных из исходной документации. В последующем информация актуализировалась 

данными, полученными в ходе проведения натурного и визуально-измерительного 

обследования. 

В рамках оказания услуг по разработке (актуализации) схемы водоотведения 

ливневого стока с разработкой муниципальной информационной системы  

города Челябинска на период до 2033 года были проведены работы по натурному  

и визуально-измерительному обследованию сетей ливневой канализации  

города Челябинска, протяженностью более 100 км, выявлено 1 514 смотровых  

и 170 дождеприемных колодцев. 

В таблице 3 представлены данные о техническом состоянии колодцев. 

Таблица 3  

Данные о техническом состоянии колодцев города Челябинска 

 Техническое состояние 

Хорошее Удовлетворительное Неудовлетворительное 

(рис. 7) 

Аварийное 

(рис. 8-9) 

Не установлено* 

Обследовано 138 1044 148 153 669 
*  техническое состояние 668 колодцев не было установлено в связи с ограниченным доступом,  

по причинам: необнаруженных, заасфальтированных, засыпанных, сильно заиленных или замусоренных 

колодцев или нахождения колодцев на частных территориях. 
 

По результатам камерального обследования из 253 выпусков определено  

125 централизованных выпусков ливневой канализации, которые представлены  

в таблице 4. 

Таблица 4  

Перечень выпусков 

№ 

п/п 

Адрес Принадлежность Наименование 

1.  ул. Коммуны, 28   выпуск п. Сосновка, ул. Калинина 

2.  СНТ «Рассвет», 9-я линия, 780   выпуск с территории  

«Новые перспективные продукты 

Технология» 

3.  ул. Соловьиная, д. 55   выпуск на пер. Короткий 

4.  конгресс-холл Крылья   выпуск река Игуменка 

5.  пересечение улиц Гагарина  

и Новороссийской 

  выпуск на ул. Новороссийской, 

д.128 (2 трубы) 

6.  ул. Приборостроителей, д. 18А   выпуск ООПТ Каштакский бор 

7.  ул. Приборостроителей, д. 18А  

(за стадионом) 

  выпуск ООПТ Каштакский бор 

8.  ул. Румянцева, д. 2А   выпуск ООПТ Каштакский бор  

на ул. Румянцева (2 трубы) 

9.  юго-восточная сторона моста  

на ул. Черкасской 

  выпуск на ул. Черкасской  

в Курчатовском районе 

10.  пересечение ул. Бажова  

и ул. Мамина 

  выпуск на ул. Бажова 

11.  через реку от ул. Аральской,  

д. 41 

  выпуск вблизи ул. Северный Луч  

(2 трубы) 
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№ 

п/п 

Адрес Принадлежность Наименование 

12.  южнее Хитрого мостика   выпуск в реку Миасс  

в районе Хитрого мостика 

13.  ул. Калинина, д. 1 МБУ «ЭВИС» выпуск на ул. Набережной, д. 1 

14.  ул. Калмыкова, д. 8А   выпуск на ул. Калмыкова, д. 8а 

15.  северо-восточная сторона 

моста на ул. Черкасской 

  выпуск на ул. Черкасской, д. 41 

16.  ул. Матросова, д. 76   выпуск рядом с СНТ «Искра» 

17.  ул. Новороссийская, д. 77Б МБУ «ЭВИС» выпуск на ул. Василевского, д. 2 

18.  водоем на ул. Анапская   выпуск вблизи ул. Хлебозаводской 

19.  вблизи остановки  

«поселок Лазурный» 

  выпуск Каштак на ул. Лазурной 

20.  ул. Генерала Мартынова, д. 20   выпуск ГСК «Коралл» 

21.  Свердловский тракт, д. 33А/1   выпуск вблизи  

ул. Новомеханической  

рядом с ГСК 

22.  ул. Кузнецова, д. 58   выпуск на ул. Кузнецова, д. 60 

23.  пляж Солнечный берег   выпуск на ул. Хуторной,  

Солнечный берег 

24.  пер. 3-й Целинный МБУ «ЭВИС» выпуск на пер. 3-й Целинный 

25.  ул. Бродокамская, д. 82   выпуск на ул. Матросова 

26.  ул. Университетская 

Набережная, д. 105 

МБУ «ЭВИС» выпуск на ул. Университетская 

Набережная, д. 105 

27.  ул. Калмыкова, д. 10   выпуск на ул. Калмыкова  

между д. 10 и д. 12 

28.  северо-западная сторона моста  

по ул. Каслинской 

  выпуск по ул. Каслинской, д. 64  

(2 трубы) 

29.  ул. 26-ти Бакинских 

Комиссаров, д. 138 

  выпуск вблизи  

ул. 26-ти Бакинских Комиссаров 

30.  ул. Новороссийская, д. 97 МБУ «ЭВИС» выпуск вблизи  

ул. Новороссийской, д. 97 

31.  Свердловский тракт, д. 5/13   выпуск вблизи ГСК № 3 

32.  ул. Кирова, д. 27   выпуск в р. Миасс с территории  

ТЦ «Набережный» (западный) 

33.  юго-восточная часть  

Ленинградского моста 

  выпуск на пр. Победы  

рядом с Ленинским мостом 

34.  автодорога Меридиан  

(пересечение  

с ул. Рождественского) 

  выпуск на автодороге Меридиан 

35.  стадион «Восход»   выпуск стадиона Восход 

36.  пляж «Восход»   выпуск на ул. Новороссийской  

в районе Дворца культуры 

Челябинского  

трубопрокатного завода 

37.  ул. Новороссийская, д. 83 МБУ «ЭВИС» выпуск на ул. Новороссийской,  

д. 88 

38.  ул. Машиностроителей, д. 7   выпуск в районе ЗЭМ 

39.  ул. 26-ти Бакинских 

Комиссаров, д. 141 

  выпуск в районе  

ул. Хлебозаводской 
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№ 

п/п 

Адрес Принадлежность Наименование 

40.  ул. Чистопольская, д. 27   выпуск в районе спорткомплекса 

«Сигнал» 

41.  ул. Энгельса, д. 4 (вблизи 

теплосети) 

  выпуск на ул. Энгельса 

42.  ул. Велосипедная, д. 2А   выпуск в районе ЧТЗ  

на ул. Линейной 

43.  восточнее ЖК «Манхэттен»   выпуск в районе ЖК «Манхэттен» 

44.  ул. Кирова, д. 27   выпуск в р. Миасс с территории  

ТЦ «Набережный» (восточный) 

45.  ул. Братьев Кашириных, д. 75 МБУ «ЭВИС» выпуск на ул. Братьев Кашириных, 

д. 75 

46.  ул. Университетская 

Набережная, д. 14 

  выпуск на ул. Университетская 

Набережная, д. 14 

47.  юго-западная сторона моста  

на ул. Северо-Крымской 

  выпуск в районе  

ул. Северо-Крымской 

48.  южнее кольца  

на ул. Университетской 

Набережной в районе моста  

на ул. Северо-Крымской 

  выпуск на ул. Университетской 

Набережной в районе детского 

сада № 455 

49.  ул. Университетская 

Набережная, д. 38 

МБУ «ЭВИС» выпуск в районе  

ул. Ун. Набережная, д. 40А 

50.  ул. Университетская 

Набережная, 38 

МБУ «ЭВИС» выпуск в районе  

ул. Ун. Набережная д. 40А 

51.  Свердловский проспект, д. 51А   выпуск в районе ДС «Юность» 

52.  северо-западная сторона  

Ленинградского моста 

  выпуск на пр. Победы, д. 160 

53.  мост на ул. Новомеханической   выпуск на ул. Новомеханической  

вблизи ГСК 

54.  ул. Братьев Кашириных, д. 8   выпуск на ул. Братьев Кашириных 

вблизи д. 10А 

55.  ул. Марата, д. 6   выпуск на пересечении  

Троицкого тракта и ул. Рылеева 

56.  южнее моста на улице Болейко   выпуск на ул. Болейко вблизи д. 1Б  

(2 трубы) 

57.  юго-западная сторона моста  

на ул. Черкасской 

  выпуск на ул. Черкасской  

в районе ТК «Северный» 

58.  ул. Мамина, д. 21 МБУ «ЭВИС» выпуск на ул. Хохрякова  

в районе школы бокса «Алмаз» 

59.  Новоградский проспект, д. 13   выпуск на пр. Новоградский  

вблизи парка Кардиоцентра 

60.  ул. Академика Королева, д. 1 МБУ «ЭВИС» выпуск на ул. Ун. Набережная  

вблизи РМК «Арена» 

61.  Свердловский проспект   выпуск на пр. Свердловский  

вблизи «Союзпищепром» (2 трубы) 

62.  ул. Пустового, д. 3А МБУ «ЭВИС» выпуск вблизи ул. Пустового 

63.  ул. Хохрякова, д. 45   выпуск вблизи ул. Хохрякова 

64.  Свердловский тракт, д. 4В   выпуск в р. Миасс, севернее 

остановки «Уютный дворик» 
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№ 

п/п 

Адрес Принадлежность Наименование 

65.  ул. Труда, д. 88/1 МБУ «ЭВИС» выпуск в р. Миасс, юго-восточная 

сторона Троицкого моста 

66.  ГСК № 3   выпуск в реку Миасс 

67.  Свердловский тракт, д. 1Г   выпуск в реку Миасс  

в районе Свердловского тракта 

68.  ул. Российская, д. 20к1   выпуск вблизи ул. Российской, 

Челябинского энергетического 

колледжа 

69.  проспект Победы, д. 147А   выпуск микрорайон № 2  

вблизи ул. Болейко 

70.  ул. Свободы, д. 2, кор. 5 МБУ «ЭВИС» выпуск в районе  

ул. Российской, д. 36 

71.  ул. Свободы, д. 2   выпуск в районе ГСК «Металлист» 

72.  сквер им. Столыпина   выпуск в сквере  

им. П.А. Столыпина 

73.  сквер им. Столыпина   выпуск в сквере  

им. П.А. Столыпина 

74.  сквер им. Столыпина   выпуск в районе ул. 8 Марта 

75.  северо-восточная сторона 

Свердловского моста 

  выпуск в районе  

Свердловского моста 

76.  ул. Университетская 

Набережная, д. 14 

МБУ «ЭВИС» выпуск в районе  

ул. Ун. Набережная, д. 14 

77.  северо-восточная сторона 

моста по ул. Северо-Крымской 

  выпуск в районе  

ул. Северо-Крымской 

78.  юго-восточная сторона моста  

по ул. Северо-Крымской 

  выпуск в реку Миасс под мостом  

ул. Северо-Крымской 

79.  парковка рядом  

со Свердловским проспектом, 

д. 51А 

  выпуск в близи КРК «Мегаполис» 

80.  район государственного 

исторического  

Краеведческого музея 

МБУ «ЭВИС» выпуск вблизи сквера «Сад 

камней» 

81.  район государственного 

исторического  

Краеведческого музея 

МБУ «ЭВИС» выпуск вблизи сквера «Сад 

камней» 

82.  между пляжем и стадионом 

Восход 

  выпуск вблизи стадиона Восход 

83.  юго-восточная сторона  

Свердловского моста 

  выпуск вблизи КРК «Мегаполис» 

84.  переулок Мамина, д. 2Б/1   выпуск в районе гребной базы 

85.  Бродокалмакский тракт, д. 3   выпуск на территории Спрк  

«Первый маслозавод» (4 трубы) 

86.  Свердловский проспект, д. 51А   выпуск вблизи КРК «Мегаполис» 

87.  ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 41   выпуск вблизи ул. Аральской, д. 41 

88.  ул. Болейко, д. 1   выпуск вблизи ул. Болейко, д. 6 

89.  Бродокалмакский тракт, д. 55с1   выпуск вблизи дома по адресу: 

Бродокалмакский тракт, д. 55с1 
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№ 

п/п 

Адрес Принадлежность Наименование 

90.  СТ «Учитель», ул. 4-я Дорога   выпуск вблизи  

Бродокалмакский тракт 

91.  пер. Мамина, д. 2/1   выпуск по адресу:  

пер. Мамина, д. 2/1 

92.  СТ «Дружба»,  

дорога Профнастил, д. 17 

  выпуск по адресу  

дорога Профнастил,  

д. 17, СТ «Дружба» 

93.  ул. Енисейская, д. 56с2   выпуск западнее  

пляжа «Белый парус» 

94.  ул. Энгельса, д. 3   выпуск находится вблизи  

реки Миасс рядом  

с АО «УСТЭК-Челябинск» 

95.  ул. Лыжных Батальонов, д. 7   выпуск на ул. Лыжных Батальонов 

96.  Бродокалмакский тракт, д. 1/6   выпуск по адресу:  

Бродокалмакский тракт, д. 1/6 

97.  ул. 2-я Потребительская / 

Транссиб 

  выпуск на ул. 2-я Потребительская 

98.  ул. Асфальтная Станция, д. 1/8  

(около АЗС «Газпромнефть») 

  выпуск на территории  

Асфальтного завода 

99.  ул. Енисейская, д. 12   выпуск на ул. Енисейской  

вблизи д. 12 

100.  ул. Енисейская, 12   выпуск на ул. Енисейской, 12 

101.  ул. Братьев Кашириных, д. 87А   выпуск с парковки по адресу:  

ул. Братьев Кашириных, д. 87А/3 

102.  остановка «Рыбокомбинат»  

(северная сторона) 

  выпуск на Копейском Шоссе 

103.  северо-западная сторона моста  

на ул. Северо-Крымской 

  выпуск с северо-западной стороны  

моста на ул. Северо-Крымской 

104.  ул. Российская, д. 40А   выпуск вблизи водноспортивного 

комплекса «Планета Ариант» 

105.  Свердловский тракт, д. 5к10   выпуск вблизи Челябинского 

химического завода «Оксид» 

106.  сквер «Сад камней»   выпуск в р. Миасс  

вблизи музея Камней 

107.  ул. Кирова, д. 27 МБУ «ЭВИС» выпуск в р. Миасс с территории  

ТЦ «Набережный» (центральный) 

108.  ул. Черкасская, д. 20   выпуск на территории  

Китайского рынка 

109.  ул. Российская, д. 32   выпуск из сквера им. В.Н. Гусарова 

110.  ЖК «Манхэттен»   выпуск в р. Миасс  

за ЖК «Манхэттен» 

111.  ул. Российская, 32   выпуск из сквера им. В.Н. Гусарова 

112.  ул. Архитектора  

Александрова, д. 8 

  выпуск в приток Катаев лог  

113.  пр-т им. Давыдова В.Ф., д. 1   выпуск на пр-т им.Давыдова В.Ф., д.1 

114.  пр-т им. Давыдова В.Ф., д. 1   выпуск вблизи пр. им.Давыдова В.Ф. 

115.  улица Свободы, д. 2к8   выпуск вблизи ул. Нагорной 

116.  улица Свободы, д. 2   выпуск вблизи ул. Лобкова 
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№ 

п/п 

Адрес Принадлежность Наименование 

117.  проспект Героя России  

Родионова Е.Н., д. 2 

  выпуск в парке Кардиоцентра 

118.  юго-западная сторона 

Троицкого моста 

  выпуск на ул. Труда  

вблизи Государственного 

исторического музея (2 трубы) 

119.  Свердловский тракт, д. 5/4   выпуск в реку Миасс  

вблизи Челябинского химического 

завода «Оксид» 

120.  северо-восточная сторона 

Свердловского моста 

  выпуск вблизи  

Свердловского моста 

121.  ул. Труда, д. 70   выпуск вблизи Арт-сквера 

122.  набережная Героя России  

Кислова С.А., д. 27 

  выпуск вблизи ТЦ «Родник» 

123.  ул. Российская, д. 20к6   выпуск вблизи  

ул. Российская, д. 22 

124.  ул. Хохрякова, д. 17   выпуск на территории  

Челябинского  

геронтологического центра 

125.  ул. Труда, д. 168, кор. 3 МБУ «ЭВИС» выпуск на территории Уральского 

Государственного университета 

физической культуры (2 трубы) 

Карта-схема местонахождения 125 выпусков дождевой канализации представлена  

на рисунке 4. 

Результаты обследования особо затопляемых зон представлены в таблице 5. 
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Рисунок 4 

Карта-схема местонахождения выпусков
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Таблица 5 

Результаты обследования особо затопляемых территорий 
№  

п/п 

Объект/адрес Расположение Описание Примечание 

1.  ул. Лыжных Батальонов от ул. Прибрежной 

до СНТ «Петушок» 

сети ливневой канализации отсутствуют предусмотреть строительство сетей 

2.  ул. Плужная от пер. Карьерный  

до МБДОУ детский сад № 24 

сети ливневой канализации отсутствуют предусмотреть строительство сетей 

3.  ул. Федорова от ручья Колупаевка  

до ул. Доватора 

сети ливневой канализации отсутствуют предусмотреть строительство сетей 

4.  ул. Карпинского от ул. Курской 

до ул. Шевченко 

разрозненные грунтовые каналы общей 

протяженностью 147,22 м.п. 

наличие каналов не обеспечивает сбор и транспортировку поверх-

ностных стоков в централизованную сеть ливневой канализации, 

необходимо предусмотреть строительство сетей 

5.  ул. Салтыкова от пер. Виноградного 

до ул. Пятигорской 

сети ливневой канализации отсутствуют предусмотреть строительство сетей 

6.  Троицкий тракт,  

на всем протяжении 

от границы городского 

округа до ул. Резервной 

сети ливневой канализации отсутствуют предусмотреть строительство сетей 

7.  ул. Дмитрия 

Неаполитанова 

от ул. Пономарёва 

до ул. Блюхера 

сети ливневой канализации отсутствуют предусмотреть строительство сетей 

8.  ул. Мебельная от ул. Героической  

до ул. Блюхера 

сети ливневой канализации отсутствуют предусмотреть строительство сетей 

9.  ул. Блюхера, д. 109 от бизнес-парка «АМЗ»  

до ул. Новоэлеваторной 

сети ливневой канализации отсутствуют предусмотреть строительство сетей 

10.  ул. Яблочкина от ул. Тарасова  

до ул. Доватора 

сети ливневой канализации отсутствуют предусмотреть строительство сетей 

11.  ул. Свердловский тракт, 

д. 1гк5  

от ул. Свердловского тракта,  

д. 1Г/7 до ул. Свердловского 

тракта, д. 1Бк3 

сети ливневой канализации отсутствуют предусмотреть строительство сетей 

12.  ул. Индивидуальная от ул. Берёзовой 

до ул. Свердловского тракта 

сети ливневой канализации отсутствуют предусмотреть строительство сетей 

13.  ул. Профессора Благих от ул. Молодогвардейская  

до ул. Северный тракт 

сети ливневой канализации отсутствуют предусмотреть строительство сетей, рассмотреть возможность 

присоединения к внутриквартальным сетям на прилегающих 

территориях микрорайонов № 47 и 51 

14.  ул. Городская от проспекта Победы 

до ул. Городской, д. 51 

сети ливневой канализации отсутствуют предусмотреть строительство сетей 

15.  ул. 2-я Ирбитская от ул. 2-я Ирбитской, д. 1 

до ул. 2-я Ирбитской, д. 64 

сети ливневой канализации отсутствуют предусмотреть строительство сетей, рассмотреть возможность 

присоединения к существующей сети по ул. Ирбитской  

у домов № 1 и 2В 

16.  ул. Верхоянская от ул. Героев Танкограда 

до ул. Гатчинской 

сети ливневой канализации отсутствуют предусмотреть строительство сетей 
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№  
п/п 

Объект/адрес Расположение Описание Примечание 

17.  ул. Ворошилова, д. 53А МБДОУ 

детский сад № 395 

сети ливневой канализации отсутствуют предусмотреть строительство сетей, рассмотреть возможность 

присоединения к существующей внутриквартальной сети – 

дождеприемные колодцы у зданий домов № 55 и 53В 

18.  ул. Сталеваров/ул. 60 лет 

Октября 

ул. 60 лет Октября,  

в границах ул. Дегтярева  

и ул. 2-я Павелецкая 

сети ливневой канализации отсутствуют предусмотреть строительство сетей 

19.  ул. Линейная от ул. Линейной, д. 98/2 

до ул. Линейной, д. 183/1 

сети ливневой канализации отсутствуют предусмотреть строительство сетей 

20.  ул. Героев Танкограда 

от пр-кта Победы 

до ул. Северный Луч 

 сети ливневой канализации отсутствуют  предусмотреть строительство сетей, рассмотреть возможность 

присоединения к существующим сетям – перекресток ул. Героев 

Танкограда / пр-кт Победы, перекресток ул. Героев Танкограда /  

ул. Механическая, ул. Героев Танкограда, д. 71Пс10 

21.  ул. Механическая,  

от ул. Героев 

Танкограда  

до ул. Валдайской 

 открытый грунтовый канал диаметром 

1000-1200 мм (221,42 п.м) от  

ул. Механической, д. 17 до пересечения 

ул. Механической и ул. Валдайской 

наличие каналов не обеспечивает сбор и транспортировку 

поверхностных стоков в централизованную сеть ливневой 

канализации, необходимо предусмотреть строительство сетей 

22.  ул. Танкистов, д. 49 от ул. 3-я Щербаковская 

до ул. Танкистов, д. 51 

сети ливневой канализации отсутствуют предусмотреть строительство сетей 

23.  ул. Трубников от ул. Трубников  

до Копейского Шоссе 

сети ливневой канализации отсутствуют предусмотреть строительство сетей 

24.  ул. Энергетиков от пер. Энергетиков 

до ул. Машиностроителей 

сети ливневой канализации отсутствуют предусмотреть строительство сетей 

25.  Копейское шоссе от ул. 

Псковской до ул. 

Машиностроителей 

 дождеприемные колодцы (8 шт.) не связаны с централизованной сетью ливневой канализации, 

заилены, засыпаны или заасфальтированы. Не оказывают влияние на 

сбор и транспортировку поверхностных стоков со всей территории 

затопления. Необходимо провести работы по очистке, ремонту  

и реконструкции существующих сетей, рассмотреть возможность 

присоединения к существующей централизованной сети 

26.  ул. Чистопольская от ул. Долинскаой 

до ул. Чистопольской, д. 133 

сети ливневой канализации отсутствуют предусмотреть строительство сетей 

27.  ул. Магнитогорская от ул. Василевского, д. 2 

до ул. Цимлянской 

сети ливневой канализации отсутствуют предусмотреть строительство сетей 

28.  Кондукторский пер. от ул. Коммунаров 

до ул. Седовцев 

открытые грунтовые каналы диаметром 

200-500 мм 

наличие каналов не обеспечивает сбор и транспортировку поверх-

ностных стоков в централизованную сеть ливневой канализации, 

необходимо предусмотреть строительство сетей 
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1.3. Описание технологических зон водоотведения,  

зон централизованного и нецентрализованного водоотведения  

(территорий, на которых водоотведение осуществляется  

с использованием централизованных и нецентрализованных систем ливневой 

канализации) и перечень централизованных систем ливневой канализации 

 

Наряду с централизованной системой водоотведения на территории  

города Челябинска имеются отдельные поселки с низкой плотностью населения  

и индивидуальной застройкой (малоэтажными домами сельского и коттеджного типа).  

Не охвачены системой централизованного водоотведения территории ряда поселков:  

АМЗ, Федоровка, им. Дмитрия Донского, Сосновка, Сухомесово, Береговой, 

Мясокомбинат, ЧКПЗ, Энергетиков, Шагол, Миасский, Чурилово, Ключевка, Малакуль,  

а также центральная часть Ленинского района. 

Территория города разделена на семь укрупнённых существующих бассейнов 

канализования по перспективным очистным сооружениям: ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, ОС-5, 

ОС-7 и ОС-15, которые подразделяются на подбассейны. Общие границы водосборных 

бассейнов определяются рельефом территории. 

Общие границы укрупненных водосборных бассейнов представлены на рисунке 2.  

Зоны водосборных бассейнов подразделяются на подбассейны, структура и характеристики 

которых более подробно представлены в электронной модели схемы водоотведения  

и ливневого стока. 

 

 

1.4. Описание технической возможности  

утилизации осадков сточных вод на очистных  

сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 

 

Воды, выпавшие в виде осадков, при попадании в водосборные линии могут иметь 

загрязнения следующего характера: 

1) мусор в виде органических остатков от деревьев, кустарников и другой уличной 

растительности (листья, кора, ветки); 

2) мусор в виде бумаги, картона, окурков, пластика, пластмассы, тряпок; 

3) пыль, земля, камни, песок, частицы асфальта и других твёрдых элементов, 

используемых при строительстве; 

4) продукты нефтяной переработки: бензин, керосин, масла и др.; 

5) продукты разложения органического происхождения (оценивается параметром 

БПК); 

6) элементы промышленных выбросов в атмосферу региона. 

На муниципальных сетях системы ливневого водоотведения в настоящее время 

отсутствует очистка поверхностного стока от загрязнений, сброс происходит напрямую  

в водные объекты города. Мусор, шлам и прочие загрязнения, убираемые при устранении 

засоров и прочисток, вывозятся на полигон твердых коммунальных отходов (далее – ТКО). 

Система ливневой канализации города оборудована дождеприемными колодцами,  

в которых происходит оседание крупных механических фракций. Очистка 

ливнеприемников от сухого остатка выполняется механическим способом ежегодно,  

а также дополнительно по мере необходимости. Проверка работоспособности состояния 

ливневой канализации, коллекторов, колодцев производится эксплуатирующей 

организацией МБУ «ЭВИС» в соответствии со сроками, установленными графиком работ. 

Разделом 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов системы водоотведения» рассматривается 

необходимость устройства в городе очистных сооружений поверхностного стока.  
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В процессе очистки поверхностных сточных вод на очистных сооружениях МБУ «ЭВИС»  

будут образовываться следующие виды отходов: 

1) нефтепродукты (нефтяная пленка, смываемая с поверхности дорог); 

2) мусор, образующийся на решетках в процессе механической очистки  

сточных вод; 

3) осадок, накапливающийся в аккумулирующем резервуаре и приемной камере  

при отстаивании. 

Жидкие (сырые) осадки, образующиеся в процессе очистки поверхностных сточных 

вод, требуют переработки и обезвреживания. Основной задачей их обработки  

является подготовка к экологически безопасной утилизации. 

Отвод нефтешлама после маслосборного механизма производится через систему 

самотечных трубопроводов в резервуар уловленных нефтепродуктов, находящийся  

на площадке очистных сооружений за пределами аккумулирующего резервуара. 

Нефтепродукты вывозятся специализированным предприятием на утилизацию. 

Отбросы с решеток собираются в контейнеры и по мере накопления вывозятся  

на полигон твердых бытовых отходов специальной организацией по отдельному договору. 

Осадок из аккумулирующего резервуара с помощью насоса, перемещаемого  

из секции в секцию, подается на обработку в цех механического обезвоживания (ЦМО). 

ЦМО включает в себя оборудование для обезвоживания осадка (ленточный фильтр-пресс) 

и установку для приготовления и дозирования флокулянта. 

Откачка осадка со дна аккумулирующего резервуара осуществляется 

механизированным способом с помощью специальной техники в период технологического 

обслуживания, с предварительной откачкой надосадочной воды погружным шламовым 

насосом в осадкоуплотнитель. Осадок, при необходимости осуществления откачки, 

предполагается вывозить на специально согласованные места (площадки временного 

хранения с дальнейшей утилизацией). 

Локальные системы ливневого водоотведения на территориях промышленных 

предприятий, как правило, имеют очистные сооружения той или иной степени 

эффективности. Поверхностные сточные воды, попадающие на очистные сооружения, 

проходят две стадии очистки – отделение взвешенных веществ и удаление нефтепродуктов. 

В результате работы сооружений по очистке сточных вод от взвешенных веществ 

образуется осадок, представляющий частицы песка, глины, который в ходе его накопления 

вывозится на полигоны ТКО. 

Уловленные в приёмном отделении маслонефтепродукты отправляются 

потребителям вторичных ресурсов или на предприятие для регенерации либо вывозятся  

в лицензированную организацию на утилизацию. Отработанная загрузка фильтров  

на предприятиях периодически меняется и утилизируется специализированными 

организациями.  

 

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов  

и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности 

обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах 

централизованной системы водоотведения 

 

Основные характеристики системы ливневой канализации, выявленные  

в результате камерального обследования: 

1) протяженность существующей сети ливневой канализации (с учетом 

внутриквартальных сетей и сетей территорий промышленных предприятий) – 1 069,33 км, 

из них: железобетонные лотки и каналы (не укрепленные лотками) – 140,44 км;  

дренаж – 150,68 км; 

2) смотровые колодцы и камеры – 35 634 ед.; 

3) дождеприемные колодцы – 5 525 ед.; 
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4) ЛОС – 0 ед.; 

5) КНС – 0 ед. 

Для обеспечения безопасности граждан необходимо выполнить комплекс 

мероприятий по восстановлению люков колодцев, решеток дождеприемников,  

опорных колец и плит перекрытия. При подключении новых канализируемых территорий 

также будет необходима реконструкция существующих сетей (с увеличением диаметра  

и пропускной способности).  

На аварийных участках коллекторов рекомендуется рассмотреть возможность 

реконструкции, санации трубопроводов по одному из предложенных вариантов: 

1) ROLLDOWN (восстановление безнапорных трубопроводов методом протяжки 

предварительно обжатой ПЭ трубы с последующим восстановлением первоначальной 

формы); 

2) нанесение покрытия SUBCOTE FLP (восстановление внутренней поверхности 

безнапорных трубопроводов методом напыления двухкомпонентной полимерной 

композиции на основе полиуретана); 

3) литьевые резьбовые модули (восстановление безнапорных трубопроводов  

методом протяжки модулей внутри существующих трубопроводов без разрушения  

или с разрушением методом пневмопробойника); 

4) резьбовые модули СПИРОЛАЙН (восстановление безнапорных трубопроводов 

методом протяжки модулей внутри существующих трубопроводов, в том числе  

без остановки потока сточных вод). 

Производство работ по реконструкции трубопроводной сети осуществляется  

в соответствии с утвержденным проектом производства работ (ППР), в котором 

отражаются типовые технологические процессы по: 

1) опорожнению участков трубопровода; 

2) подготовке колодцев к выполнению в них работ или вскрытию грунта  

на необходимой части трубопровода; 

3) подготовке внутренней полости трубопровода; 

4) заготовке трубных модулей, плетей, их сборке и проверке качества,  

а также размещению в рабочем положении; 

5) подготовке специального оборудования (лебедок, средств малой механизации  

для сборки и протяжки труб и др.); 

6) введению нового трубопровода в полость старого; 

7) сопряжению со стенками колодцев и с соединительными частями. 

Для оказания услуг по сбору, транспортировке и очистке поверхностного стока 

определение гарантирующей организации не требуется. 

Подробное описание состояния и функционирования канализационных коллекторов  

и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности 

обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной 

системы водоотведения, в открытом доступе не публикуется.  

В таблице 6 приводится перечень коллекторов и сетей ливневой канализации  

города Челябинска. 

Таблица 6  

Перечень коллекторов и сетей ливневой канализации города Челябинска 
№  

п/п 

Наименование сети Высота  

канала, мм 

Протяжен-

ность, м 

Смотровые 

колодцы, штук 

Дождеприемные 

колодцы, штук 

1. Выпуск п. Сосновка, ул. Калинина 

1.1. Сети ливневой канализации п. Сосновка,  

ул. Калинина 
900 130,13 3 - 

2. Выпуск с территории «Новые перспективные продукты «Технология» 

2.1. Коллектор с территории НПП «Технология» 400 

942,57 13 - 
500 

800 

1000 
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№  
п/п 

Наименование сети Высота  
канала, мм 

Протяжен-
ность, м 

Смотровые 
колодцы, штук 

Дождеприемные 
колодцы, штук 

3. Выпуск на пер. Короткий 

3.1. Коллектор на пер. Короткий 1000 395,25 8 - 

4. Выпуск в реку Игуменка 

4.1. Коллектор от выпуска в р. Игуменку  

до пересечения с ул. Российской 
2400 398,50 5 - 

4.2. Коллектор по ул. Российской от пересечения  

с коллектором выпуска в р. Игуменка до 

пересечения ул. Труда и ул. Братьев Кашириных 

1200 259,06 4 1 

4.3. Сети ливневой канализации по ул. Труда  

и ул. Братьев Кашириных 
500 173,29 7 4 

4.4. Коллектор от ул. Российской до пересечения  

с коллектором на ул. Труда 
2400 562,65 4 1 

4.5. Сети ливневой канализации по ул. Российской  

в районе Поляны памяти 

400 
174,41 4 3 

580 

4.6. Коллектор по ул. Труда от пересечения 

коллекторов до автодороги Меридиан 

500 

692,10 16 3 700 

1000 

4.7. Коллектор вдоль автодороги Меридиан 500 

1093,28 20 1 
600 

800 

1000 

4.8. Коллектор по ул. Первой Пятилетки  

от автодороги Меридиан до пересечения 

коллекторов на территории ТК «Башня» 

500 
1264,12 27 4 

1000 

4.9. Коллектор от пересечения коллекторов  

на территории ТК «Башня» до ул. Героев 

Танкограда по ул. Салютной 

1000 
787,19 18 10 

н/д 

4.10. Коллектор от пересечения коллекторов  

на территории ТК «Башня» до ул. Первой 

Пятилетки вдоль поликлиники № 1 

500 
383,26 8 2 

1000 

4.11. Коллектор от пересечения коллекторов  

на ул. Салютной до улицы Крылова  

вдоль школы № 38 

500 

304,10 6 2 700 

1000 

4.12. Сети ливневой канализации по ул. Крылова  

вдоль больницы до ул. Котина 

300 

551,15 14 3 600 

800 

4.13. Сети ливневой канализации по ул. Котина 500 
370,15 13 1 

н/д 

4.14. Сети ливневой канализации по ул. Культуры 400 

677,97 17 - 500 

н/д 

4.15. Коллектор реки Игуменка – парковка  

ТРК «Горки» 

100 

871,36 13 3 

150 

1000 

1400 

н/д 

4.16. Коллектор по ул. Сибирский переезд 500 

885,55 19 - 
600 

800 

1000 

4.17. Коллектор на ул. Героев Танкограда  

от ул. Салютной до д. 29 

300 

2498,31 22 27 

400 

500 

800 

1000 

н/д 

4.18. Сети ливневой канализации на ул. Бажова  

от д. 52 до ул. Польской 500 289,51 8 - 
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№  
п/п 

Наименование сети Высота  
канала, мм 

Протяжен-
ность, м 

Смотровые 
колодцы, штук 

Дождеприемные 
колодцы, штук 

4.19. Коллектор на ул. Салютной от ул. Комарова  

до ул. Марченко 

400 

641,06 12 18 1000 

н/д 

4.20. Сети ливневой канализации по ул. Рождественс-

кого в районе железнодорожного моста 
500 248,89 8 - 

4.21. Коллектор от ул. Сибирский переезд через 

железнодорожные пути до автодороги Меридиан 
2400 132,05 3 - 

4.22. Коллектор по Копейскому Шоссе  

до строения по адресу: Копейское Шоссе, д. 29 

300 

6198,22 162 1 

400 

500 

600 

800 

1000 

1200 

1300 

н/д 

4.23. Сети ливневой канализации вдоль автодороги 

Меридиан от автодрома ГИБДД  

до ул. Рождественского 

700 515,49 9 - 

4.24. Сети ливневой канализации по ул. Комарова,  

от ул. Салютной до пересечения ул. Героев 

Танкограда и ул. Первой Пятилетки 

700 

561,16 8 - 
800 

4.25. Сети ливневой канализации  

по ул. Героев Танкограда от ул. Салютной  

до ул. Первой Пятилетки 

500 

549,17 5 7 700 

н/д 

4.26. Сети ливневой канализации по ул. Первой 

Пятилетки до ул. Героев Танкограда 

250 

263,49 8 - 500 

н/д 

4.27. Сети ливневой канализации по ул. Героев 

Танкограда от ул. Первой Пятилетки  

до дома № 85 по ул. Героев Танкограда 

200 

416,04 13 - 
600 

700 

н/д 

4.28. Коллектор вдоль автодрома ГИБДД  

по автодороге Меридиан 
2400 241,85 5 - 

4.29. Сети ливневой канализации по ул. Первой 

Пятилетки, от ул. 40-летия Октября  

до ул. Горького 

400 

740,50 10 20 500 

600 

4.30. Коллектор от ул. Труда до пр. Ленина 300 

933,59 18 3 
1000 

2400 

н/д 

4.31. Коллектор на ул. Свободы от выпуска  

до ул. Плеханова 

100 

2247,76 46 38 

120 

160 

200 

300 

400 

500 

1000 

н/д 

4.32. Коллектор по пр. Ленина от автодороги 

Меридиан до ул. Артиллерийской 

500 

397,14 8 8 1000 

н/д 

4.33. Коллектор по пр. Ленина от ул. Артиллерийской 

до ул. Танкистов 

400 

4004,01 63 39 

500 

800 

1000 

н/д 
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№  
п/п 

Наименование сети Высота  
канала, мм 

Протяжен-
ность, м 

Смотровые 
колодцы, штук 

Дождеприемные 
колодцы, штук 

4.34. Сети ливневой канализации по ул. Героев 

Танкограда от пр. Ленина до ул. Ловина 
500 216,3 4 6 

4.35. Коллектор от автодрома ГИБДД по автодороге 

Меридиан до ул. Руставели 
2400 1030,98 9 - 

4.36. Сети ливневой канализации  

по ул. Руставели 

500 

744,79 25 10 600 

н/д 

4.37. Сети ливневой канализации по ул. Ленина  

от автодороги Меридиан до ул. Российской 

300 

1374,06 24 21 500 

н/д 

4.38. Коллектор от пересечения пр. Ленина  

и автодороги Меридиан, через железнодорожные 

пути до ул. Сибирский переезд 

2400 1309,56 13 - 

4.39. Коллектор по автодороге Меридиан  

от ул. Артиллерийской до ЧАМЗ и пересечения 

ул. Рождественского и автодороги Меридиан 

400 

1686,07 39 - 

500 

900 

1000 

н/д 

4.40. Коллектор по автодороге Меридиан  

от ул. Руставели до дома № 125  

по ул. Дзержинского 

1200 

1152,18 11 - 
2400 

4.41. Сети ливневой канализации в районе 

пересечения автодороги Меридиан и ул. 

Дзержинского 

500 

430,73 10 1 600 

н/д 

4.42. Сети ливневой канализации ул. Гражданской 500 391,38 7 - 

4.43. Коллектор от производственной базы 

Челябинской дистанции пути вдоль 

железнодорожных путей до ул. Неймана 

1000 

4192,51 65 - 1200 

н/д 

4.44. Сети ливневой канализации  

на ул. Марченко, д. 16 

500 
145,49 4 4 

н/д 

4.45. Сети ливневой канализации вблизи  

ул. Салютной, д. 2 
700 411,44 12 - 

4.46. Сети ливневой канализации на ул. Шуменской 400 
667,45 18 2 

700 

4.47. Сети ливневой канализации  

на ул. Южноуральской 

500 
575,16 19 - 

н/д 

4.48. Сети ливневой канализации  

на ул. Кулибина от д. 31 до д. 54 
200 367,07 8 2 

4.49. Сети ливневой канализации на ул. Комарова  

от ул. Салютной до ул. Южноуральской 

400 

1422,89 26 19 

500 

600 

700 

800 

н/д 

4.50. Коллектор на территории производственной базы 

Челябинской дистанции пути 

1200 
575,24 3 - 

н/д 

4.51. Коллектор на территории производственной базы 

Челябинской дистанции пути 

500 

522,27 6 - 
1000 

1200 

1500 

4.52. Сети ливневой канализации  

на ул. Железнодорожной от пригородного 

железнодорожного вокзала до ул. Доватора 

900 

365,77 10 4 
н/д 

4.53. Коллектор от ул. Разина до Привокзальной 

площади, д. 7/1 

800 

508,09 16 4 
900 

1000 

н/д 

4.54. Сети ливневой канализации от ул. Цвиллинга по 

ул. Разина до ул. Овчинникова 
500 

179,15 13 - 
н/д 
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№  
п/п 

Наименование сети Высота  
канала, мм 

Протяжен-
ность, м 

Смотровые 
колодцы, штук 

Дождеприемные 
колодцы, штук 

4.55. Сети ливневой канализации на ул. Воровского  

в районе ТК «Изумруд» 

500 
190,36 7 5 

н/д 

4.56. Коллектор по ул. Ширшова  

от ул. Железнодорожная до ул. Цеховая 

200 
950,33 29 2 

1000 

4.57. Коллектор по ул. Разина, от ул. Доватора  

до ул. Цвиллинга 

200 

2007,88 60 9 

500 

600 

900 

1000 

н/д 

4.58. Сети ливневой канализации  

на ул. Доватора от д. 18 до ул. Железнодорожной 

500 

1933,63 47 17 
600 

800 

н/д 

4.59. Сети ливневой канализации на ул. Цеховой 300 
310,6 8 3 

н/д 

4.60. Сети ливневой канализации на ул. Овчинникова 500 
2194,09 64 12 

н/д 

4.61. Коллектор на ул. Цвиллинга от д. 55А до д. 85 300 

1337,44 25 20 

400 

500 

800 

1000 

1200 

н/д 

4.62. Коллектор вдоль Транссиба от пр. Ленина,  

по ул. Могильникова и ул. Российской  

до ул. Свободы 

1000 
2019,33 42 5 

н/д 

4.63. Сети ливневой канализации на ул. Свободы  

от д. 86 до д. 100 
н/д 1007,87 20 29 

4.64. Сети ливневой канализации на ул. Российской  

от д. 303 до ул. Свободы 
н/д 143,22 5 1 

4.65. Коллектор от завода «Челябинские строительно-

дорожные машины» до ул. Колсанова 

500 

1621,44 7 - 

600 

800 

900 

1000 

1200 

1500 

н/д 

4.66. Коллектор на ул. Железнодорожной 500 

306,71 7 - 1000 

н/д 

4.67. Сети ливневой канализации на ул. Колсанова 800 223,51 3 - 

4.68. Коллектор на ул. Омской от ул. Колсанова  

до ул. Блюхера 

250 

1090,97 26 8 

400 

700 

750 

800 

1000 

н/д 

4.69. Сети ливневой канализации на ул. Шаумяна  

от ул. Омской до ул. Доватора 

200 

371,44 6 7 500 

н/д 

4.70. Сети ливневой канализации на ул. Доватора  

от д. 21 до д. 17 
500 182,63 5 - 
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№  
п/п 

Наименование сети Высота  
канала, мм 

Протяжен-
ность, м 

Смотровые 
колодцы, штук 

Дождеприемные 
колодцы, штук 

4.71. Коллектор на ул. Блюхера от ул. Омской  

до ул. Братской 

200 

2295,68 44 33 

250 

500 

750 

1000 

н/д 

4.72. Сети ливневой канализации на ул. Труда  

от ул. Свободы от ул. Красноармейской 

500 
396,27 11 - 

н/д 

5. Выпуск на ул. Новороссийской, д. 128 

5.1. Коллектор по ул. Гагарина 300 

5369,96 63 41 

450 

500 

700 

1000 

1200 

1500 

н/д 

5.2. Сети ливневой канализации по ул. Коммунаров 500 511,16 16 - 

5.3. Сети ливневой канализации по ул. Стахановцев 700 252,27 1 4 

5.4. Коллектор по ул. Барбюса от д. 144 до д. 150 1250 
970,35 23 2 

н/д 

5.5. Коллектор по ул. Гончаренко от д. 148  

до автодороги Меридиан 

700 

500,54 11 - 1000 

н/д 

5.6. Сети ливневой канализации по ул. Гончаренко  

от д. 63 до д. 71 
500 247,2 5 - 

5.7. Сети ливневой канализации по ул. Барбюса  

от д. 132 до д. 83 

600 

755,15 14 2 700 

н/д 

5.8. Сети ливневой канализации по ул. Дзержинского  

от д. 97Б до д. 83 

150 

574,87 10 5 

400 

500 

700 

н/д 

5.9. Коллектор по ул. Агалакова от д. 29 до д. 45 300 

835,97 21 1 
500 

1000 

н/д 

5.10. Коллектор по ул. Крамского от д. 9 до д. 12 500 

258,46 6 3 1000 

н/д 

6. Выпуск ООПТ Каштакский бор (1) 

6.1. Сети ливневой канализации по ул. 2-ой 

Павелецкой от базы оборудования до Храма 

400 
1879,77 36 1 

500 

7. Выпуск ООПТ Каштакский бор (2) 

7.1. Сети ливневой канализации  

по ул. 2-ой Павелецкой  

от ООПТ Каштакский бор до Храма 

150 

566,08 8 2 
700 

8. Выпуск ООПТ Каштакский бор на ул. Румянцева 

8.1. Коллектор по ул. Румянцева  

от ООПТ Каштакский бор  

до ул. Богдана Хмельницкого 

1200 

480,06 8 - 1250 

н/д 

8.2. Коллектор по ул. 60 лет Октября  

от ул. Румянцева до ул. Дегтярева 

500 

1539,71 24 28 
1000 

1200 

н/д 

8.3. Коллектор по ул. Дегтярева от д. 32 до д. 48 1000 
502,30 7 10 

н/д 
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Протяжен-
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8.4. Сети ливневой канализации на ул. Ярослава 

Гашека от ул. Богдана Хмельницкого до д.14 

250 

205,24 4 4 

300 

400 

500 

н/д 

8.5. Коллектор по ул. Богдана Хмельницкого  

от д. 14 до д. 26 

300 

878,40 14 22 1250 

н/д 

8.6. Сети ливневой канализации по ул. Жукова 400 161,39 3 2 

8.7. Сети ливневой канализации по ул. Первого 

Спутника от ул. Жукова до ул. Дегтярева 

400 
529,69 15 1 

н/д 

8.8. Коллектор на ул. Богдана Хмельницкого  

от ул. Сталеваров до ул. Ярослава Гашека 

500 

162,92 4 4 1200 

н/д 

8.9. Коллектор по ул. Богдана Хмельницкого  

от ул. Жукова до ул. Сталеваров 

100 

2185,20 44 53 

150 

200 

250 

300 

1200 

1250 

н/д 

8.10. Сети ливневой канализации по ул. Сталеваров  

от д. 5 до д. 37 

300 

1798,98 39 29 

500 

600 

700 

н/д 

8.11. Сети ливневой канализации по Шоссе 

Металлургов от д. 60/2 до д. 66/1 

300 
84,73 2 2 

н/д 

8.12. Сети ливневой канализации по ул. 

Хлебозаводской от Шоссе Металлургов до д. 16 

300 
646,19 15 8 

н/д 

9. Выпуск на ул. Черкасской в Курчатовском районе 

9.1. Сети ливневой канализации на ул. Черкасской  

от реки Миасс до ТЦ «КС» 

250 

995,47 27 18 

500 

600 

800 

н/д 

10. Выпуск на ул. Бажова 

10.1. Сети ливневой канализации на ул. Мамина  

и ул. Бажова 

350 
69,97 3 - 

1000 

11. Выпуск на ул. Северный луч, река Миасс 

11.1. Сети ливневой канализации на ул. Северный луч  

от реки Миасс до автозаправки Башнефть 
500 618,42 8 - 

11.2. Сети ливневой канализации на Свердловском 

тракте, до ул. Северный луч 

300 

488,83 9 13 
400 

500 

н/д 

11.3. Сети ливневой канализации на Свердловском 

тракте от ул. Северный луч до д. 3/2 
400 277,77 4 6 

11.4. Сети ливневой канализации от трамвайного депо  

до выпуска в р. Миасс 
300 467,82 10 - 

12. Выпуск на реке Миасс («Хитрый мостик») 

12.1. Коллектор на Свердловском тракте  

от реки Миасс (Хитрый мостик)  

до Свердловского тракта, д. 2 

900  

397,84 

 

4 

 

- 1000 

13. Выпуск на ул. Набережной, д. 1 

13.1. Сети ливневой канализации на ул. Калинина  

от д. 30 до реки Миасс 

500 

1588,41 37 26 
700 

800 

н/д 
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14. Выпуск на ул. Калмыкова, д. 8а 

14.1. Коллектор на ул. Калмыкова от д. 8А до д. 10А 300 

205,83 5 1 1000 

1200 

14.2. Сети ливневой канализации на ул. Калмыкова  

от д. 10А до д. 14А 

150 
237,87 4 1 

500 

14.3. Коллектор на ул. Комарова от д. 15  

до ул. Черкасской 

150 

816,11 19 7 
300 

1000 

н/д 

15. Выпуск на ул. Черкасской, д. 41 

15.1. Коллектор на ул. Черкасской от д. 33 до д. 41 200 

593,64 10 9 

500 

1000 

1200 

н/д 

15.2. Коллектор на ул. 50-летия ВЛКСМ  

от д. 3 до д. 33 

400 

1344,47 18 20 

500 

700 

1000 

н/д 

15.3. Сети ливневой канализации на ул. Черкасской  

от д. 41 до ул. 50-летия ВЛКСМ 

300 

1647,94 23 38 
400 

500 

н/д 

16. Выпуск рядом с СНТ «Искра» 

16.1. Коллектор от СНТ «Искра» до ул. Демидовской 1000 

665,42 19 - 1200 

н/д 

16.2. Коллектор от ул. Радонежской  

до ул. Демидовской 

300 

817,8 25 7 
400 

1000 

н/д 

16.3. Коллектор от ул. Демидовской, д. 5  

до ул. Верстовой 

1000 
703,41 26 - 

н/д 

16.4. Коллектор на ул. Верстовой от д. 40 до д. 41 600 

841,44 34 - 
800 

1000 

н/д 

17. Выпуск на ул. Василевского, д. 2 

17.1. Сети ливневой канализации  

на ул. Машиностроителей от д.1  

до ул.Василевского 

300 

2093,60 25 24 700 

н/д 

18. Выпуск вблизи ул. Хлебозаводской 

18.1. Сети ливневой канализации вблизи  

ул. Хлебозаводской и ГСК № 515 

600 

146,38 - - 800 

н/д 

19. Выпуск п. Каштак на ул. Лазурной 

19.1. Сети ливневой канализации на ул. Лазурной  

до п. Каштак 
500 166,40 2 - 

20. Выпуск ГСК «Коралл» 

20.1. Коллектор на ул. Лобырина 1000 679,91 10 - 

20.2. Сети ливневой канализации на ул. Профессора 

Благих от д. 59 до д. 61 
300 160,39 4 - 

20.3. Коллектор на ул. Маршала Чуйкова  

от ул. Бейвеля до ул. Лобырина 

1000 
814,79 13 - 

н/д 

20.4. Коллектор на ул. Генерала Мартынова  

от ул. Маршала Чуйкова до ул. Профессора 

Благих 

800 

492,75 23 - 1000 

н/д 
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20.5. Коллектор на ул. Профессора Благих от д. 79  

до ул. Бейвеля 
1000 275,56 6 - 

20.6. Коллектор на ул. Бейвеля от ул. Профессора 

Благих до Образовательного центра № 2 

150 

4380,60 92 5 

300 

400 

500 

600 

1000 

н/д 

20.7. Сети ливневой канализации на ул. Маршала 

Чуйкова от д. 31 до ул. Бейвеля 

300 
334,11 15 - 

400 

20.8. Коллектор на пр. Краснопольском от ул. Бейвеля 

до ул. Александра Шмакова 

500 
534,78 6 4 

1000 

20.9. Коллектор на пр. Краснопольском от ул. Бейвеля 

до ул. Молодогвардейской 

150 

3179,83 60 5 

200 

300 

400 

600 

700 

1000 

н/д 

20.10. Коллектор на ул. Маршала Чуйкова  

от ул. Лобырина до пр. Краснопольского 

600 
704,98 14 6 

1000 

20.11. Сети ливневой канализации на ул. Хариса 

Юсупова от пр. Краснопольского до д. 78 
500 259,22 6 - 

20.12. Сети ливневой канализации на ул. Хариса 

Юсупова от пр. Краснопольского до д. 2 
500 98,67 2 1 

20.13. Сети ливневой канализации на ул. Скульптора 

Головницкого от д. 16 до д. 32 

300 

719,28 19 14 

500 

600 

700 

н/д 

20.14. Сети ливневой канализации на ул. Скульптора 

Головницкого от д. 4 до д. 14 

200 

518,69 8 15 
400 

500 

н/д 

20.15. Сети ливневой канализации на ул. Габдуллы 

Тукая 

300 

555,2 12 15 
400 

600 

н/д 

21. Выпуск вблизи ул. Новомеханической рядом с ГСК 

21.1. Коллектор от выпуска вблизи  

ул. Новомеханической, рядом с ГСК  

до Свердловского тракта 

900 

1084,47 15 - 1000 

1700 

21.2. Коллектор от Свердловского тракта, д. 15А  

до Свердловского тракта, д. 38/2 

700 

474,89 8 - 1000 

н/д 

21.3. Коллектор от Свердловского тракта, д. 38/2  

до ручья вблизи Мостоотряд № 16 

1000 

2779,84 42 - 
1200 

1500 

н/д 

21.4. Коллектор от ручья вблизи Мостоотряд № 16  

до ул. Волховской 

700 

612,60 3 2 1000 

н/д 

21.5. Сети ливневой канализации по ул. Волховской  

до ул. Молодогвардейцев 

700 
1229,82 27 - 

н/д 

21.6. Сети ливневой канализации  

по ул. Молодогвардейцев от дома № 2А  

до дома № 14 

500 

1299,29 21 28 700 

н/д 
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21.7. Коллектор от ул. Молодогвардейцев  

до ул. Ворошилова 

700 

760,81 19 3 1000 

н/д 

21.8. Коллектор от ул. Молодогвардейцев  

до ул. Ворошилова 

1300 

1326,97 27 12 1600 

н/д 

21.9. Коллектор по ул. Солнечной 300 

766,59 16 10 

400 

700 

1000 

н/д 

21.10. Коллектор по ул. Захаренко 400 

654,16 12 11 
500 

1000 

н/д 

21.11. Сети ливневой канализации  

от ул. Молодогвардейцев, д. 14  

до Комсомольского проспекта, д. 52 

300 

1061,42 13 21 
500 

700 

н/д 

21.12. Сети ливневой канализации  

по ул. 1-я Херсонской и ул. Куйбышева  

от дома № 76 

200 

479,78 14 12 
300 

500 

н/д 

22. Выпуск на ул. Кузнецова, д. 60 

22.1. Сети ливневой канализации на ул. Родькина  

от ул. Кузнецова до ул. Днепропетровской 

600 

1068,69 22 3 

800 

850 

900 

н/д 

22.2. Сети ливневой канализации  

на ул. Днепропетровской 
н/д 186,68 8 - 

23. Выпуск на ул. Хуторной, Солнечный берег 

23.1. Коллектор по пер. 4-му Целинному, через  

ул. Украинскую до ул. 5-ой Электровозной 

800 
554,98 10 - 

1200 

24. Выпуск на пер. 3-ем Целинном 

24.1. Коллектор по пер. 3-му Целинному 300 

463,29 9 3 
500 

1000 

н/д 

25. Выпуск на ул. Матросова 

25.1. Сети ливневой канализации на ул. Радонежской  

от ул. Матросова до д. 9 

400 

392,99 8 - 500 

600 

26. Выпуск ул. Университетская Набережная, д. 105 

26.1. Коллектор на ул. Чичерина 200 

6161,65 95 74 

250 

300 

400 

500 

1000 

1200 

1400 

3000 

н/д 

26.2. Сети ливневой канализации  

на ул. Университетская Набережная  

от ул. Чичерина до ул. Академика Макеева 

500 

554,55 9 3 
800 

н/д 
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26.3. Сети ливневой канализации  

на ул. Университетская Набережная  

от ул. Чичерина до ул. 40-летия Победы 

300 

840,92 17 14 
500 

600 

н/д 

26.4. Коллектор на ул. Братьев Кашириных 300 

912,78 18 2 

500 

600 

1000 

1200 

н/д 

26.5. Сети ливневой канализации на ул. Салавата 

Юлаева от ул. Братьев Кашириных  

до ул. 250-летия Челябинска 

500 

648,38 13 - 600 

н/д 

26.6. Коллектор на ул. Братьев Кашириных  

от д. 104 до д. 124 

100 

1390,55 24 30 

300 

500 

600 

2500 х 

3000 

н/д 

26.7. Коллектор на ул. 40-летия Победы от д. 7  

до ул. Братьев Кашириных 

300 

2709,55 43 64 

400 

500 

600 

800 

1200 

1450 

3000 

н/д 

26.8. Коллектор на ул. 250-летия Челябинска  

от ул. 40-летия Победы до ул. Чичерина 

300 

715,38 16 12 
500 

1000 

н/д 

26.9. Сети ливневой канализации на ул. 250-летия 

Челябинска от ул. Чичерина до ул. Салавата 

Юлаева 

600 

858,24 13 29 800 

н/д 

26.10. Сети ливневой канализации на пр. Победы  

от ул. Чичерина до ул. Салавата Юлаева 

300 

1212,41 20 24 500 

н/д 

26.11. Коллектор на пр. Победы от ул. Чичерина  

до ул. Солнечной 

150 

3154,22 69 33 

200 

300 

500 

600 

700 

1000 

1500 

н/д 

26.12. Сети ливневой канализации на ул. Солнечной 300 

620,22 9 10 
400 

500 

н/д 

26.13. Коллектор на ул. Молдавской 300 

1356,78 28 9 

500 

1000 

н/д 
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26.14. Коллектор на ул. Бейвеля от ул. Чичерина  

до д. 40 

150 

2508,13 40 20 

300 

500 

600 

700 

1000 

н/д 

26.15. Сети ливневой канализации  

на пр. Комсомольском от ул. Чичерина до д. 110 

500 

454,31 11 9 400 

н/д 

26.16. Сети ливневой канализации  

на пр. Комсомольском от ул. 40-летия Победы  

до ул. Молдавской 

300 

776,72 12 17 

350 

400 

500 

н/д 

26.17. Коллектор на пр. Комсомольском  

от ул. Молдавской до д. 69 

500 

1204,36 22 23 1000 

н/д 

26.18. Сети ливневой канализации на ул. Салавата 

Юлаева от ул. Чичерина до д. 24 

400 

554,55 14 13 500 

н/д 

26.19. Коллектор на ул. Захаренко 300 

465,38 10 11 1000 

н/д 

27. Выпуск на ул. Пети Калмыкова, между д. 10 и д. 12 

27.1. Сети ливневой канализации на ул. Пети 

Калмыкова, д. 12 
500 80,00 2 1 

28. Выпуск по улице Каслинской, д. 64 

28.1. Сети ливневой канализации от Челябинского 

торгового центра 

400 
221,73 5 - 

600 

29. Выпуск вблизи ул. 26-ти Бакинских Комиссаров 

29.1. Коллектор вблизи ул. Хлебозаводской  

и ГСК № 506 
1250 1030,04 13 - 

29.2. Коллектор на ул. Морской от СНТ «Строитель»  

до предприятия «Гофра-Пак» 

500 
947,61 14 - 

1250 

29.3. Коллектор от ул. Морской до ул. Монтажников 700 
922,46 17 1 

1250 

29.4. Сети ливневой канализации на ул. Монтажников  

от д. 2 до д. 16 

200 

1878,10 43 31 

300 

500 

700 

н/д 

30. Выпуск вблизи ул. Новороссийской, д. 97 

30.1. Коллектор вблизи ул. Ереванской от д. 49  

до ул. Новороссийской 

1000 
519,91 9 - 

1200 

30.2. Коллектор на ул. Грозненской  

от д. 38 до детского сада № 29 
1000 247,59 3 - 

30.3. Сети ливневой канализации на ул. Суркова  

от д. 16 до ул. Грозненской 

300 

767,53 21 3 
500 

700 

н/д 

30.4. Сети ливневой канализации на ул. Масленникова  

от д. 18 до д. 6 

300 

978,15 19 16 
500 

700 

н/д 

30.5. Коллектор на ул. Кронштадтской 700 

384,28 9 1 
1000 

н/д 
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31. Выпуск вблизи ГСК № 3 на промзоне 

31.1. Коллектор на территории ГСК № 3 500 

652,27 18 - 

1000 

1200 

1250 

н/д 

31.2. Коллектор на Свердловском тракте 500 

1241,74 16 19 
1000 

1200 

н/д 

32. Выпуск в р. Миасс с территории ТЦ «Набережный» (западный) 

32.1. Коллектор от выпуска по ул. Кирова 300 

986,89 20 14 

350 

500 

800 

1000 

н/д 

32.2. Сети ливневой канализации по ул. Братьев 

Кашириных до ул. Кирова 

500 

667,16 13 14 
600 

700 

н/д 

33. Выпуск на пр. Победы рядом с Ленинским мостом 

33.1. Коллектор на пр. Победы от Ленинского моста  

до д. 150 

300 

864,27 28 9 

500 

700 

1000 

н/д 

34. Выпуск на автодороге Меридиан 

34.1. Коллектор от выпуска до территории 

производственного предприятия «Ажурсталь» 

600 

342,24 10 2 1000 

н/д 

35. Выпуск стадиона Восход 

35.1. Сети ливневой канализации от выпуска вокруг 

стадиона Восход 

150 

515,19 1 11 200 

400 

36. Выпуск на ул. Новороссийской в районе Дворца культуры Челябинского трубопрокатного завода 

36.1. Сети ливневой канализации  

на ул. Новороссийской в районе Дворца 

культуры Челябинского трубопрокатного завода  

500 

119,59 1 3 
н/д 

37. Выпуск на ул. Новороссийской, д. 88 

37.1. Сети ливневой канализации  

на ул. Новороссийской, д. 88 
500 103,37 3 1 

38. Выпуск в районе ЗЭМ 

38.1. Коллектор на Копейском Шоссе от ЗЭМ до д. 29 300 

1195,92 20 13 

400 

700 

1000 

н/д 

39. Выпуск в районе ул. Хлебозаводской 

39.1. Сети ливневой канализации  

на ул. Хлебозаводской в районе ГСК № 515 
280 660,53 1 - 

40. Выпуск в районе спорткомплекса «Сигнал» 

40.1. Коллектор на ул. Чистопольской  

в районе спорткомплекса «Сигнал» 

400 

286,38 6 2 1000 

н/д 

41. Выпуск на ул. Энгельса 

41.1. Сети ливневой канализации на ул. Энгельса, д. 4 500 
160,56 5 - 

800 
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№  
п/п 

Наименование сети Высота  
канала, мм 

Протяжен-
ность, м 

Смотровые 
колодцы, штук 

Дождеприемные 
колодцы, штук 

42. Выпуск в районе ЧТЗ на ул. Линейной 

42.1. Коллектор на ул. Линейной от очистных 

сооружений до д. 2К 

500 

999,18 23 10 

600 

700 

1000 

н/д 

42.2. Сети ливневой канализации в районе  

СКБ «Турбина» 

400 

566,29 18 - 
700 

800 

н/д 

43. Выпуск в районе ЖК «Манхэттен» 

43.1. Коллектор в районе ул. Героя России  

Яковлева А.В.  

600 
344,19 8 - 

1200 

43.2. Сети ливневой канализации на ул. Героя России 

Яковлева А.В., ЖК «Манхэттен» 

300 

693,31 27 - 500 

н/д 

43.3. Коллектор на ул. Труда от д. 176  

до ТК «Западный Луч» 

100 

1627,69 26 48 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

1200 

н/д 

44. Выпуск в р. Миасс с территории ТЦ «Набережный» (восточный) 

44.1. Сети ливневой канализации от выпуска  

до ТЦ «Набережный» (восточный) 

150 
71,53 5 1 

н/д 

45. Выпуск на ул. Братьев Кашириных, д. 75 

45.1. Коллектор на ул. Братьев Кашириных, д. 75 400 

322,46 6 - 1200 

1700 

45.2. Коллектор на ул. Братьев Кашириных  

от д. 75 до ТК «Олимп» 

250 

1310,75 23 26 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

1000 

н/д 

45.3. Сети ливневой канализации по ул. Братьев 

Кашириных и Свердловского проспекта 

500 

487,96 16 11 700 

н/д 

46. Выпуск на ул. Университетская Набережная, д. 14 

46.1. Коллектор на ул. Университетской Набережной, 

д. 14 
1700 103,56 1 - 

46.2. Сети ливневой канализации  

на ул. Университетской Набережной 

300 

1018,14 18 23 
500 

600 

н/д 

46.3. Коллектор на ул. Косарева  

от ул. Университетской Набережной  

до пр. Победы 

300 

1440,89 18 8 
1200 

1700 

н/д 

46.4. Коллектор на ул. Братьев Кашириных  

от д. 85А до д. 95А 

500 

741,25 10 16 1200 

н/д 
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№  
п/п 

Наименование сети Высота  
канала, мм 

Протяжен-
ность, м 

Смотровые 
колодцы, штук 

Дождеприемные 
колодцы, штук 

46.5. Коллектор на пр. Победы от д. 192 до д. 234 300 

1251,14 21 25 

400 

500 

600 

700 

800 

1200 

н/д 

46.6. Коллектор на пр. Победы от д. 238  

до ул. Чайковского 

300 

1144,70 20 17 

400 

1000 

1200 

н/д 

46.7. Сети ливневой канализации на ул. Чайковского  

от д. 59 до д. 83 

500 
384,64 10 - 

800 

46.8. Коллектор в районе ТК «Урал» 700 
361,45 8 - 

1000 

46.9. Сети ливневой канализации  

на пр. Комсомольском от ул. Чайковского  

до д. 38 

200 

2394,60 40 46 

300 

350 

400 

700 

н/д 

46.10. Коллектор на пр. Победы от ул. Чайковского  

до ул. Молодогвардейцев 

100 

3636,91 98 14 

150 

300 

350 

360 

400 

500 

700 

800 

1000 

н/д 

46.11. Сети ливневой канализации  

на ул. Красного Урала 

200 

549,56 17 1 

300 

500 

700 

н/д 

46.12. Сети ливневой канализации  

на ул. Молодогвардейцев от д. 45Д до пр. 

Победы 

500 

1078,37 26 10 
н/д 

46.13. Сети ливневой канализации на пр. Победы  

от д. 330 до д. 346 

150 

1391,58 29 11 

300 

500 

700 

н/д 

46.14. Сети ливневой канализации на ул. Ворошилова  

от пр. Победы до пр. Комсомольского 

300 

677,4 15 2 500 

н/д 

47. Выпуск в районе ул. Северо-Крымской 

47.1. Коллектор на ул. Набережная Героя России 

Кислова С.А. 

300 

192,10 7 - 
600 

1200 

н/д 

47.2. Коллектор на ул. Северо-Крымской от д. 27  

до ул. Труда 

400 

600,86 7 10 

500 

800 

1200 

н/д 
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№  
п/п 

Наименование сети Высота  
канала, мм 

Протяжен-
ность, м 

Смотровые 
колодцы, штук 

Дождеприемные 
колодцы, штук 

48. Выпуск на ул. Университетской Набережной в районе детского сада № 455 

48.1. Коллектор на ул. Северо-Крымской  

от ул. Братьев Кашириных  

до ул. Университетской Набережной 

200 

888,34 19 14 

500 

600 

1500 

2000 

н/д 

48.2. Коллектор на ул. Братьев Кашириных  

от д. 95 до д. 105 

300 

1102,23 16 24 

400 

500 

1000 

1200 

н/д 

48.3. Коллектор на ул. Ижевской 200 

682,38 15 - 
400 

1000 

н/д 

48.4. Сети ливневой канализации на ул. Чайковского  

от д. 127 до д. 145 

200 

255,27 7 - 300 

н/д 

48.5. Сети ливневой канализации на ул. Чайковского  

от д. 159 до д. 181 

400 

644,19 16 6 500 

н/д 

48.6. Сети ливневой канализации на ул. Двинской 500 
985,01 29 13 

н/д 

49. Выпуск в районе ул. Университетской Набережной, д. 40А (1) 

49.1. Коллектор на ул. Братьев Кашириных  

от д. 95 до д. 105 

1000 
420,27 13 2 

н/д 

49.2. Коллектор на ул. Университетской Набережной 

до д. 28 

200 

1170,44 25 10 

300 

1000 

1500 

н/д 

49.3. Коллектор на ул. Братьев Кашириных  

от д. 95 до д. 105 

300 

1909,01 23 45 

500 

700 

800 

1000 

н/д 

49.4. Коллектор на ул. Игнатия Вандышева 300 

955,97 17 5 

500 

800 

1000 

н/д 

49.5. Сети ливневой канализации на ул. Художника 

Русакова 

300 

387,82 8 7 500 

н/д 

49.6. Сети ливневой канализации на ул. Ижевской 300 

947,80 27 3 500 

н/д 

50. Выпуск в районе ул. Университетской Набережной, д. 40А (2) 

50.1. Коллектор на ул. Университетской Набережной  

от д. 40А до д. 54 

300 

1982,35 39 22 

600 

800 

1500 

1600 

н/д 
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№  
п/п 

Наименование сети Высота  
канала, мм 

Протяжен-
ность, м 

Смотровые 
колодцы, штук 

Дождеприемные 
колодцы, штук 

50.2. Коллектор на ул. Молодогвардейцев  

от ул. Университетской Набережной  

до пр. Победы 

300 

2217,35 40 40 

400 

500 

1000 

1500 

н/д 

50.3. Сети ливневой канализации на ул. Наркома 

Малышева 

300 
599,61 21 17 

н/д 

50.4. Коллектор на ул. Братьев Кашириных  

от ул. Молодогвардейцев до ботанического сада 

ЧелГУ 

400 

1331,29 16 31 
500 

1000 

н/д 

51. Выпуск в районе ДС «Юность» 

51.1. Сети ливневой канализации на ул. Красной  

от ДС «Юность» до д. 9 

400 

662,30 14 8 

500 

600 

700 

н/д 

51.2. Сети ливневой канализации на ул. Труда  

от пр. Свердловского до ул. Красной 

200 
162,66 4 3 

700 

52. Выпуск на пр. Победы, д. 160 

52.1. Коллектор на пр. Победы от Ленинского моста  

до д. 179 

300 

2295,18 84 33 

400 

450 

500 

600 

700 

1000 

н/д 

52.2. Сети ливневой канализации на ул. Кирова  

от пр. Победы до гимназии № 23 

400 

1023,68 22 14 600 

н/д 

53. Выпуск на ул. Новомеханической вблизи ГСК 

53.1. Коллектор на ул. Новомеханической  

от реки Миасс до ул. Каслинской 

500 

1251,16 24 - 

800 

1000 

1250 

н/д 

53.2. Сети ливневой канализации на ул. Куйбышева  

от ул. Каслинской до пр. Свердловского 

700 

330,18 8 1 800 

н/д 

53.3. Сети ливневой канализации на ул. Каслинской  

от ул. Куйбышева до пр. Комсомольского 
700 206,34 4 - 

53.4. Коллектор на пр. Комсомольском  

от ул. Каслинской до ул. Неглинной 

100 

2300,95 39 52 

150 

300 

400 

500 

1000 

н/д 

53.5. Сети ливневой канализации  

на пр. Свердловском, д. 6 
500 64,77 1 1 

54. Выпуск на ул. Братьев Кашириных вблизи д. 10А 

54.1. Сети ливневой канализации на ул. Братьев 

Кашириных от д. 12В до реки Миасс 

300 

659,81 18 - 

315 

400 

500 

600 

н/д 
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№  
п/п 

Наименование сети Высота  
канала, мм 

Протяжен-
ность, м 

Смотровые 
колодцы, штук 

Дождеприемные 
колодцы, штук 

55. Выпуск на пересечении Троицкого тракта и ул. Рылеева 

55.1. Коллектор на ул. Рылеева от Троицкого тракта  

до ул. Полетаевской 

700 
309,30 4 - 

1000 

56. Выпуск на ул. Болейко вблизи д. 1Б 

56.1. Коллектор на ул. Болейко 400 

591,93 10 6 
1000 

1500 

н/д 

56.2. Коллектор между ул. Каслинской и ул. Болейко 700 

383,90 11 2 1000 

н/д 

56.3. Сети ливневой канализации на ул. Каслинской  

от ул. Болейко, д. 26 до д. 34 

100 

464,60 11 5 
500 

700 

н/д 

57. Выпуск на ул. Черкасской в районе ТК «Северный» 

57.1. Сети ливневой канализации на ул. Черкасской  

от реки Миасс до Свердловского тракта 

400 

953,98 12 10 
450 

800 

н/д 

57.2. Сети ливневой канализации на Свердловском 

тракте в районе ТК «Северный» 

300 

427,95 10 4 500 

н/д 

57.3. Сети ливневой канализации на Свердловском 

тракте в районе ТК «Невский» 
н/д 316,11 5 6 

57.4. Сети ливневой канализации на Свердловском 

тракте от Авторынка до Трамвайного депо № 2 

400 

1692,04 26 25 800 

н/д 

58. Выпуск на ул. Хохрякова в районе школы бокса «Алмаз» 

58.1. Коллектор на ул. Завалишина 300 

2539,98 50 - 

400 

800 

1000 

1400 

1500 

н/д 

58.2. Коллектор на ул. Мамина от ул. Хохрякова  

до ул. Вязовой 

150 

1232,91 23 14 

400 

450 

500 

800 

1000 

н/д 

58.3. Коллектор на ул. Танкистов от д. 60 до д. 99 1000 
509,31 13 - 

н/д 

58.4. Сети ливневой канализации на ул. Комарова,  

д. 35 

500 

415,03 9 7 800 

н/д 

58.5. Коллектор на ул. Бажова от ул. Комарова до д. 53 500 

674,42 14 3 
600 

1000 

н/д 

58.6. Сети ливневой канализации на пр. Победы  

от ул. Бажова до ул. Ужгородской 

300  

 

2046,67 

 

 

20 

 

 

37 
500 

600 

н/д 
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№  
п/п 

Наименование сети Высота  
канала, мм 

Протяжен-
ность, м 

Смотровые 
колодцы, штук 

Дождеприемные 
колодцы, штук 

58.7. Сети ливневой канализации на ул. Валдайской  

от пр. Победы до д. 12 

150 

580,94 12 - 

300 

500 

600 

700 

59. Выпуск на пр. Новоградском вблизи парка Кардиоцентра 

59.1. Коллектор на пр. Новоградском  

от парка Кардиоцентра до ул. Петра Столыпина 

200 

3940,44 80 9 

300 

315 

500 

800 

1000 

1200 

н/д 

59.2. Сети ливневой канализации на ул. Петра Сумина 300 

892,42 28 8 400 

н/д 

59.3. Сети ливневой канализации на ул. Петра 

Столыпина 
500 1623,87 42 - 

60. Выпуск на ул. Татищева, парка Кардиоцентра и выпуск на ул. Университетской Набережной 

вблизи РМК «Арена» 

60.1. Коллектор на ул. Академика Королева 100 

1677,34 16 31 

300 

500 

700 

1500 

н/д 

60.2. Коллектор на ул. Братьев Кашириных  

от ул. Академика Королева  

до ул. Академика Макеева 

100 

955,30 13 16 
500 

1400 

н/д 

60.3. Коллектор на ул. Академика Макеева  

от д. 15 до пр. Героя России Родионова Е.Н. 

250 

1364,94 50 4 

300 

400 

500 

630 

1400 

н/д 

60.4. Коллектор на ул. 250-летия Челябинска  

от д. 67 до ул. Татищева 

150 

1306,47 53 1 

160 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

1000 

н/д 

60.5. Сети ливневой канализации на ул. Татищева  

от д. 264 до д. 268 

400 

317,21 9 7 600 

800 

60.6. Коллектор на пр. Героя России Родионова Е.Н.  

от ул. Академика Макеева до ул. Татищева 

160 

1815,09 19 22 

300 

315 

1400 

н/д 
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№  
п/п 

Наименование сети Высота  
канала, мм 

Протяжен-
ность, м 

Смотровые 
колодцы, штук 

Дождеприемные 
колодцы, штук 

60.7. Коллектор на ул. Татищева  

от д. 262 до ул. Петра Столыпина 

150 

3951,96 105 18 

300 

400 

500 

600 

1000 

1200 

н/д 

60.8. Сети ливневой канализации на ул. Петра Сумина 

от ул. Татищева 

300 

482,63 16 - 
400 

500 

н/д 

60.9. Коллектор на пр. Героя России Родионова Е.Н.  

от ул. Татищева до пр. Новоградского 

1400 
700,79 7 8 

н/д 

60.10. Сети ливневой канализации по ул. Академика 

Макеева от пр. Героя России Родионова Е.Н.  

до пр. Комсомольского 

н/д 782,14 16 24 

61. Выпуск на пр. Свердловский вблизи предприятия Союзпищепром 

61.1. Коллектор вблизи ул. Труда предприятия 

«Союзпищепром» 

1200 

735,87 7 - 1550 

н/д 

61.2. Коллектор на ул. Труда от пр. Свердловского  

до ТРК «Таганай» 

200 

986,57 22 17 

250 

300 

500 

1200 

61.3. Сети ливневой канализации на ул. Энгельса  

от ул. Труда до д. 41 

300 

302,87 9 5 

500 

700 

900 

н/д 

61.4. Коллектор на ул. Володарского 100 

1390,69 22 1 700 

1200 

61.5. Коллектор на пр. Ленина от ул. Володарского  

до ул. Лесопарковой 

300 

2504,39 42 32 

400 

500 

700 

1200 

н/д 

61.6. Сети ливневой канализации на ул. Сони Кривой 

от д. 34 до д. 44 

500 

510,49 7 5 700 

н/д 

61.7. Коллектор на ул. Энгельса от д. 69 до д. 83 160 

1285,62 25 19 

500 

700 

1000 

н/д 

61.8. Коллектор вблизи ул. Сони Кривой  

от ул. Энгельса до ул. Тернопольской 

200 

1182,70 9 5 

500 

700 

1000 

н/д 

61.9. Сети ливневой канализации  

на ул. Тернопольской 

400 

492,61 14 7 

500 

800 

н/д 
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№  
п/п 

Наименование сети Высота  
канала, мм 

Протяжен-
ность, м 

Смотровые 
колодцы, штук 

Дождеприемные 
колодцы, штук 

61.10. Коллектор на ул. Витебской  

от ул. Тернопольской до ул. Татьяничевой 

150 

240,59 10 3 
600 

800 

1000 

61.11. Сети ливневой канализации  

на ул. Татьяничевой 

150 

284,01 13 - 500 

н/д 

61.12. Сети ливневой канализации на ул. Смирных  

от ул. Татьяничевой до ул. Лесопарковой 

500 
195,02 7 - 

н/д 

61.13. Сети ливневой канализации на ул. Лесопарковой  

от д. 9А до ул. Худякова 

500 
774,42 15 13 

н/д 

62. Выпуск вблизи ул. Пустового 

62.1. Коллектор на ул. Университетская Набережная 

от ул. Академика Макеева  

до ул. Рабоче-Колхозной 

200 

4315,34 84 45 

300 

500 

1000 

н/д 

62.2. Коллектор вблизи ул. Тополиной от  

ул. Университетская Набережная до ул. Северной 

1000 
1491,22 18 - 

н/д 

62.3. Сети ливневой канализации на ул. Северной  

от ул. Тополиной до ул. 250-летия Челябинска 

300 

958,83 15 22 500 

н/д 

62.4. Сети ливневой канализации на ул. Татищева 200 

1440,97 23 9 

300 

500 

800 

н/д 

62.5. Сети ливневой канализации на ул. 250-летия 

Челябинска 

200 

665,88 16 - 
400 

800 

н/д 

62.6. Сети ливневой канализации по ул. Академика 

Макеева до ул. Университетская Набережная 

100 

445,35 16 5 
300 

500 

н/д 

63. Выпуск вблизи ул. Хохрякова 

63.1. Коллектор вблизи ул. Хохрякова 1000 317,73 2 - 

63.2. Коллектор на ул. Хохрякова от ул. Кулибина  

до д. 20 

500 

880,94 26 7 
700 

1000 

н/д 

63.3. Коллектор на ул. Кулибина 500 

1022,62 20 17 1000 

н/д 

63.4. Коллектор на ул. Танкистов от ул. Изобретателей  

до ул. Первой Пятилетки 

400 

2266,11 52 17 

500 

600 

800 

1000 

н/д 

63.5. Сети ливневой канализации на ул. Первой 

Пятилетки 

400 

226,41 7 3 500 

н/д 

63.6. Сети ливневой канализации на ул. Кулибина  

от д. 31 до д. 54 

300 

563,47 29 - 500 

н/д 

64. Выпуск в р. Миасс, севернее остановки «Уютный дворик» 

64.1. Сети ливневой канализации от котельной  

до р. Миасс через Свердловский тракт 
600 295,61 7 - 
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№  
п/п 

Наименование сети Высота  
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Протяжен-
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колодцы, штук 

65. Выпуск в р. Миасс, юго-восточная сторона Троицкого моста 

65.1. Сети ливневой канализации по берегу р. Миасс 

(юго-западная сторона Троицкого моста) 

250 

198,17 18  300 

н/д 

66. Выпуск в реку Миасс 

66.1. Сети ливневой канализации в районе ГСК № 3 400 66,00 1 - 

67. Выпуск в реку Миасс в районе Свердловского тракта 

67.1. Сети ливневой канализации в районе 

Свердловского тракта, д. 39 
600 143,55 3 2 

68. Выпуск ГКБ № 5 

68.1. Сети ливневой канализации в районе  

ул. Российской, д. 20 
400 87,67 2 2 

69. Выпуск микрорайон № 2 вблизи ул. Болейко 

69.1. Коллектор микрорайон № 2 вблизи ул. Болейко 400 

792,54 21 9 

500 

600 

1000 

н/д 

70. Выпуск в районе ул. Российской, д. 36 

70.1. Сети ливневой канализации в районе  

ул. Российской, д. 51 

500 
338,36 7 - 

900 

71. Выпуск в районе ГСК «Металлист» 

71.1. Сети ливневой канализации в районе  

ГСК «Металлист» 
500 39,41 2 - 

72. Выпуск в сквере им. П.А. Столыпина (1) 

72.1. Сети ливневой канализации в сквере  

им. П.А. Столыпина 
700 43,32 - 1 

73. Выпуск в сквере им. П.А. Столыпина (2) 

73.1. Сети ливневой канализации в сквере  

им. П.А.Столыпина 
500 80,19 4 - 

74. Выпуск в районе ул. 8 Марта 

74.1. Сети ливневой канализации в районе ул. 8 Марта 500 
137,98 5 4 

600 

75. Выпуск в районе Свердловского моста 

75.1. Сети ливневой канализации  

в районе Свердловского моста 
600 51,37 4 - 

76. Выпуск в районе ул. Университетской Набережной, д. 14 

76.1. Сети ливневой канализации в районе  

ул. Университетской Набережной, д. 14 
600 16,04 - - 

77. Выпуск в районе ул. Северо-Крымской 

77.1. Сети ливневой канализации в районе  

ул. Северо-Крымской 
600 37,17 - - 

78. Выпуск в реку Миасс под мостом ул. Северо-Крымской 

78.1. Сети ливневой канализации вблизи  

ул. Набережная Героя России Кислова С.А.  
500 39,57 - 1 

79. Выпуск вблизи КРК «Мегаполис» 

79.1. Сети ливневой канализации вблизи  

КРК «Мегаполис» 
500 29,71 - 2 

80. Выпуск вблизи сквера «Сад камней» (1) 

80.1. Сети ливневой канализации вблизи сквера  

«Сад камней» 
500 12,35 - 1 

81. Выпуск вблизи сквера «Сад камней» (2) 

81.1. Сети ливневой канализации вблизи сквера  

«Сад камней» 

400 

214,72 6 2 500 

н/д 

82. Выпуск вблизи стадиона «Восход» 

82.1. Сети ливневой канализации вблизи стадиона 

«Восход» 

400 

264,47 7 - 600 
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п/п 

Наименование сети Высота  
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Протяжен-
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83. Выпуск вблизи КРК «Мегаполис» 

83.1. Сети ливневой канализации вблизи КРК 

«Мегаполис» 

300 

308,9 4 2 
450 

500 

н/д 

84. Выпуск в районе Гребной базы 

84.1. Сети ливневой канализации вблизи Гребной базы 300 

1122,63 30 - 
500 

800 

н/д 

85. Выпуск на территории Спрк «Первый маслозавод» 

85.1. Сети ливневой канализации на территории 

сельскохозяйственного потребительского 

растениеводческого кооператива  

«Первый маслозавод» 

150 

167,42 5 - 
300 

500 

н/д 

86. Выпуск вблизи КРК «Мегаполис» 

86.1. Сети ливневой канализации вблизи  

КРК «Мегаполис» 
500 18,24 1 - 

87. Выпуск вблизи ул. Аральской, д. 41 

87.1. Сети ливневой канализации на ул. Аральской 100 

524,66 16 - 

400 

500 

700 

800 

н/д 

87.2. Сети ливневой канализации от ул. Аральской  

до ул. Измайловской 

600 
335,44 6 - 

800 

87.3. Сети ливневой канализации от ул. Измайловской  

до ул. Водной 
600 167,80 3 - 

87.4. Сети ливневой канализации от ул. Водной 600 185,99 4 - 

87.5. Сети ливневой канализации ул. Аральской  

от д. 164 до д. 168 
600 92,24 2 - 

87.6. Сети ливневой канализации ул. Калужской 500 
449,21 10 - 

600 

87.7. Сети ливневой канализации  

от ул. 26-ти Бакинских Комиссаров  

до ул. 32-й Годовщины Октября 

500 

213,32 4 - 
600 

87.8. Сети ливневой канализации  

ул. 32-й Годовщины Октября 
500 55,46 1 - 

87.9. Сети ливневой канализации от ул. Бухарской  

до ул. Пржевальского 

500 
243,86 6 - 

600 

87.10. Сети ливневой канализации  

на ул. Пржевальского 

500 
254,16 7 1 

600 

87.11. Сети ливневой канализации  

от ул. Пржевальского до ул. Прокатной 
500 116,39 2 - 

87.12. Сети ливневой канализации на ул. Прокатной 500 
466,41 12 2 

н/д 

87.13. Коллектор на ул. Аральской 700 

601,10 29 - 
800 

1000 

н/д 

88. Выпуск вблизи ул. Болейко, д. 6 

88.1. Коллектор в межквартальном участке  

ул. Болейко и ул. Каслинской 

150 

1265,95 28 11 

500 

700 

1000 

1200 

н/д 
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89. Выпуск вблизи дома по Бродокалмакскому тракту, д. 55с1 

89.1. Сети ливневой канализации вдоль 

Бродокалмакского тракта 

250 

995,47 3 - 

500 

600 

800 

н/д 

90. Выпуск вблизи Бродокалмакского тракта 

90.1. Коллектор на территории СНТ «Учитель»,  

СНТ «Дружба», СНТ «Самоцвет»,  

СНТ «Сад №1» 

300 

4390,11 28 1 

600 

1000 

1250 

н/д 

90.2. Коллектор на территории промзоны  

вблизи ул. Героев Танкограда 
1250 14,95 4 - 

90.3. Коллектор на территории завод «Профнастила» 300 

916,65 21 - 
1000 

1200 

н/д 

90.4. Сети ливневой канализации от ул. Складской  

по ул. Валдайской 

150 

3091,33 57 36 

300 

400 

500 

900 

н/д 

91. Выпуск по адресу пер. Мамина, д. 2/1 

91.1. Сети ливневой канализации вблизи 

Челябинского областного лицея-интерната 
300 60,79 1 - 

92. Выпуск по адресу СТ «Учитель», дорога Профнастил, д. 17 

92.1. Коллектор через СТ «Учитель» 500 

238,59 - - 1000 

н/д 

93. Выпуск, западнее пляжа «Белый парус» 

93.1. Коллектор от ул. Енисейской, д. 56с2 до выпуска 1200 
216,60 2 - 

н/д 

94. Выпуск вблизи реки Миасс рядом с предприятием «Союзпищепром» 

94.1. Сети ливневой канализации на территории 

предприятия «Союзпищепром» 
400 57,72 2 - 

95. Выпуск на ул. Лыжных Батальонов 

95.1. Коллектор на ул. Лыжных Батальонов 400 
59,13 1 - 

1000 

96. Выпуск по Бродокалмакскому тракту, д. 1/6 

96.1. Сети ливневой канализации от Бродокалмакского 

тракта, д. 1/4 до выпуска 
300 30,60 1 - 

97. Выпуск на ул. 2-ой Потребительской 

97.1. Сети ливневой канализации  

на ул. 2-ой Потребительской 
500 67,98 - - 

98. Выпуск на территории Асфальтного завода 

98.1. Коллектор на территории Асфальтного завода 1000 
523,30 10 - 

1100 

99. Выпуск на ул. Енисейской вблизи д. 12 

99.1. Сети ливневой канализации на территории 

Челябинского завода теплоизоляционных 

изделий 

500 

919,04 18 2 
700 

100. Выпуск на ул. Енисейской, д. 12 

100.1. Сети ливневой канализации вблизи территории 

Моторного завода 

300 

572,06 37 - 
400 

500 

н/д 
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101. Выпуск с парковки по ул. Братьев Кашириных, д. 87А/3 

101.1. Сети ливневой канализации с парковки  

в р. Миасс 
100 25,22 24 - 

102. Выпуск на Копейском Шоссе 

102.1. Коллектор на территории Челябинского завода 

технической оснастки 

100 

795,51 16 2 

160 

200 

500 

1200 

1500 

н/д 

103. Выпуск с северо-западной стороны моста на ул. Северо-Крымской 

103.1. Сети ливневой канализации от кольца  

на ул. Университетской Набережной 
300 7,99 - - 

104. Выпуск вблизи Водноспортивного комплекса «Планета Ариант» 

104.1. Сети ливневой канализации на территории 

Водноспортивного комплекса «Планета Ариант» 
250 27,33 1 - 

105. Выпуск вблизи Челябинского химического завода «Оксид» 

105.1. Сети ливневой канализации на территории 

Челябинского химического завода «Оксид» 

400 

341,46 9 - 
500 

600 

н/д 

106. Выпуск в р. Миасс вблизи Музея Камней 

106.1. Сети ливневой канализации с парковки вблизи 

сквера «Сад камней» 
н/д 11,18 - 1 

107. Выпуск в р. Миасс с территории ТЦ «Набережный» (центральный) 

107.1. Сети ливневой канализации  

от ТЦ «Набережный» (центральный) 

500 
52,29 2 3 

н/д 

108. Выпуск на территории Китайского рынка 

108.1. Коллектор на территории Китайского рынка 200 

490,36 11 11 

300 

500 

1000 

н/д 

109. Выпуск из сквера им. В.Н. Гусарова 

109.1. Сети ливневой канализации от ул. Российской,  

д. 32 
н/д 33,56 - 1 

110. Выпуск в р. Миасс за ЖК «Манхэттен» 

110.1. Сети ливневой канализации по территории  

ЖК «Манхэттен» 
н/д 306,81 1 - 

111. Выпуск из сквера им. В.Н. Гусарова 

111.1. Сети ливневой канализации от ул. Российской,  

д. 32 
н/д 15,66 - 1 

112. Выпуск вблизи ул. Труда рядом с Государственным историческим музеем 

112.1. Сети ливневой канализации  

от квартала Благодатово 
н/д 275,68 6 - 

112.2. Сети ливневой канализации по ул. Пустового 400 
763,49 17 14 

н/д 

113. Выпуск на пр. им. Давыдова В.Ф., д. 1 

113.1. Коллектор рядом с пр. им. Давыдова В.Ф. 1000 
349,18 6 - 

н/д 

114. Выпуск вблизи пр. им. Давыдова В.Ф. 

114.1. Коллектор рядом с пр. им. Давыдова В.Ф. 1000 214,26 2 - 

115. Выпуск вблизи ул. Нагорной 

115.1. Сети ливневой канализации рядом с ул. 

Нагорной 

150 
66,17 1 - 

300 

116. Выпуск вблизи ул. Лобкова 

116.1. Сети ливневой канализации рядом с ул. Лобкова 150 43,14 1 - 
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117. Выпуск в парке Кардиоцентра 

117.1. Коллектор вблизи парка Кардиоцентра 1000 
100,27 1 - 

1200 

118. Выпуск на ул. Труда вблизи Государственного исторического музея 

118.1. Коллектор на ул. Труда вблизи Государственного 

исторического музея  

300 

247,23 6 3 
500 

1200 

н/д 

118.2. Коллектор на ул. Елькина 300 

892,40 22 2 1200 

н/д 

118.3. Сети ливневой канализации на ул. Карла Маркса, 

от ул. Елькина до ул. Красной 
500 349,04 12 2 

118.4. Сети ливневой канализации на ул. Карла Маркса, 

от ул. Елькина до ул. Цвиллинга 

700 
436,64 12 10 

н/д 

118.5. Сети ливневой канализации на ул. Цвиллинга  

от д. 8 до д. 22 

100 

318,05 7 8 
150 

500 

н/д 

118.6. Сети ливневой канализации на ул. Карла Маркса 

от ул. Цвиллинга до ул. Свободы 

50 

560,85 10 14 
500 

700 

н/д 

118.7. Сети ливневой канализации на пр. Ленина  

от ул. Елькина до пр. Свердловского 

500 

609,86 18 10 800 

н/д 

118.8. Сети ливневой канализации на ул. Васенко 700 

173,88 8 4 800 

н/д 

118.9. Сети ливневой канализации на пр. Ленина  

от ул. Елькина до ул. Цвиллинга 

500 

466,09 17 3 700 

н/д 

118.10. Сети ливневой канализации на ул. Кирова 500 137,13 7 - 

118.11. Сети ливневой канализации на ул. Цвиллинга 500 
567,68 16 9 

н/д 

118.12. Коллектор на ул. Елькина 300 

812,37 21 7 1000 

н/д 

118.13. Сети ливневой канализации на ул. Сони Кривой 

от ул. Елькина до ул. Красной 

500 

331,10 11 5 700 

н/д 

118.14. Коллектор на ул. Воровского от ул. Сони Кривой  

до пр. Свердловского 

400 

1240,80 22 26 

500 

800 

1300 

н/д 

118.15. Коллектор на межквартальной территории  

от ул. Елькина до ул. Курчатова 

1000 
782,19 12 - 

1200 

118.16. Коллектор на ул. Курчатова 1000 125,67 5 - 

118.17. Коллектор на ул. Блюхера от ЖК «Парус»  

до ул. Доватора 

400 

600,15 20 3 
700 

1000 

н/д 

118.18. Коллектор на межквартальной территории  

от ул. Блюхера до ул. Воровского 

500 

393,47 15 3 

800 

1000 

н/д 
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118.19. Сети ливневой канализации на ул. Воровского  

от д. 45 до д. 75 

250 

1278,02 24 18 
500 

600 

н/д 

118.20. Сети ливневой канализации на ул. Худякова  

от ул. Воровского до ул. Энгельса 

300 
286,70 4 6 

н/д 

119. Выпуск в реку Миасс вблизи Челябинского химического завода «Оксид» 

119.1. Сети ливневой канализации территории 

Челябинского химического завода «Оксид» 

300 

1582,48 39 12 

400 

600 

700 

н/д 

120. Выпуск вблизи Свердловского моста 

120.1. Сети ливневой канализации с северо-восточной 

стороны Свердловского моста 
н/д 7,89 1 - 

121. Выпуск вблизи Арт-сквера 

121.1. Сети ливневой канализации территории  

АО «Троицкий электромеханический завод», 

ЗАО «Экспериментальный механический завод» 

600 

404,95 18 - 900 

н/д 

121.2. Коллектор через Арт-сквер и ул. Пушкина 200 

439,67 14 6 500 

н/д 

122. Выпуск вблизи ТЦ «Родник» 

122.1. Сети ливневой канализации вблизи ТЦ «Родник» 800 
97,28 3 - 

н/д 

122.2. Сети ливневой канализации вблизи ул. Труда,  

д. 203 по берегу р. Миасс 

400 

684,56 16 15 600 

н/д 

123. Выпуск вблизи ул. Российской, д. 22 

123.1. Сети ливневой канализации межквартальной 

территории от ул. Российской до ул. Кудрявцева 

400 

582,12 13 3 500 

700 

123.2. Сети ливневой канализации на ул. Кудрявцева 600 
64,61 - 2 

н/д 

123.3. Сети ливневой канализации  

на ул. Ферросплавной 

500 

256,16 2 3 600 

н/д 

123.4. Сети ливневой канализации  

на ул. Артиллерийской 

500 
327,62 2 - 

н/д 

123.5. Сети ливневой канализации на ул. Механической  

от ГСК № 7 до ул. Героев Танкограда 
н/д 1167,59 18 27 

123.6. Сети ливневой канализации на ул. Горького н/д 207,07 5 3 

124. Выпуск на территории Челябинского геронтологического центра 

124.1. Сети ливневой канализации  

вблизи Челябинского геронтологического центра 

500 
169,06 9 - 

800 

125. Выпуск на территории Уральского государственного университета физической культуры 

125.1. Сети ливневой канализации на территории 

Уральского государственного университета 

физической культуры 

400 

369,56 7 - 600 

н/д 
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1.6. Оценка безопасности и надёжности объектов централизованной системы 

водоотведения и их управляемости 

 

Изучение состояния централизованных систем отведения поверхностных сточных 

вод в городе показало, что в настоящее время одной из главных проблем благоустройства  

и одновременно мероприятием, направленным на предотвращение опасных  

физико-геологических процессов на застроенных и перспективных территориях,  

является строительство новых и реконструкция существующих централизованных систем 

отведения и очистки поверхностных сточных вод. 

В соответствии с тем, что действующая система отведения поверхностных сточных 

вод не соответствует экологическим требованиям функционирования и развития города,  

без ремонта и замены сетей ливневой канализации ситуация в городе будет близка  

к аварийной при каждом интенсивном ливневом дожде, а подтопления могут вызывать  

тяжелые последствия и большие материальные затраты на их ликвидацию. 

Одной из основных проблем при отводе поверхностных сточных вод в водные 

объекты с селитебных и промышленных зон является полное отсутствие очистных 

сооружений на выпусках. По этой причине происходит активное загрязнение водных 

объектов взвешенными веществами и нефтепродуктами, концентрации которых 

превышают нормативные показатели, что недопустимо для водных объектов 

рыбохозяйственного назначения. Текущее состояние системы водоотведения (дождевой 

канализации) города характеризуется высокой степенью негативного влияния  

на окружающую среду и требует принятия комплексных мер по строительству  

новых канализационных насосных станций и новых ливневых очистных сооружений. 

Промышленные предприятия, как правило, имеют собственные ЛОС поверхностных 

сточных вод перед выпуском в водный объект или в централизованную городскую систему 

ливневой канализации. Однако, часть предприятий на сегодняшний день до сих пор  

не установили ЛОС перед выпусками. 

Отсутствие дождевой канализации в местах крупных автодорожных развязок 

приводит к заполнению водой проезжей части дороги, что существенно снижает 

пропускную способность автомагистралей и долговечность дорожного покрытия.  

Кроме того, скопление воды на проезжей части дорог увеличивает количество  

дорожно-транспортных происшествий. 

Надёжность работы системы водоотведения (дождевой канализации) определяется,  

в первую очередь, техническим состоянием трубопроводов, коллекторов и сооружений  

на них.  

Также существующая городская сеть ливневой канализации не обеспечивает  

100-процентный водосбор поверхностных сточных вод.  

Возможными причинами негативного воздействия на состояние системы ливневой 

канализации являются: 

1.  Разовые залповые выпадения осадков, превышающие нормативные (несколько 

раз в год). 

2.  Недостаточная пропускная способность ливневой канализации. 

3.  Замуровывание дождеприемных колодцев и трубопроводов при проведении 

дорожных ремонтных работ. 

4.  Засоренность и заиленность трубопроводов, колодцев, дождеприёмников  

и выпусков, причём протекающие процессы опережают темпы производимых работ  

по их устранению. 

5.  Отсутствие чёткой границы эксплуатационной ответственности. 

6.  Неконтролируемое ведение строительства (вертикальная планировка 

территорий) в районах индивидуальной застройки, а также вблизи прохождения 

естественных водотоков. 
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7.  Прокладка сети дождевой канализации с нарушениями нормативных 

требований: 

1) присутствуют участки сети, проложенные с контруклоном; 

2) на выпусках уменьшены диаметры труб; 

3) не учитываются требования в части применения минимально допустимых  

диаметров труб; 

4) не учитываются требования в части применения минимально допустимых 

уклонов труб; 

5) на части территорий не зарегулирован дождевой сток при сбросе в реки; 

6) протяжённая сеть, дождевые стоки с мусором попадают в ливневую 

канализацию, что приводит к засорению трубопроводов. 

Отсутствие современной целостной системы закрытой ливневой сети в городе 

ухудшает прочность дорожных одежд, вызывает подтопление подвалов, инженерных сетей 

и загрязнение чистых водоносных горизонтов при проникновении загрязнённых 

поверхностных вод в почву, вызывает задержку транспорта при подтоплении улиц.  

При выпадении обильных дождевых осадков происходит подтопление дорог и жилищного 

фонда, может возникнуть кратковременная чрезвычайная обстановка на территории города. 

Только очистные сооружения и насосные станции, в том числе и дренажные, 

входящие в комплексную систему поверхностного водоотведения и оснащенные 

современными системами автоматизации технологических процессов, позволят 

минимизировать потребность в контроле, обслуживании станций и оперативно реагировать 

на изменение погодных условий. 

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается: 

1) строгим соблюдением технологических регламентов; 

2) регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водные объекты,  

с целью недопущения отклонений от установленных параметров; 

3) внедрением продвинутых современных технологий очистки сточных вод; 

4) контролем и управлением технологическими процессами с применением 

автоматизированных систем; 

5) своевременной утилизацией осадков сточных вод с очистных сооружений. 

Безопасность и надежность транспортировки сточных вод обеспечивается: 

1) комплексной работой по перекладке или восстановлению наиболее аварийных 

участков сети после проведенного анализа текущего состояния на основании статистики 

аварийности, диагностики и гидравлического моделирования с дальнейшей планомерной 

работой по перекладке ветхих и аварийных трубопроводов; 

2) комплексной промывкой системы водоотведения с последующими 

профилактическими промывками в рамках текущей эксплуатации; 

3) строительством новых систем водоотведения в зонах подтопления; 

4) ежегодным увеличением объемов работ по реконструкции (перекладке) ветхих 

сетей; 

5) использованием трубопроводов с повышенными эксплуатационными 

характеристиками и сроком службы (полимерные и ВЧШГ). 

На территории города необходимо провести реновацию коллекторов. 

При выдаче технических условий для подключения новых объектов необходимо 

производить гидравлический расчет сетей на возможность сброса дополнительного расхода 

дождевых вод. Также для обеспечения пропускной способности сетей необходимо 

своевременное выполнение регламентных работ и ремонта коммуникаций. 

В районе с высоким уровнем грунтовых вод для вновь прокладываемых участков 

канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом  

является полипропилен.  

Важным звеном в системе ливневой канализации города являются ливневые 

насосные станции. На настоящий момент на балансе МБУ «ЭВИС» ливневые насосные 
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станции отсутствуют. Однако разделом 4 «Предложения по строительству, реконструкции  

и модернизации (техническому перевооружению) объектов системы водоотведения» 

рассматривается необходимость устройства в городе очистных сооружений 

поверхностного стока разной производительности, что приведет к необходимости 

использования и канализационных насосных станций. 

Вопросы повышения надежности КНС, в первую очередь, связаны с обеспечением 

надежного электроснабжения и диспетчеризации. КНС относятся ко второй категории 

электроснабжения. В случае отнесения ко второй категории имеют дополнительный 

независимый источник электроснабжения и оснащены системой АВР.  

Для дальнейшего увеличения надежности системы ливневой канализации  

на насосных станциях потребуется установить систему диспетчеризации с выводом сигнала  

на диспетчерский пункт. 

 

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод  

через централизованную систему водоотведения на окружающую среду 

 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, сточные воды – 

дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, сточные воды 

централизованной системы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) которых  

в водные объекты осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

Водным законодательством Российской Федерации запрещается сбрасывать  

в водные объекты неочищенные до установленных нормативов дождевые, талые  

и поливомоечные воды, организованно отводимые с селитебных территорий и площадок 

предприятий. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязнённая часть 

поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного 

покрова и мойки дорожных покрытий, но не менее 70 процентов годового стока  

для селитебных территорий и промышленных площадок предприятий, близких к ним  

по загрязнённости, и всего объёма стока для площадок предприятий, территория  

которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными свойствами 

или значительным количеством органических веществ. 

Поверхностный сток с селитебных территорий и площадок предприятий является  

одним из интенсивных источников загрязнения окружающей среды различными 

примесями природного и техногенного происхождения. Крупным источником загрязнения 

водоёмов является сброс загрязняющих веществ с ливневыми стоками с территории города. 

Основным источником загрязнения поверхностных вод взвешенными веществами, 

формирующимися на проезжей части дорог, являются продукты разрушения дорожного 

покрытия и истирания шин, частицы грунта с колёс транспортных средств, пыль, 

накапливающаяся за межуборочный период. Основным источником поступления 

нефтепродуктов в сточные воды с проезжей части дорожного покрытия являются  

утечки топлива и смазочных веществ транспортных средств.  

Строительство ливневых коллекторов в городе началось в 70-х годах прошлого века  

с активным развитием новых районов города, застраиваемых многоэтажными домами. 

Значительная часть участков канализационных коллекторов исчерпала  

свой амортизационный срок эксплуатации. Нехватка финансирования на проведение 

ремонтно-восстановительных и проектных работ приводит к старению элементов системы. 

Одной из основных проблем в системе ливневого водоотведения является 

несоответствие сбрасываемых сточных вод действующим нормативам.  

Загрязненные поверхностные стоки попадают в реку Миасс и городские озера без очистки. 

Ежегодно вместе с ливневыми стоками в поверхностные водные объекты поступает 

большое количество взвешенных веществ и нефтепродуктов. 
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Так как сброс сточных вод через централизованную систему водоотведения 

осуществляется в водные объекты, то при этом сточные воды могут вызывать их 

загрязнение: химическое и биологическое. 

Химическое загрязнение водных объектов осуществляется посредством приноса 

веществ, концентрации которых превышают установленные нормативные требования  

к качеству воды водных объектов различных видов хозяйственного использования. 

Химическое загрязнение приводит к: 

1) ухудшению органолептических свойств воды: повышению мутности, 

ухудшению запаха, вкуса и др.; 

2) повышению концентрации веществ, оказывающих острое и хроническое 

токсическое действие на живые организмы; 

3) «цветению» воды. 

Биологическое загрязнение сточными водами осуществляется через сброс  

в водные объекты микроорганизмов, содержание которых превышает допустимые уровни,  

установленные для сточных вод. В результате биологического загрязнения ухудшаются 

санитарно-эпидемиологические показатели воды, ее потребление может привести  

к инфекционным заболеваниям. 

Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду  

в зависимости от уровня такого воздействия, подразделяются на четыре категории: 

1) объекты I категории, оказывающие значительное негативное воздействие  

на окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных 

технологий; 

2) объекты II категории, оказывающие умеренное негативное воздействие 

на окружающую среду; 

3) объекты III категории, оказывающие незначительное негативное воздействие  

на окружающую среду; 

4) объекты IV категории, оказывающие минимальное негативное воздействие  

на окружающую среду. 

В период обильных дождей может происходить подтопление территорий,  

если система не справляется с расчетным количеством осадков. Протяженность подземной 

ливневой канализации в несколько раз меньше протяженности уличной дорожной сети. 

Сбросы стоков в окружающую среду без очистки, в первую очередь,  

оказывают негативное воздействие на приемники сточных вод и прилегающие к ним 

экосистемы, а также на почвы и растительность в окрестностях выпусков, осуществляемых 

на водосборные площади. Прямое негативное воздействие выражается в загрязнении воды 

водоемов и водотоков – приемников ливневых стоков, а также нарушении (размытии) 

почвенного слоя в случае выпусков ливневых стоков на водосборные площади.  

Косвенное негативное воздействие на окружающую среду выражается в нарушении 

прилегающих к приемникам стоков экосистем: растительности и речной ихтиофауны. 

Оценкой воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду служат показатели качества очистки  

по нормируемым загрязняющим веществам на очистных сооружениях,  

после которых осуществляется сброс в водные объекты. 

Очистные сооружения должны обеспечивать эффективность очистки сточных вод  

до норм предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в рыбохозяйственных 

водоемах, сброс которых не приводит к изменению качества воды в водоеме в соответствии  

с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 декабря  

2016 года № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых 

концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения». 

В случаях если условные фоновые концентрации химических веществ  

в водах поверхностных водных объектов, сформировавшиеся под влиянием природных 
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факторов и характерные для конкретного водного объекта или его части,  

превышают значения гигиенических или рыбохозяйственных нормативов, то НДС 

разрабатываются и устанавливаются на уровне значений показателей природных  

фоновых концентраций химических веществ в этом водном объекте или его части. 

Для предотвращения негативного воздействия сточных вод, сбрасываемых  

через централизованную систему водоотведения, на окружающую среду необходимо 

соблюдение нормативов допустимого сброса веществ (в т.ч. радиоактивных)  

и микроорганизмов, а также требований к физическим характеристикам сточных вод. 

Нормативы допустимого сброса должны обеспечивать соблюдение нормативов 

качества в водном объекте с учетом природных особенностей территорий и акваторий.  

Нормативы допустимых сбросов разрабатываются в целях поддержания поверхностных 

вод в состоянии, соответствующем требованиям законодательства, в том числе для: 

1) обеспечения устойчивого функционирования естественных или сложившихся 

экологических систем, сохранения биологического разнообразия и предотвращения  

негативного воздействия в результате хозяйственной и иной деятельности; 

2) сохранения или улучшения состояния экологической системы в пределах  

водных объектов или их участков; 

3) сведения к минимуму последствий антропогенных воздействий, создающих  

риск возникновения необратимых негативных изменений в экосистеме водного объекта; 

4) обеспечения устойчивого водопользования в процессе социально-

экономического развития территории. 

 

1.8. Описание территорий города Челябинска,  

не охваченных централизованной системой водоотведения 

 

На территории города Челябинска имеется централизованная раздельная система 

водоотведения: хозяйственно-бытовая канализация и дождевая (ливневая) канализация. 

Наряду с централизованной системой водоотведения на территории города  

имеются отдельные поселки с низкой плотностью населения и индивидуальной застройкой 

(малоэтажными домами сельского и коттеджного типа).  

Территория города разделена на семь укрупнённых бассейнов канализования  

по перспективным очистным сооружениям: ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, ОС-5, ОС-7 и ОС-15, 

которые подразделяются на подбассейны (рисунок 2). Даже в рамках обозначенных 

бассейнов канализования в городе есть территории, не охваченные централизованной 

системой ливневой канализации: 

1) водосборный бассейн ОС-1. Отсутствуют уличные сети в поселке Градский 

Прииск, на территории СНТ «Любитель», а также в коттеджном посёлке Карпов Пруд  

и посёлке Шершни. Частично отсутствуют внутриквартальные сети в поселке Тарасовка; 

2) водосборный бассейн ОС-2. Отсутствуют уличные сети в посёлке Челябэнерго  

и в посёлке Миасский, а также на территории СНТ «Искра» и в посёлке Керамзавода.  

Частично отсутствуют внутриквартальные сети на протяжении всего бассейна; 

3) водосборный бассейн ОС-3. Отсутствуют уличные сети в посёлке Фёдоровка,  

на территории СНТ «Рассвет», «Старо-Смолинский каменный карьер», «УВД», «Горняк», 

«Энергетик», «ЧАМЗ 1», «Нефтепродукт», в посёлках Панфиловцев, имени Дмитрия 

Донского, Малиновка, АМЗ, Локомотивный и в квартале в границах проспекта Победы, 

улиц Горького, Первой Пятилетки и автодороги Меридиан, а также в квартале  

в границах улиц Хлебозаводской, Северный Луч, реки Миасс и ручья, впадающего в реку 

Миасс. Частично отсутствуют внутриквартальные сети на протяжении всего бассейна; 

4) водосборный бассейн ОС-4. Отсутствуют уличные сети севернее  

Шоссе Металлургов. Частично отсутствуют внутриквартальные сети на протяжении  

всего бассейна; 
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5) водосборный бассейн ОС-5. Отсутствуют уличные сети в СНТ 

«Станкостроитель 1» и СНТ «Тракторосад». Частично отсутствуют внутриквартальные 

сети на протяжении всего бассейна; 

6) водосборный бассейн ОС-7. Отсутствуют уличные сети в поселках Сухомесово  

и Береговой. Частично отсутствуют внутриквартальные сети на протяжении  

всего бассейна; 

7) водосборный бассейн ОС-15. Отсутствуют уличные сети в СНТ «Садовод-

Любитель № 1». Частично отсутствуют внутриквартальные сети на протяжении  

всего бассейна. 

 

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем  

системы водоотведения города Челябинска 

 

Согласно ранее выполненным проектам системы дождевой канализации  

(1986, 2006 годов) – сеть дождевой канализации города построена с большими 

отступлениями от ранее разработанных: изменены границы водоразделов; изменена 

трассировка и диаметры некоторых коллекторов; не построены КНС и ЛОС. 

К основным причинам таких изменений можно отнести следующее: 

1. Строительство новых развязок, реконструкция улиц, изменение границ 

микрорайонов. Это повлекло за собой изменение площадей стока, изменение диаметров  

и местоположения коллекторов.  

2. Проектирование осуществлялось разными проектными организациями  

без соблюдения общей схемы дождевой канализации, разработанной ранее.  

Нехватка финансирования на проведение ремонтно-восстановительных и проектных работ 

привела к старению элементов системы ливневой канализации. 

3. Отсутствие сооружений для очистки поверхностных вод. Река Миасс является 

водоисточником для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения 

Челябинска и крупных городов области. Река на всем протяжении испытывает 

антропогенное воздействие от сбросов хозяйственно-бытовых и промышленных  

сточных вод, смывов с сельскохозяйственных полей и т.д. 

4. Подтопление территорий. Имеются участки дождевой канализации с выпусками 

поверхностных сточных вод на рельеф, что недопустимо законодательством,  

а также по причине наличия на территории города большого количества подтопленных 

территорий и просадочных грунтов. 

Отсутствие дождевой канализации в местах крупных автодорожных развязок 

приводит к заполнению водой проезжей части дорог, что существенно снижает пропускную 

способность автомагистралей и долговечность дорожного покрытия. Кроме того, 

скопление воды на проезжей части дорог увеличивает количество дорожно-транспортных 

происшествий. 

Результаты проведения натурного обследования особо затопляемых зон 

представлены в подразделе 1.2. Схемы ливневого стока. 

Также по результатам натурного и визуально-измерительного обследования выявлен  

ряд наиболее проблемных мест в системе ливневого водоотведения города Челябинска. 

К наиболее проблемным местам отнесены объекты водоотведения, имеющие 

дефекты, требующие безотлагательного устранения для надежного, безопасного  

и эффективного функционирования системы. 

В большинстве случаев дефектами являются: нарушение пропускной способности 

отдельных элементов канализационной сети, заиленность и замусоренность,  

отсутствие крышек люков, критическое разрушение элементов конструкций колодцев  

и трубопроводов, несанкционированные врезки. 
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Среди наиболее проблемных участков сети стоит выделить: 

1) коллектор на пересечении улиц 60-летия Октября и Дегтярёва, где заиленность 

отдельных магистральных участков достигает 95 процентов; 

2) коллектор по ул. Дегтярёва, где заиленность отдельных магистральных участков 

достигает 95 процентов; 

3) коллектор по ул. Салавата Юлаева имеет высокую степень заиленности; 

4) коллектор по пр. Героя России Родионова Е.Н., где наблюдается значительная 

заиленность дождеприемных колодцев; 

5) коллектор по ул. Монтажников, колодцы на участках затоплены; 

6) коллектор по ул. Воровского, в колодцах имеются нарушения сцепления 

кирпичной кладки и отклонение от исходного положения, ряд кирпичей отсутствует; 

7) коллектор по ул. Ферганской значительно замусорен; 

8) коллектор по ул. Ворошилова затоплен; 

9) коллектор по пер. Ладожскому, по сети имеются колодцы с разрушением 

опорных плит и стенок колодцев. 

 

1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения  

к централизованным системам водоотведения города Челябинска,  

включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения, 

отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений  

или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях  

(при их наличии), на которые поступают поверхностные сточные воды,  

отводимые через указанные централизованные сети водоотведения,  

о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях  

очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод 

 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года  

№ 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения 

(канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских 

округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 05 сентября 2013 г. № 782» определен порядок отнесения централизованных систем 

водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений  

или городских округов (далее – Порядок № 691). 

В соответствии с пунктом 8 Порядка № 691 к централизованным системам 

водоотведения поселений или городских округов также подлежат отнесению 

централизованные ливневые системы водоотведения (канализации), предназначенные  

для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселений или городских округов 

(без оценки соблюдения совокупности критериев отнесения централизованной системы 

водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений  

или городских округов). 

Для целей отнесения централизованной ливневой системы водоотведения 

(канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территорий 

поселения или городского округа, к централизованным системам водоотведения поселений 

или городских округов организация, указанная в пункте 3 Порядка № 691, представляет  

в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, копии 

одного или нескольких имеющихся у такой организации документов, подтверждающих,  

что централизованная система водоотведения (канализации) является централизованной 

ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения 

поверхностных сточных вод с территории поселения или городского округа, из числа 

документов, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
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Перечень документов, подтверждающих отнесение централизованной ливневой 

системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения 

поселений или городских округов содержится в приказе Министерства строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 января 2020 года № 8/пр  

«Об утверждении перечня документов, подтверждающих, что централизованная система 

водоотведения (канализации) является централизованной ливневой системой 

водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод 

с территории поселения или городского округа». 

В связи с тем, что у эксплуатирующей организации МБУ «ЭВИС» имеются  

копии нескольких документов из перечня, подтверждающих, что централизованная система 

водоотведения (канализации) является централизованной ливневой системой 

водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод  

с территории поселения или городского округа, а именно технические (кадастровые) 

паспорта объектов централизованной ливневой системы водоотведения (канализации),  

а также правоустанавливающие документы на объекты централизованной ливневой 

системы водоотведения (канализации), централизованные системы ливневого 

водоотведения города Челябинска, эксплуатируемые МБУ «ЭВИС», относятся  

к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов. 

 

 

2. БАЛАНСЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ, ТАЛЫХ И ДРЕНАЖНЫХ СТОЧНЫХ ВОД  

В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Баланс поступления поверхностных, талых и дренажных сточных вод  

в централизованную систему водоотведения  

и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

 

Формирование поверхностного стока зависит от условий рельефа местности,  

а расход стока – от размеров водосборной площади бассейна и характера использования  

его территории. Границы водосборной площади бассейна определяются  

на топографическом плане с учётом рельефа местности и проходят по водораздельным 

гребням, расположенным на пересечении двух склонов, один из которых обращён  

к главному тальвегу конкретной водосборной площади. Главный тальвег бассейна  

имеет выход в более значительные по размерам тальвеги, ручьи, реки и другие водоёмы. 

На застроенной части городской территории организацию поверхностного стока 

рассматривают в пределах сравнительно небольших водосборных площадей, границы 

которых определяются отдельными системами централизованной ливневой канализации 

закрытого типа. На незастроенной городской территории, расположенной в естественных 

условиях стока, основными направлениями отвода поверхностного стока будут являться 

тальвеги небольших бассейнов. В процессе застройки и благоустройства городской 

территории естественная система водоотвода нарушается. Взамен неё создают 

организованную закрытую систему водоотвода. Организация открытой системы 

поверхностного водоотвода применяется в редких случаях, преимущественно  

в районах частной приусадебной застройки. 

Согласно СП 32.13330.2018 на территории городских и сельских поселений, 

промышленных объектов следует предусматривать закрытые системы отведения 

поверхностных сточных вод. Отведение по открытой системе водостоков с применением 

лотков, канав, кюветов, оврагов, ручьев и малых рек допускается для территорий  

с малоэтажной индивидуальной застройкой, поселков в сельской местности,  

на пешеходных и административных территориях промышленных предприятий, 

коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства  

(за исключением объектов очистки сточных вод и обращения с отходами),  
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объектов автомобильного транспорта, на которых образуются поверхностные сточные 

воды первого типа, а также парковых территорий с устройством мостов или труб  

на пересечениях с дорогами. 

По условиям формирования поверхностного стока общую водосборную площадь  

каждого бассейна можно разделить на несколько частных площадей: 

 территория, где поверхностный сток формируется в естественных условиях 

поверхности и отводится в соответствии с рельефом местности; 

 территория, где поверхностный сток формируется в пределах застроенной  

городской территории и отводится через закрытую сеть городской ливневой канализации, 

которая должна обеспечить отвод поверхностного стока с площади жилых микрорайонов,  

а также внутриквартальных и городских проездов. 

В рамках разработки Схемы ливневого стока рассматриваются частные водосборные 

площади централизованной ливневой системы водоотведения как на момент разработки,  

так и перспективные при изменении и расширении технологических зон. 

В ходе определения существующих балансов поверхностных сточных вод  

на территории города выделено 29 водосборных площадок (подбассейнов) формирования 

поверхностного стока, в том числе с территорий промышленной зоны, имеющей частично 

изолированную водосборную площадь с отдельными (несогласованными) выпусками  

в водный объект, водоток или тальвег (пониженные места рельефа).  

В дальнейшем число водосборных площадей было расширено до 35 (с учетом 

перспективы развития системы централизованного водоотведения). В числе этих 

водосборных бассейнов не учитываются площади, сбор с которых в централизованную 

систему ливневой канализации не планируется на период разработки Схемы  

ливневого стока.  

Границы водосборных площадей поверхностного стока определены исходя  

из трассировки сетей ливневой канализации с учётом рельефа местности и следующего 

допущения: при наличии внутриплощадочных канализационных сетей вся территория, 

используемая абонентом, признается находящейся в зоне централизованного 

водоотведения поверхностных сточных вод. 

Деление территории города Челябинска, охваченной централизованной системой 

дождевой канализации, на водосборные площади формирования поверхностного стока, 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7  

Характеристика водосборных площадей 
№  

п/п 

Водосборная площадь Район города Площадь 

канализования, га 

ОС-1 

1. Подбассейн Б-II Центральный, Курчатовский, Калининский 2012,9971 

ОС-2 

2. Подбассейн Б-ХVI Курчатовский 548,8635 

3. Подбассейн Б-XVII Курчатовский 621,7264 

4. Подбассейн Б-ХХIII Курчатовский 176,4480 

ОС-3 

5. Подбассейн Б-V.1 Центральный, Советский 305,5632 

6. Подбассейн Б-V.2 Советский, Центральный 1231,6044 

7. Подбассейн Б-V.3 Ленинский 381,3097 

8. Подбассейн Б-V.4 Тракторозаводский, Калининский, Советский 1118,6829 

9. Подбассейн Б-VII.1 Центральный 53,5778 

10. Подбассейн Б-VII.2 Центральный 61,4732 

11. Подбассейн Б-VII.3 Центральный 448,6969 

12. Подбассейн Б-VIII Ленинский 824,0264 

13. Подбассейн Б-XI Центральный, Советский 269,5488 
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№  
п/п 

Водосборная площадь Район города Площадь 
канализования, га 

ОС-4 

14. Подбассейн Б-I.1 Металлургический 1058,5355 

ОС-5 

15. Подбассейн Б-VI Тракторозаводский, Калининский 865,2952 

16. Подбассейн Б-ХХII Тракторозаводский, Ленинский 975,9702 

ОС-7 

17. Подбассейн Б-IX Ленинский 409,2377 

18. Подбассейн Б-X Ленинский 412,5455 

ОС-15 

19. Подбассейн Б-III Курчатовский, Калининский 921,3960 

20. Подбассейн Б-IV.1 Калининский 595,3850 

21. Подбассейн Б-IV.2 Калининский 112,8362 

22. Подбассейн Б-IV.3 Курчатовский, Калининский 596,7858 

Методика расчета объемов поверхностных сточных вод 

Расчёт осуществляется на основании СП 32.13330.2018 и Методического пособия 

«Рекомендации по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока  

с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его  

в водные объекты» (далее – Рекомендации). Рекомендации развивают и дополняют 

требования и положения, изложенные в действующих нормативных документах,  

в части базовых принципов проектирования, классификации и обоснования критериев 

применения систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока, а также методик 

расчёта основных технических параметров. 

Расчёт производится как для водосборных площадей централизованных систем 

ливневого водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, так и для частных 

локальных систем и зон с объектами поверхностного водоотведения неустановленной 

принадлежности. Методика расчёта объёмов поверхностных сточных вод приведена  

в таблицах 8, 9. 

Таблица 8  

Методика определения среднегодовых объемов поверхностных сточных вод 
Обозначение Наименование Методика Формула / Значение Единица измерения 

Wг 
Средний годовой объём  

поверхностных сточных вод  

СП 32.13330.2018 

(подпункт 7.2.1)  
Wг = Wд + Wт + Wм  тыс. куб. м/год  

Wд 

Среднегодовой объем  

дождевых вод  

(осадки в теплое время года)  

СП 32.13330.2018 

(подпункт 7.2.2) 
Wд = 10×hд×Ψд×F/1000  тыс. куб. м/год  

Wт 

Среднегодовой объем  

талых вод (осадки  

в холодное время года)  

СП 32.13330.2018 

(подпункт 7.2.2)  

Wт = 

=10×hт×Ψт×F×Ку/1000  
тыс. куб. м/год  

Wм 
Среднегодовой объём  

поливомоечных вод  

СП 32.13330.2018 

(подпункт 7.2.6) 

Wм = 

=10×m×k×Fм×Ψм/1000  
тыс. куб. м/год  

F Расчетная площадь стока  

площадь 

водосборного 

бассейна, 

определенная  

на основании 

рельефных отметок  

F =ΣFi  га 

hд 
Слой осадков  

за теплый период года  

СП 32.13330.2018 

(подпункт 7.2.2) 

СП 131.13330.2020,  

табл. 4.1 (апрель-октябрь)  

hд = 386,0 

мм 

Ψд  
Общий коэффициент  

стока дождевых вод  

СП 32.13330.2018 

(подпункт 7.2.3) 
Ψд = Σ(Fi × Ψi) / F  - 

hт 
Слой осадков  

за холодный период года  

СП 32.13330.2018 

(подпункт 7.2.2)  

СП 131.13330.2020,  

табл. 3.1 (ноябрь-март)  

hт = 123,0 

мм 
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Обозначение Наименование Методика Формула / Значение Единица измерения 

Ψт  
Общий коэффициент  

стока талых вод  

СП 32.13330.2018 

(подпункт 7.2.5) 

0,5-0,7  

(в зависимости от степени 

благоустройства)  

- 

Ку  

Коэффициент, 

учитывающий частичный 

вывоз и уборку снега  

СП 32.13330.2018 

(подпункт 7.2.2)  

Ку= 1-Fу/F  

(или 0,5-0,8)  
- 

Fу  

Площадь, очищаемая  

от снега, включая площадь 

кровель, оборудованных 

внутренними водостоками  

СП 32.13330.2018 

(подпункт 7.2.2) 

площадь улиц  

(твердого покрытия)  

+ площадь  

очищаемой кровли 

га 

m 

Удельный расход воды  

на одну мойку  

дорожных покрытий  

СП 32.13330.2018 

(подпункт 7.2.6) 

при механизированной 

уборке территории 

принимается 1,2-1,5, 

ручной – 0,5  

л / кв. м 

k 
Среднее количество моек  

в году  

СП 32.13330.2018 

(подпункт 7.2.6) 
100 ÷ 150 шт. 

Fm 

Площадь  

твердых покрытий, 

подвергающихся мойке  

территории  

автодорог.  

Принимается  

1-5 процентов  

от расчетной 

площади стока  

в зависимости  

от степени 

благоустройства  

- га 

Ψм  
Коэффициент стока  

для поливомоечных вод  

СП 32.13330.2018 

(подпункт 7.2.6) 
0,5 - 

F1 
Площадь кровель  

зданий и сооружений  

в границах 

водосборных 

площадей 

поверхностного 

стока (согласно  

СП 42.13330.2016. 

Свод правил. 

Градостроительство. 
Планировка  

и застройка 

городских  

и сельских 

поселений: Площадь 

озелененной 

территории квартала 

(микрорайона) 

многоквартирной 

застройки жилой 

зоны (без учета 

участков школ  

и детских 

дошкольных 

учреждений) должна 

составлять,  

как правило,  

не менее  

25 процентов 

площади территории 

квартала) 

- га 

F2 
Площадь асфальтобетонного 

покрытия  
- га 

F3 
Площадь щебёночного  

и булыжного покрытия  
- га 

F4 

Площадь кварталов  

без дорожных покрытий, 

небольших скверов, 

бульваров  

- га 

F5 Площадь газонов  - га 

F6 

Площадь территории, 

приравненной к кварталам  

с современной застройкой  

- га 

F7 

Площадь территории, 

приравненной к средним 

городским округам  

- га 

F8 

Площадь территории, 

приравненной  

к небольшим городским 

округам и поселениям  

- га 
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Обозначение Наименование Методика Формула / Значение Единица измерения 

Ψд1  
Коэффициент стока кровель 

зданий и сооружений  

СП 32.13330.2018 

(подпункт 7.2.3, 

таблица 7)  

0,6 ÷ 0,7 

Общий 

коэффициент 

стока  

для разного 

вида 

поверхностей  

Ψд2 

Коэффициент стока 

асфальтобетонных 

покрытий 

СП 32.13330.2018 

(подпункт 7.2.3, 

таблица 7) 

0,6 ÷ 0,7 

Ψд3  

Коэффициент  

стока щебёночного, 

булыжного покрытия  

СП 32.13330.2018 

(подпункт 7.2.3, 

таблица 7) 

0,4 ÷ 0,5 

Ψд4  

Коэффициент стока 

кварталов без дорожных 

покрытий, небольших 

скверов, бульваров  

СП 32.13330.2018 

(подпункт 7.2.3, 

таблица 7) 

0,2 ÷ 0,3 

Ψд5  
Коэффициент  

стока газонов  

СП 32.13330.2018 

(подпункт 7.2.3, 

таблица 7) 

0,1 

Ψд6  

Коэффициент  

стока кварталов  

с современной застройкой  

СП 32.13330.2018 

(подпункт 7.2.3, 

таблица 7) 

0,4 ÷0,5 

Ψд7  
Коэффициент стока  

средних городских округов  

СП 32.13330.2018 

(подпункт 7.2.3, 

таблица 7) 

0,4 ÷ 0,5 

Ψд8  

Коэффициент стока 

небольших городских 

округов и поселений  

СП 32.13330.2018 

(подпункт 7.2.3, 

таблица 7) 

0,3 ÷ 0,4 

 

Таблица 9  

Методика определения среднегодовых объемов поверхностных сточных вод  

при отведении их на очистку 
Обозначение Наименование Методика Формула / Значение Единица измерения 

Дождевая вода (теплый период года) 

Wос.д  

Объём дождевого стока  

от расчётного дождя, 

который полностью 

направляется  

на очистные сооружения  

СП 32.13330.2018, 

(подпункт 7.3.1)  
Wос.д = 10×hа×F×Ψmid  куб. м/сутки 

hа  

Максимальный суточный 

слой осадков за дождь,  

сток от которого 

подвергается очистке  

в полном объёме  

на основании данных 

многолетних 

наблюдений 

метеостанций  

за атмосферными 

осадками за 10 лет 

9,36 мм 

F Расчетная площадь стока  

площадь 

водосборного 

бассейна, 

определенная  

на основании 

рельефных отметок  

F =ΣFi  га 

Ψmid  
Средний коэффициент  

стока для расчетного дождя  

СП 32.13330.2018 

(подпункт 7.3.1, 

таблица 8)  

Ψmid = Σ(Fi ×Ψi)/F  - 

Ψi 

Постоянный коэффициент 

стока для кровли  

зданий и сооружений  

СП 32.13330.2018 

(подпункт 7.3.1, 

таблица 8) 

0,95 - 

Постоянный коэффициент 

стока для асфальтобетонных 

покрытий  

СП 32.13330.2018 

(подпункт 7.3.1, 

таблица 8) 

0,95 - 

Постоянный коэффициент 

стока для газонов  

СП 32.13330.2018 

(подпункт 7.3.1, 

таблица 8) 

0,1 - 
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Обозначение Наименование Методика Формула / Значение Единица измерения 

Постоянный коэффициент 

стока для грунтовых 

поверхностей  

СП 32.13330.2018 

(подпункт 7.3.1, 

таблица 8) 

0,2 - 

Постоянный коэффициент 

стока для щебёночных 

покрытий  

СП 32.13330.2018 

(подпункт 7.3.1, 

таблица 8) 

0,4 - 

Талая вода (холодный период года) 

Wт сут.  

Суточный объём талых вод, 

отводимых на очистные 

сооружения в середине 

периода весеннего 

снеготаяния  

СП 32.13330.2018 

(подпункт 7.3.5) 

Wт сут. = 

10×hс×F×α×Ψт×Ку  
куб. м/сутки 

hс  

Слой талых вод  

за 10-дневных часов  

при заданной обеспеченности 

на основании данных 

многолетних 

наблюдений 

метеостанций  

за атмосферными 

осадками за 10 лет 

- мм 

F Расчетная площадь стока  

площадь 

водосборного 

бассейна, 

определенная  

на основании 

рельефных отметок  

F =ΣFi  га 

 

Коэффициент, учитывающий 

неравномерность 

снеготаяния 

СП 32.13330.2018 

(подпункт 7.3.5) 0,8 - 

 
Общий коэффициент  

стока талых вод 

СП 32.13330.2018 

(подпункт 7.3.5) 
0,5 ÷ 0,8 - 

Ку  

Коэффициент,  

учитывающий частичный 

вывоз и уборку снега  

СП 32.13330.2018 

(подпункт 7.2.2)  

Ку= 1-Fу/F  

(или 0,5-0,8)  
- 

Fу  

Площадь, очищаемая  

от снега включая площадь 

кровель, оборудованных 

внутренними водостоками  

СП 32.13330.2018 

(подпункт 7.2.2) 

площадь улиц  

(твердого покрытия)  

+ площадь  

очищаемой кровли 

га 

При расчете объема воды, отводимого на очистку в полном объеме, сравниваются 

величины (Wос.д) и (Wт сут.) и принимается большая из величин. 

Укрупненный баланс поступления поверхностных сточных вод в централизованную 

систему водоотведения. 

Согласно Генеральному плану города Челябинска площадь территории города  

имеет деление на функциональные зоны, представленное в таблице 10.  

Таблица 10  

Деление на функциональные зоны территории города Челябинска 
№  

п/п 

Наименование зон Тип зоны Современное состояние 

га процент 

1. Жилые Ж 8312,9 16,6 

1.1. Застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 3841,4 7,7 

1.2. Малоэтажной жилой застройки Ж2 599,3 1,2 

1.3. Среднеэтажной жилой застройки Ж3 1228,5 2,4 

1.4. Многоэтажной жилой застройки Ж4 1600,8 3,2 

1.5. Смешанной и общественно-деловой застройки Ж5 1042,9 2,1 

2. Общественно-деловые О 1457,1 2,9 

2.1. Многофункциональная общественно-деловая О1 688,4 1,4 

2.2. Специализированной общественной застройки О2 768,7 1,5 

2.3. Исторической застройки О3 - - 
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№  
п/п 

Наименование зон Тип зоны Современное состояние 

га процент 

3. Производственной и инженерной инфраструктуры П 9300,3 18,6 

3.1. Производственная П1 8005,8 16 

3.2. Коммунально-складская зона П2 614,3 1,2 

3.3. Объектов инженерной инфраструктуры П3 680,2 1,4 

4. Транспортной инфраструктуры Т 5123 10,2 

4.1. Объектов воздушного транспорта Т1 497,3 1 

4.2. Объектов железнодорожного транспорта Т2 1552,2 3,1 

4.3. Объектов автомобильного транспорта Т3 844,1 1,7 

4.4. Улично-дорожной сети Т4 2207 4,4 

4.5. Зона трубопроводного транспорта Т5 22,4 0 

5. Сельскохозяйственного использования СХ 6084,2 12,1 

5.1. Садоводческих, огороднических  

или дачных некоммерческих объединений граждан 
СХ1 4751,3 9,5 

5.2. Производственная зона  

сельскохозяйственных предприятий  

(в том числе зона сельскохозяйственных угодий) 

СХ2 1332,9 2,5 

6. Рекреационного назначения Р 4539,8 9,1 

6.1. Озелененных территорий общего пользования Р1 667,9 1,4 

6.2. Городские леса Р2 3853,8 7,7 

6.3. Зона отдыха Р3 18,1 0 

6.4. Иные озелененные территории ИО 3852,2 7,7 

6.5. Естественный природный ландшафт ИО1 3852,2 7,7 

6.6. Иные рекреационные зоны ИО2 - - 

7. Зоны специального назначения СП 3175,6 6,3 

7.1. Кладбищ СП1 384,7 0,8 

7.2. Зона озелененных территорий  

специального назначения 
СП2 1866,1 3,7 

7.3. Режимных объектов СП3 846,5 1,7 

7.4. Городская свалка СП4 78,3 0,1 

8. Объектов водного фонда В 8245,9 16,5 

8.1. Зона акваторий В1 8245,9 16,5 

9. Иные зоны - - 

9.1. Промышленно производственная экономическая зона ОЭЗ - - 

9.2. Зона застройки индивидуальными жилыми домами в 

границах зон ЗОУИТ 

ИЖ - - 

ВСЕГО в границах населенного пункта 50091,0 100,0 

Объем поступления поверхностных сточных вод в централизованную систему 

водоотведения в целом по всем водосборным площадям на территориях населенного 

пункта города Челябинска представлен в таблице 11.  

На настоящий момент основная масса осадков выпадает на ландшафт  

и неорганизованно, по естественному уклону поступает в водотоки (реки, ручьи  

и другие водоемы) и далее в крупные водные объекты (р. Миасс, озеро Смолино и т.д.), 

повышая при этом уровень воды в водотоках. Данное обстоятельство в период 

интенсивного выпадения осадков, в том числе препятствует отводу поверхностных 

сточных вод с территории городской застройки. 
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Таблица 11  

Суммарный баланс поступления поверхностных сточных вод  

в существующую централизованную систему поверхностного водоотведения 
№  

п/п 

Наименование 
Единица измерения Значение 

 Площадь территории водосборных бассейнов  

при отведении сточных вод в централизованную систему 

водоотведения, в том числе: 

га 
13 

881,4933 

 водосборный бассейн ОС-1 

подбассейн Б-II 
га 1 994,5554 

 водосборный бассейн ОС-2 

подбассейны Б-ХХIII, Б-ХVI, Б-XVII 
га 1 345,4818 

 водосборный бассейн ОС-3 

подбассейны Б-VII.1, Б-V.3, Б-VII.2, Б-VII.3, Б-V.1, Б-

V.2, Б-V.4, Б-XI, Б-VIII 

га 4 681,6604 

 водосборный бассейн ОС-4 

подбассейны Б-I.1 
га 1 058,2918 

 водосборный бассейн ОС-5 

подбассейны Б-ХХII, Б-VI 
га 1 801,3234 

 водосборный бассейн ОС-7 

подбассейны Б-Х, Б-IX 
га 817,6088 

 водосборный бассейн ОС-15 

подбассейны Б-IV.2, Б-III, Б-IV.3, Б-IV.1 
га 2 182,5716 

1. Средний годовой объем поверхностных сточных вод, 

поступающий в централизованную систему 

водоотведения в период выпадения дождей, таяния снега 

и мойки дорожных покрытий, в том числе: 

тыс. куб. м / год 
24 

461,7233 

 водосборный бассейн ОС-1 

подбассейн Б-II 
тыс. куб. м / год 3 326,3348 

 водосборный бассейн ОС-2 

подбассейны Б-ХХIII, Б-ХVI, Б-XVII 
тыс. куб. м / год 1 985,1482 

 водосборный бассейн ОС-3 

подбассейны Б-VII.1, Б-V.3, Б-VII.2, Б-VII.3, Б-V.1, Б-

V.2, Б-V.4, Б-XI, Б-VIII 

тыс. куб. м / год 9 053,2281 

 водосборный бассейн ОС-4 

подбассейны Б-I.1 
тыс. куб. м / год 1 807,3858 

 водосборный бассейн ОС-5 

подбассейны Б-ХХII, Б-VI 
тыс. куб. м / год 2 803,2036 

 водосборный бассейн ОС-7 

подбассейны Б-Х, Б-IX 
тыс. куб. м / год 1 317,2552 

 водосборный бассейн ОС-15 

подбассейны Б-IV.2, Б-III, Б-IV.3, Б-IV.1 
тыс. куб. м / год 4 169,1677 

1.1. Среднегодовой объем дождевых вод  

(осадки в теплое время года), в том числе: 
тыс. куб. м / год 

18 

224,2472 

 водосборный бассейн ОС-1 

подбассейн Б-II 
тыс. куб. м / год 2 371,1374 

 водосборный бассейн ОС-2 

подбассейны Б-ХХIII, Б-ХVI, Б-XVII 
тыс. куб. м / год 1 432,9631 

 водосборный бассейн ОС-3 

подбассейны Б-VII.1, Б-V.3, Б-VII.2, Б-VII.3, Б-V.1, Б-

V.2, Б-V.4, Б-XI, Б-VIII 

тыс. куб. м / год 6 884,2954 
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№  
п/п 

Наименование 
Единица измерения Значение 

 водосборный бассейн ОС-4 

подбассейны Б-I.1 
тыс. куб. м / год 1 351,0400 

 водосборный бассейн ОС-5 

подбассейны Б-ХХII, Б-VI 
тыс. куб. м / год 2 039,4860 

 водосборный бассейн ОС-7 

подбассейны Б-Х, Б-IX 
тыс. куб. м / год 948,8840 

 водосборный бассейн ОС-15 

подбассейны Б-IV.2, Б-III, Б-IV.3, Б-IV.1 
тыс. куб. м / год 3 196,4414 

1.2. Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное 

время года), в том числе: 
тыс. куб. м / год 5 198,6192 

 водосборный бассейн ОС-1 

подбассейн Б-II 
тыс. куб. м / год 746,9610 

 водосборный бассейн ОС-2 

подбассейны Б-ХХIII, Б-ХVI, Б-XVII 
тыс. куб. м / год 503,8829 

 водосборный бассейн ОС-3 

подбассейны Б-VII.1, Б-V.3, Б-VII.2, Б-VII.3, Б-V.1, Б-

V.2, Б-V.4, Б-XI, Б-VIII 

тыс. куб. м / год 1 753,2818 

 водосборный бассейн ОС-4 

подбассейны Б-I.1 
тыс. куб. м / год 396,3303 

 водосборный бассейн ОС-5 

подбассейны Б-ХХII, Б-VI 
тыс. куб. м / год 674,5956 

 водосборный бассейн ОС-7 

подбассейны Б-Х, Б-IX 
тыс. куб. м / год 306,1945 

 водосборный бассейн ОС-15 

подбассейны Б-IV.2, Б-III, Б-IV.3, Б-IV.1 
тыс. куб. м / год 817,3731 

1.3. Среднегодовой объем поливомоечных вод, в том числе: тыс. куб. м / год 1 038,8569 

 водосборный бассейн ОС-1 

подбассейн Б-II 
тыс. куб. м / год 208,2364 

 водосборный бассейн ОС-2 

подбассейны Б-ХХIII, Б-ХVI, Б-XVII 
тыс. куб. м / год 48,3022 

 водосборный бассейн ОС-3 

подбассейны Б-VII.1, Б-V.3, Б-VII.2, Б-VII.3, Б-V.1, Б-

V.2, Б-V.4, Б-XI, Б-VIII 

тыс. куб. м / год 415,6508 

 водосборный бассейн ОС-4 

подбассейны Б-I.1 
тыс. куб. м / год 60,0155 

 водосборный бассейн ОС-5 

подбассейны Б-ХХII, Б-VI 
тыс. куб. м / год 89,1220 

 водосборный бассейн ОС-7 

подбассейны Б-Х, Б-IX 
тыс. куб. м / год 62,1767 

 водосборный бассейн ОС-15 

подбассейны Б-IV.2, Б-III, Б-IV.3, Б-IV.1 
тыс. куб. м / год 155,3533 

 

Баланс поступления поверхностных сточных вод в существующую 

централизованную систему поверхностного водоотведения с разбивкой по водосборным 

площадям (подбассейнам) представлен в таблицах 12, 13, 14, 15. 
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Таблица 12  

Баланс поступления поверхностных сточных вод  

в существующую централизованную систему поверхностного водоотведения по существующим бассейнам ОС-1 и ОС-2 

Обозначение Наименование Единица измерения 

Бассейн ОС-1 Бассейн ОС-2 

ИТОГО бассейн ОС-2 
Подбассейн Б-II Подбассейн Б-ХVI 

Подбассейн Б-

XVII 
Подбассейн Б-ХХIII 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод тыс. куб. м / год 3334,2183 588,6833 832,8600 249,2995 1670,8428 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) тыс. куб. м / год 2377,2630 423,5535 577,9536 186,7422 1188,2493 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  тыс. куб. м / год 748,7189 157,8537 219,7477 56,6898 434,2912 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод тыс. куб. м / год 208,2364 7,2761 35,1587 5,8675 48,3022 

F Расчетная площадь стока  га 1999,2494 421,5053 586,7763 151,3747 1159,6562 

hд Слой осадков за теплый период года  мм 348 348 348 348 348 

Ψд Общий коэффициент стока дождевых вод  - 0,3417 0,2888 0,2830 0,3545 0,3088 

hт Слой осадков за холодный период года  мм 107 107 107 107 107 

Ψт Общий коэффициент стока талых вод  - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ку Коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега  - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Fу Площадь, очищаемая от снега, включая площадь кровель, оборудованных внутренними водостоками  га 693,1626 47,0924 138,9374 61,3282 247,3580 

m Удельный расход воды на одну мойку дорожных покрытий  л / кв. м 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

k Среднее количество моек в году  шт. 150 150 150 150 150 

Fm Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке  га 185,0990 6,4676 31,2522 5,2155 42,9353 

Ψм Коэффициент стока для поливомоечных вод - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

F1 Площадь кровель зданий и сооружений  га 693,1626 47,0924 138,9374 61,3282 247,3580 

F2 Площадь асфальтобетонного покрытия  га 0 0 0 0 0 

F3 Площадь щебёночного и булыжного покрытия  га 23,2356 7,9623 10,8807 3,7774 22,6203 

F4 Площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, бульваров  га 488,7134 317,3317 97,3308 17,9660 432,6285 

F5 Площадь газонов  га 734,6414 39,7678 303,1465 65,7019 408,6161 

F6 Площадь территории, приравненной к кварталам с современной застройкой  га 56,4361 9,3511 34,5734 1,2630 45,1875 

F7 Площадь территории, приравненной к средним городским округам  га 0 0 0 0 0 

F8 Площадь территории, приравненной к небольшим городским округам и поселениям  га 3,0603 0 1,9075 1,3382 3,2457 

Wос.д 
Объём дождевого стока от расчётного дождя, который полностью направляется на очистные 

сооружения  
тыс. куб. м / сутки 81,1648 11,2974 18,9728 6,7016 36,9718 

Wт сут. 
Суточный объём талых вод, отводимых на очистные сооружения в середине периода весеннего 

снеготаяния 
тыс. куб. м / сутки 79,9700 16,8602 23,4711 6,0550 46,3862 
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Таблица 13  

Баланс поступления поверхностных сточных вод  

в существующую централизованную систему поверхностного водоотведения по существующему бассейну ОС-3 

Обозначение Наименование Единица измерения 

Бассейн ОС-3 (начало) 
ИТОГО  

бассейн ОС-3 Подбассейн 

Б-V.1 

Подбассейн 

Б-V.2 

Подбассейн 

Б-V.3 

Подбассейн 

Б-V.4 

Подбассейн 

Б-VII.1 

Подбассейн 

Б-VII.2 

Подбассейн 

Б-VII.3 

Подбассейн 

Б-VIII 

Подбассейн 

Б-XI 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод тыс.куб.м /год 678,2659 2422,0593 647,7991 2083,4025 111,7142 110,0413 952,2049 1397,3773 456,9309 8859,7955 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) тыс.куб.м /год 519,0587 1859,6569 495,7734 1571,1449 88,2696 81,7359 740,1285 1036,6998 341,5119 6733,9796 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  тыс.куб.м /год 114,6874 461,7480 121,7686 394,4632 20,0898 21,6664 168,2107 307,7582 99,7726 1710,1650 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод тыс.куб.м /год 44,5199 100,6544 30,2571 117,7944 3,3548 6,6390 43,8657 52,9193 15,6464 415,6508 

F Расчетная площадь стока  га 306,2414 1232,9719 325,1498 1053,3063 53,6444 57,8543 449,1609 821,7843 266,4155 4566,5288 

hд Слой осадков за теплый период года  мм 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 

Ψд Общий коэффициент стока дождевых вод  - 0,4870 0,4334 0,4381 0,4286 0,4728 0,4060 0,4735 0,3625 0,3684 0,4300 

hт Слой осадков за холодный период года  мм 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

Ψт Общий коэффициент стока талых вод  - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ку Коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега  - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Fу 
Площадь, очищаемая от снега включая площадь кровель, 

оборудованных внутренними водостоками  
га 195,5465 630,7472 184,9362 570,9820 33,3762 24,1590 276,8581 298,9626 92,3310 2307,8987 

m Удельный расход воды на одну мойку дорожных покрытий  л / кв. м 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

k Среднее количество моек в году  шт. 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Fm Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке  га 39,5732 89,4706 26,8952 104,7061 2,9820 5,9013 38,9917 47,0394 13,9079 369,4674 

Ψм Коэффициент стока для поливомоечных вод - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

F1 Площадь кровель зданий и сооружений  га 195,5465 630,7472 184,9362 570,9820 33,3762 24,1590 276,8581 298,9626 92,3310 2307,8987 

F2 Площадь асфальтобетонного покрытия  га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F3 Площадь щебёночного и булыжного покрытия  га 21,8936 17,5286 3,5923 22,5498 0,3313 6,2855 26,8052 18,2104 5,0979 122,2947 

F4 
Площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, 

бульваров  
га 11,1554 318,0330 25,9597 92,5700 6,8880 11,9959 19,2098 227,2238 114,1519 827,1876 

F5 Площадь газонов  га 72,9487 237,0011 101,8321 337,5691 11,6366 14,2277 117,0545 246,1063 49,6777 1188,0539 

F6 
Площадь территории, приравненной к кварталам с современной 

застройкой  
га 4,6972 29,2059 8,7511 29,2091 1,4123 1,1862 9,2093 30,1690 5,1571 118,9970 

F7 Площадь территории, приравненной к средним городским округам  га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F8 
Площадь территории, приравненной к небольшим городским округам 

и поселениям  
га 0 0,4560 0,0784 0,4263 0 0 0,0240 1,1121 0 2,0968 

Wос.д 
Объём дождевого стока от расчётного дождя, который полностью 

направляется на очистные сооружения  
тыс.куб.м /год 19,6850 66,3486 18,4152 58,0362 3,2772 2,9034 27,9243 35,3242 11,2914 243,2055 

Wт сут. 
Суточный объём талых вод, отводимых на очистные сооружения  

в середине периода весеннего снеготаяния 
тыс.куб.м /год 12,2497 49,3189 13,0060 42,1323 2,1458 2,3142 17,9664 32,8714 10,6566 182,6612 
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Таблица 14  

Баланс поступления поверхностных сточных вод  

в существующую централизованную систему поверхностного водоотведения по существующим бассейнам ОС-4, ОС-5 и ОС-7 

Обозначение Наименование Единица измерения 

Бассейн ОС-4 Бассейн ОС- 5 
ИТОГО  

бассейн ОС-5 

Бассейн ОС- 7 
ИТОГО  

бассейн ОС-7 Подбассейн 

Б-I.1 

Подбассейн 

Б-VI 

Подбассейн 

Б-ХХII 

Подбассейн 

Б-IX 

Подбассейн 

Б-X 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод тыс.куб.м /год 1717,5475 1117,1656 1377,6424 2494,8081 679,7870 410,5647 1090,3517 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) тыс.куб.м /год 1281,0287 822,5933 974,9445 1797,5379 476,5444 295,5129 772,0573 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  тыс.куб.м /год 376,5033 252,0716 356,0766 608,1482 152,1803 103,9373 256,1177 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод тыс.куб.м /год 60,0155 42,5007 46,6213 89,1220 51,0623 11,1144 62,1767 

F Расчетная площадь стока  га 1005,3493 673,0884 950,8053 1623,8937 406,3560 277,5363 683,8923 

hд Слой осадков за теплый период года  мм 348 348 348 348 348 348 348 

Ψд Общий коэффициент стока дождевых вод  - 0,3662 0,3512 0,2947 0,3229 0,3370 0,3060 0,3215 

hт Слой осадков за холодный период года  мм 107 107 107 107 107 107 107 

Ψт Общий коэффициент стока талых вод  - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ку Коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега  - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Fу 
Площадь, очищаемая от снега включая площадь кровель, оборудованных 

внутренними водостоками  
га 410,1767 227,2505 142,7950 370,0455 127,3452 57,5804 184,9256 

m Удельный расход воды на одну мойку дорожных покрытий  л / кв. м 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

k Среднее количество моек в году  шт. 150 150 150 150 150 150 150 

Fm Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке  га 53,3471 37,7784 41,4412 79,2196 45,3887 9,8795 55,2682 

Ψм Коэффициент стока для поливомоечных вод - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

F1 Площадь кровель зданий и сооружений  га 410,1767 227,2505 142,7950 370,0455 127,3452 57,5804 184,9256 

F2 Площадь асфальтобетонного покрытия  га 0 0 0 0 0 0 0 

F3 Площадь щебёночного и булыжного покрытия  га 7,2724 10,5639 14,4588 25,0226 7,4110 5,2031 12,6140 

F4 Площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, бульваров  га 222,3063 216,0092 450,3061 666,3154 111,7476 112,9016 224,6491 

F5 Площадь газонов  га 348,1987 196,4589 246,2963 442,7552 140,1191 82,5988 222,7179 

F6 Площадь территории, приравненной к кварталам с современной застройкой  га 17,3952 22,8059 96,9491 119,7550 19,7332 19,2524 38,9856 

F7 Площадь территории, приравненной к средним городским округам  га 0 0 0 0 0 0 0 

F8 Площадь территории, приравненной к небольшим городским округам и поселениям  га 0 0 0 0 0 0 0 

Wос.д 
Объём дождевого стока от расчётного дождя, который полностью направляется на 

очистные сооружения  
тыс.куб.м /год 44,9528 27,5367 27,8742 55,4109 15,8820 9,0197 24,9017 

Wт сут. 
Суточный объём талых вод, отводимых на очистные сооружения в середине периода 

весеннего снеготаяния 
тыс.куб.м /год 40,2140 26,9235 38,0322 64,9557 16,2542 11,1015 27,3557 
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Таблица 15  

Баланс поступления поверхностных сточных вод  

в существующую централизованную систему поверхностного водоотведения по существующему бассейну ОС-15 

Обозначение Наименование Единица измерения 

Бассейн ОС-15 

ИТОГО бассейн ОС-15 
Подбассейн 

Б-III 

Подбассейн 

Б-IV.1 

Подбассейн 

Б-IV.2 

Подбассейн 

Б-IV.3 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 
тыс.куб.м /год 1592,6712 1061,7494 218,5103 1138,1541 4011,0850 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 
тыс.куб.м /год 1228,9310 807,8996 167,9616 868,0258 3072,8181 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  
тыс.куб.м /год 307,3849 215,3915 41,7496 218,3877 782,9137 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 
тыс.куб.м /год 56,3553 38,4584 8,7991 51,7406 155,3533 

F Расчетная площадь стока  га 820,7873 575,1442 111,4808 583,1449 2090,5572 

hд Слой осадков за теплый период года  мм 348 348 348 348 348 

Ψд Общий коэффициент стока дождевых вод  - 0,4302 0,4036 0,4329 0,4277 0,4236 

hт Слой осадков за холодный период года  мм 107 107 107 107 107 

Ψт Общий коэффициент стока талых вод  - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ку Коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега  - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Fу 
Площадь, очищаемая от снега включая площадь кровель, оборудованных внутренними 

водостоками  
га 402,0913 260,2843 59,1442 312,5199 1034,0398 

m Удельный расход воды на одну мойку дорожных покрытий  л / кв. м 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

k Среднее количество моек в году  шт. 150 150 150 150 150 

Fm Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке  га 50,0936 34,1852 7,8214 45,9916 138,0918 

Ψм Коэффициент стока для поливомоечных вод - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

F1 Площадь кровель зданий и сооружений  га 402,0913 260,2843 59,1442 312,5199 1034,0398 

F2 Площадь асфальтобетонного покрытия  га 0 0 0 0 0 

F3 Площадь щебёночного и булыжного покрытия  га 17,2580 9,9659 2,3545 16,0197 45,5980 

F4 Площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, бульваров  га 96,1338 142,6012 15,7024 52,5103 306,9476 

F5 Площадь газонов  га 221,1148 142,7007 30,2569 185,3581 579,4305 

F6 Площадь территории, приравненной к кварталам с современной застройкой  га 84,0441 17,0803 4,0229 15,6462 120,7935 

F7 Площадь территории, приравненной к средним городским округам  га 0 0 0 0 0 

F8 Площадь территории, приравненной к небольшим городским округам и поселениям  га 0,1453 2,5118 0 1,0907 3,7478 

Wос.д 
Объём дождевого стока от расчётного дождя, который полностью направляется  

на очистные сооружения  

тыс.куб.м /год 
43,7418 28,4194 6,1191 32,0233 110,3035 

Wт сут. 
Суточный объём талых вод, отводимых на очистные сооружения  

в середине периода весеннего снеготаяния 

тыс.куб.м /год 
32,8315 23,0058 4,4592 23,3258 83,6223 
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2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока  

(сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности)  

по технологическим зонам водоотведения 

 

Под неорганизованным стоком в системе ливневой канализации подразумеваются 

дренажные и инфильтрационные воды, поступающие в систему канализации  

через неплотность в элементах канализационных сетей и сооружениях  

либо через организованную дренажную сеть. 

Также к неорганизованному стоку можно отнести спуск воды из трубопроводов  

водяных тепловых сетей и отвод воды из системы попутного дренажа тепловой сети.  

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная 

редакция СНиП 41-02-2003» спуск воды из трубопроводов водяных тепловых сетей  

должен предусматриваться отдельно из каждой трубы с разрывом струи в сбросные 

колодцы с последующим отводом воды самотёком или передвижными насосами  

в систему дождевой канализации. Отвод воды из системы попутного дренажа должен 

предусматриваться самотёком или откачкой насосами в дождевую канализацию. 

Определение объемов инфильтрационных и дренажных стоков произведено  

в соответствии с Методическими указаниями по расчёту объёма принятых (отведённых) 

поверхностных сточных вод, утвержденными приказом Министерства строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 октября 2014 года  

№ 639/пр. 

Методика расчёта среднегодового объёма дренажных и инфильтрационных вод  

приведена в таблице 16. 

Таблица 16  

Методика расчёта среднегодового объёма дренажных и инфильтрационных вод 
Обозначение Наименование Формула Единица 

измерения 

Wгр  
Среднегодовой объём дренажных  

и инфильтрационных вод  

Wгр = Wинф + Wдр (= Wгинф.др.  

при отсутствии данных по объёмам)  
куб. м/год 

Wг
инф.др.  

Годовой объём инфильтрационных  

и дренажных стоков  
Wгинф.др. = 10×F×Hгинф.др.  куб. м/год 

F Расчетная водосборная площадь 

площадь водосборного бассейна, 

определенная на основании рельефных 

отметок 

га 

Нг
инф.др.  

Годовой слой, отводимый 

централизованной системой 

водоотведения в виде дренажных  

и инфильтрационных вод  

Нгинф.др. = Нгос20% - Нготв – Нгисп – 

Нготв.т.уб.  
мм/год 

Нг
ос20%  

Годовой слой осадков, 

соответствующий годовому слою  

20 процентов обеспеченности  

Нгос20%= (hд + hт) ×1,07  мм 

hд  Слой осадков за теплый период года  
СП 131.13330.2020, табл. 4.1  

(апрель-октябрь) hд = 386,0 
мм 

hт 
Слой осадков  

за холодный период года  

СП 131.13330.2020, табл. 3.1  

(ноябрь-март) hт = 123,0 
мм 

Нг
отв  

Годовой слой сточных вод, 

отводимых централизованной 

системой водоотведения за год  

Нготв = Нготв.д + Нготв.т  мм/год 

Нг
отв д 

Годовой слой  

отводимого дождевого стока  
Нготв.д = 0,1×Wд / F  мм/год 

Нг
отв т 

Годовой слой  

отводимого талого стока  
Нготв.т = 0,1×Wт / F  мм/год 

Нг
исп 

Годовой слой атмосферных осадков 

на испарение (физическое испарение 

и транспирация) 

Нгисп = Нисптеп + Ниспхол  мм/год 

Нисп
теп 

Слой осадков на испарение стока  

в тёплый период  
Нисптеп = Нисптеп 0 × Kэ × Ктр  мм/год 
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Обозначение Наименование Формула Единица 
измерения 

Нисп
хол 

Слой осадков на испарение стока  

в холодный период  
Нисп хол = Ниспхол 0  мм/год 

Нисп
теп 0 

Испаряемость с единицы 

незастроенной поверхности  

в тёплый период  

в зависимости от среднемесячной 

температуры воздуха по СП 131.13330.2020  
мм/год 

Нисп
хол 0 

Испаряемость с единицы 

незастроенной поверхности  

в холодный период  

в зависимости от среднемесячной 

температуры воздуха по СП 131.13330.2020  
мм/год 

Kэ 

Коэффициент экранирующего 

эффекта в тёплый период  

(для большого города)  

принимается 0,5 при высокой степени 

благоустройства (крупные и большие 

города); 0,8 (средние и малые города)  

- 

Kтр 

Коэффициент транспирации, 

учитывающий расход грунтовых вод 

на транспирацию растительностью 

(для тёплого периода)  

Ктр = 1+(0,45*Fзел) / ((1-ρзастр) × F)  - 

ρз Плотность застройки  

допускается принимать для крупных  

и больших городов – 0,65;  

для средних и малых городов – 0,38  

- 

Нг
отв.т.уб.  

Годовой слой, учитывающий уборку 

(вывоз снега на специализированные 

пункты)  

Нготв.т.уб. = Hготв.т×(1-Ку)  мм/год 

Kу Коэффициент уборки снега  

принимается 0,5-0,8: 0,5 – к абонентам, 

предметом деятельности которых является 

уборка городских территорий с вывозом снега 

на специализированные пункты;  

0,8 – к прочим абонентам, вывозящим снег  

на специализированные пункты);  

1,0 – к абонентам, которые уборку территории 

не производят  

- 

- 

Проверка превышения суммы  

(Нг
отв + Нг

исп) над Нгос  

для учёта инфильтрационных  

и дренажных стоков  

в случае, если сумма слоя сточных вод, 

отводимых ливневой канализацией, и слоя 

осадков на испарение больше годового слоя 

выпавших осадков, объёмы инфильтрационных 

и дренажных стоков не рассчитываются  

да / нет 

Расчётный среднегодовой объём дренажных и инфильтрационных вод  

по каждой водосборной площади приведён в таблице 17. 
Таблица 17  

Объемы притока неорганизованного стока (дренажных и инфильтрационных вод  

в централизованную систему ливневой канализации) 

Водосборная площадь 
Объём инфильтрационных  

и дренажных стоков, тыс. куб. м/сутки 
 Водосборная площадь 

Объём инфильтрационных  

и дренажных стоков, тыс. куб. м/сутки 

Подбассейн Б-I.1 7,12  Подбассейн Б-X 1,35 

Подбассейн Б-I.2 1,48  Подбассейн Б-XI 1,62 

Подбассейн Б-III 6,18  Подбассейн Б-XII 0,07 

Подбассейн Б-IV.1 1,15  Подбассейн Б-XIII 2,7 

Подбассейн Б-IV.2 3,61  Подбассейн Б-XIV 1,16 

Подбассейн Б-IV.3 0,15  Подбассейн Б-XV 0,07 

Подбассейн Б-V.1 1,85  Подбассейн Б-XVI 0,09 

Подбассейн Б-V.2 7,45  Подбассейн Б-XVII 0,55 

Подбассейн Б-V.3 2,29  Подбассейн Б-XVIII 0,34 

Подбассейн Б-V.4 7,9  Подбассейн Б-XIX 0,1 

Подбассейн Б-VI 7,33  Подбассейн Б-XX 0,05 

Подбассейн Б-VII.3 3,93  Подбассейн Б-XXI 0,4 

Подбассейн Б-VIII 14,56  Подбассейн Б-ХХII 0,07 

Подбассейн Б-IX 2,85  Подбассейн Б-ХХIII 0,34 

ИТОГО: 76,76 
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Методика расчёта неорганизованного стока, поступающего в систему ливневой 

канализации из системы теплоснабжения, основывается на определении нормативов 

технологических потерь и затрат теплоносителя по каждой системе теплоснабжения. 

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) 

относятся: 

1) затраты теплоносителя на слив перед началом работ и заполнение 

трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов  

и при подключении новых участков тепловых сетей; 

2) технологические сливы теплоносителя средствами автоматического 

регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования; 

3) технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые 

эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы. 

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически 

неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя  

с его утечкой через неплотность в арматуре, из сальниковых компенсаторов  

и трубопроводов тепловых сетей. 

Объём нормируемых технологических потерь и затрат теплоносителя  

по каждой системе теплоснабжения принят на основании установленных нормативов 

технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям  

с учётом следующих допущений: 

1) потери теплоносителя при авариях и других нарушениях штатного 

эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку  

не включались;  

2) затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов 

тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, 

принимались в размере 1,5-кратной ёмкости соответствующих трубопроводов  

тепловых сетей;  

3) затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами  

автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, 

определяемые конструкцией указанных приборов и технологией обеспечения  

нормального функционирования тепловых сетей и оборудования, в расчёте нормативных 

значений потерь теплоносителя не учитывались;  

4) затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний 

тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя  

при выполнении подготовительных работ, при отключении участков трубопроводов,  

при их опорожнении и последующем заполнении; 

5) нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производилось  

с учётом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения 

эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утверждённых 

эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ  

в тепловых сетях для данных участков трубопроводов и принималось в размере  

1,5-кратной ёмкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.  

Сведения по объёму нормируемых затрат теплоносителя по каждой системе 

теплоснабжения города Челябинска представлены в таблице 18. 

Таблица 18  

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии 
№ 

п/п 
Показатель Единица измерения Значение 

1. АО «УСТЭК-Челябинск» тыс. куб. м/год 4 835,896 

2. МУП «ЧКТС» (ЕТО № 1) тыс. куб. м/год Нет данных 

3. МУП «ЧКТС» (ЕТО № 2) тыс. куб. м/год Нет данных 

4. МУП «ЧКТС» (ЕТО № 3) тыс. куб. м/год Нет данных 

 Сумма: тыс. куб. м/год 4 835,896 
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Таким образом, в систему водоотведения поверхностных сточных вод  

города Челябинска ежегодно в среднем поступает неорганизованного стока: 

− Wгр= 33 569,05 тыс. куб. м грунтовых вод: дренажных и инфильтрационных; 

− Wпотерь= 4 835,896 тыс. куб. м из системы теплоснабжения. 

 

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений  

приборами учета принимаемых сточных вод, талых и дренажных сточных вод  

и их применении при осуществлении коммерческих расчетов 

 

На момент проведения камерального обследования централизованной системы 

водоотведения поверхностных сточных вод сведения о наличии расходомеров, 

применяемых для целей осуществления коммерческих расчетов, отсутствуют. 

Приборы коммерческого учёта сбрасываемых в централизованные системы  

сточных вод абонентов и сточных вод от организаций, осуществляющих транспортировку 

сточных вод, должны быть установлены в случаях, когда расчётный объем водоотведения  

по канализационному выпуску (для транзитных организаций – по канализационной сети)  

с учётом расчётного объёма поступающих в канализационную сеть поверхностных  

сточных вод составляет более 200 куб. м/сутки. 

Для указанной категории абонентов и транзитных организаций допускается  

не устанавливать прибор учёта сточных вод в следующих случаях: 

− согласование с организацией, осуществляющей водоотведение, порядка 

определения объёма принимаемых такой организацией сточных вод расчётным способом; 

− установление совместно с организацией, осуществляющей водоотведение,  

факта отсутствия технической возможности установки прибора учёта и подписания 

соответствующего акта. 

Очистные сооружения ливневых сточных вод в городе отсутствуют.  

Выпуски (врезки в действующие сети) приборного учёта не имеют. Объёмы сточных вод 

определяются расчётным способом.  

На прогнозный период для целей определения объема поступающих сточных  

ливневых вод, расчета показателей баланса и определения платежных обязательств  

со стороны пользователей предполагается внедрение приборного учёта  

ливневых сточных вод: 

− в точках приёма поверхностных сточных вод в централизованную городскую 

систему ливневой канализации абонентов с объёмом водоотведения более 200 куб. м/сутки; 

− на каждом очистном сооружении ливневой канализации перед выпуском  

в водный объект в соответствии с проектным решением. 

Приборы учета могут быть различных конструкций. Основные типы приборов, 

используемые в отечественной практике, следующие: 

1) расходомеры-уровнемеры, установленные на лотках Паршаля или Вентури,  

либо непосредственно над каналом или в колодце трубопровода. При этом, средняя 

скорость не измеряется вообще, а предполагается, что это величина постоянная и расход 

зависит только от уровня; 

2) радарные бесконтактные расходомеры, измеряющие уровень и скорость 

поверхностного стока. Средняя скорость потока определяется путем умножения скорости 

поверхностного стока на постоянный коэффициент; 

3) погружные ультразвуковые расходомеры на основе метода Доплера, 

измеряющие скорость в различных точках потока и вычисляющие среднюю скорость  

на основе дополнительно вводимых данных о шероховатости стенок трубопровода и т.д; 

4) системы, обеспечивающие перевод безнапорного режима работы трубопровода  

в напорный. При этом на самотечную трубу устанавливается секция, загнутая вверх, 

обеспечивающая заполнение трубы на 100 процентов, после чего измерение расхода  
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в этой трубе обеспечивается ультразвуковыми или полнопроходными электромагнитными 

приборами учета, предназначенными для напорных трубопроводов; 

5) погружные ультразвуковые кросскорреляционные расходомеры, измеряющие 

скорость в потоке по слоям и вычисляющие среднее ее значение на основе полученных 

данных о распределении скоростей по всему сечению потока; 

6) времяимпульсные ультразвуковые расходомеры, представляющие собой  

два датчика, расположенных на противоположных стенках трубы или канала,  

каждый из которых является и приемником, и излучателем. 

Существуют и некоторые другие типы счетчиков сточных вод, но они мало 

распространены из-за их очевидных недостатков при работе в стоках. Места расположения 

расходомеров могут быть различными, в том числе специально оборудованными  

для этих целей колодцы. 

 

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет  

балансов поступления поверхностных, талых и дренажных сточных вод  

в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам 

водоотведения города Челябинска  

с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей 

 

В качестве исходных данных для ретроспективного анализа за последние 10 лет  

(с 2013 по 2022 гг.) балансов поступления поверхностных сточных вод  

в систему водоотведения города Челябинска были приняты данные (атмосферные осадки) 

по информации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу  

окружающей среды. 

В таблицах 19-25 представлены фактические метеорологические данные  

по атмосферным осадкам с 2013 по 2022 гг., а также данные для расчетного случая  

в соответствии со СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология.  

СНиП 23-01-99*», утвержденный приказом Министерства строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года  

№ 859/пр (далее по тексту – СП 131.13330.2020). 

 

 

Таблица 19  

Суммы выпавших осадков в городе Челябинск (месяц/год), мм 
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2013 22,5 8,8 42,5 52,1 44,6  83,8 97,5 32,7 24,8 21,5 17,6 448,4 335,5 112,9 

2014 17,5 18,2 64,8 73,2 24,8 47,8 170,7 25,3 6,9 87,9 15,9 23,7 576,7 436,6 140,1 

2015 15,6 5,2 10,6 15,3 134,7 85,9 42,9 56,8 13 43,1 37,5 38,7 499,3 391,7 107,6 

2016 31,3 12,7 5,7 42,7 22,6 115,8 59,2 13,2 60,8 41,1 44 14,1 463,2 355,4 107,8 

2017 16,4 21,9 6,8 20,2 40,3 55,6 126,5 61,3 26,4 34,1 16,3 15,2 441 364,4 76,6 

2018 3,5 16,5 18,9 31,9 37,9 30,9 94,6 64 15,7 40,4 20,5 14,4 389,2 315,4 73,8 

2019 20,2 28,1 37,1 21 29,7 54,2 55,4 56,1 70,4 46,8 10 36,1 465,1 333,6 131,5 

2020 11,8 30,8 26,9 24,4 22,2 23,3 43,9 101,6 97,4 41,3 12,3 9,2 445,1 354,1 91 

2021 33,8 40,5 20,8 6,3 8,9 37,2 40,8 8,9 22,1 30,5 17,4 23,3 290,5 154,7 135,8 

2022 14,2 17,7 39,1 20,3 52 38,4 33,9 20,9 48,7 9,6 75,2 22,2 392,2 223,8 168,4 

СП 131.13330.2020 455 348 107 
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Таблица 20  

Фактический годовой объём поступления поверхностных сточных вод  

в централизованную систему водоотведения дождевых сточных вод 
Год Наименование Значение, 

тыс. куб. м / год 

2013 

Средний годовой объем поверхностных сточных  22 831,1255 

Среднегодовой объем дождевых вод  16 604,2941 

Среднегодовой объем талых вод  5 187,9745 

Средний годовой объем поливомоечных вод 1 038,8569 

2014 

Средний годовой объем поверхностных сточных  29 084,5776 

Среднегодовой объем дождевых вод  21 607,8533 

Среднегодовой объем талых вод  6 437,8673 

Средний годовой объем поливомоечных вод 1 038,8569 

2015 

Средний годовой объем поверхностных сточных  25 368,9850 

Среднегодовой объем дождевых вод  19 385,6989 

Среднегодовой объем талых вод  4 944,4292 

Средний годовой объем поливомоечных вод 1 038,8569 

2016 

Средний годовой объем поверхностных сточных  23 581,6452 

Среднегодовой объем дождевых вод  17 589,1688 

Среднегодовой объем талых вод  4 953,6196 

Средний годовой объем поливомоечных вод 1 038,8569 

2017 

Средний годовой объем поверхностных сточных  22 593,3653 

Среднегодовой объем дождевых вод  18 034,5895 

Среднегодовой объем талых вод  3 519,9189 

Средний годовой объем поливомоечных вод 1 038,8569 

2018 

Средний годовой объем поверхностных сточных  20 039,6316 

Среднегодовой объем дождевых вод  15 609,5212 

Среднегодовой объем талых вод  3 391,2535 

Средний годовой объем поливомоечных вод 1 038,8569 

2019 

Средний годовой объем поверхностных сточных  23 591,7984 

Среднегодовой объем дождевых вод  16 510,2608 

Среднегодовой объем талых вод  6 042,6806 

Средний годовой объем поливомоечных вод 1 038,8569 

2020 

Средний годовой объем поверхностных сточных  22 745,3140 

Среднегодовой объем дождевых вод  17 524,8302 

Среднегодовой объем талых вод  4 181,6269 

Средний годовой объем поливомоечных вод 1 038,8569 

2021 

Средний годовой объем поверхностных сточных  14 935,4179 

Среднегодовой объем дождевых вод  7 656,2870 

Среднегодовой объем талых вод  6 240,2740 

Средний годовой объем поливомоечных вод 1 038,8569 

2022 

Средний годовой объем поверхностных сточных  19 853,2925 

Среднегодовой объем дождевых вод  11 076,1282 

Среднегодовой объем талых вод  7 738,3074 

Средний годовой объем поливомоечных вод 1 038,8569 

СП 

31.13330.2020 

Средний годовой объем поверхностных сточных  23 178,6489 

Среднегодовой объем дождевых вод  17 222,9339 

Среднегодовой объем талых вод  4 916,8580 

Средний годовой объем поливомоечных вод 1 038,8569 

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет объемов поступления  

сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам 

водоотведения города (водосборным площадям) отобразить невозможно ввиду отсутствия 

учета объемов поступления сточных вод. 
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Таблица 21  

Фактические объемы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  

по технологическим зонам водоотведения существующих бассейнов ОС-1 и ОС-2 
тыс. куб. м / год 

Обозначение Наименование 
Бассейн ОС-1 Бассейн ОС-2 

ИТОГО бассейн ОС-2 
Подбассейн Б-II Подбассейн Б-ХVI Подбассейн Б-XVII Подбассейн Б-ХХIII 

2013 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 3 290,1126 582,1735 824,2171 245,7177 1 652,1083 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 2 291,8728 408,3397 557,1937 180,0345 1 145,5680 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  790,0034 166,5578 231,8646 59,8157 458,2381 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 208,2364 7,2761 35,1587 5,8675 48,3022 

2014 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 4 171,0770 745,3504 1 047,9837 314,3804 2 107,7145 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 2 982,5087 531,3893 725,0992 234,2864 1 490,7749 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  980,3319 206,6851 287,7257 74,2266 568,6374 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 208,2364 7,2761 35,1587 5,8675 48,3022 

2015 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 3 636,9408 642,7561 906,6686 273,0675 1 822,4922 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 2 675,7871 476,7411 650,5299 210,1923 1 337,4634 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  752,9173 158,7389 220,9799 57,0077 436,7265 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 208,2364 7,2761 35,1587 5,8675 48,3022 

2016 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 3 390,3672 598,8701 846,7928 253,6943 1 699,3572 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 2 427,8140 432,5601 590,2434 190,7132 1 213,5167 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  754,3168 159,0339 221,3907 57,1137 437,5383 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 208,2364 7,2761 35,1587 5,8675 48,3022 

2017 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 3 233,5301 563,7957 797,6639 241,9938 1 603,4534 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 2 489,2949 443,5141 605,1905 195,5427 1 244,2473 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  535,9988 113,0056 157,3147 40,5836 310,9038 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 208,2364 7,2761 35,1587 5,8675 48,3022 

2018 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 2 879,2079 500,0267 710,5350 214,2161 1 424,7778 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 2 154,5654 383,8758 523,8119 169,2486 1 076,9363 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  516,4061 108,8748 151,5643 39,1001 299,5392 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 208,2364 7,2761 35,1587 5,8675 48,3022 

2019 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 3 407,2844 607,3010 859,2607 254,5527 1 721,1144 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 2 278,8935 406,0272 554,0382 179,0150 1 139,0804 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  920,1545 193,9978 270,0638 69,6702 533,7318 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 208,2364 7,2761 35,1587 5,8675 48,3022 

2020 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 3 263,9307 572,5034 810,1313 244,0959 1 626,7306 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 2 418,9334 430,9779 588,0844 190,0156 1 209,0778 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  636,7609 134,2494 186,8882 48,2128 369,3505 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 208,2364 7,2761 35,1587 5,8675 48,3022 

2021 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 2 215,2686 395,9041 570,9771 160,8303 1 127,7115 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 1 056,7890 188,2866 256,9236 83,0144 528,2246 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  950,2432 200,3414 278,8948 71,9484 551,1846 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 208,2364 7,2761 35,1587 5,8675 48,3022 

2022 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 2 915,4200 528,1000 752,6886 215,1823 1 495,9708 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 1 528,8260 272,3887 371,6839 120,0946 764,1672 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  1 178,3576 248,4352 345,8459 89,2202 683,5014 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 208,2364 7,2761 35,1587 5,8675 48,3022 

СП 31.13330.2020 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 3334,2183 588,6833 832,8600 249,2995 1670,8428 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 2377,2630 423,5535 577,9536 186,7422 1188,2493 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  748,7189 157,8537 219,7477 56,6898 434,2912 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 208,2364 7,2761 35,1587 5,8675 48,3022 

 

Таблица 22  

Фактические объемы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  

по технологическим зонам водоотведения существующего бассейна ОС-3 (начало) 
тыс. куб. м / год 

Обозначение Наименование 
Бассейн ОС-3 (начало) 

Подбассейн Б-V.1 Подбассейн Б-V.2 Подбассейн Б-V.3 Подбассейн Б-V.4 Подбассейн Б-VII.1 Подбассейн Б-VII.2 

2013 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 665,9455 2 380,7222 636,7055 2 048,7184 109,6514 108,3001 

Wд 
Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время 

года) 
500,4143 1 792,8589 477,9655 1 514,7101 85,0990 78,8000 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  121,0113 487,2088 128,4829 416,2140 21,1976 22,8611 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 44,5199 100,6544 30,2571 117,7944 3,3548 6,6390 

2014 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 845,8951 3 038,3635 811,6905 2 605,4379 140,4022 137,5535 

Wд 
Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время 

года) 
651,2098 2 333,1213 621,9962 1 971,1548 110,7429 102,5457 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  150,1655 604,5878 159,4372 516,4887 26,3046 28,3688 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 44,5199 100,6544 30,2571 117,7944 3,3548 6,6390 

2015 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 744,0897 2 658,1745 710,7385 2 282,9105 122,9113 120,4268 

Wд 
Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время 

года) 
584,2393 2 093,1828 558,0300 1 768,4410 99,3541 91,9999 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  115,3305 464,3372 122,4514 396,6752 20,2025 21,7879 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 44,5199 100,6544 30,2571 117,7944 3,3548 6,6390 
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Обозначение Наименование 
Бассейн ОС-3 (начало) 

Подбассейн Б-V.1 Подбассейн Б-V.2 Подбассейн Б-V.3 Подбассейн Б-V.4 Подбассейн Б-VII.1 Подбассейн Б-VII.2 

2016 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 690,1608 2 465,0561 659,2518 2 119,7611 113,7414 111,9414 

Wд 
Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время 

года) 
530,0961 1 899,2014 506,3157 1 604,5543 90,1466 83,4740 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  115,5449 465,2003 122,6790 397,4125 20,2401 21,8284 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 44,5199 100,6544 30,2571 117,7944 3,3548 6,6390 

2017 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 670,1432  2378,5101 636,5672 2 045,3731 110,1663 107,7375 

Wд 
Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время 

года) 
543,5200 1 947,2959 519,1374 1 645,1873 92,4295 85,5878 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  82,1033 330,5598 87,1727 282,3914 14,3821 15,5107 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 44,5199 100,6544 30,2571 117,7944 3,3548 6,6390 

2018 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 594,0562 2 104,5788 563,5736 1 813,8263 97,2118 95,6618 

Wд 
Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время 

года) 
470,4342 1 685,4477 449,3303 1 423,9629 80,0007 74,0791 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  79,1022 318,4766 83,9862 272,0690 13,8564 14,9438 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 44,5199 100,6544 30,2571 117,7944 3,3548 6,6390 

2019 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 683,0478 2 450,8353 655,1659 2 108,7106 112,6617 111,6201 

Wд 
Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время 

года) 
497,5804 1 782,7056 475,2586 1 506,1320 84,6171 78,3537 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  140,9476 567,4753 149,6502 484,7842 24,6899 26,6274 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 44,5199 100,6544 30,2571 117,7944 3,3548 6,6390 

2020 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 670,2148 2 385,6103 638,2810 2 051,9575 110,2574 108,2342 

Wд 
Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время 

года) 
528,1571 1 892,2544 504,4637 1 598,6851 89,8169 83,1687 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  97,5379 392,7015 103,5602 335,4781 17,0858 18,4266 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 44,5199 100,6544 30,2571 117,7944 3,3548 6,6390 

2021 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 420,8188 1 513,3783 405,1920 1 316,8680 68,0914 70,4720 

Wд 
Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время 

года) 
230,7425 826,6923 220,3912 698,4371 39,2394 36,3349 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  145,5565 586,0315 154,5437 500,6365 25,4972 27,4981 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 44,5199 100,6544 30,2571 117,7944 3,3548 6,6390 

2022 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 558,8269 2 023,3198 540,7340 1 749,0218 91,7393 93,3029 

Wд 
Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время 

года) 
333,8084 1 195,9518 318,8336 1 010,4087 56,7665 52,5647 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  180,4987 726,7136 191,6433 620,8187 31,6180 34,0993 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 44,5199 100,6544 30,2571 117,7944 3,3548 6,6390 

СП 31.13330.2020 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 678,2659 2422,0593 647,7991 2083,4025 111,7142 110,0413 

Wд 
Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время 

года) 
519,0587 1859,6569 495,7734 1571,1449 88,2696 81,7359 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  114,6874 461,7480 121,7686 394,4632 20,0898 21,6664 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 44,5199 100,6544 30,2571 117,7944 3,3548 6,6390 

 

 

Таблица 23  

Фактические объемы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  

по технологическим зонам водоотведения существующего бассейна ОС-3 (конец) и ОС-4 
тыс. куб. м / год 

Обозначение Наименование 
Бассейн ОС-3 (конец) 

ИТОГО бассейн ОС-3 
Бассейн ОС-4 

Подбассейн Б-VII.3 Подбассейн Б-VIII Подбассейн Б-XI Подбассейн Б-I.1 

2013 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 934,8950 1 377,1094 450,1655 8 712,2128 3 290,1126 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 713,5434 999,4620 329,2450 6 492,0981 2 291,8728 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  177,4859 324,7281 105,2741 1 804,4638 790,0034 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 43,8657 52,9193 15,6464 415,6508 208,2364 

2014 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 140,4022 137,5535 574,7433 11 103,2835 2 160,1642 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 110,7429 102,5457 428,4601 8 448,4353 1 607,1757 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  26,3046 28,3688 130,6369 2 239,1974 492,9730 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 3,3548 6,6390 15,6464 415,6508 60,0155 

2015 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 1 046,0895 1 529,2863 500,3757 9 715,0027 1 880,5236 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 833,0699 1 166,8831 384,3972 7 579,5972 1 441,8935 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  169,1540 309,4840 100,3321 1 719,7547 378,6145 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 43,8657 52,9193 15,6464 415,6508 60,0155 

2016 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 969,2009 1 421,7231 464,9389 9 015,7755 1 747,6028 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 755,8668 1 058,7445 348,7739 6 877,1734 1 308,2690 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  169,4684 310,0592 100,5186 1 722,9513 379,3183 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 43,8657 52,9193 15,6464 415,6508 60,0155 

2017 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 939,2938 1 358,7954 444,6785 8 691,2653 1 670,9487 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 775,0081 1 085,5558 357,6062 7 051,3281 1 341,3991 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  120,4200 220,3204 71,4260 1 224,2864 269,5341 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 43,8657 52,9193 15,6464 415,6508 60,0155 

2018 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 830,6785 1 204,7699 393,9812 7 698,3380 1 480,7215 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 670,7946 939,5837 309,5197 6 103,1528 1 161,0243 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  116,0183 212,2669 68,8151 1 179,5344 259,6817 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 43,8657 52,9193 15,6464 415,6508 60,0155 



88 

Обозначение Наименование 
Бассейн ОС-3 (конец) 

ИТОГО бассейн ОС-3 
Бассейн ОС-4 

Подбассейн Б-VII.3 Подбассейн Б-VIII Подбассейн Б-XI Подбассейн Б-I.1 

2019 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 960,0944 1 424,9474 465,6445 8 972,7279 1 750,7481 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 709,5024 993,8019 327,3804 6 455,3322 1 228,0206 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  206,7263 378,2262 122,6178 2 101,7449 462,7120 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 43,8657 52,9193 15,6464 415,6508 60,0155 

2020 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 940,0254 1 369,5294 447,9979 8 722,1080 1 683,7028 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 753,1020 1 054,8718 347,4982 6 852,0177 1 303,4835 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  143,0577 261,7383 84,8534 1 454,4394 320,2037 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 43,8657 52,9193 15,6464 415,6508 60,0155 

2021 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 586,3687 904,3682 294,0895 5 579,6468 1 107,3268 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 329,0169 460,8548 151,8158 2 993,5248 569,4688 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  213,4862 390,5941 126,6273 2 170,4711 477,8425 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 43,8657 52,9193 15,6464 415,6508 60,0155 

2022 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 784,5802 1 203,9842 392,2992 7 437,8084 1 476,4023 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 475,9792 666,7052 219,6275 4 330,6455 823,8340 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  264,7354 484,3597 157,0253 2 691,5121 592,5529 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 43,8657 52,9193 15,6464 415,6508 60,0155 

СП 31.13330.2020 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 952,2049 1397,3773 456,9309 8859,7955 1717,5475 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 740,1285 1036,6998 341,5119 6733,9796 1281,0287 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  168,2107 307,7582 99,7726 1710,1650 376,5033 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 43,8657 52,9193 15,6464 415,6508 60,0155 

 

Таблица 24  

Фактические объемы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  

по технологическим зонам водоотведения существующего бассейна ОС-5 и ОС-7 
тыс. куб. м / год 

Обозначение Наименование 
Бассейн ОС- 5 

ИТОГО бассейн ОС-5 
Бассейн ОС- 7 

ИТОГО бассейн ОС-7 
Подбассейн Б-VI Подбассейн Б-ХХII Подбассейн Б-IX Подбассейн Б-X 

2013 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 1 101,5177 1 362,2570 2 463,7748 671,0610 405,6812 1 076,7421 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 793,0462 939,9250 1 732,9712 459,4271 284,8983 744,3254 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  265,9709 375,7107 641,6816 160,5716 109,6685 270,2401 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 42,5007 46,6213 89,1220 51,0623 11,1144 62,1767 

2014 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 1 404,5733 1 736,0119 3140,5852 848,1904 517,9542 1366,1447 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 1 032,0237 1 223,1632 2255,1869 597,8715 370,7499 968,6213 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  330,0489 466,2274 796,2763 199,2567 136,0899 335,3466 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 42,5007 46,6213 89,1220 51,0623 11,1144 62,1767 

2015 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 1 221,8761 1 502,0675 2 723,9436 740,4823 448,2565 1 188,7388 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 925,8903 1 097,3729 2 023,2632 536,3863 332,6219 869,0082 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  253,4851 358,0733 611,5584 153,0337 104,5202 257,5538 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 42,5007 46,6213 89,1220 51,0623 11,1144 62,1767 

2016 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 1 136,5422 1 401,0363 2 537,5785 691,0582 417,6257 1 108,6839 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 840,0853 995,6761 1 835,7614 486,6778 301,7968 788,4746 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  253,9562 358,7389 612,6951 153,3181 104,7144 258,0326 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 42,5007 46,6213 89,1220 51,0623 11,1144 62,1767 

2017 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 1084,3149 1322,4224 2406,7374 659,0086 394,9613 1053,9699 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 861,3592 1020,8902 1882,2494 499,0022 309,4394 808,4416 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  180,4550 254,9109 435,3659 108,9441 74,4075 183,3515 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 42,5007 46,6213 89,1220 51,0623 11,1144 62,1767 

2018 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 961,8937 1 175,8278 2 137,7216 587,9266 350,6319 938,5585 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 745,5343 883,6135 1 629,1478 431,9026 267,8298 699,7324 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  173,8587 245,5930 419,4517 104,9618 71,6876 176,6494 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 42,5007 46,6213 89,1220 51,0623 11,1144 62,1767 

2019 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 1 140,8446 1 418,8315 2 559,6761 694,9129 422,1353 1 117,0483 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 788,5550 934,6020 1 723,1570 456,8253 283,2848 740,1101 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  309,7889 437,6082 747,3971 187,0254 127,7361 314,7614 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 42,5007 46,6213 89,1220 51,0623 11,1144 62,1767 

2020 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 1 093,8917 1 341,4869 2 435,3786 665,3843 400,2027 1 065,5869 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 837,0124 992,0341 1 829,0465 484,8976 300,6929 785,5905 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  214,3787 302,8315 517,2102 129,4244 88,3953 217,8197 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 42,5007 46,6213 89,1220 51,0623 11,1144 62,1767 

2021 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 728,0954 931,9411 1 660,0366 456,0465 274,3948 730,4413 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 365,6758 433,4021 799,0779 211,8431 131,3674 343,2105 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  319,9189 451,9178 771,8367 193,1410 131,9130 325,0540 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 42,5007 46,6213 89,1220 51,0623 11,1144 62,1767 

2022 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 968,2316 1 234,0162 2 202,2478 597,0359 364,7397 961,7756 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 529,0126 626,9902 1 156,0028 306,4673 190,0454 496,5127 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  396,7183 560,4047 957,1230 239,5062 163,5799 403,0861 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 42,5007 46,6213 89,1220 51,0623 11,1144 62,1767 

СП 31.13330.2020 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 1117,1656 1377,6424 2494,8081 679,7870 410,5647 1090,3517 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 822,5933 974,9445 1797,5379 476,5444 295,5129 772,0573 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  252,0716 356,0766 608,1482 152,1803 103,9373 256,1177 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 42,5007 46,6213 89,1220 51,0623 11,1144 62,1767 
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Таблица 25  

Фактические объемы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  

по технологическим зонам водоотведения существующего бассейна ОС-15 
тыс. куб. м / год 

Обозначение Наименование 
Бассейн ОС-15 

ИТОГО бассейн ОС-15 
Подбассейн Б-III Подбассейн Б-IV.1 Подбассейн Б-IV.2 Подбассейн Б-IV.3 

2013 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 1 565,4778 1 044,6068 214,7793 1 119,0170 3 943,8808 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 1 184,7884 778,8802 161,9285 836,8467 2 962,4439 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  324,3341 227,2682 44,0516 230,4297 826,0837 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 56,3553 38,4584 8,7991 51,7406 155,3533 

2014 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 2 000,6424 1 334,0693 274,1880 1 426,7088 5 035,6085 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 1 541,8140 1 013,5890 210,7243 1 089,0232 3 855,1505 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  402,4731 282,0219 54,6646 285,9451 1025,1047 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 56,3553 38,4584 8,7991 51,7406 155,3533 

2015 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 1 748,7175 1 164,4090 239,8361 1 248,3808 4 401,3434 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 1 383,2537 909,3514 189,0534 977,0279 3 458,6863 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  309,1085 216,5993 41,9837 219,6124 787,3038 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 56,3553 38,4584 8,7991 51,7406 155,3533 

2016 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 1 621,1018 1 080,5393 222,3940 1 158,2450 4 082,2801 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 1 255,0635 825,0791 171,5332 886,4839 3 138,1596 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  309,6831 217,0019 42,0617 220,0206 788,7672 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 56,3553 38,4584 8,7991 51,7406 155,3533 

2017 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 1 563,2545 1 038,6275 214,5642 1 117,0145 3 933,4607 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 1 286,8462 845,9730 175,8771 908,9328 3 217,6291 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  220,0531 154,1962 29,8880 156,3411 560,4784 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 56,3553 38,4584 8,7991 51,7406 155,3533 

2018 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 1 382,1717 919,2351 189,8219 989,0776 3 480,3063 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 1 113,8070 732,2170 152,2273 786,7108 2 784,9621 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  212,0094 148,5597 28,7955 150,6263 539,9909 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 56,3553 38,4584 8,7991 51,7406 155,3533 

2019 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 1 612,2014 1 077,6377 221,1196 1 152,2405 4 063,1992 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 1 178,0787 774,4693 161,0115 832,1075 2 945,6670 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  377,7674 264,7101 51,3091 268,3924 962,1790 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 56,3553 38,4584 8,7991 51,7406 155,3533 

2020 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 1 568,2487 1 043,7028 215,2115 1 120,7134 3 947,8764 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 1 250,4726 822,0611 170,9058 883,2412 3 126,6807 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  261,4208 183,1834 35,5066 185,7316 665,8425 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 56,3553 38,4584 8,7991 51,7406 155,3533 

2021 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 992,7848 670,9683 136,4516 714,7817 2 514,9864 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 546,3093 359,1439 74,6657 385,8724 1 365,9913 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  390,1202 273,3660 52,9868 277,1687 993,6418 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 56,3553 38,4584 8,7991 51,7406 155,3533 

2022 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 1 330,4571 897,0113 182,5226 953,6765 3 363,6676 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 790,3298 519,5630 108,0167 558,2304 1 976,1399 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  483,7721 338,9900 65,7068 343,7056 1 232,1744 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 56,3553 38,4584 8,7991 51,7406 155,3533 

СП 31.13330.2020 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод 1592,6712 1061,7494 218,5103 1138,1541 4011,0850 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) 1228,9310 807,8996 167,9616 868,0258 3072,8181 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  307,3849 215,3915 41,7496 218,3877 782,9137 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод 56,3553 38,4584 8,7991 51,7406 155,3533 
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2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод  

в централизованную систему водоотведения и отведения поверхностных,  

талых и дренажных стоков по технологическим зонам водоотведения  

на срок до 2033 года с учетом различных сценариев развития города Челябинска 

 

Прогноз поступления поверхностных сточных вод в централизованную систему 

отведения поверхностных, талых и дренажных стоков выполнен на основании  

прогноза увеличения водосборных площадей (т.е. площади водосборных бассейнов, 

прилегающих к централизованной системе дождевой канализации).  

Прогнозный баланс системы водоотведения поверхностных сточных вод  

в перспективе также будет отличаться от существующего на момент актуализации  

Схемы ливневого стока в связи с изменением как размеров, так и количества водосборных 

площадей, по следующим причинам: 

1) расширение существующих либо образование новых водосборных площадей  

ввиду организации централизованного водоотведения поверхностных сточных вод  

на городских территориях, где оно отсутствует; 

2) объединение нескольких водосборных площадей в более крупные с едиными 

очистными и водовыпускными сооружениями; 

3) разукрупнение водосборных площадей ввиду ограничений, накладываемых 

рельефом местности; 

4) организация водоотведения поверхностных сточных вод на новых территориях 

перспективной застройки. 

Прогнозный баланс поступления ливневых сточных вод в централизованную 

систему поверхностного водоотведения для города Челябинска на расчётный срок (2033 г.) 

представлен в таблицах 26.1-26.7. 
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Таблица 26.1 

Прогнозный баланс поступления ливневых сточных вод  

в централизованную систему поверхностного водоотведения по перспективным бассейнам ОС-1 и ОС-2 

Обозначение Наименование 
Единица 

измерения 

Бассейн ОС-1 Бассейн ОС-2 
ИТОГО бассейн ОС-2 

Подбассейн Б-II Подбассейн Б-XV Подбассейн Б-ХVI Подбассейн Б-XVII Подбассейн Б-ХХIII 

Wг 
Средний годовой объём поверхностных 

сточных вод 
тыс. куб.м/год 3326,3348 402,7854 804,3454 891,1577 289,6451 2387,9336 

Wд 
Среднегодовой объем дождевых вод  

(осадки в теплое время года) 
тыс. куб.м/год 2371,1374 288,3077 591,6198 623,2519 218,0914 1721,2708 

Wт 
Среднегодовой объем талых вод  

(осадки в холодное время года)  
тыс. куб.м/год 746,9610 103,9588 205,4496 232,7471 65,6862 607,8417 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод тыс. куб.м/год 208,2364 10,5189 7,2761 35,1587 5,8675 58,8212 

F Расчетная площадь стока  га 1994,5554 277,5936 548,5971 621,4876 175,3971 1623,0753 

hд Слой осадков за теплый период года  мм 348 348 348 348 348 348 

Ψд Общий коэффициент стока дождевых вод  - 0,3416 0,2984 0,3099 0,2882 0,3573 0,3135 

hт Слой осадков за холодный период года  мм 107 107 107 107 107 107 

Ψт Общий коэффициент стока талых вод  - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ку 
Коэффициент, учитывающий частичный вывоз 

и уборку снега  
- 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Fу 

Площадь, очищаемая от снега включая 

площадь кровель, оборудованных  

внутренними водостоками  

га 692,3803 64,9156 72,5107 144,7226 65,3319 347,4808 

m 
Удельный расход воды на 1 мойку дорожных 

покрытий  
л / кв. м 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

k Среднее количество моек в году  шт. 150 150 150 150 150 150 

Fm 
Площадь твердых покрытий,  

подвергающихся мойке  
га 185,0990 9,3502 6,4676 31,2522 5,2155 52,2855 

Ψм Коэффициент стока для поливомоечных вод - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

F1 Площадь кровель зданий и сооружений  га 692,3803 64,9156 72,5107 144,7226 65,3319 347,4808 

F2 Площадь асфальтобетонного покрытия  га 0 0 0 0 0 0 

F3 Площадь щебёночного и булыжного покрытия  га 22,4532 5,7766 33,3807 16,6659 7,7811 63,6043 

F4 
Площадь кварталов без дорожных покрытий, 

небольших скверов, бульваров  
га 487,9310 83,6352 342,7501 103,1160 21,9697 551,4710 

F5 Площадь газонов  га 733,8591 109,5033 65,1861 308,9317 69,7056 553,3267 

F6 
Площадь территории, приравненной к 

кварталам с современной застройкой  
га 55,6538 13,7629 34,7695 40,3586 5,2668 94,1578 

F7 
Площадь территории, приравненной к средним 

городским округам  
га 0 0 0 0 0 0 

F8 
Площадь территории, приравненной к 

небольшим городским округам и поселениям  
га 2,277957161 0 0 7,692753102 5,34193019 13,0347 

Wос.д 

Объём дождевого стока от расчётного дождя, 

который полностью направляется на очистные 

сооружения  

тыс. куб. м / 

сутки 
80,9781 9,2026 16,6505 20,3537 7,6572 53,8640 

Wт сут. 

Суточный объём талых вод, отводимых на 

очистные сооружения в середине периода 

весеннего снеготаяния 

тыс. куб. м / 

сутки 
79,7822 11,1037 21,9439 24,8595 7,0159 64,9230 

 

Таблица 26.2 

Баланс поступления поверхностных сточных вод в существующую централизованную систему  

поверхностного водоотведения по перспективному бассейну ОС-3 (начало) 

Обозначение Наименование 
Единица 

измерения 

Бассейн ОС-3 (начало) 

Подбассейн Б-I.2 Подбассейн Б-V.1 Подбассейн Б-V.2 Подбассейн Б-V.3 Подбассейн Б-V.4 Подбассейн Б-VII.1 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод тыс.куб.м /год 268,6965 676,7691 2419,3516 737,2475 2190,9797 111,5028 

Wд 
Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое 

время года) 
тыс.куб.м /год 179,7503 517,8922 1857,5530 565,2763 1654,7342 88,1049 

Wт 
Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное 

время года)  
тыс.куб.м /год 82,0501 114,3571 461,1442 141,7141 418,4511 20,0432 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод тыс.куб.м /год 6,8961 44,5199 100,6544 30,2571 117,7944 3,3548 

F Расчетная площадь стока  га 219,0923 305,3593 1231,3596 378,4087 1117,3594 53,5199 

hд Слой осадков за теплый период года  мм 348 348 348 348 348 348 

Ψд Общий коэффициент стока дождевых вод  - 0,2358 0,4874 0,4335 0,4293 0,4256 0,4730 

hт Слой осадков за холодный период года  мм 107 107 107 107 107 107 

Ψт Общий коэффициент стока талых вод  - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ку 
Коэффициент, учитывающий частичный вывоз  

и уборку снега  
- 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Fу 
Площадь, очищаемая от снега включая площадь 

кровель, оборудованных внутренними водостоками  
га 24,7898 195,3701 630,4785 193,8127 581,6575 33,3513 

m 
Удельный расход воды  

на одну мойку дорожных покрытий  
л / кв. м 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

k Среднее количество моек в году  шт. 150 150 150 150 150 150 

Fm Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке  га 6,1299 39,5732 89,4706 26,8952 104,7061 2,9820 

Ψм Коэффициент стока для поливомоечных вод - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

F1 Площадь кровель зданий и сооружений  га 24,7898 195,3701 630,4785 193,8127 581,6575 33,3513 

F2 Площадь асфальтобетонного покрытия  га 0 0 0 0 0 0 

F3 Площадь щебёночного и булыжного покрытия  га 2,8322 21,7172 17,2599 12,4688 33,2253 0,3064 

F4 
Площадь кварталов без дорожных покрытий, 

небольших скверов, бульваров  
га 94,1214 10,9790 317,7643 34,8361 103,2455 6,8631 

F5 Площадь газонов  га 94,4729 72,7723 236,7324 110,7086 348,2447 11,6117 

F6 
Площадь территории, приравненной  

к кварталам с современной застройкой  
га 2,8028 4,5207 28,9372 17,6276 39,8846 1,3874 

F7 
Площадь территории, приравненной  

к средним городским округам  
га 0 0 0 0 0 0 

F8 
Площадь территории, приравненной  

к небольшим городским округам и поселениям  
га 0,07325906 0 0,187309447 8,95488837 11,10183246 0 

Wос.д 
Объём дождевого стока от расчётного дождя, который 

полностью направляется на очистные сооружения  

тыс. куб.м / 

сутки 
5,1166 19,6491 66,2845 20,5339 60,5843 3,2719 

Wт сут. 
Суточный объём талых вод, отводимых на очистные 

сооружения в середине периода весеннего снеготаяния 

тыс. куб.м / 

сутки 
8,7637 12,2144 49,2544 15,1363 44,6944 2,1408 
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Таблица 26.3 

Баланс поступления поверхностных сточных вод  

в существующую централизованную систему поверхностного водоотведения по перспективному бассейну ОС-3 (конец) 

Обозначение Наименование Единица измерения 

Бассейн ОС-3 (конец) 
ИТОГО 

бассейн ОС-3 Подбассейн  
Б-VII.2 

Подбассейн  
Б-VII.3 

Подбассейн  
Б-VIII 

Подбассейн  
Б-XI 

Подбассейн  
Б-XVIII.1 

Подбассейн 
Б-XVIII.2 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод тыс. куб. м /год 116,0193 950,3853 1389,7608 461,2120 135,3663 812,4766 10269,7676 

Wд 
Среднегодовой объем дождевых вод  

(осадки в теплое время года) 
тыс. куб. м /год 86,3946 738,7105 1030,7816 344,8481 95,9174 589,6346 7749,5978 

Wт 
Среднегодовой объем талых вод  

(осадки в холодное время года)  
тыс. куб. м /год 22,9858 167,8092 306,0598 100,7174 34,0901 204,3402 2073,7622 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод тыс. куб. м /год 6,6390 43,8657 52,9193 15,6464 5,3588 18,5018 446,4076 

F Расчетная площадь стока  га 61,3772 448,0886 817,2493 268,9384 91,0283 545,6347 5537,4156 

hд Слой осадков за теплый период года  мм 348 348 348 348 348 348 348 

Ψд Общий коэффициент стока дождевых вод  - 0,4045 0,4737 0,3624 0,3685 0,3028 0,3105 0,3922 

hт Слой осадков за холодный период года  мм 107 107 107 107 107 107 107 

Ψт Общий коэффициент стока талых вод  - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ку Коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега  - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Fу 
Площадь, очищаемая от снега включая площадь кровель, 

оборудованных внутренними водостоками  
га 24,8635 276,6437 298,2067 92,8355 17,8474 85,8420 2455,6987 

m Удельный расход воды на одну мойку дорожных покрытий  л / кв.м 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

k Среднее количество моек в году  шт. 150 150 150 150 150 150 150 

Fm Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке  га 5,9013 38,9917 47,0394 13,9079 4,7634 16,4461 396,8068 

Ψм Коэффициент стока для поливомоечных вод - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

F1 Площадь кровель зданий и сооружений  га 24,8635 276,6437 298,2067 92,8355 17,8474 85,8420 2455,6987 

F2 Площадь асфальтобетонного покрытия  га 0 0 0 0 0 0 0 

F3 Площадь щебёночного и булыжного покрытия  га 6,9901 26,5907 17,4546 5,6024 1,3234 21,3037 167,0748 

F4 
Площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших 

скверов, бульваров  
га 12,7005 18,9953 226,4680 114,6565 54,2943 343,0225 1337,9467 

F5 Площадь газонов  га 14,9323 116,8400 245,3505 50,1823 17,4596 70,4693 1389,7765 

F6 
Площадь территории, приравненной к кварталам с 

современной застройкой  
га 1,8908 8,9948 29,4132 5,6617 0,1036 24,9972 166,2214 

F7 
Площадь территории, приравненной к средним городским 

округам  
га 0 0 0 0 0 0 0 

F8 
Площадь территории, приравненной к небольшим городским 

округам и поселениям  
га 0 0,0240 0,3563 0 0 0 20,6976 

Wос.д 
Объём дождевого стока от расчётного дождя, который 

полностью направляется на очистные сооружения  

тыс. куб.м 

/сутки 
3,0517 27,8817 35,1423 11,3976 2,8450 16,8464 272,6048 

Wт сут. 
Суточный объём талых вод, отводимых на очистные 

сооружения в середине периода весеннего снеготаяния 

тыс. куб.м 

/сутки 
2,4551 17,9235 32,6900 10,7575 3,6411 21,8254 221,4966 

 

Таблица 26.4 

Баланс поступления поверхностных сточных вод  

в существующую централизованную систему поверхностного водоотведения по перспективным бассейнам ОС-4 и ОС-5 

Обозначение Наименование Единица измерения 

Бассейн ОС- 4 
ИТОГО 

бассейн ОС-4 

Бассейн ОС- 5 
ИТОГО 

бассейн ОС-5 
Подбассейн 

Б-I.1 

Подбассейн 

Б-XIV 

Подбассейн 

Б-VI 

Подбассейн 

Б-ХХII 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод тыс.куб.м /год 1807,3858 170,1148 1977,5005 1430,2157 1372,9879 2803,2036 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) тыс.куб.м /год 1351,0400 123,1818 1474,2218 1068,1688 971,3172 2039,4860 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  тыс.куб.м /год 396,3303 42,3618 438,6921 319,5463 355,0493 674,5956 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод тыс.куб.м /год 60,0155 4,5712 64,5867 42,5007 46,6213 89,1220 

F Расчетная площадь стока  га 1058,2918 113,1155 1171,4074 853,2611 948,0623 1801,3234 

hд Слой осадков за теплый период года  мм 348 348 348 348 348 348 

Ψд Общий коэффициент стока дождевых вод  - 0,3668 0,3129 0,3399 0,3597 0,2944 0,3271 

hт Слой осадков за холодный период года  мм 107 107 107 107 107 107 

Ψт Общий коэффициент стока талых вод  - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ку Коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега  - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Fу 
Площадь, очищаемая от снега включая площадь кровель, 

оборудованных внутренними водостоками  
га 420,7652 16,9640 437,7292 257,2793 142,2464 399,5257 

m Удельный расход воды на одну мойку дорожных покрытий  л / кв. м 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

k Среднее количество моек в году  шт. 150 150 150 150 150 150 

Fm Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке  га 53,3471 4,0633 57,4104 37,7784 41,4412 79,2196 

Ψм Коэффициент стока для поливомоечных вод - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

F1 Площадь кровель зданий и сооружений  га 420,7652 16,9640 437,7292 257,2793 142,2464 399,5257 

F2 Площадь асфальтобетонного покрытия  га 0 0 0 0 0 0 

F3 Площадь щебёночного и булыжного покрытия  га 17,8609 2,1730 20,0340 70,6214 13,9102 84,5316 

F4 
Площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, 

бульваров  
га 232,8948 88,6361 321,5309 246,0380 449,7575 695,7955 

F5 Площадь газонов  га 358,7872 3,3443 362,1315 226,4877 245,7477 472,2354 

F6 
Площадь территории, приравненной к кварталам с современной 

застройкой  
га 27,9837 1,9980 29,9817 52,8347 96,4005 149,2351 

F7 Площадь территории, приравненной к средним городским округам  га 0 0 0 0 0 0 

F8 
Площадь территории, приравненной к небольшим городским округам и 

поселениям  
га 0 0 0 0 0 0 

Wос.д 
Объём дождевого стока от расчётного дождя, который полностью 

направляется на очистные сооружения  

тыс. куб.м/ 

сутки 
47,1833 3,3959 50,5791 35,1256 27,7586 62,8842 

Wт сут. 
Суточный объём талых вод, отводимых на очистные сооружения в 

середине периода весеннего снеготаяния 

тыс. куб.м / 

сутки 
42,3317 4,5246 46,8563 34,1304 37,9225 72,0529 
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Таблица 26.1 (продолжение) 

Баланс поступления поверхностных сточных вод  

в существующую централизованную систему поверхностного водоотведения по перспективным бассейнам ОС-7 и ОС-8 (начало) 

Обозначение Наименование Единица измерения 

Бассейн ОС-7  
ИТОГО 

бассейн ОС-7 

Бассейн ОС-8 (начало) 

Подбассейн 

Б-IX 

Подбассейн 

Б-X 

Подбассейн 

Б-XXI 

Подбассейн 

Б-XII.1 

Подбассейн 

Б-XII.2 

Подбассейн 

Б-XIX.1 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод тыс. куб. м /год 678,1807 639,0745 285,8021 1603,0573 189,9691 300,2362 438,4892 

Wд 
Среднегодовой объем дождевых вод  

(осадки в теплое время года) 
тыс. куб. м /год 475,2926 473,5914 178,7476 1127,6316 132,6480 224,4118 317,1931 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  тыс. куб. м /год 151,8258 154,3687 87,7741 393,9686 55,0375 67,3860 113,3332 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод тыс. куб. м /год 51,0623 11,1144 19,2804 81,4571 2,2836 8,4384 7,9629 

F Расчетная площадь стока  га 405,4094 412,1993 234,3768 1051,9856 146,9626 179,9360 302,6254 

hд Слой осадков за теплый период года  мм 348 348 348 348 348 348 348 

Ψд Общий коэффициент стока дождевых вод  - 0,3369 0,3302 0,2192 0,2954 0,2594 0,3584 0,3012 

hт Слой осадков за холодный период года  мм 107 107 107 107 107 107 107 

Ψт Общий коэффициент стока талых вод  - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ку Коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега  - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Fу 
Площадь, очищаемая от снега включая площадь кровель, 

оборудованных внутренними водостоками  
га 127,1558 84,5130 9,9391 221,6080 12,6624 60,6811 50,6929 

m Удельный расход воды на одну мойку дорожных покрытий  л / кв. м 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

k Среднее количество моек в году  шт. 150 150 150 150 150 150 150 

Fm Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке  га 45,3887 9,8795 17,1381 72,4063 2,0299 7,5008 7,0782 

Ψм Коэффициент стока для поливомоечных вод - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

F1 Площадь кровель зданий и сооружений  га 127,1558 84,5130 9,9391 221,6080 12,6624 60,6811 50,6929 

F2 Площадь асфальтобетонного покрытия  га 0 0 0 0 0 0 0 

F3 Площадь щебёночного и булыжного покрытия  га 7,2217 32,1357 1,8165 41,1739 2,5762 1,7582 4,3496 

F4 
Площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших 

скверов, бульваров  
га 111,5582 139,8342 82,8504 334,2428 97,5873 80,3789 174,9139 

F5 Площадь газонов  га 139,9298 109,5314 112,9230 362,3842 31,5170 35,8443 57,6851 

F6 
Площадь территории, приравненной к кварталам с современной 

застройкой  
га 19,5439 46,1851 26,8478 92,5767 2,6197 1,2735 14,9839 

F7 
Площадь территории, приравненной к средним городским 

округам  
га 0 0 0 0 0 0 0 

F8 
Площадь территории, приравненной к небольшим городским 

округам и поселениям  
га 0 0 0 0 0 0 0 

Wос.д 
Объём дождевого стока от расчётного дождя, который 

полностью направляется на очистные сооружения  

тыс. куб. м / 

сутки 
15,8421 14,6917 4,5989 35,1327 3,4905 7,3824 9,1272 

Wт сут. 
Суточный объём талых вод, отводимых на очистные 

сооружения в середине периода весеннего снеготаяния 

тыс. куб. м / 

сутки 
16,2164 16,4880 9,3751 42,0794 5,8785 7,1974 12,1050 

 

Таблица 26.2 (продолжение) 

Баланс поступления поверхностных сточных вод  

в существующую централизованную систему поверхностного водоотведения по перспективным бассейнам ОС-8 (конец) и ОС-9 

Обозначение Наименование Единица измерения 

Бассейн ОС-8 (конец)  
ИТОГО 

бассейн ОС-8 

Бассейн ОС-9 
ИТОГО 

бассейн ОС-9 
Подбассейн 

Б-XIX.2 
Подбассейн 

Б-XX 
Подбассейн 

Б-XIII.1 
Подбассейн 

Б-XIII.2 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод тыс. куб. м /год 119,7710 693,1449 1741,6104 97,6640 41,7434 139,4074 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) тыс. куб. м /год 84,2610 489,4117 1247,9256 69,6901 29,6834 99,3735 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  тыс. куб. м /год 32,0184 194,0992 461,8743 24,4673 11,0500 35,5173 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод тыс. куб. м /год 3,4915 9,6340 31,8105 3,5065 1,0100 4,5165 

F Расчетная площадь стока  га 85,4964 518,2888 1233,3092 65,3333 29,5060 94,8393 

hд Слой осадков за теплый период года  мм 348 348 348 348 348 348 

Ψд Общий коэффициент стока дождевых вод  - 0,2832 0,2713 0,2947 0,3065 0,2891 0,2978 

hт Слой осадков за холодный период года  мм 107 107 107 107 107 107 

Ψт Общий коэффициент стока талых вод  - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ку Коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега  - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Fу 
Площадь, очищаемая от снега включая площадь кровель, 

оборудованных внутренними водостоками  
га 10,1970 30,9932 165,2265 15,4709 2,4056 17,8765 

m Удельный расход воды на одну мойку дорожных покрытий  л / кв. м 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

k Среднее количество моек в году  шт. 150 150 150 150 150 150 

Fm Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке  га 3,1036 8,5636 28,2760 3,1169 0,8978 4,0147 

Ψм Коэффициент стока для поливомоечных вод - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

F1 Площадь кровель зданий и сооружений  га 10,1970 30,9932 165,2265 15,4709 2,4056 17,8765 

F2 Площадь асфальтобетонного покрытия  га 0 0 0 0 0 0 

F3 Площадь щебёночного и булыжного покрытия  га 1,1356 2,5857 12,4053 1,2051 0,7554 1,9604 

F4 
Площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, 

бульваров  
га 60,7794 421,9849 835,6444 23,2755 26,1116 49,3871 

F5 Площадь газонов  га 11,8399 41,1316 178,0179 22,2899 0,0194 22,3093 

F6 
Площадь территории, приравненной к кварталам с современной 

застройкой  
га 1,5446 21,5934 42,0150 2,9750 0,2140 3,1889 

F7 Площадь территории, приравненной к средним городским округам  га 0 0 0 0 0 0 

F8 
Площадь территории, приравненной к небольшим городским округам и 

поселениям  
га 0 0 0 

0,11693859

5 
0 0,1169 

Wос.д 
Объём дождевого стока от расчётного дождя, который полностью 

направляется на очистные сооружения  

тыс. куб. м / 

сутки 
2,2769 9,1526 31,4296 2,2024 0,7533 2,9557 

Wт сут. 
Суточный объём талых вод, отводимых на очистные сооружения в 

середине периода весеннего снеготаяния 

тыс. куб. м / 

сутки 
3,4199 20,7316 49,3324 2,6133 1,1802 3,7936 
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Таблица 26.3 (продолжение) 

Баланс поступления поверхностных сточных вод  

в существующую централизованную систему поверхностного водоотведения по перспективному бассейну ОС-15 

Обозначение Наименование 
Единица 

измерения 

Бассейн ОС-15 
ИТОГО 

бассейн ОС-15 
Подбассейн 

Б-III 

Подбассейн 

Б-IV.1 

Подбассейн 

Б-IV.2 

Подбассейн 

Б-IV.3 

Wг Средний годовой объём поверхностных сточных вод тыс. куб. м /год 1756,0814 1059,3634 218,0639 1135,6590 4169,1677 

Wд Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) тыс. куб. м /год 1356,6949 806,0456 167,6138 866,0871 3196,4414 

Wт Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года)  тыс. куб. м /год 343,0312 214,8594 41,6511 217,8314 817,3731 

Wм Среднегодовой объём поливомоечных вод тыс. куб. м /год 56,3553 38,4584 8,7991 51,7406 155,3533 

F Расчетная площадь стока  га 915,9712 573,7235 111,2178 581,6592 2182,5716 

hд Слой осадков за теплый период года  мм 348 348 348 348 348 

Ψд Общий коэффициент стока дождевых вод  - 0,4256 0,4037 0,4331 0,4279 0,4226 

hт Слой осадков за холодный период года  мм 107 107 107 107 107 

Ψт Общий коэффициент стока талых вод  - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ку Коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега  - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Fу 
Площадь, очищаемая от снега включая площадь кровель, оборудованных 

внутренними водостоками  
га 415,6890 260,0475 59,0916 312,2723 1047,1004 

m Удельный расход воды на одну мойку дорожных покрытий  л / кв. м 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

k Среднее количество моек в году  шт. 150 150 150 150 150 

Fm Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке  га 50,0936 34,1852 7,8214 45,9916 138,0918 

Ψм Коэффициент стока для поливомоечных вод - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

F1 Площадь кровель зданий и сооружений  га 415,6890 260,0475 59,0916 312,2723 1047,1004 

F2 Площадь асфальтобетонного покрытия  га 0 0 0 0 0 

F3 Площадь щебёночного и булыжного покрытия  га 44,4534 9,7291 2,3018 15,7721 72,2564 

F4 Площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, бульваров  га 109,7315 142,3644 15,6497 52,2627 320,0083 

F5 Площадь газонов  га 234,7125 142,4640 30,2043 185,1105 592,4912 

F6 Площадь территории, приравненной к кварталам с современной застройкой  га 97,6418 16,8435 3,9703 15,3986 133,8542 

F7 Площадь территории, приравненной к средним городским округам  га 0 0 0 0 0 

F8 Площадь территории, приравненной к небольшим городским округам и поселениям  га 13,7430 2,2751 0 0,8431 16,8611 

Wос.д 
Объём дождевого стока от расчётного дождя, который полностью направляется  

на очистные сооружения  

тыс. куб. м / 

сутки 
47,5600 28,3628 6,1080 31,9642 113,9951 

Wт сут. 
Суточный объём талых вод, отводимых на очистные сооружения  

в середине периода весеннего снеготаяния 

тыс. куб. м / 

сутки 
36,6388 22,9489 4,4487 23,2664 87,3029 
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3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД 

 

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом  

поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения 

 

Прогноз объема поверхностных сточных вод в централизованную систему 

отведения поверхностных, талых и дренажных стоков выполнен на основании  

прогноза увеличения водосборных площадей (т.е. площади водосборных бассейнов, 

прилегающих к централизованной системе дождевой канализации). 

Фактическое и ожидаемое поступление поверхностных сточных вод  

в централизованную систему водоотведения в целом по всем водосборным площадям  

на селитебных территориях города Челябинска представлено в таблице 27. 

Таблица 27  

Баланс поступления поверхностных сточных вод  

в централизованную систему поверхностного водоотведения 
№  

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Значение 

Факт (2022 г.) Прогноз (2033 г.) 

 Площадь территории водосборных бассейнов  

при отведении сточных вод в централизованную систему 

водоотведения, в том числе: 

га 13 881,4933 16 690,5182 

 водосборный бассейн ОС-1 

подбассейн Б-II 
га 1 994,5554 1 994,5554 

 водосборный бассейн ОС-2 

подбассейны Б-ХХIII, Б-ХVI, Б-XV, Б-XVII 
га 1 345,4818 1 623,0753 

 водосборный бассейн ОС-3 

подбассейны Б-VII.1, Б-V.3, Б-VII.2, Б-VII.3, Б-V.1,  

Б-V.2, Б-V.4, Б-I.2, Б-XVIII.1, Б-XI, Б-XVIII.2, Б-VIII 

га 4 681,6604 5 537,4509 

 водосборный бассейн ОС-4 

подбассейны Б-XIV, Б-I.1 
га 1 058,2918 1 171,4074 

 водосборный бассейн ОС-5 

подбассейны Б-ХХII, Б-VI 
га 1 801,3234 1 801,3234 

 водосборный бассейн ОС-7 

подбассейны Б-Х, Б-XXI, Б-IX 
га 817,6088 1 051,9856 

 водосборный бассейн ОС-8 

подбассейны Б-XIX.2, Б-XII.1, Б-XIX.1, Б-XX, Б-XII.2 
га - 1 233,3092 

 водосборный бассейн ОС-9 

подбассейны Б-XIII.1, Б-XIII.2 
га - 94,8393 

 водосборный бассейн ОС-15 

подбассейны Б-IV.2, Б-III, Б-IV.3, Б-IV.1 
га 2 182,5716 2 182,5716 

1. Средний годовой объем поверхностных сточных вод, 

поступающий в централизованную систему  

водоотведения в период выпадения дождей, таяния снега  

и мойки дорожных покрытий, в том числе: 

тыс.куб.м/ 

год 
24 461,7233 28 345,7144 

 водосборный бассейн ОС-1 

подбассейн Б-II 

тыс.куб.м/ 

год 
3 326,3348 3 326,3348 

 водосборный бассейн ОС-2 

подбассейны Б-ХХIII, Б-ХVI, Б-XV, Б-XVII 

тыс.куб.м/ 

год 
1 985,1482 2 387,9336 

 водосборный бассейн ОС-3 

подбассейны Б-VII.1, Б-V.3, Б-VII.2, Б-VII.3, Б-V.1,  

Б-V.2, Б-V.4, Б-I.2, Б-XVIII.1, Б-XI, Б-XVIII.2, Б-VIII 

тыс.куб.м/ 

год 
9 053,2281 10 269,6917 

 водосборный бассейн ОС-4 

подбассейны Б-XIV, Б-I.1 

тыс.куб.м/ 

год 
1 807,3858 1 977,5005 

 водосборный бассейн ОС-5 

подбассейны Б-ХХII, Б-VI 

тыс.куб.м/ 

год 
2 803,2036 2 803,2036 

 водосборный бассейн ОС-7 

подбассейны Б-Х, Б-XXI, Б-IX 

тыс.куб.м/ 

год 
1 317,2552 1 603,0573 

 водосборный бассейн ОС-8 

подбассейны Б-XIX.2, Б-XII.1, Б-XIX.1, Б-XX, Б-XII.2 

тыс.куб.м/ 

год 
- 1 669,4179 
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№  
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

Значение 

Факт (2022 г.) Прогноз (2033 г.) 

 водосборный бассейн ОС-9 

подбассейны Б-XIII.1, Б-XIII.2 

тыс.куб.м/ 

год 
- 139,4074 

 водосборный бассейн ОС-15 

подбассейны Б-IV.2, Б-III, Б-IV.3, Б-IV.1 

тыс.куб.м/ 

год 
4 169,1677 4 169,1677 

1.1. Среднегодовой объем дождевых вод  

(осадки в теплое время года), в том числе: 

тыс.куб.м/ 

год 
18 224,2472 20 954,8041 

 водосборный бассейн ОС-1 

подбассейн Б-II 

тыс.куб.м/ 

год 
2 371,1374 2 371,1374 

 водосборный бассейн ОС-2 

подбассейны Б-ХХIII, Б-ХVI, Б-XV, Б-XVII 

тыс.куб.м/ 

год 
1 432,9631 1 721,2707 

 водосборный бассейн ОС-3 

подбассейны Б-VII.1, Б-V.3, Б-VII.2, Б-VII.3, Б-V.1,  

Б-V.2, Б-V.4, Б-I.2, Б-XVIII.1, Б-XI, Б-XVIII.2, Б-VIII 

тыс.куб.м/ 

год 
6 884,2954 7 749,5087 

 водосборный бассейн ОС-4 

подбассейны Б-XIV, Б-I.1 

тыс.куб.м/ 

год 
1 351,0400 1 474,2218 

 водосборный бассейн ОС-5 

подбассейны Б-ХХII, Б-VI 

тыс.куб.м/ 

год 
2 039,4860 2 039,4860 

 водосборный бассейн ОС-7 

подбассейны Б-Х, Б-XXI, Б-IX 

тыс.куб.м/ 

год 
948,8840 1 127,6316 

 водосборный бассейн ОС-8 

подбассейны Б-XIX.2, Б-XII.1, Б-XIX.1, Б-XX, Б-XII.2 

тыс.куб.м/ 

год 
- 1 175,7331 

 водосборный бассейн ОС-9 

подбассейны Б-XIII.1, Б-XIII.2 

тыс.куб.м/ 

год 
- 99,3735 

 водосборный бассейн ОС-15 

подбассейны Б-IV.2, Б-III, Б-IV.3, Б-IV.1 

тыс.куб.м/ 

год 
3 196,4414 3 196,4414 

1.2. Среднегодовой объем талых вод  

(осадки в холодное время года), в том числе: 

тыс.куб.м/ 

год 
5 198,6192 6 250,5991 

 водосборный бассейн ОС-1 

подбассейн Б-II 

тыс.куб.м/ 

год 
746,9610 746,9610 

 водосборный бассейн ОС-2 

подбассейны Б-ХХIII, Б-ХVI, Б-XV, Б-XVII 

тыс.куб.м/ 

год 
503,8829 607,8417 

 водосборный бассейн ОС-3 

подбассейны Б-VII.1, Б-V.3, Б-VII.2, Б-VII.3, Б-V.1,  

Б-V.2, Б-V.4, Б-I.2, Б-XVIII.1, Б-XI, Б-XVIII.2, Б-VIII 

тыс.куб.м/ 

год 
1 753,2818 2 073,7754 

 водосборный бассейн ОС-4 

подбассейны Б-XIV, Б-I.1 

тыс.куб.м/ 

год 
396,3303 438,6921 

 водосборный бассейн ОС-5 

подбассейны Б-ХХII, Б-VI 

тыс.куб.м/ 

год 
674,5956 674,5956 

 водосборный бассейн ОС-7 

подбассейны Б-Х, Б-XXI, Б-IX 

тыс.куб.м/ 

год 
306,1945 393,9686 

 водосборный бассейн ОС-8 

подбассейны Б-XIX.2, Б-XII.1, Б-XIX.1, Б-XX, Б-XII.2 

тыс.куб.м/ 

год 
- 461,8743 

 водосборный бассейн ОС-9 

подбассейны Б-XIII.1, Б-XIII.2 

тыс.куб.м/ 

год 
- 35,5173 

 водосборный бассейн ОС-15 

подбассейны Б-IV.2, Б-III, Б-IV.3, Б-IV.1 

тыс.куб.м/ 

год 
817,3731 817,3731 

1.3. Среднегодовой объем поливомоечных вод,  

в том числе: 

тыс.куб.м/ 

год 
1 038,8569 1 140,3112 

 водосборный бассейн ОС-1 

подбассейн Б-II 

тыс.куб.м/ 

год 
208,2364 208,2364 

 водосборный бассейн ОС-2 

подбассейны Б-ХХIII, Б-ХVI, Б-XV, Б-XVII 

тыс.куб.м/ 

год 
48,3022 58,8212 

 водосборный бассейн ОС-3 

подбассейны Б-VII.1, Б-V.3, Б-VII.2, Б-VII.3, Б-V.1,  

Б-V.2, Б-V.4, Б-I.2, Б-XVIII.1, Б-XI, Б-XVIII.2, Б-VIII 

тыс.куб.м/ 

год 
415,6508 446,4076 

 водосборный бассейн ОС-4 

подбассейны Б-XIV, Б-I.1 

тыс.куб.м/ 

год 
60,0155 64,5867 

 водосборный бассейн ОС-5 

подбассейны Б-ХХII, Б-VI 

тыс.куб.м/ 

год 
89,1220 89,1220 
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№  
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

Значение 

Факт (2022 г.) Прогноз (2033 г.) 

 водосборный бассейн ОС-7 

подбассейны Б-Х, Б-XXI, Б-IX 

тыс.куб.м/ 

год 
62,1767 81,4571 

 водосборный бассейн ОС-8 

подбассейны Б-XIX.2, Б-XII.1, Б-XIX.1, Б-XX, Б-XII.2 

тыс.куб.м/ 

год 
- 31,8105 

 водосборный бассейн ОС-9 

подбассейны Б-XIII.1, Б-XIII.2 

тыс.куб.м/ 

год 
- 4,5165 

 водосборный бассейн ОС-15 

подбассейны Б-IV.2, Б-III, Б-IV.3, Б-IV.1 

тыс.куб.м/ 

год 
155,3533 155,3533 

Объем поступлений поверхностных сточных вод в централизованную систему 

водоотведения составляет 50,56 процентов от всего объема выпадающих осадков  

над территорией города. Таким образом, значительная масса осадков выпадает на ландшафт 

и неорганизованно, по естественному уклону, поступает в водотоки (реки, ручьи и другие 

водоемы) и далее в крупные водные объекты (р. Миасс, озеро Смолино, озеро Синеглазово), 

повышая при этом уровень воды в водотоках. Данное обстоятельство в период 

интенсивного выпадения осадков в том числе препятствует отводу поверхностных  

сточных вод с территории городской застройки. 

 

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения 

(эксплуатационные и технологические зоны) 

 

Описание существующей структуры (технологических зон) централизованной 

системы ливневой канализации приведено в разделе 1.3. «Описание технологических зон 

водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения  

(территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием 

централизованных и нецентрализованных систем ливневой канализации) и перечень 

централизованных систем ливневой канализации». 

В перспективе планируется изменение существующей технологической схемы 

ливневой канализации: 

1) поверхностные сточные воды собираются системой дождеприёмников,  

лотков и труб; 

2) поверхностные сточные воды по системе подземных самотечных трубопроводов  

и коллекторов транспортируются в магистральные сборные коллекторы; 

3) в процессе транспортировки предполагается использование новых 

канализационных насосных станций для исключения существующих выпусков  

не очищенных ливневых сточных вод в водные объекты города и на рельеф; 

4) магистральные коллекторы отводят поверхностный сток в водные объекты  

(р. Миасс, озеро Синеглазово и озеро Шелюгино); 

5) перед сбросом поверхностные сточные воды проходят очистку на очистных 

сооружениях. 

Количество (общая площадь) технологических зон (водосборных площадей)  

на перспективу до 2033 г. изменяется с 24 416,72 до 28 345,71 га за счёт разукрупнения 

существующих и организации новых на территориях, где отсутствует централизованная 

система водоотведения поверхностных сточных вод. Перечень новых (не занесенных  

в таблицу 7) прогнозных технологических зон (водосборных площадей) представлен  

в таблице 28. 

Таблица 28  

Прогнозные технологические зоны (водосборные площади) 
№  

п/п 

Водосборная площадь Район города Площадь канализования, га 

ОС-2 

1. Подбассейн Б-XV Курчатовский 277,6216 
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№  
п/п 

Водосборная площадь Район города Площадь канализования, га 

ОС-3 

2. Подбассейн Б-I.2 Металлургический 219,0945 

3. Подбассейн Б-XVIII.1 п. Сосновка 91,0295 

4. Подбассейн Б-XVIII.2 Советский 551,6772 

ОС-4 

5. Подбассейн Б-XIV Металлургический 113,3827 

ОС-7 

6. Подбассейн Б-XXI Ленинский 243,2180 

ОС-8 

7. Подбассейн Б-XII.1 Советский 146,9677 

8. Подбассейн Б-XII.2 Советский 180,3038 

9. Подбассейн Б-XIX.1 Советский 303,2667 

10. Подбассейн Б-XIX.2 Советский 85,6850 

11. Подбассейн Б-ХХ Советский 521,0500 

ОС-9 

12. Подбассейн Б-XIII.1 Металлургический 65,3333 

13. Подбассейн Б-XIII.2 Металлургический 29,5060 

Объекты и сети городской ливневой канализации (за исключением 

внутриплощадных объектов и сетей сторонних организаций) на перспективу до 2033 года 

необходимо включить в эксплуатационную зону МБУ «ЭВИС». Объекты (линейные  

и площадные) системы поверхностного водоотведения, находящиеся на территориях 

сторонних организаций и предприятий (при наличии таковых), будут относиться  

к эксплуатационным зонам соответствующих балансодержателей. 

Планируемое в перспективе деление территории города Челябинска,  

охваченной системой дождевой канализации, на водосборные площади формирования 

поверхностного стока в общем виде представлены графически на рисунках 5, 6  

и более детально в электронной модели системы ливневой канализации, управление 

модернизацией которой будет осуществляться Администрацией города Челябинска.  
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Рисунок 5 

Планируемое деление территории города Челябинска  

на водосборные площади формирования поверхностного стока в перспективе 
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Рисунок 6 

Планируемое деление территории города Челябинска  

на укрупненные бассейны формирования поверхностного стока в перспективе 
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3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений  

исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей 

по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам 

 

3.3.1. Методика расчёта производительности  

очистных сооружений ливневой канализации 

 

Мощность очистных сооружений рассчитана в соответствии с Рекомендациями. 

Методика расчёта производительности ливневых очистных сооружений (ЛОС) 

накопительного типа представлена в таблице 29. 

При проектировании систем отведения и очистки поверхностных сточных вод 

рекомендуется использовать очистные сооружения накопительного типа, как наиболее  

полно соответствующие базовым техническим требованиям, положениям действующих  

в Российской Федерации норм и правил проектирования и условиям выпуска  

очищенных сточных вод в водные объекты или использования в системах 

производственного водоснабжения. 

Для селитебных территорий и промышленных предприятий первой группы  

в очистных сооружениях накопительного типа обеспечивается приём в аккумулирующий 

резервуар и последующее отведение на глубокую очистку всего объёма стоков  

от часто повторяющихся малоинтенсивных дождей, а также загрязнённой части стока  

от высокоинтенсивных (ливневых) дождей и талого стока. 

Использование очистных сооружений проточного типа может допускаться  

в исключительных случаях (например, очистка поверхностных стоков с парковых  

и садовых территорий, рекреационных зон и т.п., отведение локально очищаемых стоков  

в городскую сеть дождевой канализации при наличии централизованных очистных 

сооружений) с учётом их конструктивных и технологических особенностей: 

1) неравномерной подачи стока на очистку, отрицательно влияющей  

на эффективность и надёжность их работы; 

2) сброса без очистки части стока, содержащего максимальные  

концентрации загрязняющих веществ, что снижает барьерную (защитную) функцию  

и санитарно-экологическую эффективность очистных сооружений; 

3) значительных технических и организационных сложностей выполнения  

штатных технологических операций при эксплуатации очистных сооружений  

(например, промывка фильтров); 

4) расчётная производительность сооружений глубокой очистки проточного типа  

в 20-100 раз превышает аналогичную величину для сооружений накопительного типа,  

что существенно ухудшает технико-экономические показатели очистной системы. 

В соответствии со СП 32.13330.2018 сооружения накопительного типа следует 

применять при проектировании очистных сооружений поверхностных сточных вод  

любой производительности. Создание водосборных бассейнов, формирующих 

производительность очистных сооружений поверхностных сточных вод накопительного 

типа свыше 20 000 куб. м / сутки, допускается исключительно по обоснованию  

при отсутствии территорий для размещения нескольких очистных сооружений  

меньшей производительности. 

Также, в соответствии со СП 32.13330.2018 сооружения проточного типа 

допускается использовать на объектах производительностью до 4 000 куб. м / сутки  

(46,3 л/с) для локальной очистки перед сбросом в централизованные системы 

водоотведения или в водные объекты при соблюдении нормативных требований  

к качеству очищенных сточных вод с территорий транспортной инфраструктуры,  

объектов дорожного сервиса, небольших поселений и коттеджных поселков,  

а также без ограничения применять для очистки поверхностных сточных вод со сбросом  

в водные объекты в ситуациях, когда сформировавшаяся система водоотведения поселений, 
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городских округов представляет собой коллекторно-речную сеть, включающую  

в себя водные объекты (пруды) природного, природно-антропогенного или антропогенного 

происхождения, способные аккумулировать (регулировать) поверхностный сток  

и снижать его расходы в створе перед очистными сооружениями. В подземном исполнении 

применение очистных сооружений проточного типа для очистки поверхностных  

сточных вод поселений, городских округов ограничивается производительностью  

1 000 куб. м / сутки (11,6 л/с). 

В рамках Схемы ливневого стока предусматриваются комплектные очистные 

сооружения поверхностных сточных вод накопительного типа, предлагаемые в качестве 

предпроектных решений производительностью более 200 л/с, в составе: 

1) нескольких распределительных камер;  

2) гидроциклонов (перед подачей неочищенного ливневого стока в резервуары); 

3) аккумулирующего резервуара (ов);  

4) канализационных насосных станций для распределения входящего стока  

и подачи сточных вод из резервуара на блок очистки; 

5) блоков пескоуловителя, нефтеуловителя и модульных фильтров как в отдельном 

наружном исполнении, так и внутри производственного корпуса в зависимости  

от индивидуального проекта производительностью более 200 л/с;  

6) производственного корпуса с реагентным хозяйством;  

7) блока доочистки стоков от особо стойких загрязнений; 

8) блока ультрафиолетового обеззараживания стоков;  

9) отделения механического обезвоживания осадка;  

10) прочих технологических линий при необходимости (в зависимости  

от качественного состава поступающего стока).  

Таблица 29  

Методика расчёта  

требуемой мощности очистных сооружений ливневой канализации 
Обозначение Наименование Формула Единица 

измерения 

Расчёт очистных сооружений накопительного типа 

Qос.д 
Производительность очистных сооружений, 

рассчитываемая по дождевому стоку  

Qос.д = (Wос.д + Wтп) / (3,6 ×  

(Точд – Тотст – Ттп)) 
л/с 

Qос.т 
Производительность очистных сооружений, 

рассчитываемая по талому стоку  

Qос.т = (Wтсут. + Wтп) / (3,6 ×  

(Точт – Тотст – Ттп)) 
л/с 

Wрез 
Полезный (рабочий) объём  

аккумулирующего резервуара  

не менее объёма дождевого стока  

от расчётного дождя Wос.д (Wтсут.);  

+5-10 процентов для регулирования  

или +35-45 процентов для осветления 

куб. м 

Wтп 

Суммарный объём загрязнённых вод, 

образующихся при обслуживании 

технологического оборудования  

очистных сооружений в течение 

нормативного периода переработки  

объёма стока от расчётного дождя  

не более 10-12 процентов  

от объёма очищенного стока 
куб. м 

Точд 

Нормативный период переработки  

объёма стока от расчётного дождя, 

отводимого на очистные сооружения  

период опорожнения 

аккумулирующего резервуара 

рекомендуется принимать в пределах 

2-3 суток 

ч 

Тотст 

Минимальная продолжительность 

отстаивания стока  

в аккумулирующем резервуаре  

при использовании резервуара только  

для регулирования расхода величина  

при расчёте исключается  

или принимается в пределах 0,05-0,1 ч 

(при осветлении в пределах 2-4 ч) 

ч 
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Обозначение Наименование Формула Единица 
измерения 

Ттп 

Суммарная продолжительность 

технологических перерывов  

в работе очистных сооружений  

в течение нормативного периода переработки 

объёма стока от расчётного дождя, 

отводимого на очистные сооружения  

3-4 процента от суммарной 

продолжительности непрерывной 

работы очистных сооружений 

ч 

Wтп 

Суммарный объём загрязнённых вод, 

образующихся при обслуживании 

технологического оборудования очистных 

сооружений в течение нормативного периода 

переработки суточного объёма талого стока  

не более 10-12 процентов  

от объёма очищенного стока 
куб. м 

Точт 
Нормативный период переработки  

суточного объёма талого стока  

принимается не менее 14 ч,  

может быть принята равной 24 ч 
ч 

Тотст 

Минимальная продолжительность 

отстаивания стока  

в аккумулирующем резервуаре  

для предварительных расчётов 

 может быть принята равной 1 ч 
ч 

Ттп 

Суммарная продолжительность 

технологических перерывов  

в работе очистных сооружений  

в течение нормативного периода  

переработки суточного объёма талого стока  

в середине периода снеготаяния  

3-4 процента  

от суммарной продолжительности 

непрерывной работы  

очистных сооружений 

ч 

Учитывая требования СП 32.13330.2018, одним из основных условий  

эффективной работы очистных сооружений является равномерная подача сточных вод  

на очистку, поэтому в рамках Схемы ливневого стока рекомендуется применение ЛОС 

накопительного типа.  

В случае небольшой водосборной площади и малой требуемой производительности 

очистных сооружений, удовлетворяющих номенклатуре технологического оборудования 

основных производителей, возможно применение очистных сооружений проточного типа. 

 

3.3.2. Требуемая производительность очистных сооружений ливневого стока  

на территории города Челябинска 

 

Требуемая мощность планируемых ливневых очистных сооружений канализации  

на территории города Челябинска с разбивкой по водосборным площадям и перспективным 

территориям представлена в таблице 30. 
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Таблица 30  

Требуемая мощность ливневых очистных сооружений канализации по каждой водосборной площади 

Обозначение  Наименование Единица измерения 
Водосборная площадь 

ОС-1 ОС-2 ОС-3 ОС-4 ОС-5 ОС-7 ОС-8 ОС-9 ОС-15 

Расчёт очистных сооружений накопительного типа по дождевому стоку  

Wос.д  

Объём дождевого стока от расчётного дождя,  

который полностью направляется  

на очистные сооружения  

куб. м / сутки  80,9781 53,8640 272,6071 50,5791 62,8842 35,1327 31,4296 2,9557 113,9951 

Qос.д  
Производительность очистных сооружений, 

рассчитываемая по дождевому стоку  
л/с  521,96 333,79 1766,03 326,96 404,18 218,21 216,08 19,08 734,56 

Wрез  
Полезный (рабочий) объём  

аккумулирующего резервуара  
куб. м 119,3 76,9 568,4 105,8 118,6 83,0 47,9 15,5 222,6 

Qос 
Производительность очистных сооружений, 

принятая округленная 
куб. м / сутки  50 35 160 30 40 25 25 2,5 95 
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3.3.3. Расчёт требуемой мощности очистных сооружений  

по технологическим зонам с разбивкой по годам 

 

Распределение требуемой мощности очистных сооружений по технологическим 

зонам с разбивкой по годам предполагаемого строительства представлено в таблице 31.  

Таблица 31  

Мощность очистных сооружений с разбивкой по годам 
№ 

п/п 

Наименование ЛОС Мощность ЛОС, 

л/с 

Год предполагаемой реализации 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

1. ОС-1 521,96 - - - + + + + + + + 

2. ОС-2 333,79 - - - - + + + + + + 

3. ОС-3 1766,03 - - - + + + + + + + 

4. ОС-4 326,96 - - - - + + + + + + 

5. ОС-5 404,18 - - - - - - - - - + 

6. ОС-7 218,21 - - - - - - + + + + 

7. ОС-8 216,08 - - - - - - + + + + 

8. ОС-9 19,08 - - - - - - - - - + 

9. ОС-15 734,56 - - - + + + + + + + 

 

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов  

и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения 

 

Централизованная система водоотведения поверхностных сточных вод  

города Челябинска включает в себя систему самотечных канализационных трубопроводов 

с существующими отдельными выпусками в водные объекты или водотоки. 

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей при самотечном 

режиме с частичным и полным наполнением сечения трубопровода, зависят от рельефа 

местности и грунтовых условий. Фактические гидравлические режимы и режимы работы 

элементов централизованной системы водоотведения диктуются проектными решениями,  

реализованными при их строительстве. 

Технический анализ существующего состояния участков системы ливневой 

канализации с учетом реализации мероприятий по реконструкции, увеличению  

пропускной способности ливневых сетей в совокупности со строительством  

перспективных участков для отведения поверхностных сточных вод показал,  

что данные решения позволят осуществить надежное бесперебойное водоотведение  

и исключить подтопление городских территорий.  

Следует отметить, что для подключения городских территорий, не обеспеченных 

ливневой канализацией, к централизованной системе ливневой канализации предусмотрено 

строительство новых сетей в соответствии с рассматриваемым сценарием развития системы 

водоотведения. Также планируется строительство очистных сооружений дождевой 

канализации для надлежащей очистки поверхностных сточных вод селитебных территорий. 

Представленная перспективная система водоотведения поверхностных стоков 

позволит в полной мере осуществлять приём, транспортировку и последующую очистку 

сточных вод только при полной реализации мероприятий по развитию системы 

водоотведения. 

Результаты режимов работы элементов централизованной системы ливневой 

канализации и гидравлических режимов представлены в электронной модели системы 

ливневого водоотведения города Челябинска. Гидравлические расчеты канализационных 

трубопроводов произведены согласно СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. 

Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85». 

Анализ гидравлических режимов и режимов элементов централизованной системы 

ливневого водоотведения города Челябинска показал, что пропускная способность 
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трубопроводов при существующем объеме поверхностных сточных вод достаточна  

для водоотведения существующей застройки, однако гидравлические режимы  

существенно отличаются от расчетных в связи с имеющимися дефектами сети  

и контруклонами. Результаты гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы ливневой канализации представлены на рисунках 7-9.  

Рисунок 7 

Результаты гидравлических режимов  

и режимов работы элементов централизованной системы ливневой канализации 
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Рисунок 8 

Результаты гидравлических режимов и режимов  

работы элементов централизованной системы ливневой канализации 
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Рисунок 9 

Результаты гидравлических режимов  

и режимов работы элементов централизованной системы ливневой канализации 
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3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений  

системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

 

Все водовыпускные сооружения поверхностных сточных вод с городских 

муниципальных территорий на настоящий момент не имеют очистных сооружений. 

Расчёт мощности планируемых очистных сооружений по каждой водосборной 

площади с учётом необходимого резерва и перспективного развития на расчётный срок 

(2033 г.) приведён в подразделе 3.3. «Расчет требуемой мощности очистных сооружений  

исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей  

по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам». 

 

 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ  

И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ)  

ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения  

показателей развития централизованной системы водоотведения 

 

Схема ливневого стока разработана в целях реализации государственной политики 

в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения 

качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного 

водоотведения поверхностного стока, обеспечения инженерной защиты от подтоплений 

селитебных территорий, обеспечения доступности услуг водоотведения для абонентов  

за счёт развития централизованной системы водоотведения поверхностного стока. 

На основании анализа существующего состояния системы линевой канализации 

разработано возможное направление развития системы линевой канализации,  

выбран наиболее рациональный вариант, обеспечивающий дальнейшее развитие  

города Челябинска, произведена оценка затрат на реализацию прилагаемых технических 

решений и их экономическая эффективность. 

Определено два основных направления, в соответствии с которыми производился 

расчет оптимизации гидравлических параметров работы сетей: 

−  снижение вероятности подтопления городских территорий; 

−  прекращение сброса загрязненной части неочищенных поверхностных сточных 

вод в крупные водные объекты (р. Миасс, озеро Смолино и др.). 

Основной принцип развития централизованной системы водоотведения 

поверхностных сточных вод – долгосрочная перспектива развития системы водоотведения 

города Челябинска, обеспечивающая надежное отведение поверхностных сточных вод 

наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду. 

В целом система водоотведения ливневой канализации города на рассматриваемый 

расчётный срок строится, практически, по сложившейся схеме: 

1) дождевые и талые воды собираются системой дождеприёмников, лотков и труб; 

2) далее поверхностные стоки по системе подземных самотёчных трубопроводов  

и коллекторов транспортируются в магистральные коллекторы; 

3) магистральные коллекторы отводят поверхностные стоки на очистные 

сооружения, в т.ч. с использованием планируемых к строительству КНС; 

4) после очистки сток сбрасывается в водные объекты; 

5) перед сбросом большая часть поверхностного стока проходит очистку  

на очистных сооружениях. 

Предусматривается частичное изменение структуры системы водоотведения 

поверхностных сточных вод в части объединения существующих технологических зон  

в более крупные с едиными выпусками в водные объекты. 
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Схема ливневого стока на перспективу до 2033 года разработана в целях реализации 

государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны 

здоровья и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного  

и качественного водоотведения поверхностного стока, снижения негативного воздействия 

на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечения 

доступности услуг водоотведения для абонентов за счёт развития централизованной 

системы водоотведения поверхностного стока. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения поверхностных 

сточных вод являются: 

1)  исключение подтопления городских территорий ливневыми водами; 

2)  снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду, улучшение качества 

воды водоёмов и водотоков за счёт исключения попадания в них загрязняющих веществ, 

содержащихся в составе неочищенных поверхностных сточных вод; 

3)  улучшение качества зон рекреации города; 

4)  улучшение качества предоставления услуг водоотведения поверхностных 

сточных вод абонентам; 

5)  удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения 

поверхностных сточных вод объектов капитального строительства и перспективных 

территорий застройки; 

6)  постоянное совершенствование системы ливневого водоотведения  

путём планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений  

и мероприятий. 

Для реализации целей и основных принципов государственной политики в Схеме 

ливневого стока с учётом перспективы до 2033 года поставлены следующие задачи: 

1) исключение сброса неочищенных поверхностных сточных вод в водные 

объекты города Челябинска в целях снижения негативного воздействия на окружающую 

среду и улучшения экологической обстановки в городе; 

2) обновление ливневой канализационной сети в целях повышения надёжности  

и снижения количества отказов системы; 

3) строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных 

городских территорий, не имеющих централизованного водоотведения поверхностных 

сточных вод; 

4) обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей,  

включая осваиваемые и преобразуемые городские территории; 

5) выявление несоответствий действующим нормативным правовым документам 

функционирования существующей системы водоотведения поверхностных сточных вод; 

6) выявление технических проблем и ограничений, препятствующих 

оптимальному функционированию действующей системы водоотведения поверхностных 

сточных вод; 

7) выявление необходимости в реконструкции, модернизации, новом 

строительстве объектов системы водоотведения поверхностных сточных вод, а также,  

при необходимости, изменения структуры самой системы (изменение существующих зон 

сбора поверхностных сточных вод) с учётом перспективного развития города Челябинска; 

8) выявление возможностей улучшения показателей энергоэффективности 

системы водоотведения поверхностных сточных вод; 

9) анализ финансового потенциала организации, осуществляющей на территории 

города эксплуатацию системы водоотведения поверхностных сточных вод,  

в части реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы 

водоотведения поверхностных сточных вод, а также модернизации объектов  

с целью повышения ресурсной эффективности производства услуг, улучшения технических 

и экономических характеристик, в рамках допустимой тарифной политики. 
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Необходимый минимальный перечень плановых показателей функционирования 

централизованных систем водоотведения определён приказом Министерства строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04 апреля 2014 года  

№ 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения,  

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения  

плановых значений и фактических значений таких показателей» и включает: 

1. Показатели очистки сточных вод: 

а)  доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения (фактический показатель на 2023 год – 100 процентов, прогнозируемый  

на 2033 год – 0 процентов); 

б)  доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно  

к централизованной ливневой системы водоотведения (фактический показатель на 2023 год 

– 100 процентов, прогнозируемый на 2033 год – 0 процентов). 

2. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения: 

а)  удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость 

канализационной сети в год (ед./км). 

Статистика аварийности на сетях ливневой канализации не ведется, 

прогнозирование не выполнялось. 

3. Показатели энергетической эффективности: 

а)  удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод  

(фактический показатель на 2023 год – не установлен (отсутствуют сооружения), 

прогнозируемый на 2033 год – 0,035 кВт·ч / куб. м); 

б)  удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных 

вод (фактический показатель на 2023 год – не установлен (отсутствуют сооружения), 

прогнозируемый на 2033 год – 0,150 кВт·ч / куб.м). 

4. Иные показатели, установленные федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики  

и нормативному правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

(на момент разработки Схемы ливневого стока иные показатели не установлены). 

На настоящий момент перечень показателей функционирования централизованных 

систем ливневой канализации МБУ «ЭВИС» не ведется. 

 

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения  

с разбивкой по годам и группам,  

включая технические обоснования этих мероприятий 

 

Перечень основных мероприятий по реализации Схемы ливневого стока  

с разбивкой по годам и группам разработан на основании: 

−  анализа существующего положения в сфере водоотведения поверхностных вод  

на территории города Челябинска; 

−  перспективных вариантов развития систем водоотведения поверхностных 

сточных вод на территории города Челябинска. 

Основные мероприятия по реализации Схемы ливневого стока: 

1. Строительство новых сетей водоотведения поверхностных сточных вод  

в границах населенного пункта в пределах параметров, установленных гидравлическим 

моделированием. 
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2. Развитие общеквартальной и внутриквартальной сети на уже канализованных 

участках города. 

3. Реконструкция существующих сетей водоотведения поверхностных сточных 

вод, в т.ч. с прокладкой новых трубопроводов по существующим трассам. 

4. Для перехвата и очистки загрязненной части поверхностного стока,  

собираемого с селитебных территорий, предусматривается строительство магистральных 

коллекторов, канализационных насосных станций и очистных сооружений. 

В процессе проведения технического обследования могут быть выявлены 

несанкционированные врезки в систему ливневой канализации (в т.ч. хозяйственно-

бытовых сточных вод), а также бесхозяйные сети ливневого водоотведения. Необходима 

ликвидация несанкционированных врезок, постановка на баланс бесхозяйных сетей. 

Технические обоснования мероприятий проводились методом компьютерного 

гидравлического моделирования (электронная модель системы ливневой канализации  

в комплексе ZuluDrain). 

Оценка стоимости мероприятий по новому строительству объектов водоотведения 

(КНС, ЛОС), а также новому строительству и перекладке (реконструкции) 

канализационных сетей (таблица 53) произведена в соответствии с: 

 Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы  

цены строительства» НЦС 81-02-14-2023 «Сборник № 14. Наружные сети  

водоснабжения и канализации», утверждёнными приказом Министерства строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 марта 2023 года  

№ 159/пр; 

 Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы  

цены строительства» НЦС 81-02-19-2023 «Сборник № 19. Здания и сооружения  

городской инфраструктуры», утверждёнными приказом Министерства строительства  

и жилищного-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 марта 2023 года  

№ 183/пр; 

 Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы  

цены строительства» НЦС 81-02-16-2023 «Сборник № 16. Малые архитектурные формы», 

утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищного-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 06 марта 2023 года № 154/пр. 

Перечень основных мероприятий по реализации Схемы ливневого стока с разбивкой 

по этапам реализации представлен в таблице 32. 
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Таблица 32  

Перечень основных мероприятий по реализации Схемы ливневого стока с разбивкой по этапам реализации 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Техническая характеристика Этап Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год ввода объекта 

в эксплуатацию Единица  

измерения 
Характеристика Единица измерения Количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Строительство сетей водоотведения 
1.1. Строительство самотечных сетей водоотведения        

1.1.1. Бассейн ОС-1        

1.1.1.1. Подбассейн Б-II        

1.1.1.1.1. Строительство самотечных сетей в районе ул. Университетской 

Набережной 
мм 3000 м 3318,15 1 2024 2025 

1.1.1.1.2. Строительство самотечных сетей в районе ул. Университетской 

Набережной 
мм 3000 м 19,79 1 2025 2026 

1.1.1.1.3. Строительство самотечных сетей в районе ул. Университетской 

Набережной 
мм 1000 м 269,15 1 2026 2027 

1.1.1.1.4. Строительство самотечных сетей в районе ул. Университетской 

Набережной 
мм 2000 м 486,67 1 2026 2027 

1.1.1.1.5. Строительство самотечных сетей по ул. Городской мм 800 м 373,86 1 2027 2028 

1.1.1.1.6. Строительство самотечных сетей по ул. Городской мм 1200 м 772,92 1 2027 2028 

1.1.1.1.7. Строительство самотечных сетей по ул. Лыжных Батальонов мм 630 м 717,35 1 2026 2027 

1.1.1.1.8. Строительство самотечных сетей по ул. Рабоче-Колхозной мм 1000 м 1019,56 1 2026 2027 

1.1.1.1.9. Строительство самотечных сетей в микрорайонах 40, 41 мм 500 м 1029,48 2 2034 2035 

1.1.1.1.10. Строительство самотечных сетей в микрорайонах 40, 41 мм 630 м 548,75 2 2034 2035 

1.1.1.1.11. Строительство самотечных сетей в микрорайонах 40, 41 мм 800 м 1599,26 2 2034 2035 

1.1.1.1.12. Строительство самотечных сетей в микрорайонах 40, 41 мм 1000 м 377,9 2 2034 2035 

1.1.1.1.13. Строительство самотечных сетей в микрорайонах 40, 41 мм 1200 м 287,14 2 2034 2035 

1.1.1.1.14. Строительство самотечных сетей в поселке Градский прииск мм 630 м 2424,96 2 2032 2033 

1.1.1.1.15. Строительство самотечных сетей в поселке Градский прииск мм 800 м 721,49 2 2032 2033 

1.1.1.1.16. Строительство самотечных сетей в поселке Градский прииск мм 1000 м 139,21 2 2032 2034 

1.1.1.1.17. Строительство самотечных сетей в поселке Градский прииск мм 1200 м 296,26 2 2032 2033 

1.1.1.1.18. Строительство самотечных сетей в поселке Шершни мм 800 м 1087,37 2 2030 2031 

1.1.1.1.19. Строительство самотечных сетей в поселке Шершни мм 500 м 370,88 2 2031 2032 

1.1.1.1.20. Строительство самотечных сетей в поселке Шершни мм 630 м 650,88 2 2031 2032 

1.1.1.1.21. Строительство самотечных сетей в поселке Шершни мм 800 м 1294,29 2 2031 2032 

1.1.1.1.22. Строительство самотечных сетей в поселке Шершни мм 1000 м 392,58 2 2031 2032 

1.1.1.1.23. Строительство самотечных сетей в поселке Шершни мм 1600 м 108,90 2 2031 2032 

1.1.1.1.24. Строительство самотечных сетей в районе ул. Гидрострой мм 1000 м 784,92 2 2031 2032 

1.1.1.1.25. Строительство самотечных сетей в районе ул. Липовая  мм 630 м 150,92 2 2033 2035 

1.1.1.1.26. Строительство самотечных сетей по ул. Липовая мм 800 м 221,92 2 2033 2034 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Техническая характеристика Этап Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год ввода объекта 
в эксплуатацию Единица  

измерения 
Характеристика Единица измерения Количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.1.1.27. Строительство самотечных сетей по пр. Новоградскому  

для переключения прямого выпуска 
мм 1600 м 302,63 2 2030 2031 

1.1.1.1.28. Строительство самотечных сетей по продолжению  

ул. Соловьиной до ул. Северной 
мм 1200 м 1502,31 2 2030 2031 

1.1.1.1.29. Строительство самотечных сетей по ул. Пчелиной мм 1600 м 575,61 2 2031 2033 

1.1.1.1.30. Строительство самотечных сетей по ул. Пчелиной мм 1800 м 1275,73 2 2031 2032 

1.1.1.1.31. Строительство самотечных сетей по ул. Соловьиной мм 800 м 92,91 2 2033 2034 

1.1.1.1.32. Строительство самотечных сетей по ул. Соловьиной мм 1200 м 645,69 2 2033 2035 

1.1.1.1.33. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Калининском районе в границах ул. Салавата 

Юлаева, ул. 250-летия Челябинска, ул. Татищева, пр. Героя 

России Родионова Е.Н., пр. Новоградского 

мм 1200 м 522,50 2 2030 2031 

1.1.1.1.34. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Центральном районе в районе  

ул. Лыжных Батальонов, восточнее СНТ «Мичуринец» 

мм 630 м 121,83 2 2033 2034 

1.1.1.1.35. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Центральном районе в границах ул. Татищева,  

ул. Медовой, ул. Черноплодной 

мм 1800 м 678,82 2 2031 2032 

1.1.1.1.36. Строительство самотечных сетей по ул. Тополиной мм 1600 м 547,34 2 2030 2031 

1.1.1.1.37. Строительство самотечных сетей по ул. Абрикосовой мм 500 м 393,18 2 2033 2034 

1.1.1.1.38. Строительство самотечных сетей по ул. Вересковой мм 500 м 259,69 2 2033 2034 

1.1.1.1.39. Строительство самотечных сетей по ул. Клубничной мм 630 м 286,76 2 2033 2035 

1.1.1.1.40. Строительство самотечных сетей по ул. Песочной мм 630 м 628,72 2 2033 2034 

1.1.1.1.41. Строительство самотечных сетей по ул. Соловьиной мм 500 м 436,44 2 2033 2034 

1.1.1.1.42. Строительство самотечных сетей по ул. Татищева мм 1600 м 1251,23 2 2034 2036 

1.1.1.1.43. Строительство самотечных сетей по ул. Тюльпанной мм 500 м 255,75 2 2033 2034 

1.1.1.1.44. Строительство самотечных сетей по ул. Тюльпанной мм 630 м 351,21 2 2033 2034 

1.1.1.1.45. Строительство самотечных сетей по ул. Тюльпанной мм 1000 м 225,43 2 2033 2034 

1.1.1.1.46. Строительство самотечных сетей для отвода поверхностных 

вод  

п. Западный Сосновского района 

мм 500 м 287,14 2 2034 2035 

1.1.2. Бассейн ОС-2        

1.1.2.1. Подбассейн Б-XV        

1.1.2.1.1. Строительство самотечных сетей в квартале Городок 11A мм 630 м 458,29 2 2029 2030 

1.1.2.1.2. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Шагол мм 500 м 1564,4 2 2030 2032 

1.1.2.1.3. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Шагол мм 630 м 745,17 2 2030 2031 

1.1.2.1.4. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Шагол мм 800 м 577,5 2 2030 2031 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Техническая характеристика Этап Год начала 
реализации 

мероприятия 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.2.1.5. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Шагол мм 1000 м 1056,52 2 2030 2032 

1.1.2.1.6. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Шагол мм 1400 м 614,38 2 2030 2031 

1.1.2.1.7. Строительство самотечных сетей в поселке Миасском мм 500 м 201,26 2 2029 2030 

1.1.2.1.8. Строительство самотечных сетей в поселке Миасском мм 1000 м 197,64 2 2029 2030 

1.1.2.1.9. Строительство самотечных сетей в поселке Миасском мм 1400 м 320,7 2 2029 2030 

1.1.2.1.10. Строительство самотечных сетей в поселке Челябэнерго мм 630 м 404,96 2 2030 2031 

1.1.2.1.11. Строительство самотечных сетей в поселке Челябэнерго мм 800 м 65,41 2 2030 2031 

1.1.2.1.12. Строительство самотечных сетей в поселке Челябэнерго мм 1200 м 553,37 2 2030 2031 

1.1.2.2. Подбассейн Б-XVI        

1.1.2.2.1. Строительство самотечных сетей в поселке Миасском мм 630 м 754,39 2 2028 2029 

1.1.2.2.2. Строительство самотечных сетей в поселке Миасском мм 2200 м 845,75 2 2028 2029 

1.1.2.2.3. Строительство самотечных сетей в поселке Миасском мм 2400 м 1852,63 2 2028 2030 

1.1.2.2.4. Строительство самотечных сетей в поселке Миасском мм 2600 м 1302,32 2 2028 2030 

1.1.2.2.5. Строительство самотечных сетей в поселке Миасском мм 1400 м 1963,51 2 2029 2031 

1.1.2.2.6. Строительство самотечных сетей в поселке Миасском мм 2400 м 931,69 2 2029 2030 

1.1.2.2.7. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в пос. Керамзавода 
мм 800 м 2160,52 2 2037 2039 

1.1.2.2.8. Строительство самотечных сетей по ул. Индивидуальной мм 400 м 1260,91 2 2028 2030 

1.1.2.2.9. Строительство самотечных сетей по ул. Индивидуальной мм 1400 м 699,85 2 2028 2029 

1.1.2.2.10. Строительство самотечных сетей по ул. Индивидуальной мм 3000 м 574,66 2 2028 2029 

1.1.2.3. Подбассейн Б-XVII        

1.1.2.3.1. Строительство самотечных сетей в квартале Городок 11A мм 1200 м 134,26 2 2029 2030 

1.1.2.3.2. Строительство самотечных сетей в квартале Городок 11A мм 1400 м 387,55 2 2029 2030 

1.1.2.3.3. Строительство самотечных сетей в квартале Городок 11A мм 1600 м 504,93 2 2029 2030 

1.1.2.3.4. Строительство самотечных сетей в квартале Городок 11A мм 500 м 88,48 2 2030 2031 

1.1.2.3.5. Строительство самотечных сетей в квартале Городок 11A мм 630 м 877,94 2 2030 2031 

1.1.2.3.6. Строительство самотечных сетей в квартале Городок 11A мм 800 м 196,1 2 2030 2031 

1.1.2.3.7. Строительство самотечных сетей в квартале Городок 11A мм 1000 м 415,7 2 2030 2031 

1.1.2.3.8. Строительство самотечных сетей в поселке Миасский мм 2200 м 711,17 2 2028 2029 

1.1.2.3.9. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Курчатовском районе, восточнее ул. Хариса 

Юсупова в микрорайоне 56 

мм 2000 м 810,46 2 2028 2029 

1.1.2.3.10. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Курчатовском районе, восточнее ул. Хариса 

Юсупова в микрорайоне 56 

мм 630 м 196,8 2 2030 2031 
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1.1.2.3.11. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Курчатовском районе, восточнее ул. Хариса 

Юсупова в микрорайоне 56 

мм 500 м 1002,47 2 2037 2039 

1.1.2.3.12. Строительство самотечных сетей по ул. Бейвеля мм 500 м 1421,89 2 2030 2032 

1.1.2.4. Подбассейн Б-ХХIII        

1.1.2.4.1. Строительство самотечных сетей по Свердловскому тракту мм 800 м 2,6 2 2028 2029 

1.1.2.4.2. Строительство самотечных сетей по Свердловскому тракту мм 1200 м 1717,45 2 2028 2030 

1.1.2.4.3. Строительство самотечных сетей по Свердловскому тракту мм 1400 м 1639,83 2 2028 2030 

1.1.3. Бассейн ОС-3        

1.1.3.1. Подбассейн Б-I.2        

1.1.3.1.1. Строительство Правобережного канализационного коллектора 

(бассейн ОС-3) 
мм 1200 м 252,21 2 2029 2030 

1.1.3.1.2. Строительство самотечных сетей в поселке Старое Першино мм 630 м 139,27 2 2029 2030 

1.1.3.1.3. Строительство самотечных сетей в поселке Старое Першино мм 800 м 1641,51 2 2029 2031 

1.1.3.1.4. Строительство самотечных сетей в поселке Старое Першино мм 1000 м 1113,21 2 2029 2031 

1.1.3.2. Подбассейн Б-V.1        

1.1.3.2.1. Строительство Правобережного канализационного коллектора 

(бассейн ОС-3) 
мм 3000 м 1317,46 1 2024 2026 

1.1.3.2.2. Строительство самотечных сетей по ул. Яблочкина мм 500 м 658,09 1 2024 2025 

1.1.3.3. Подбассейн Б-V.2        

1.1.3.3.1. Строительство самотечных сетей в поселке Урицкого мм 500 м 127,7 1 2026 2027 

1.1.3.3.2. Строительство самотечных сетей в поселке Урицкого мм 800 м 205,11 1 2026 2027 

1.1.3.3.3. Строительство самотечных сетей в поселке Урицкого мм 1800 м 89,07 1 2026 2027 

1.1.3.3.4. Строительство самотечных сетей от ул. Цеховой  

до ул. Железнодорожной 
мм 500 м 361,1 1 2024 2025 

1.1.3.3.5. Строительство самотечных сетей от ул. Цеховой  

до ул. Железнодорожной 
мм 1000 м 556,99 1 2024 2025 

1.1.3.3.6. Строительство самотечных сетей по ул. Железнодорожной мм 2200 м 415,65 1 2025 2026 

1.1.3.3.7. Строительство самотечных сетей по ул. Железнодорожной мм 630 м 298,05 1 2026 2027 

1.1.3.3.8. Строительство самотечных сетей по ул. Железнодорожной мм 800 м 203,28 1 2026 2027 

1.1.3.3.9. Строительство самотечных сетей по ул. Железнодорожной мм 1800 м 349,11 1 2026 2027 

1.1.3.3.10. Строительство самотечных сетей по ул. Железнодорожной мм 2000 м 147,31 1 2026 2027 

1.1.3.3.11. Строительство самотечных сетей по ул. Мебельная мм 500 м 1623,94 1 2024 2026 

1.1.3.3.12. Строительство самотечных сетей по ул. Фёдорова мм 1000 м 121,67 1 2026 2027 

1.1.3.3.13. Строительство самотечных сетей в поселке Локомотивный мм 500 м 935 2 2028 2029 

1.1.3.3.14. Строительство самотечных сетей в поселке Локомотивный мм 630 м 878,86 2 2028 2029 

1.1.3.3.15. Строительство самотечных сетей в поселке Локомотивный мм 800 м 574,29 2 2028 2029 
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1.1.3.3.16. Строительство самотечных сетей в поселке Локомотивный мм 1000 м 588,04 2 2028 2029 

1.1.3.3.17. Строительство самотечных сетей в поселке Локомотивный мм 1200 м 342,95 2 2028 2029 

1.1.3.3.18. Строительство самотечных сетей в поселке Локомотивный мм 1400 м 90,06 2 2028 2029 

1.1.3.3.19. Строительство самотечных сетей в поселке Локомотивный мм 1600 м 250,08 2 2028 2029 

1.1.3.3.20. Строительство самотечных сетей в поселке Локомотивный мм 1800 м 605,48 2 2028 2029 

1.1.3.3.21. Строительство самотечных сетей в поселке Локомотивный мм 2200 м 263,11 2 2028 2029 

1.1.3.3.22. Строительство самотечных сетей в поселке Некрасовка мм 500 м 76,74 2 2030 2031 

1.1.3.3.23. Строительство самотечных сетей в поселке Некрасовка мм 630 м 338,95 2 2030 2031 

1.1.3.3.24. Строительство самотечных сетей в поселке Некрасовка мм 800 м 72,14 2 2030 2031 

1.1.3.3.25. Строительство самотечных сетей в поселке Некрасовка мм 500 м 152,62 2 2031 2032 

1.1.3.3.26. Строительство самотечных сетей в поселке Некрасовка мм 630 м 239,86 2 2031 2032 

1.1.3.3.27. Строительство самотечных сетей в поселке Некрасовка мм 800 м 330,15 2 2031 2032 

1.1.3.3.28. Строительство самотечных сетей в поселке Некрасовка мм 1000 м 134,05 2 2031 2032 

1.1.3.3.29. Строительство самотечных сетей в поселке Некрасовка мм 630 м 413,56 2 2035 2036 

1.1.3.3.30. Строительство самотечных сетей в поселке Некрасовка мм 800 м 81,67 2 2035 2036 

1.1.3.3.31. Строительство самотечных сетей в поселке Урицкого мм 630 м 757,46 2 2030 2031 

1.1.3.3.32. Строительство самотечных сетей в поселке Урицкого мм 800 м 164,58 2 2030 2031 

1.1.3.3.33. Строительство самотечных сетей в поселке Урицкого мм 630 м 240,93 2 2034 2035 

1.1.3.3.34. Строительство самотечных сетей в поселке Урицкого мм 800 м 173,03 2 2035 2036 

1.1.3.3.35. Строительство самотечных сетей в поселке Урицкого мм 1000 м 163,92 2 2035 2036 

1.1.3.3.36. Строительство самотечных сетей в поселке Урицкого мм 500 м 563,77 2 2036 2037 

1.1.3.3.37. Строительство самотечных сетей в поселке Урицкого мм 630 м 2569,77 2 2036 2038 

1.1.3.3.38. Строительство самотечных сетей в поселке Урицкого мм 800 м 734,26 2 2036 2037 

1.1.3.3.39. Строительство самотечных сетей в поселке Урицкого мм 1000 м 73,24 2 2036 2037 

1.1.3.3.40. Строительство самотечных сетей в поселке Урицкого мм 1200 м 433,18 2 2036 2037 

1.1.3.3.41. Строительство самотечных сетей в поселке Урицкого мм 1400 м 416,49 2 2036 2037 

1.1.3.3.42. Строительство самотечных сетей в поселке Урицкого мм 1600 м 67,97 2 2036 2037 

1.1.3.3.43. Строительство самотечных сетей в районе ул. Ударной мм 630 м 267,96 2 2029 2030 

1.1.3.3.44. Строительство самотечных сетей в районе ул. Физкультурной мм 630 м 342,89 2 2028 2029 

1.1.3.3.45. Строительство самотечных сетей в районе ул. Шаровой мм 630 м 852,03 2 2029 2030 

1.1.3.3.46. Строительство самотечных сетей в районе ул. Шаровой мм 1200 м 112,39 2 2029 2030 

1.1.3.3.47. Строительство самотечных сетей от ул. Томинской  

до ул. Камышовой 
мм 1400 м 368,35 2 2034 2035 

1.1.3.3.48. Строительство самотечных сетей от ул. Томинской  

до ул. Камышовой 
мм 1600 м 14,44 2 2034 2035 

1.1.3.3.49. Строительство самотечных сетей от ул. Томинской  

до ул. Камышовой 
мм 630 м 453,96 2 2037 2038 
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1.1.3.3.50. Строительство самотечных сетей от ул. Цеховой  

до ул. Железнодорожной 
мм 500 м 581,56 2 2037 2038 

1.1.3.3.51. Строительство самотечных сетей от ул. Цеховой  

до ул. Железнодорожной 
мм 1000 м 682,59 2 2037 2038 

1.1.3.3.52. Строительство самотечных сетей по ул. Железнодорожной мм 800 м 1274,47 2 2035 2037 

1.1.3.3.53. Строительство самотечных сетей по ул. Железнодорожной мм 1600 м 42,27 2 2035 2036 

1.1.3.3.54. Строительство самотечных сетей по ул. Железнодорожной мм 1000 м 698,17 2 2037 2038 

1.1.3.3.55. Строительство самотечных сетей по ул. Блюхера мм 500 м 2283,75 2 2030 2032 

1.1.3.3.56. Строительство самотечных сетей по ул. Профинтерна мм 630 м 454,2 2 2036 2037 

1.1.3.3.57. Строительство самотечных сетей по ул. Рылеева мм 500 м 1784,8 2 2037 2039 

1.1.3.3.58. Строительство самотечных сетей по ул. Свободы мм 630 м 516,66 2 2031 2032 

1.1.3.3.59. Строительство самотечных сетей по ул. Тарасова мм 1000 м 383,45 2 2029 2030 

1.1.3.3.60. Строительство самотечных сетей по ул. Тарасова мм 1200 м 17,05 2 2029 2030 

1.1.3.3.61. Строительство самотечных сетей по ул. Телеграфной мм 630 м 699,36 2 2028 2029 

1.1.3.3.62. Строительство самотечных сетей по ул. Фёдорова мм 500 м 140,98 2 2037 2038 

1.1.3.3.63. Строительство самотечных сетей по ул. Цеховой мм 200 м 342,39 2 2030 2031 

1.1.3.3.64. Строительство самотечных сетей по ул. Цеховой мм 800 м 436,63 2 2037 2038 

1.1.3.3.65. Строительство самотечных сетей по ул. Хрустальной мм 630 м 246,44 2 2037 2038 

1.1.3.3.66. Строительство самотечных сетей по ул. Чебаркульской мм 1400 м 156,41 2 2034 2035 

1.1.3.4. Подбассейн Б-V.3        

1.1.3.4.1. Строительство самотечных сетей по ул. Трубников мм 630 м 1015,47 1 2025 2027 

1.1.3.4.2. Строительство самотечных сетей по ул. Руставели мм 800 м 440,95 1 2024 2025 

1.1.3.4.3. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Ленинском районе в границах ул. Барбюса,  

ул. Дзержинского, ул. Гагарина, ул. Руставели 

мм 630 м 467,35 2 2037 2038 

1.1.3.4.4. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Ленинском районе в границах ул. Барбюса,  

ул. Дзержинского, ул. Гагарина, ул. Руставели 

мм 800 м 256,85 2 2037 2038 

1.1.3.4.5. Строительство самотечных сетей по ул. Гагарина мм 800 м 391,34 2 2032 2033 

1.1.3.4.6. Строительство самотечных сетей по ул. Курганской мм 630 м 258,8 2 2032 2033 

1.1.3.4.7. Строительство самотечных сетей по ул. Курганской мм 1200 м 259,29 2 2032 2033 

1.1.3.4.8. Строительство самотечных сетей по ул. Луценко мм 630 м 375,62 2 2032 2033 

1.1.3.5. Подбассейн Б-V.4        

1.1.3.5.1. Строительство Правобережного канализационного коллектора 

(бассейн ОС-3) 
мм 3000 м 13050,66 1 2024 2027 

1.1.3.5.2. Строительство самотечных сетей в районе автодороги 

Меридиан 
мм 800 м 56,86 1 2026 2027 



119 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Техническая характеристика Этап Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год ввода объекта 
в эксплуатацию Единица  

измерения 
Характеристика Единица измерения Количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.3.5.3. Строительство самотечных сетей по ул. Артиллерийской мм 630 м 405,2 1 2024 2025 

1.1.3.5.4. Строительство самотечных сетей по ул. Артиллерийской мм 800 м 102,73 1 2024 2025 

1.1.3.5.5. Строительство самотечных сетей по ул. Бажова мм 800 м 407,94 1 2026 2027 

1.1.3.5.6. Строительство самотечных сетей по ул. Карпенко мм 500 м 445,47 1 2026 2027 

1.1.3.5.7. Строительство самотечных сетей в районе ул. Героев 

Танкограда 
мм 500 м 154,85 2 2033 2034 

1.1.3.5.8. Строительство самотечных сетей от ул. Нагорной  

до ул. Могильникова 
мм 500 м 590,43 2 2037 2038 

1.1.3.5.9. Строительство самотечных сетей по пр. Ленина мм 800 м 371,16 2 2032 2033 

1.1.3.5.10. Строительство самотечных сетей по пр. Ленина мм 800 м 167,3 2 2031 2032 

1.1.3.5.11. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Калининском районе в границах ул. Российской,  

ул. Чкалова, ул. Братьев Кашириных, р. Миасс 

мм 630 м 270,66 2 2036 2037 

1.1.3.5.12. Строительство самотечных сетей по ул. 3-го Интернационала мм 630 м 534,15 2 2037 2038 

1.1.3.5.13. Строительство самотечных сетей по ул. Героев Танкограда мм 500 м 500,89 2 2037 2038 

1.1.3.5.14. Строительство самотечных сетей по ул. Героев Танкограда мм 630 м 173,81 2 2037 2038 

1.1.3.5.15. Строительство самотечных сетей по ул. Горького мм 630 м 933,2 2 2030 2031 

1.1.3.5.16. Строительство самотечных сетей по ул. Горького мм 800 м 985,07 2 2030 2031 

1.1.3.5.17. Строительство самотечных сетей по ул. Горького мм 630 м 604,01 2 2037 2038 

1.1.3.5.18. Строительство самотечных сетей по ул. Комарова мм 500 м 335,31 2 2037 2038 

1.1.3.5.19. Строительство самотечных сетей по ул. Либединского мм 630 м 945,31 2 2032 2033 

1.1.3.5.20. Строительство самотечных сетей по ул. Нагорной мм 1000 м 61,75 2 2030 2031 

1.1.3.5.21. Строительство самотечных сетей по ул. Первой Пятилетки мм 630 м 386,19 2 2030 2031 

1.1.3.5.22. Строительство самотечных сетей по ул. Первой Пятилетки мм 1000 м 222,41 2 2030 2031 

1.1.3.5.23. Строительство самотечных сетей по ул. Российской мм 500 м 514,03 2 2028 2029 

1.1.3.6. Подбассейн Б-VII.1        

1.1.3.6.1. Строительство правобережного канализационного коллектора 

(бассейн ОС-3) 
мм 500 м 329,77 1 2025 2026 

1.1.3.6.2. Строительство правобережного канализационного коллектора 

(бассейн ОС-3) 
мм 1000 м 25,21 1 2026 2027 

1.1.3.6.3. Строительство правобережного канализационного коллектора 

(бассейн ОС-3) 
мм 1200 м 355,85 1 2026 2027 

1.1.3.7. Подбассейн Б-VII.2        

1.1.3.7.1. Строительство правобережного канализационного коллектора 

(бассейн ОС-3) 
мм 630 м 62,82 1 2025 2026 

1.1.3.7.2. Строительство правобережного канализационного коллектора 

(бассейн ОС-3) 
мм 1600 м 804,9 1 2025 2026 
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1.1.3.7.3. Строительство правобережного канализационного коллектора 

(бассейн ОС-3) 
мм 1800 м 291,76 1 2025 2026 

1.1.3.7.4. Строительство правобережного канализационного коллектора 

(бассейн ОС-3) 
мм 2000 м 165,18 1 2025 2026 

1.1.3.8. Подбассейн Б-VII.3        

1.1.3.8.1. Строительство правобережного канализационного коллектора 

(бассейн ОС-3) 
мм 3000 м 310,54 1 2024 2025 

1.1.3.8.2. Строительство правобережного канализационного коллектора 

(бассейн ОС-3) 
мм 2000 м 563,76 1 2025 2026 

1.1.3.8.3. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Центральном районе в границах  

ул. Худякова, ул. Воровского, ул. Верхнеуральской 

мм 400 м 139,54 1 2024 2025 

1.1.3.8.4. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Центральном районе в границах  

ул. Худякова, ул. Воровского, ул. Верхнеуральской 

мм 630 м 44,94 1 2024 2025 

1.1.3.8.5. Строительство правобережного канализационного коллектора 

(бассейн ОС-3) 
мм 500 м 37,34 2 2029 2030 

1.1.3.8.6. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Центральном районе в границах  

ул. Худякова, ул. Воровского, ул. Верхнеуральской 

мм 500 м 711,63 2 2029 2030 

1.1.3.8.7. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Центральном районе в границах  

ул. Худякова, ул. Воровского, ул. Верхнеуральской 

мм 500 м 309,25 2 2035 2036 

1.1.3.8.8. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Центральном районе в границах  

ул. Худякова, ул. Воровского, ул. Верхнеуральской 

мм 500 м 623,23 2 2037 2038 

1.1.3.8.9. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Центральном районе в границах  

ул. Худякова, ул. Воровского, ул. Верхнеуральской 

мм 630 м 180,01 2 2037 2038 

1.1.3.8.10. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Центральном районе в границах  

ул. Худякова, ул. Воровского, ул. Верхнеуральской 

мм 800 м 212,29 2 2037 2038 

1.1.3.8.11. Строительство самотечных сетей по ул. Витебской  

на участке от ул. Лесопарковой до ул. Энтузиастов 
мм 500 м 161,26 2 2034 2035 

1.1.3.8.12. Строительство самотечных сетей по ул. Коммуны мм 400 м 978,79 2 2036 2037 

1.1.3.8.13. Строительство самотечных сетей по ул. Смирных  

на участке от ул. Лесопарковой до ул. Энтузиастов 
мм 500 м 537,9 2 2035 2036 
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1.1.3.9. Подбассейн Б-VIII        

1.1.3.9.1. Строительство самотечных сетей по ул. Бобруйской мм 1000 м 91,72 1 2025 2026 

1.1.3.9.2. Строительство самотечных сетей по пер. 3-му Целинному мм 1200 м 849,26 1 2026 2027 

1.1.3.9.3. Строительство самотечных сетей по автодороге Меридиан мм 3000 м 662,68 1 2027 2028 

1.1.3.9.4. Строительство самотечных сетей по ул. Грозненской мм 500 м 753,9 1 2024 2025 

1.1.3.9.5. Строительство самотечных сетей по ул. Грозненской мм 630 м 850,4 1 2024 2025 

1.1.3.9.6. Строительство самотечных сетей по пер. Кондукторский мм 630 м 738,99 1 2027 2028 

1.1.3.9.7. Строительство самотечных сетей по ул. Новороссийской мм 800 м 118,65 1 2025 2026 

1.1.3.9.8. Строительство самотечных сетей по ул. Новороссийской мм 1000 м 731,35 1 2025 2026 

1.1.3.9.9. Строительство самотечных сетей по ул. Новороссийской мм 1200 м 40,94 1 2026 2027 

1.1.3.9.10. Строительство самотечных сетей по ул. Новороссийской мм 1600 м 451,53 1 2026 2027 

1.1.3.9.11. Строительство самотечных сетей по ул. Новороссийской мм 2000 м 238,21 1 2026 2027 

1.1.3.9.12. Строительство самотечных сетей по ул. Новороссийской мм 2600 м 136,09 1 2026 2027 

1.1.3.9.13. Строительство самотечных сетей по ул. Новороссийской мм 3000 м 6,25 1 2026 2027 

1.1.3.9.14. Строительство самотечных сетей по ул. Энергетиков мм 800 м 454,96 1 2026 2027 

1.1.3.9.15. Строительство правобережного канализационного коллектора 

(бассейн ОС-3) 
мм 630 м 661,06 2 2030 2031 

1.1.3.9.16. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Смолеозёрном мм 500 м 1066,12 2 2036 2038 

1.1.3.9.17. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Смолеозёрном мм 630 м 2215,4 2 2036 2038 

1.1.3.9.18. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Смолеозёрном мм 800 м 766,88 2 2036 2037 

1.1.3.9.19. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Смолеозёрном мм 1000 м 369,12 2 2036 2037 

1.1.3.9.20. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Смолеозёрном мм 1200 м 445,24 2 2036 2037 

1.1.3.9.21. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Смолеозёрном мм 1400 м 770,04 2 2036 2037 

1.1.3.9.22. Строительство самотечных сетей на территории перспективной 

застройки в Ленинском районе в границах ул. Барбюса, ул. 

Гончаренко, ул. Игуменка. восточнее автодороги Меридиан 

мм 800 м 271 2 2028 2029 

1.1.3.9.23. Строительство самотечных сетей по автодороге Меридиан мм 800 м 433,99 2 2028 2029 

1.1.3.9.24. Строительство самотечных сетей на территории перспективной 

застройки в Ленинском районе в границах ул. Барбюса, ул. 

Гончаренко, ул. Игуменка, восточнее автодороги Меридиан 

мм 800 м 79,94 2 2028 2029 

1.1.3.9.25. Строительство самотечных сетей по ул. Бобруйской мм 630 м 980,24 2 2028 2029 

1.1.3.9.26. Строительство самотечных сетей по ул. Бобруйской мм 1000 м 189,15 2 2028 2029 

1.1.3.9.27. Строительство самотечных сетей по ул. Витебской  

на участке от ул. Лесопарковой до ул. Энтузиастов 
мм 800 м 142,65 2 2037 2038 

1.1.3.9.28. Строительство самотечных сетей по ул. Гончаренко мм 630 м 453,71 2 2028 2029 

1.1.3.9.29. Строительство самотечных сетей по ул. Гончаренко мм 800 м 802,86 2 2028 2029 

1.1.3.9.30. Строительство самотечных сетей по ул. Дзержинского мм 630 м 493,73 2 2028 2029 
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1.1.3.9.31. Строительство самотечных сетей по ул. Новороссийской мм 630 м 584,94 2 2028 2029 

1.1.3.9.32. Строительство самотечных сетей по ул. Новороссийской мм 2000 м 200,61 2 2028 2029 

1.1.3.9.33. Строительство самотечных сетей по ул. Стахановцев мм 1000 м 257,36 2 2028 2029 

1.1.3.9.34. Строительство самотечных сетей по ул. Энергетиков мм 630 м 560,28 2 2030 2031 

1.1.3.10. Подбассейн Б-XI        

1.1.3.10.1. Строительство самотечных сетей в поселке АМЗ мм 500 м 3778,82 2 2030 2033 

1.1.3.10.2. Строительство самотечных сетей в поселке АМЗ мм 630 м 920,55 2 2030 2031 

1.1.3.10.3. Строительство самотечных сетей в поселке АМЗ мм 800 м 40,93 2 2030 2031 

1.1.3.10.4. Строительство самотечных сетей в поселке АМЗ мм 1000 м 834,84 2 2030 2031 

1.1.3.10.5. Строительство самотечных сетей в поселке АМЗ мм 1200 м 131,13 2 2030 2031 

1.1.3.10.6. Строительство самотечных сетей в поселке АМЗ мм 1400 м 141,42 2 2030 2031 

1.1.3.10.7. Строительство самотечных сетей в поселке АМЗ мм 1600 м 230,02 2 2030 2031 

1.1.3.10.8. Строительство самотечных сетей в поселке АМЗ мм 1800 м 1778,43 2 2030 2032 

1.1.3.10.9. Строительство самотечных сетей в поселке АМЗ мм 500 м 1074,16 2 2031 2033 

1.1.3.10.10. Строительство самотечных сетей в поселке АМЗ мм 630 м 764,7 2 2031 2032 

1.1.3.10.11. Строительство самотечных сетей в поселке АМЗ мм 800 м 108,49 2 2031 2032 

1.1.3.10.12. Строительство самотечных сетей от ул. Кузнецова  

до ул. 1-ой Горной 
мм 1800 м 586,02 2 2030 2031 

1.1.3.10.13. Строительство самотечных сетей по пер. Большому мм 1000 м 373,08 2 2030 2031 

1.1.3.10.14. Строительство самотечных сетей по ул. Толбухина  

до ул. Дмитрия Неаполитанова 
мм 630 м 743,32 2 2032 2033 

1.1.3.11. Подбассейн Б-XVIII.1        

1.1.3.11.1. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сосновка мм 355 м 195,35 2 2031 2032 

1.1.3.11.2. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сосновка мм 400 м 730,8 2 2031 2032 

1.1.3.11.3. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сосновка мм 500 м 985,75 2 2031 2032 

1.1.3.11.4. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сосновка мм 800 м 1378,74 2 2031 2033 

1.1.3.11.5. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сосновка мм 1000 м 471,6 2 2031 2032 

1.1.3.11.6. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сосновка мм 1200 м 43,72 2 2031 2032 

1.1.3.11.7. Строительство самотечных сетей в поселке Сосновка мм 500 м 157,9 2 2031 2032 

1.1.3.11.8. Строительство самотечных сетей в поселке Сосновка мм 800 м 13,47 2 2031 2032 

1.1.3.11.9. Строительство самотечных сетей в поселке Сосновка мм 1000 м 85,68 2 2031 2032 

1.1.3.11.10. Строительство самотечных сетей по ул. Водопроводной мм 800 м 94,99 2 2031 2032 

1.1.3.12. Подбассейн Б-XVIII.2        

1.1.3.12.1. Строительство самотечных сетей по ул. Блюхера мм 2200 м 1104,32 1 2024 2026 

1.1.3.12.2. Строительство самотечных сетей по ул. Дмитрия 

Неаполитанова (пос. Маяковского) 
мм 2200 м 661,33 1 2024 2025 
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1.1.3.12.3. Строительство самотечных сетей в поселке имени Дмитрия 

Донского 
мм 630 м 1848,17 2 2028 2030 

1.1.3.12.4. Строительство самотечных сетей в поселке имени Дмитрия 

Донского 
мм 800 м 948,47 2 2028 2029 

1.1.3.12.5. Строительство самотечных сетей в поселке имени Дмитрия 

Донского 
мм 1000 м 316,01 2 2028 2029 

1.1.3.12.6. Строительство самотечных сетей в поселке имени Дмитрия 

Донского 
мм 1200 м 192,31 2 2028 2029 

1.1.3.12.7. Строительство самотечных сетей в поселке имени Дмитрия 

Донского 
мм 1400 м 949,89 2 2028 2029 

1.1.3.12.8. Строительство самотечных сетей в поселке Старосмолинские 

каменные карьеры 
мм 630 м 136,78 2 2029 2030 

1.1.3.12.9. Строительство самотечных сетей в поселке Старосмолинские 

каменные карьеры 
мм 800 м 219,11 2 2029 2030 

1.1.3.12.10. Строительство самотечных сетей в поселке Старосмолинские 

каменные карьеры 
мм 1200 м 1533,16 2 2029 2031 

1.1.3.12.11. Строительство самотечных сетей в районе ул. Нефтебазовой мм 500 м 706,83 2 2028 2029 

1.1.3.12.12. Строительство самотечных сетей вдоль автодороги «Урал»  

от ул. Весенняя до Уфимского Шоссе 
мм 1400 м 789,03 2 2030 2031 

1.1.3.12.13. Строительство самотечных сетей вдоль автодороги «Урал»  

от ул. Весенняя до Уфимского Шоссе 
мм 1800 м 272,36 2 2030 2031 

1.1.3.12.14. Строительство самотечных сетей вдоль автодороги «Урал»  

от ГСК №207 до Уфимского Шоссе 
мм 1200 м 355,04 2 2032 2033 

1.1.3.12.15. Строительство самотечных сетей вдоль автодороги «Урал»  

от ГСК №207 до Уфимского Шоссе 
мм 630 м 411,67 2 2033 2034 

1.1.3.12.16. Строительство самотечных сетей от поселка Сосновка  

до автодороги «Урал» вдоль Уфимского Шоссе 
мм 1000 м 4493,38 2 2030 2033 

1.1.3.12.17. Строительство самотечных сетей от ул. Водрем 40  

через железную дорогу до ул. Гарина-Михайловского 
мм 800 м 230,5 2 2031 2032 

1.1.3.12.18. Строительство самотечных сетей от ул. Кузнецова  

до ул. 1-ой Горной 
мм 3000 м 135,57 2 2032 2033 

1.1.3.12.19. Строительство самотечных сетей ул. Плодородная мм 630 м 605,4 2 2031 2032 

1.1.3.12.20. Строительство самотечных сетей ул. Плодородная мм 800 м 450,11 2 2031 2032 

1.1.3.12.21. Строительство самотечных сетей по ул. Водрем 40 мм 630 м 500,89 2 2031 2032 

1.1.3.12.22. Строительство самотечных сетей по ул. Водрем 40 мм 800 м 249,68 2 2031 2032 

1.1.3.12.23. Строительство самотечных сетей по ул. Панфиловцев мм 630 м 614,54 2 2031 2032 
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1.1.3.12.24. Строительство самотечных сетей по ул. Школьной  

(СНТ «Ручеек») до автодороги «Урал» 
мм 1200 м 2604 2 2029 2031 

1.1.4. Бассейн ОС-4        

1.1.4.1. Подбассейн Б-I.1        

1.1.4.1.1. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Металлургическом районе в границах улиц 

Трудовой, Дегтярева, Приборостроителей, Каштакский бор 

мм 500 м 387,56 1 2027 2028 

1.1.4.1.2. Строительство самотечных сетей от ул. Дубовая до ОС-4 мм 3000 м 72,08 1 2025 2026 

1.1.4.1.3. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Металлургическом районе в границах ул. 

Трудовой, ул. Дегтярева, ул. Приборостроителей, Каштакского 

бора 

мм 2600 м 22,13 1 2027 2028 

1.1.4.1.4. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Металлургическом районе в границах ул. 

Трудовой, ул. Дегтярева, ул. Приборостроителей, Каштакского 

бора 

мм 400 м 852,16 1 2027 2028 

1.1.4.1.5. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Металлургическом районе в границах ул. 

Трудовой, ул. Дегтярева, ул. Приборостроителей, Каштакского 

бора 

мм 500 м 1161,94 1 2027 2029 

1.1.4.1.6. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Металлургическом районе в границах ул. 

Трудовой, ул. Дегтярева, ул. Приборостроителей, Каштакского 

бора 

мм 630 м 761,89 1 2027 2028 

1.1.4.1.7. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Металлургическом районе в границах ул. 

Трудовой, ул. Дегтярева, ул. Приборостроителей, Каштакского 

бора 

мм 1200 м 218,62 1 2027 2028 

1.1.4.1.8. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Металлургическом районе в границах ул. 

Трудовой, ул. Дегтярева, ул. Приборостроителей, Каштакского 

бора 

мм 1600 м 872,49 1 2027 2028 

1.1.4.1.9. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Металлургическом районе в границах ул. 

Трудовой, ул. Дегтярева, ул. Приборостроителей, Каштакского 

бора 

мм 2600 м 429,65 1 2027 2028 

1.1.4.1.10. Строительство самотечных сетей по ул. 60-летия Октября мм 400 м 501,53 1 2027 2028 
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1.1.4.1.11. Строительство самотечных сетей по ул. Байкальской мм 2600 м 937,35 1 2025 2026 

1.1.4.1.12. Строительство самотечных сетей по ул. Липецкой мм 400 м 521,4 1 2027 2028 

1.1.4.1.13. Строительство самотечных сетей по ул. Калмыкова мм 2200 м 947,21 1 2025 2026 

1.1.4.1.14. Строительство самотечных сетей по ул. Калмыкова мм 2400 м 819,63 1 2025 2026 

1.1.4.1.15. Строительство самотечных сетей по ул. Калмыкова мм 2600 м 598,45 1 2025 2026 

1.1.4.1.16. Строительство самотечных сетей в поселке Першино мм 630 м 88,85 2 2035 2036 

1.1.4.1.17. Строительство самотечных сетей в поселке Першино мм 400 м 2810,69 2 2037 2039 

1.1.4.1.18. Строительство самотечных сетей в поселке Першино мм 500 м 3019,26 2 2037 2040 

1.1.4.1.19. Строительство самотечных сетей в поселке Першино мм 630 м 4340,16 2 2037 2040 

1.1.4.1.20. Строительство самотечных сетей в поселке Першино мм 800 м 1029,03 2 2037 2039 

1.1.4.1.21. Строительство самотечных сетей в поселке Першино мм 1000 м 239,21 2 2037 2038 

1.1.4.1.22. Строительство самотечных сетей в поселке Першино мм 1200 м 985,37 2 2037 2038 

1.1.4.1.23. Строительство самотечных сетей в поселке Першино мм 1400 м 808,53 2 2037 2038 

1.1.4.1.24. Строительство самотечных сетей в поселке Першино мм 1800 м 50,77 2 2037 2038 

1.1.4.1.25. Строительство самотечных сетей, канализационный коллектор 

для переключения выпуска в районе д. 2а по улице Румянцева 
мм 1200 м 1,1 2 2030 2031 

1.1.4.1.26. Строительство самотечных сетей, канализационный коллектор 

для переключения выпуска в районе д. 2а по улице Румянцева 
мм 1600 м 374,52 2 2030 2031 

1.1.4.1.27. Строительство самотечных сетей от ул. Медногорской  

до ул. 26-ти Бакинских Комиссаров 
мм 1400 м 303,43 2 2037 2038 

1.1.4.1.28. Строительство самотечных сетей от ул. 26-ти Бакинских 

Комиссаров до Шоссе Металлургов 
мм 2200 м 1507,22 2 2035 2037 

1.1.4.1.29. Строительство самотечных сетей по территории  

перспективной застройки в Металлургическом районе  

в границах ул. Трудовой, ул. Дегтярева, ул. Приборостроителей, 

Каштакского бора 

мм 400 м 365,49 2 2028 2029 

1.1.4.1.30. Строительство самотечных сетей по территории  

перспективной застройки в Металлургическом районе  

в границах ул. Трудовой, ул. Дегтярева, ул. Приборостроителей, 

Каштакского бора 

мм 500 м 499,96 2 2028 2029 

1.1.4.1.31. Строительство самотечных сетей по территории  

перспективной застройки в Металлургическом районе  

в границах ул. Трудовой, ул. Дегтярева, ул. Приборостроителей, 

Каштакского бора мм 800 м 400,17 2 2028 2029 
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1.1.4.1.32. Строительство самотечных сетей по территории  

перспективной застройки в Металлургическом районе  

в границах ул. Трудовой, ул. Дегтярева, ул. Приборостроителей, 

Каштакского бора 

мм 400 м 367,95 2 2030 2031 

1.1.4.1.33. Строительство самотечных сетей по территории  

перспективной застройки в Металлургическом районе  

в границах ул. Трудовой, ул. Дегтярева, ул. Приборостроителей, 

Каштакского бора 

мм 500 м 378,35 2 2030 2031 

1.1.4.1.34. Строительство самотечных сетей по ул. 26-ти Бакинских 

Комиссаров 
мм 2000 м 523,49 2 2035 2036 

1.1.4.1.35. Строительство самотечных сетей по ул. 26-ти Бакинских 

Комиссаров 
мм 2200 м 426,99 2 2035 2036 

1.1.4.1.36. Строительство самотечных сетей по ул. 32-й Годовщины 

Октября 
мм 630 м 614,46 2 2033 2034 

1.1.4.1.37. Строительство самотечных сетей по ул. Алчевской мм 400 м 98,02 2 2030 2031 

1.1.4.1.38. Строительство самотечных сетей по ул. Алчевской мм 500 м 423,88 2 2030 2031 

1.1.4.1.39. Строительство самотечных сетей по ул. Алчевской мм 630 м 265,26 2 2030 2031 

1.1.4.1.40. Строительство самотечных сетей по ул. Байкальской мм 500 м 118,44 2 2030 2031 

1.1.4.1.41. Строительство самотечных сетей по ул. Байкальской мм 630 м 188,92 2 2030 2031 

1.1.4.1.42. Строительство самотечных сетей по ул. Байкальской мм 500 м 326,62 2 2030 2031 

1.1.4.1.43. Строительство самотечных сетей по ул. Богдана Хмельницкого мм 400 м 332,95 2 2030 2031 

1.1.4.1.44. Строительство самотечных сетей по ул. Богдана Хмельницкого мм 630 м 35,65 2 2030 2031 

1.1.4.1.45. Строительство самотечных сетей по ул. Богдана Хмельницкого мм 1600 м 1116,28 2 2030 2032 

1.1.4.1.46. Строительство самотечных сетей по ул. Богдана Хмельницкого мм 500 м 216,3 2 2035 2036 

1.1.4.1.47. Строительство самотечных сетей по ул. Красноуфимской мм 400 м 143,9 2 2037 2038 

1.1.4.1.48. Строительство самотечных сетей по ул. Красноуфимской мм 1200 м 451,91 2 2037 2038 

1.1.4.1.49. Строительство самотечных сетей по ул. Липецкой мм 400 м 411,33 2 2030 2031 

1.1.4.1.50. Строительство самотечных сетей по ул. Мира мм 355 м 466,6 2 2030 2031 

1.1.4.1.51. Строительство самотечных сетей по ул. Приборостроителей мм 800 м 625,49 2 2028 2029 

1.1.4.1.52. Строительство самотечных сетей поселка ЧМК мм 400 м 776,15 2 2031 2032 

1.1.4.1.53. Строительство самотечных сетей поселка ЧМК мм 500 м 1342,12 2 2031 2033 

1.1.4.1.54. Строительство самотечных сетей поселка ЧМК мм 630 м 934,58 2 2031 2032 

1.1.4.1.55. Строительство самотечных сетей поселка ЧМК мм 800 м 561,46 2 2031 2032 

1.1.4.1.56. Строительство самотечных сетей поселка ЧМК мм 1000 м 360,57 2 2031 2032 

1.1.4.1.57. Строительство дождевой канализации от ул. 60-летия Октября 

по ул. Румянцева по ул. Богдана Хмельницкого с выпуском 

воды через очистные сооружения локального типа в реку Миасс 

В соответствии с разработанным проектом  

по Муниципальному контракту № 22-95788 
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1.1.4.2. Подбассейн Б-XIV        

1.1.4.2.1. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Каштак мм 315 м 313,26 2 2031 2032 

1.1.4.2.2. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Каштак мм 355 м 615,82 2 2031 2032 

1.1.4.2.3. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Каштак мм 400 м 212,81 2 2031 2032 

1.1.4.2.4. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Каштак мм 630 м 208,01 2 2031 2032 

1.1.4.2.5. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Каштак мм 800 м 56,46 2 2031 2032 

1.1.4.2.6. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Каштак мм 1200 м 171,89 2 2031 2032 

1.1.4.2.7. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Каштак мм 1400 м 40,05 2 2031 2032 

1.1.4.2.8. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Каштак мм 1600 м 128,89 2 2031 2032 

1.1.4.2.9. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Каштак мм 315 м 929,8 2 2033 2034 

1.1.4.2.10. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Каштак мм 355 м 685,04 2 2033 2034 

1.1.4.2.11. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Каштак мм 400 м 869,11 2 2033 2034 

1.1.4.2.12. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Каштак мм 500 м 709,16 2 2033 2034 

1.1.4.2.13. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Каштак мм 630 м 313,85 2 2033 2034 

1.1.4.2.14. Строительство самотечных сетей по ул. Алма-Атинской мм 315 м 223,27 2 2030 2031 

1.1.4.2.15. Строительство самотечных сетей по ул. Алма-Атинской мм 400 м 375,03 2 2030 2031 

1.1.4.2.16. Строительство самотечных сетей по ул. Алма-Атинской мм 1600 м 273,59 2 2030 2031 

1.1.5. Бассейн ОС-5        

1.1.5.1. Подбассейн Б-VI        

1.1.5.1.1. Строительство наружных сетей канализации многоквартирного 

жилого дома № 10 (стр.) (1 этап) 
мм 225 м 68,68 1 2024 2025 

1.1.5.1.2. Строительство наружных сетей канализации многоквартирного 

жилого дома № 10 (стр.) (1 этап) 
мм 282 м 93,38 1 2024 2025 

1.1.5.1.3. Строительство самотечных сетей по ул. Героев Танкограда мм 500 м 1056,01 1 2027 2029 

1.1.5.1.4. Строительство самотечных сетей по ул. Кулибина мм 200 м 42,22 1 2024 2025 

1.1.5.1.5. Строительство самотечных сетей по ул. Кулибина мм 1000 м 12,88 1 2024 2025 

1.1.5.1.6. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Верхний 

Плановый 
мм 500 м 765,26 2 2035 2036 

1.1.5.1.7. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Верхний 

Плановый 
мм 630 м 1232,42 2 2035 2037 

1.1.5.1.8. Строительство самотечных сетей в поселке Первоозерном мм 2200 м 550,84 2 2032 2033 

1.1.5.1.9. Строительство самотечных сетей в поселке Первоозерном мм 500 м 1206,65 2 2034 2036 

1.1.5.1.10. Строительство самотечных сетей в поселке Первоозерном мм 400 м 15,6 2 2037 2038 

1.1.5.1.11. Строительство самотечных сетей в поселке Первоозерном мм 500 м 4341,47 2 2037 2040 

1.1.5.1.12. Строительство самотечных сетей в поселке Первоозерном мм 630 м 1705,38 2 2037 2039 

1.1.5.1.13. Строительство самотечных сетей в поселке Первоозерном мм 800 м 735,28 2 2037 2038 

1.1.5.1.14. Строительство самотечных сетей в поселке Первоозерном мм 1000 м 1784,74 2 2037 2039 
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1.1.5.1.15. Строительство самотечных сетей в поселке Первоозерном мм 1200 м 74,25 2 2037 2038 

1.1.5.1.16. Строительство самотечных сетей в поселке Чурилово мм 2600 м 1358,02 2 2033 2035 

1.1.5.1.17. Строительство самотечных сетей до НС-5 в поселке 

Первоозерном 
мм 630 м 89,02 2 2032 2033 

1.1.5.1.18. Строительство самотечных сетей до НС-5 в поселке 

Первоозерном 
мм 800 м 1208,32 2 2032 2034 

1.1.5.1.19. Строительство самотечных сетей на ОС-5 мм 500 м 221,69 2 2030 2031 

1.1.5.1.20. Строительство самотечных сетей на ОС-5 мм 2200 м 242,37 2 2032 2033 

1.1.5.1.21. Строительство самотечных сетей на ОС-5 мм 3000 м 111,26 2 2032 2033 

1.1.5.1.22. Строительство самотечных сетей на ОС-5 мм 500 м 273,44 2 2037 2038 

1.1.5.1.23. Строительство самотечных сетей на ОС-5 мм 1200 м 1804,83 2 2037 2039 

1.1.5.1.24. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Калининском районе в границах ул. Лобачевского, 

ул. Бажова, ул. Валдайской, пр. Победы 

мм 800 м 269,99 2 2034 2035 

1.1.5.1.25. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Калининском районе в границах ул. Лобачевского, 

ул. Бажова, ул. Валдайской, пр. Победы 

мм 800 м 127,33 2 2035 2036 

1.1.5.1.26. Строительство самотечных сетей по ул. Валдайской мм 500 м 315,84 2 2036 2037 

1.1.5.1.27. Строительство самотечных сетей по ул. Верхоянской мм 500 м 798,98 2 2035 2036 

1.1.5.1.28. Строительство самотечных сетей по ул. Завалишина мм 1000 м 696,57 2 2037 2038 

1.1.5.1.29. Строительство самотечных сетей по ул. Комарова мм 500 м 551,36 2 2037 2038 

1.1.5.1.30. Строительство самотечных сетей по ул. Кулибина мм 400 м 2958,84 2 2036 2038 

1.1.5.1.31. Строительство самотечных сетей по ул. Мамина мм 1800 м 42,83 2 2032 2038 

1.1.5.1.32. Строительство самотечных сетей по ул. Мамина мм 500 м 210,98 2 2037 2038 

1.1.5.1.33. Строительство самотечных сетей по ул. Мамина мм 800 м 336,46 2 2037 2038 

1.1.5.1.34. Строительство самотечных сетей по ул. Мамина мм 1400 м 1193 2 2037 2038 

1.1.5.1.35. Строительство самотечных сетей по ул. Механической мм 500 м 1278,39 2 2036 2026 

1.1.5.1.36. Строительство самотечных сетей по ул. Хохрякова мм 2200 м 927,28 2 2032 2025 

1.1.5.2. Подбассейн Б-ХХII        

1.1.5.2.1. Строительство самотечных сетей в поселке Станция Чурилово мм 1600 м 61,16 2 2030 2031 

1.1.5.2.2. Строительство самотечных сетей в поселке Станция Чурилово мм 800 м 1129,81 2 2035 2037 

1.1.5.2.3. Строительство самотечных сетей в поселке Станция Чурилово мм 1000 м 902,85 2 2035 2036 

1.1.5.2.4. Строительство самотечных сетей в поселке Станция Чурилово мм 1200 м 2473,12 2 2035 2037 

1.1.5.2.5. Строительство самотечных сетей в поселке Развязка жилого 

района Чурилово 
мм 800 м 263,24 2 2035 2036 

1.1.5.2.6. Строительство самотечных сетей в поселке Развязка жилого 

района Чурилово 
мм 1200 м 89,28 2 2035 2036 
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1.1.5.2.7. Строительство самотечных сетей в поселке Переездном мм 500 м 155,77 2 2033 2034 

1.1.5.2.8. Строительство самотечных сетей в поселке Переездном мм 630 м 399,09 2 2033 2034 

1.1.5.2.9. Строительство самотечных сетей в поселке Переездном мм 800 м 522,05 2 2033 2034 

1.1.5.2.10. Строительство самотечных сетей в поселке Переездном мм 1000 м 776,92 2 2033 2034 

1.1.5.2.11. Строительство самотечных сетей в поселке Переездном мм 1200 м 337,75 2 2033 2034 

1.1.5.2.12. Строительство самотечных сетей в поселке Чурилово мм 1600 м 877,37 2 2033 2034 

1.1.5.2.13. Строительство самотечных сетей в поселке Чурилово мм 2200 м 983,28 2 2033 2034 

1.1.5.2.14. Строительство самотечных сетей в поселке Чурилово мм 1600 м 1295,28 2 2034 2036 

1.1.5.2.15. Строительство самотечных сетей в поселке Чурилово мм 1800 м 498,51 2 2034 2035 

1.1.5.2.16. Строительство самотечных сетей в поселке Чурилово мм 800 м 735,73 2 2035 2036 

1.1.5.2.17. Строительство самотечных сетей по ул. Линейной мм 200 м 857,36 2 2034 2035 

1.1.5.2.18. Строительство самотечных сетей по ул. Линейной мм 500 м 1212,24 2 2034 2036 

1.1.5.2.19. Строительство самотечных сетей в районе станции Чурилово мм 1000 м 235,22 2 2035 2036 

1.1.6. Бассейн ОС-7        

1.1.6.1. Подбассейн Б-IX        

1.1.6.1.1. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Береговой мм 400 м 1532,52 2 2028 2030 

1.1.6.1.2. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Береговой мм 500 м 186,7 2 2028 2029 

1.1.6.1.3. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Береговой мм 630 м 144,56 2 2028 2029 

1.1.6.1.4. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Береговой мм 800 м 329 2 2028 2029 

1.1.6.1.5. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Береговой мм 1000 м 569,89 2 2028 2029 

1.1.6.1.6. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Береговой мм 1400 м 573,54 2 2028 2029 

1.1.6.1.7. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш мм 355 м 1796,63 2 2029 2031 

1.1.6.1.8. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш мм 400 м 1008,59 2 2029 2031 

1.1.6.1.9. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш мм 500 м 1248,18 2 2029 2031 

1.1.6.1.10. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш мм 630 м 488,31 2 2029 2030 

1.1.6.1.11. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш мм 800 м 903,46 2 2029 2030 

1.1.6.1.12. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш мм 1000 м 155,42 2 2029 2030 

1.1.6.1.13. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш мм 1200 м 181,95 2 2029 2030 

1.1.6.1.14. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш мм 315 м 602,71 2 2030 2031 

1.1.6.1.15. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш мм 355 м 637,84 2 2030 2031 

1.1.6.1.16. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш мм 400 м 2073,76 2 2030 2032 

1.1.6.1.17. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш мм 500 м 627,38 2 2030 2031 

1.1.6.1.18. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш мм 630 м 421,54 2 2030 2031 

1.1.6.1.19. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш мм 800 м 1471,59 2 2030 2032 

1.1.6.1.20. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш мм 1000 м 587,54 2 2030 2031 

1.1.6.1.21. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш мм 1200 м 1141,93 2 2030 2032 
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1.1.6.1.22. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш мм 1400 м 455,99 2 2030 2031 

1.1.6.1.23. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш мм 1600 м 370,7 2 2030 2031 

1.1.6.1.24. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш мм 1800 м 1067,45 2 2030 2032 

1.1.6.1.25. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш мм 2000 м 115,11 2 2030 2031 

1.1.6.1.26. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш мм 355 м 960,46 2 2037 2038 

1.1.6.1.27. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш мм 400 м 738,97 2 2037 2038 

1.1.6.1.28. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш мм 500 м 76,71 2 2037 2038 

1.1.6.1.29. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш мм 630 м 304,07 2 2037 2038 

1.1.6.1.30. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш мм 800 м 196,9 2 2037 2038 

1.1.6.1.31. Строительство самотечных сетей в районе Спортивного 

комплекса «Восход» 
мм 800 м 865,28 2 2030 2031 

1.1.6.1.32. Строительство самотечных сетей в районе Спортивного 

комплекса «Восход» 
мм 500 м 373,31 2 2030 2031 

1.1.6.1.33. Строительство самотечных сетей в районе Спортивного 

комплекса «Восход» 
мм 630 м 225,38 2 2030 2031 

1.1.6.1.34. Строительство самотечных сетей по ул. Батумской мм 400 м 722,57 2 2032 2033 

1.1.6.1.35. Строительство самотечных сетей по ул. Василевского мм 400 м 225,38 2 2030 2031 

1.1.6.1.36. Строительство самотечных сетей по ул. Кольцевой мм 1200 м 397,25 2 2028 2029 

1.1.6.2. Подбассейн Б-X        

1.1.6.2.1. Строительство самотечных сетей в границах  

ул. 1-й Трубосварочной, ул. Угольной, местного проезда, 

полосы отвода железной дороги ОАО РЖД 

мм 355 м 828,68 2 2032 2033 

1.1.6.2.2. Строительство самотечных сетей в границах  

ул. 1-й Трубосварочной, ул. Угольной, местного проезда, 

полосы отвода железной дороги ОАО РЖД 

мм 400 м 188,55 2 2032 2033 

1.1.6.2.3. Строительство самотечных сетей в границах  

ул. 1-й Трубосварочной, ул. Угольной, местного проезда, 

полосы отвода железной дороги ОАО РЖД 

мм 500 м 115,83 2 2032 2033 

1.1.6.2.4. Строительство самотечных сетей в границах  

ул. 1-й Трубосварочной, ул. Угольной, местного проезда, 

полосы отвода железной дороги ОАО РЖД 

мм 800 м 241,03 2 2032 2033 

1.1.6.2.5. Строительство самотечных сетей в границах  

ул. 1-й Трубосварочной, ул. Угольной, местного проезда, 

полосы отвода железной дороги ОАО РЖД 

мм 1000 м 166,01 2 2032 2033 

1.1.6.2.6. Строительство самотечных сетей в границах  

ул. 1-й Трубосварочной, ул. Угольной, местного проезда, 

полосы отвода железной дороги ОАО РЖД 

мм 1200 м 74,45 2 2032 2033 
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1.1.6.2.7. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Фатеевка мм 315 м 1270,62 2 2030 2032 

1.1.6.2.8. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Фатеевка мм 1200 м 858,84 2 2030 2031 

1.1.6.2.9. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Фатеевка мм 3000 м 769,37 2 2030 2031 

1.1.6.2.10. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Фатеевка мм 315 м 983,34 2 2031 2032 

1.1.6.2.11. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Фатеевка мм 355 м 1472,4 2 2031 2033 

1.1.6.2.12. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Фатеевка мм 400 м 1882,35 2 2031 2033 

1.1.6.2.13. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Фатеевка мм 500 м 675,42 2 2031 2032 

1.1.6.2.14. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Фатеевка мм 630 м 53,56 2 2031 2032 

1.1.6.2.15. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Фатеевка мм 800 м 627,29 2 2031 2032 

1.1.6.2.16. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Фатеевка мм 1000 м 806,55 2 2031 2032 

1.1.6.2.17. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Фатеевка мм 1200 м 566,23 2 2031 2032 

1.1.6.2.18. Строительство самотечных сетей в поселке ЧКПЗ мм 315 м 113,74 2 2033 2034 

1.1.6.2.19. Строительство самотечных сетей в поселке ЧКПЗ мм 355 м 2113,87 2 2033 2035 

1.1.6.2.20. Строительство самотечных сетей в поселке ЧКПЗ мм 400 м 729,71 2 2033 2034 

1.1.6.2.21. Строительство самотечных сетей в поселке ЧКПЗ мм 500 м 290,71 2 2033 2034 

1.1.6.2.22. Строительство самотечных сетей в поселке ЧКПЗ мм 630 м 205,39 2 2033 2034 

1.1.6.2.23. Строительство самотечных сетей в поселке ЧКПЗ мм 800 м 316,81 2 2033 2034 

1.1.6.2.24. Строительство самотечных сетей в поселке ЧКПЗ мм 1000 м 197,97 2 2033 2034 

1.1.6.2.25. Строительство самотечных сетей в поселке ЧКПЗ мм 3000 м 502,5 2 2033 2034 

1.1.6.2.26. Строительство самотечных сетей в районе пос. Мясокомбинат мм 315 м 1068,21 2 2032 2034 

1.1.6.2.27. Строительство самотечных сетей от дома № 32 по Копейскому 

Шоссе до дома № 27 по ул. Уральской 
мм 355 м 155,67 2 2034 2035 

1.1.6.2.28. Строительство самотечных сетей от Копейского Шоссе  

до ул. Пирогова 
мм 400 м 432,55 2 2033 2034 

1.1.6.2.29. Строительство самотечных сетей от Копейского Шоссе  

по ул. Туркменской и далее вдоль железной дороги 
мм 315 м 618,92 2 2030 2031 

1.1.6.2.30. Строительство самотечных сетей от Копейского Шоссе  

по ул. Туркменской и далее вдоль железной дороги 
мм 630 м 151,71 2 2030 2031 

1.1.6.2.31. Строительство самотечных сетей от Копейского Шоссе  

по ул. Туркменской и далее вдоль железной дороги 
мм 800 м 72,35 2 2030 2031 

1.1.6.2.32. Строительство самотечных сетей от Копейского Шоссе  

по ул. Туркменской и далее вдоль железной дороги 
мм 3000 м 787,8 2 2030 2031 

1.1.6.2.33. Строительство самотечных сетей от микрорайона Фатеевка  

до ОС-7 
мм 3000 м 2746,3 2 2030 2032 

1.1.6.2.34. Строительство самотечных сетей по Копейскому Шоссе мм 355 м 350,87 2 2030 2031 

1.1.6.2.35. Строительство самотечных сетей по Копейскому Шоссе мм 3000 м 1179,66 2 2031 2033 
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1.1.6.2.36. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Ленинском районе (Индустриальный парк 

«Станкомаш») 

мм 315 м 257,42 2 2030 2031 

1.1.6.2.37. Строительство самотечных сетей по территории  

перспективной застройки в Ленинском районе 

(Индустриальный парк «Станкомаш») 

мм 200 м 2918,09 2 2031 2033 

1.1.6.2.38. Строительство самотечных сетей по территории  

перспективной застройки в Ленинском районе 

(Индустриальный парк «Станкомаш») 

мм 3000 м 404,29 2 2031 2032 

1.1.6.2.39. Строительство самотечных сетей по территории  

перспективной застройки в Ленинском районе в границах 

Копейского Шоссе и границы города 

мм 355 м 246,37 2 2034 2035 

1.1.6.2.40. Строительство самотечных сетей по территории  

перспективной застройки в Ленинском районе в границах 

Копейского Шоссе и границы города 

мм 500 м 316,71 2 2034 2035 

1.1.6.2.41. Строительство самотечных сетей по ул. Кисловодской мм 355 м 109,87 2 2033 2034 

1.1.6.2.42. Строительство самотечных сетей по ул. Кисловодской мм 500 м 125,79 2 2033 2034 

1.1.6.2.43. Строительство самотечных сетей по ул. Кисловодской мм 3000 м 210,61 2 2033 2034 

1.1.6.2.44. Строительство самотечных сетей по ул. Пирогова мм 315 м 142,91 2 2033 2034 

1.1.6.3. Подбассейн Б-XXI        

1.1.6.3.1. Строительство самотечных сетей в поселке Сухомесово мм 315 м 314,63 2 2028 2029 

1.1.6.3.2. Строительство самотечных сетей в поселке Сухомесово мм 500 м 269,67 2 2028 2029 

1.1.6.3.3. Строительство самотечных сетей в поселке Сухомесово мм 630 м 141,33 2 2028 2029 

1.1.6.3.4. Строительство самотечных сетей в поселке Сухомесово мм 800 м 162,78 2 2028 2029 

1.1.6.3.5. Строительство самотечных сетей в поселке Сухомесово мм 355 м 2679,63 2 2029 2031 

1.1.6.3.6. Строительство самотечных сетей в поселке Сухомесово мм 400 м 1324,25 2 2029 2031 

1.1.6.3.7. Строительство самотечных сетей в поселке Сухомесово мм 500 м 1321,14 2 2029 2031 

1.1.6.3.8. Строительство самотечных сетей в поселке Сухомесово мм 630 м 574,76 2 2029 2030 

1.1.6.3.9. Строительство самотечных сетей в поселке Сухомесово мм 710 м 60,48 2 2029 2030 

1.1.6.3.10. Строительство самотечных сетей в поселке Сухомесово мм 1000 м 101,99 2 2029 2030 

1.1.6.3.11. Строительство самотечных сетей по ул. Ивлева мм 400 м 209,82 2 2030 2031 

1.1.6.3.12. Строительство самотечных сетей по ул. Кольцевой мм 1200 м 2257,98 2 2028 2030 

1.1.6.3.13. Строительство самотечных сетей по ул. Рудной мм 1000 м 302,4 2 2028 2029 

1.1.6.3.14. Строительство самотечных сетей по ул. Рудной мм 1200 м 49,79 2 2028 2029 

1.1.7. Бассейн ОС-8        

1.1.7.1. Подбассейн Б-XII.1        

1.1.7.1.1. Строительство самотечных сетей в поселке Новосинеглазово мм 355 м 391,01 2 2032 2033 
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1.1.7.1.2. Строительство самотечных сетей в поселке Новосинеглазово мм 400 м 2187,23 2 2032 2034 

1.1.7.1.3. Строительство самотечных сетей в поселке Новосинеглазово мм 500 м 435,5 2 2032 2033 

1.1.7.1.4. Строительство самотечных сетей в поселке Новосинеглазово мм 630 м 546,27 2 2032 2033 

1.1.7.1.5. Строительство самотечных сетей по ул. Железнодорожной мм 400 м 507,91 2 2032 2033 

1.1.7.1.6. Строительство самотечных сетей по ул. Железнодорожной мм 500 м 206,84 2 2032 2033 

1.1.7.1.7. Строительство самотечных сетей по ул. Веселой  

и ул. Радостной 
мм 400 м 165,02 2 2032 2033 

1.1.7.1.8. Строительство самотечных сетей по ул. Веселой  

и ул. Радостной 
мм 800 м 537,31 2 2032 2033 

1.1.7.1.9. Строительство самотечных сетей по ул. Железнодорожной мм 400 м 562,02 2 2032 2033 

1.1.7.2. Подбассейн Б-XII.2        

1.1.7.2.1. Строительство самотечных сетей в поселке Новосинеглазово мм 630 м 217,47 2 2030 2031 

1.1.7.2.2. Строительство самотечных сетей в поселке Новосинеглазово мм 800 м 423,54 2 2030 2031 

1.1.7.2.3. Строительство самотечных сетей в поселке Новосинеглазово мм 355 м 333,72 2 2030 2031 

1.1.7.2.4. Строительство самотечных сетей в поселке Новосинеглазово мм 400 м 1749,9 2 2030 2032 

1.1.7.2.5. Строительство самотечных сетей в поселке Новосинеглазово мм 500 м 1576,18 2 2030 2032 

1.1.7.2.6. Строительство самотечных сетей в поселке Новосинеглазово мм 800 м 324,16 2 2030 2031 

1.1.7.2.7. Строительство самотечных сетей в поселке Новосинеглазово мм 500 м 178,63 2 2032 2033 

1.1.7.2.8. Строительство самотечных сетей от ул. Рабочей  

до ул. Железнодорожной 
мм 800 м 919,07 2 2029 2030 

1.1.7.2.9. Строительство самотечных сетей от ул. Рабочей  

до ул. Железнодорожной 
мм 1200 м 129,99 2 2029 2030 

1.1.7.2.10. Строительство самотечных сетей по восточной границе  

поселка Новосинелазово 
мм 1200 м 492,64 2 2029 2030 

1.1.7.2.11. Строительство самотечных сетей по восточной границе  

поселка Новосинелазово 
мм 1400 м 806,68 2 2029 2030 

1.1.7.2.12. Строительство самотечных сетей по ул. Заводской мм 1200 м 98,18 2 2029 2030 

1.1.7.2.13. Строительство самотечных сетей по ул. Заводской мм 800 м 226,93 2 2030 2031 

1.1.7.2.14. Строительство самотечных сетей по ул. 8 Марта на ОС-8 мм 3000 м 735,1 2 2029 2030 

1.1.7.2.15. Строительство самотечных сетей по ул. Громова мм 1400 м 80,78 2 2029 2030 

1.1.7.2.16. Строительство самотечных сетей по ул. Громова мм 3000 м 437,91 2 2029 2030 

1.1.7.2.17. Строительство самотечных сетей по ул. Громова мм 400 м 346,73 2 2030 2031 

1.1.7.2.18. Строительство самотечных сетей по ул. Громова мм 1000 м 839,88 2 2030 2031 

1.1.7.2.19. Строительство самотечных сетей по ул. Громова мм 2000 м 488,85 2 2030 2031 

1.1.7.2.20. Строительство самотечных сетей по ул. Громова мм 800 м 1016,85 2 2032 2034 

1.1.7.2.21. Строительство самотечных сетей по ул. Морозова мм 630 м 599,82 2 2030 2031 

1.1.7.2.22. Строительство самотечных сетей по ул. Морозова мм 800 м 451,14 2 2030 2031 
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1.1.7.2.23. Строительство самотечных сетей по ул. Односторонней мм 500 м 188 2 2030 2031 

1.1.7.3. Подбассейн Б-XIX.1        

1.1.7.3.1. Строительство самотечных сетей в поселке Смолинском мм 315 м 2448,96 2 2033 2035 

1.1.7.3.2. Строительство самотечных сетей в поселке Смолинском мм 355 м 1988,26 2 2033 2035 

1.1.7.3.3. Строительство самотечных сетей в поселке Смолинском мм 400 м 2737,54 2 2033 2035 

1.1.7.3.4. Строительство самотечных сетей в поселке Смолинском мм 500 м 1641,34 2 2033 2035 

1.1.7.3.5. Строительство самотечных сетей в поселке Смолинском мм 630 м 634,76 2 2033 2034 

1.1.7.3.6. Строительство самотечных сетей в поселке Смолинском мм 800 м 1542,01 2 2033 2035 

1.1.7.3.7. Строительство самотечных сетей в поселке Смолинском мм 1000 м 154,78 2 2033 2034 

1.1.7.3.8. Строительство самотечных сетей в поселке Смолинском мм 1200 м 186,49 2 2033 2034 

1.1.7.3.9. Строительство самотечных сетей в поселке Смолинском мм 1400 м 1762,6 2 2033 2035 

1.1.7.3.10. Строительство самотечных сетей в поселке Смолинском мм 1600 м 1335,04 2 2033 2035 

1.1.7.3.11. Строительство самотечных сетей в поселке Смолинском мм 1800 м 283,38 2 2033 2034 

1.1.7.3.12. Строительство самотечных сетей в поселке Смолинском мм 2000 м 760,73 2 2033 2034 

1.1.7.3.13. Строительство самотечных сетей в поселке Смолинском мм 3000 м 15,59 2 2033 2034 

1.1.7.3.14. Строительство самотечных сетей по Троицкому тракту мм 500 м 1587,27 2 2032 2034 

1.1.7.3.15. Строительство самотечных сетей по Троицкому тракту мм 1600 м 1650,67 2 2032 2034 

1.1.7.4. Подбассейн Б-XIX.2        

1.1.7.4.1. Строительство самотечных сетей в поселке Исаково мм 315 м 671,61 2 2033 2034 

1.1.7.4.2. Строительство самотечных сетей в поселке Исаково мм 355 м 625,66 2 2033 2034 

1.1.7.4.3. Строительство самотечных сетей в поселке Исаково мм 400 м 825,16 2 2033 2034 

1.1.7.4.4. Строительство самотечных сетей в поселке Исаково мм 630 м 262,78 2 2033 2034 

1.1.7.4.5. Строительство самотечных сетей по ул. Трактовой мм 315 м 540,73 2 2032 2033 

1.1.7.4.6. Строительство самотечных сетей по ул. Трактовой мм 1200 м 637,79 2 2032 2033 

1.1.7.4.7. Строительство самотечных сетей по Троицкому тракту мм 400 м 813,12 2 2032 2033 

1.1.7.4.8. Строительство самотечных сетей по ул. Калинина мм 400 м 126,73 2 2032 2033 

1.1.7.4.9. Строительство самотечных сетей по ул. Калинина мм 630 м 161,05 2 2032 2033 

1.1.7.4.10. Строительство самотечных сетей по ул. Калинина мм 800 м 233,59 2 2032 2033 

1.1.7.4.11. Строительство самотечных сетей по ул. Калинина мм 1000 м 462,84 2 2032 2033 

1.1.7.5. Подбассейн Б-XX        

1.1.7.5.1. Строительство самотечных сетей в районе СНТ «Локомотив-2» мм 630 м 1080,83 2 2035 2037 

1.1.7.5.2. Строительство самотечных сетей в районе СНТ «Нефтяник» мм 630 м 628,31 2 2035 2036 

1.1.7.5.3. Строительство самотечных сетей в районе СНТ «Нефтяник» мм 1000 м 1989,47 2 2035 2037 

1.1.7.5.4. Строительство самотечных сетей в районе СНТ «Нефтяник» мм 1600 м 365,3 2 2035 2036 

1.1.7.5.5. Строительство самотечных сетей в районе СНТ «Янтарь» мм 1000 м 319,42 2 2030 2031 

1.1.7.5.6. Строительство самотечных сетей в районе СНТ «Янтарь» мм 500 м 3933,38 2 2035 2038 
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1.1.7.6.7. Строительство самотечных сетей в районе СНТ «Янтарь» мм 1000 м 269,29 2 2035 2028 

1.1.7.6.8. Строительство самотечных сетей по ул. Громова мм 800 м 780,95 2 2030 2028 

1.1.7.5.9. Строительство самотечных сетей по ул. Громова мм 1600 м 27,28 2 2030 2031 

1.1.8. Бассейн ОС-9        

1.1.8.1. Подбассейн Б-XIII.1        

1.1.8.1.1. Строительство самотечных сетей в поселке Аэропорт-1 мм 315 м 1009,61 2 2037 2039 

1.1.8.1.2. Строительство самотечных сетей в поселке Аэропорт-1 мм 355 м 836,65 2 2037 2038 

1.1.8.1.3. Строительство самотечных сетей в поселке Аэропорт-1 мм 400 м 373,43 2 2037 2038 

1.1.8.1.4. Строительство самотечных сетей в поселке Аэропорт-1 мм 500 м 305,74 2 2037 2038 

1.1.8.1.5. Строительство самотечных сетей в поселке Аэропорт-1 мм 800 м 328,2 2 2037 2038 

1.1.8.1.6. Строительство самотечных сетей в поселке Аэропорт-1 мм 1000 м 648,65 2 2037 2038 

1.1.8.1.7. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Металлургическом районе вблизи аэропорта 
мм 355 м 774,38 2 2037 2038 

1.1.8.1.8. Строительство самотечных сетей по ул. Уйской мм 400 м 240,18 2 2037 2038 

1.1.8.1.9. Строительство самотечных сетей по ул. Уйской мм 500 м 191,17 2 2037 2038 

1.1.8.2. Подбассейн Б-XIII.2        

1.1.8.2.1. Строительство самотечных сетей в поселке Аэропорт-1 мм 1000 м 1224,36 2 2037 2039 

1.1.8.2.2. Строительство самотечных сетей в поселке Аэропорт-2 мм 400 м 331,26 2 2037 2038 

1.1.8.2.3. Строительство самотечных сетей в поселке Аэропорт-2 мм 500 м 554,95 2 2037 2038 

1.1.8.2.4. Строительство самотечных сетей в поселке Аэропорт-2 мм 630 м 973,54 2 2037 2038 

1.1.8.2.5. Строительство самотечных сетей от поселка Аэропорт-2  

на ОС-9 
мм 630 м 126,71 2 2037 2038 

1.1.8.2.6. Строительство самотечных сетей от поселка Аэропорт-2  

на ОС-9 
мм 1200 м 82,81 2 2037 2038 

1.1.9. Бассейн ОС-15        

1.1.9.1. Подбассейн Б-III        

1.1.9.1.1. Строительство дождевой канализации по Свердловскому 

тракту на участке от ул. Мастеровой до ул. Автодорожной с 

выпуском воды через очистные сооружения локального типа в 

реку Миасс 

мм 

315 

400 

630 

800 

1200 

м 2716,94 1 2024 2026 

1.1.9.1.2. Строительство левобережного канализационного коллектора 

(бассейн ОС-15) 
мм 1200 м 174,79 1 2025 2026 

1.1.9.1.3. Строительство левобережного канализационного коллектора 

(бассейн ОС-15) 
мм 3000 м 2375,91 1 2025 2027 

1.1.9.1.4. Строительство самотечных сетей в поселке Аэродромном мм 500 м 357,15 2 2030 2031 

1.1.9.1.5. Строительство самотечных сетей в поселке Аэродромном мм 630 м 293,36 2 2030 2031 
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1.1.9.1.6. Строительство самотечных сетей в поселке Аэродромном мм 710 м 239,8 2 2030 2031 

1.1.9.1.7. Строительство самотечных сетей в поселке Аэродромном мм 800 м 482,55 2 2030 2031 

1.1.9.1.8. Строительство самотечных сетей в поселке Аэродромном мм 1000 м 154,92 2 2030 2031 

1.1.9.1.9. Строительство самотечных сетей в поселке Аэродромном мм 630 м 477,38 2 2033 2034 

1.1.9.1.10. Строительство самотечных сетей по ул. Волховской мм 630 м 214,03 2 2030 2031 

1.1.9.1.11. Строительство самотечных сетей по ул. Волховской мм 1800 м 657,32 2 2030 2031 

1.1.9.1.12. Строительство самотечных сетей по ул. Волховской мм 2400 м 477,49 2 2030 2031 

1.1.9.1.13. Строительство самотечных сетей по ул. Волховской мм 2600 м 340,26 2 2030 2031 

1.1.9.1.14. Строительство самотечных сетей по ул. Волховской мм 500 м 2220,85 2 2032 2034 

1.1.9.1.15. Строительство самотечных сетей по ул. Куйбышева  

– ул. Новомеханической 
мм 2600 м 2098,87 2 2030 2032 

1.1.9.2. Подбассейн Б-IV.1        

1.1.9.2.1. Строительство левобережного канализационного коллектора 

(бассейн ОС-15) 
мм 1600 м 99,85 1 2025 2026 

1.1.9.2.2. Строительство левобережного канализационного коллектора 

(бассейн ОС-15) 
мм 2600 м 1021,96 1 2025 2027 

1.1.9.2.3. Строительство левобережного канализационного коллектора 

(бассейн ОС-15) 
мм 3000 м 825,14 1 2025 2026 

1.1.9.2.4. Строительство самотечных сетей в поселке Колхозном мм 500 м 143 1 2025 2026 

1.1.9.2.5. Строительство самотечных сетей в поселке Колхозном мм 800 м 551,32 1 2025 2026 

1.1.9.2.6. Строительство самотечных сетей в поселке Колхозном мм 1000 м 219,07 1 2025 2026 

1.1.9.2.7. Строительство самотечных сетей по территории  

перспективной застройки в Калининском районе вблизи  

ул. Университетской Набережной, восточнее ЖК «Самоцветы» 

мм 500 м 49,32 1 2024 2025 

1.1.9.2.8. Строительство самотечных сетей по территории  

перспективной застройки в Калининском районе вблизи  

ул. Университетской Набережной, восточнее ЖК «Самоцветы» 

мм 630 м 114,33 1 2024 2025 

1.1.9.2.9. Строительство самотечных сетей по территории  

перспективной застройки в Калининском районе вблизи  

ул. Университетской Набережной, восточнее ЖК «Самоцветы» 

мм 800 м 319,32 1 2024 2025 

1.1.9.2.10. Строительство самотечных сетей в поселке Колхозном мм 630 м 409,86 2 2030 2031 

1.1.9.2.11. Строительство самотечных сетей в поселке Колхозном мм 800 м 436,07 2 2030 2031 

1.1.9.2.12. Строительство самотечных сетей по ул. Молодогвардейцев мм 500 м 1049,11 2 2029 2031 

1.1.9.3. Подбассейн Б-IV.2        

1.1.9.3.1. Строительство левобережного канализационного коллектора 

(бассейн ОС-15) 
мм 3000 м 1214,3 1 2025 2027 

1.1.9.3.2. Строительство самотечных сетей в поселке Колхозном мм 500 м 2045,42 1 2024 2026 
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1.1.9.3.3. Строительство самотечных сетей в поселке Колхозном мм 630 м 188,6 1 2024 2025 

1.1.9.3.4. Строительство самотечных сетей в поселке Колхозном мм 800 м 71,66 1 2024 2025 

1.1.9.3.5. Строительство самотечных сетей в поселке Колхозном мм 1000 м 95,31 1 2024 2025 

1.1.9.3.6. Строительство самотечных сетей по ул. Краснознамённой мм 500 м 1292,02 2 2032 2034 

1.1.9.4. Подбассейн Б-IV.3        

1.1.9.4.1. Строительство левобережного канализационного коллектора 

(бассейн ОС-15) 
мм 3000 м 3356,71 1 2025 2028 

1.1.9.4.2. Строительство самотечных сетей в поселке Колхозном мм 500 м 457,35 1 2026 2027 

1.1.9.4.3. Строительство самотечных сетей в поселке Колхозном мм 400 м 179,46 2 2030 2031 

1.1.9.4.4. Строительство самотечных сетей в поселке Колхозном мм 500 м 308 2 2030 2031 

1.1.9.4.5. Строительство самотечных сетей в поселке Колхозном мм 800 м 120,25 2 2030 2031 

1.1.9.4.6. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Курчатовском районе в границах ул. Каслинской, 

пр. Победы, Свердловского пр., пер. Островского 

мм 630 м 324,53 2 2037 2038 

1.1.9.4.7. Строительство самотечных сетей по ул. Братьев Кашириных мм 630 м 439,73 2 2032 2033 

1.1.9.4.8. Строительство самотечных сетей по ул. Каслинской мм 500 м 241,85 2 2031 2032 

1.2. Строительство новых напорных сетей водотведения        

1.2.1. Бассейн ОС-3        

1.2.1.1. Подбассейн Б-XVIII.1        

1.2.1.1.1. Строительство напорных сетей водоотведения от КНС-1  

вдоль ул. Коммуны до колодца-гасителя на ул. Коммуны 
мм 800 м 193,7 2 2030 2031 

1.2.2. Бассейн ОС-3 мм 0 м     

1.2.2.1. Подбассейн Б-XVIII.1 мм 0 м     

1.2.2.1.1. Строительство напорных сетей водоотведения от КНС-2  

вдоль ул. Пионерской до колодца-гасителя на ул. Коммуны   
мм 500 м 304,96 2 2030 2031 

1.2.3. Бассейн ОС-3 мм 0 м     

1.2.3.1. Подбассейн Б-XVIII.2 мм 0 м     

1.2.3.1.1. Строительство напорных сетей водоотведения от КНС-3  

вдоль ул. Уфимский тракт, Блюхера до колодца-гасителя  

на ул. Блюхера 

мм 2200 м 1368,13 2 2028 2030 

1.2.4. Бассейн ОС-4 мм 0 м     

1.2.4.1. Подбассейн Б-I.1 мм 0 м     

1.2.4.1.1. Строительство напорных сетей водоотведения от КНС-4  

до колодца-гасителя на ул. Байкальской 
мм 2200 м 154,72 1 2025 2026 

1.2.5. Бассейн ОС-5 мм 0 м     

1.2.5.1. Подбассейн Б-VI мм 0 м     
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1.2.5.1.1. Строительство напорных сетей водоотведения от КНС-5  

вдоль ул. Хохрякова до колодца-гасителя вблизи школы бокса 

«Алмаз» 

мм 2200 м 96,27 2 2031 2032 

1.2.6. Бассейн ОС-3 мм 0 м     

1.2.6.1. Подбассейн Б-VIII мм 0 м     

1.2.6.1.1. Строительство напорных сетей водоотведения от КНС-6  

вдоль ул. Коммунаров, Гончаренко до колодца-гасителя напора 

на автодороге Меридиан 

мм 2200 м 2072,84 1 2025 2027 

1.2.7. Бассейн ОС-7 мм 0 м     

1.2.7.1. Подбассейн Б-IX мм 0 м     

1.2.7.1.1. Строительство напорных сетей водоотведения от КНС-7  

вдоль ул. Чистопольской до колодца-гасителя напора  

на ул. 4-ой Трубосварочной  

мм 2200 м 4391,57 2 2028 2031 

1.2.8. Бассейн ОС-8 мм 0 м     

1.2.8.1. Подбассейн Б-XX мм 0 м     

1.2.8.1.1. Строительство напорных сетей водоотведения от КНС-8  

до колодца-гасителя вблизи СНТ «Факел» 
мм 1400 м 1739,27 2 2029 2031 

1.2.9. Бассейн ОС-9 мм 0 м     

1.2.9.1. Подбассейн Б-XIV мм 0 м     

1.2.9.1.1. Строительство напорных сетей водоотведения от КНС-9  

вдоль ул. Сосновая Роща, ул. Конноспортивная  

до колодца-гасителя на ул. Дачной 

мм 710 м 5853,29 2 2028 2031 

2. Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения 
2.1. Реконструкция существующих самотечных сетей 

водоотведения 
   112829,58    

2.1.1. Бассейн ОС-1    11872,25    

2.1.1.1. Подбассейн Б-II        

2.1.1.1.1. Реконструкция самотечных сетей в п. Шершни мм 1600 м 296,23 2 2028 2029 

2.1.1.1.2. Реконструкция самотечных сетей по 34-му микрорайону мм 1600 м 242,06 2 2028 2029 

2.1.1.1.3. Реконструкция самотечных сетей по 34-му микрорайону мм 1600 м 5,98 2 2029 2030 

2.1.1.1.4. Реконструкция самотечных сетей по Комсомольскому 

проспекту 
мм 800 м 191,63 2 2035 2036 

2.1.1.1.5. Реконструкция самотечных сетей по пр. Новоградскому мм 1200 м 52,7 2 2029 2030 

2.1.1.1.6. Реконструкция самотечных сетей по пр. Новоградскому мм 800 м 173,81 2 2030 2031 

2.1.1.1.7. Реконструкция самотечных сетей по пр. Новоградскому мм 1000 м 14,45 2 2030 2031 

2.1.1.1.8. Реконструкция самотечных сетей по пр. Новоградскому мм 1200 м 24,15 2 2030 2031 

2.1.1.1.9. Реконструкция самотечных сетей по пр. Новоградскому мм 1400 м 255,71 2 2030 2031 
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2.1.1.1.10. Реконструкция самотечных сетей по пр. Новоградскому мм 1600 м 293,06 2 2030 2031 

2.1.1.1.11. Реконструкция самотечных сетей по пр. Победы мм 1000 м 721,15 2 2035 2036 

2.1.1.1.12. Реконструкция самотечных сетей по пр. Победы мм 1600 м 134,04 2 2035 2036 

2.1.1.1.13. Реконструкция самотечных сетей по пр. Победы, д. 303/2 мм 1000 м 66,5 2 2035 2036 

2.1.1.1.14. Реконструкция самотечных сетей по пр. Героя России 

Родионова Е.Н. 
мм 800 м 23,88 2 2029 2030 

2.1.1.1.15. Реконструкция самотечных сетей по пр. Героя России 

Родионова Е.Н. 
мм 2000 м 326,12 2 2029 2030 

2.1.1.1.16. Реконструкция самотечных сетей по пр. Героя России 

Родионова Е.Н. 
мм 1600 м 44,52 2 2030 2031 

2.1.1.1.17. Реконструкция самотечных сетей по ул. 40-летия Победы мм 1400 м 34,43 2 2034 2035 

2.1.1.1.18. Реконструкция самотечных сетей по ул. 40-летия Победы мм 1600 м 13,91 2 2034 2035 

2.1.1.1.19. Реконструкция самотечных сетей по ул. 40-летия Победы мм 2000 м 233,83 2 2034 2035 

2.1.1.1.20. Реконструкция самотечных сетей по ул. Академика Королева мм 3000 м 961,91 2 2029 2030 

2.1.1.1.21. Реконструкция самотечных сетей по ул. Академика Макеева мм 800 м 476,18 2 2029 2030 

2.1.1.1.22. Реконструкция самотечных сетей по ул. Академика Макеева мм 2200 м 12,87 2 2029 2030 

2.1.1.1.23. Реконструкция самотечных сетей по ул. Академика Макеева мм 2400 м 361,55 2 2029 2030 

2.1.1.1.24. Реконструкция самотечных сетей по ул. Братьев Кашириных мм 2600 м 5,98 2 2029 2030 

2.1.1.1.25. Реконструкция самотечных сетей по пр. Героя России 

Родионова Е.Н. 
мм 1600 м 191,63 2 2029 2030 

2.1.1.1.26. Реконструкция самотечных сетей по пр. Героя России 

Родионова Е.Н. 
мм 2000 м 52,7 2 2029 2030 

2.1.1.1.27. Реконструкция самотечных сетей по ул. Захаренко мм 900 м 173,81 2 2029 2030 

2.1.1.1.28. Реконструкция самотечных сетей по ул. Ленина мм 1600 м 14,45 2 2028 2029 

2.1.1.1.29. Реконструкция самотечных сетей по ул. Логовой мм 1200 м 24,15 2 2029 2030 

2.1.1.1.30. Реконструкция самотечных сетей по ул. Молдавской мм 1000 м 255,71 2 2035 2036 

2.1.1.1.31. Реконструкция самотечных сетей по пр. Новоградскому мм 1600 м 293,06 2 2029 2030 

2.1.1.1.32. Реконструкция самотечных сетей по пр. Новоградскому мм 1600 м 721,15 2 2030 2031 

2.1.1.1.33. Реконструкция самотечных сетей по ул. Петра Столыпина мм 800 м 134,04 2 2031 2032 

2.1.1.1.34. Реконструкция самотечных сетей по ул. Петра Сумина мм 710 м 66,5 2 2035 2036 

2.1.1.1.35. Реконструкция самотечных сетей по ул. Петра Сумина мм 900 м 23,88 2 2035 2036 

2.1.1.1.36. Реконструкция самотечных сетей по ул. Петра Сумина мм 1000 м 326,12 2 2035 2036 

2.1.1.1.37. Реконструкция самотечных сетей по ул. Северной мм 1600 м 44,52 2 2029 2030 

2.1.1.1.38. Реконструкция самотечных сетей по ул. Северной мм 1000 м 34,43 2 2030 2031 

2.1.1.1.39. Реконструкция самотечных сетей по ул. Татищева мм 800 м 13,91 2 2029 2030 

2.1.1.1.40. Реконструкция самотечных сетей по ул. Татищева мм 630 м 233,83 2 2030 2031 

2.1.1.1.41. Реконструкция самотечных сетей по ул. Татищева мм 800 м 961,91 2 2030 2031 
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2.1.1.1.42. Реконструкция самотечных сетей по ул. Татищева мм 1000 м 476,18 2 2030 2031 

2.1.1.1.43. Реконструкция самотечных сетей по ул. Татищева мм 1200 м 12,87 2 2030 2031 

2.1.1.1.44. Реконструкция самотечных сетей по ул. Татищева мм 1600 м 361,55 2 2030 2031 

2.1.1.1.45. Реконструкция самотечных сетей по ул. Татищева мм 2000 м 23,88 2 2030 2031 

2.1.1.1.46. Реконструкция самотечных сетей по ул. Тополиной мм 1600 м 326,12 2 2029 2030 

2.1.1.1.47. Реконструкция самотечных сетей по ул. Университетской 

Набережной 
мм 800 м 44,52 2 2029 2030 

2.1.1.1.48. Реконструкция самотечных сетей по ул. Университетской 

Набережной 
мм 1600 м 34,43 2 2029 2030 

2.1.1.1.49. Реконструкция самотечных сетей по ул. Университетской 

Набережной 
мм 2000 м 13,91 2 2029 2030 

2.1.1.1.50. Реконструкция самотечных сетей по ул. Университетской 

Набережной 
мм 800 м 233,83 2 2035 2036 

2.1.1.1.51. Реконструкция самотечных сетей по ул. Чичерина мм 800 м 961,91 2 2032 2033 

2.1.1.1.52. Реконструкция самотечных сетей по ул. Чичерина мм 1400 м 476,18 2 2032 2033 

2.1.1.1.53. Реконструкция самотечных сетей по ул. Чичерина мм 1600 м 12,87 2 2032 2033 

2.1.1.1.54. Реконструкция самотечных сетей по ул. Чичерина мм 2000 м 361,55 2 2032 2033 

2.1.2. Бассейн ОС-2    7719,91    

2.1.2.1. Подбассейн Б-XVII        

2.1.2.1.1. Реконструкция самотечных сетей в микрорайоне № 49-Б мм 710 м 232,64 2 2031 2032 

2.1.2.1.2. Реконструкция самотечных сетей в микрорайоне № 49-В мм 710 м 21,81 2 2031 2032 

2.1.2.1.3. Реконструкция самотечных сетей в микрорайоне № 49-В мм 800 м 275,87 2 2031 2032 

2.1.2.1.4. Реконструкция самотечных сетей в микрорайоне № 49-В мм 900 м 44,35 2 2031 2032 

2.1.2.1.5. Реконструкция самотечных сетей в микрорайоне № 45  

жилого района № 11 
мм 710 м 367,58 2 2031 2032 

2.1.2.1.6. Реконструкция самотечных сетей в микрорайоне № 45  

жилого района № 11 
мм 1000 м 281,89 2 2031 2032 

2.1.2.1.7. Реконструкция самотечных сетей в микрорайоне № 45  

жилого района № 11 
мм 1200 м 21,77 2 2031 2032 

2.1.2.1.8. Реконструкция самотечных сетей по пр. Краснопольскому мм 1200 м 61,13 2 2029 2030 

2.1.2.1.9. Реконструкция самотечных сетей по пр. Краснопольскому мм 1400 м 385,06 2 2029 2030 

2.1.2.1.10. Реконструкция самотечных сетей по пр. Краснопольскому мм 1800 м 940,27 2 2029 2030 

2.1.2.1.11. Реконструкция самотечных сетей по ул. Александра Шмакова мм 800 м 41,44 2 2031 2032 

2.1.2.1.12. Реконструкция самотечных сетей по ул. Александра Шмакова мм 1000 м 131,11 2 2031 2032 

2.1.2.1.13. Реконструкция самотечных сетей по ул. Бейвеля мм 800 м 171,44 2 2030 2031 

2.1.2.1.14. Реконструкция самотечных сетей по ул. Бейвеля мм 900 м 20,82 2 2030 2031 

2.1.2.1.15. Реконструкция самотечных сетей по ул. Бейвеля мм 1000 м 53,83 2 2030 2031 
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2.1.2.1.16. Реконструкция самотечных сетей по ул. Бейвеля мм 1400 м 244,16 2 2030 2031 

2.1.2.1.17. Реконструкция самотечных сетей по ул. Клайна мм 710 м 163,99 2 2031 2032 

2.1.2.1.18. Реконструкция самотечных сетей по ул. Лобырина мм 2200 м 412,79 2 2029 2030 

2.1.2.1.19. Реконструкция самотечных сетей по ул. Маршала Чуйкова мм 2000 м 591,06 2 2029 2030 

2.1.2.1.20. Реконструкция самотечных сетей по ул. Мусы Джалиля мм 710 м 74,04 2 2031 2032 

2.1.2.1.21. Реконструкция самотечных сетей по ул. Мусы Джалиля мм 800 м 45,84 2 2031 2032 

2.1.2.1.22. Реконструкция самотечных сетей по ул. Скульптора 

Головницкого 
мм 800 м 45,4 2 2032 2033 

2.1.2.1.23. Реконструкция самотечных сетей по ул. Скульптора 

Головницкого 
мм 1000 м 370,17 2 2032 2033 

2.1.2.1.24. Реконструкция самотечных сетей по ул. Скульптора 

Головницкого 
мм 1400 м 37,84 2 2032 2033 

2.1.2.1.25. Реконструкция самотечных сетей по ул. Хариса Юсупова мм 630 м 229,4 2 2032 2033 

2.1.2.1.26. Реконструкция самотечных сетей по ул. Хариса Юсупова мм 1000 м 35,22 2 2032 2033 

2.1.2.2. Подбассейн Б-ХХIII        

2.1.2.2.1. Реконструкция самотечных сетей в районе вокзала Северные 

ворота 
мм 800 м 56,99 2 2033 2034 

2.1.2.2.2. Реконструкция самотечных сетей в районе Китайского рынок мм 800 м 289,75 2 2031 2032 

2.1.2.2.3. Реконструкция самотечных сетей по Свердловскому тракту мм 800 м 673,15 2 2031 2032 

2.1.2.2.4. Реконструкция самотечных сетей по Свердловскому тракту мм 710 м 83,6 2 2033 2034 

2.1.2.2.5. Реконструкция самотечных сетей по Свердловскому тракту мм 800 м 41,75 2 2033 2034 

2.1.2.2.6. Реконструкция самотечных сетей по ул. Северный Луч мм 710 м 385,41 2 2031 2032 

2.1.2.2.7. Реконструкция самотечных сетей по ул. Северный Луч мм 800 м 90,36 2 2031 2032 

2.1.2.2.8. Реконструкция самотечных сетей по ул. Черкасской мм 630 м 36,89 2 2033 2034 

2.1.2.2.9. Реконструкция самотечных сетей по ул. Черкасской мм 710 м 75,03 2 2033 2034 

2.1.2.2.10. Реконструкция самотечных сетей по ул. Черкасской мм 800 м 484,71 2 2033 2034 

2.1.2.2.11. Реконструкция самотечных сетей по ул. Черкасской мм 1000 м 201,35 2 2033 2034 

2.1.3. Бассейн ОС-3    57125,63    

2.1.3.1. Подбассейн Б-V.1        

2.1.3.1.1. Реконструкция самотечных сетей по ул. Воровского мм 1000 м 525,99 1 2024 2025 

2.1.3.1.2. Реконструкция самотечных сетей по ул. Воровского мм 1200 м 256,52 1 2024 2025 

2.1.3.1.3. Реконструкция самотечных сетей по ул. Худякова мм 1000 м 53,51 1 2024 2025 

2.1.3.1.4. Реконструкция самотечных сетей в районе Дворца спорта 

«Юность» 
мм 1200 м 127,61 2 2028 2029 

2.1.3.1.5. Реконструкция самотечных сетей в сквере Сад камней мм 630 м 133,35 2 2028 2029 

2.1.3.1.6. Реконструкция самотечных сетей в сквере Сад камней мм 710 м 98,78 2 2028 2029 
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2.1.3.1.7. Реконструкция самотечных сетей по набережной  

от ул. Кирова до сквера Искусств 
мм 800 м 126,03 2 2028 2029 

2.1.3.1.8. Реконструкция самотечных сетей по набережной  

от ул. Кирова до сквера Искусств 
мм 2000 м 62,87 2 2028 2029 

2.1.3.1.9. Реконструкция самотечных сетей по пр-ту Ленина мм 1000 м 161,62 2 2028 2029 

2.1.3.1.10. Реконструкция самотечных сетей по ул. Блюхера мм 800 м 186,94 2 2028 2029 

2.1.3.1.11. Реконструкция самотечных сетей по ул. Блюхера мм 1200 м 31,83 2 2028 2029 

2.1.3.1.12. Реконструкция самотечных сетей по ул. Блюхера мм 1400 м 173,58 2 2028 2029 

2.1.3.1.13. Реконструкция самотечных сетей по ул. Васенко мм 800 м 299,02 2 2028 2029 

2.1.3.1.14. Реконструкция самотечных сетей по ул. Воровского мм 800 м 57,79 2 2028 2029 

2.1.3.1.15. Реконструкция самотечных сетей по ул. Воровского мм 1400 м 73,51 2 2028 2029 

2.1.3.1.16. Реконструкция самотечных сетей по ул. Елькина мм 1000 м 22,02 2 2028 2029 

2.1.3.1.17. Реконструкция самотечных сетей по ул. Елькина мм 1400 м 70,25 2 2028 2029 

2.1.3.1.18. Реконструкция самотечных сетей по ул. Елькина мм 1400 м 614,22 2 2028 2029 

2.1.3.1.19. Реконструкция самотечных сетей по ул. Елькина мм 1600 м 267,94 2 2028 2029 

2.1.3.1.20. Реконструкция самотечных сетей по ул. Карла Либкнехта мм 1400 м 26,03 2 2028 2029 

2.1.3.1.21. Реконструкция самотечных сетей по ул. Карла Маркса мм 1000 м 354,49 2 2028 2029 

2.1.3.1.22. Реконструкция самотечных сетей по ул. Кирова мм 800 м 35,06 2 2028 2029 

2.1.3.1.23. Реконструкция самотечных сетей по ул. Кирова мм 1000 м 14,34 2 2028 2029 

2.1.3.1.24. Реконструкция самотечных сетей по ул. Коммуны мм 800 м 156,2 2 2028 2029 

2.1.3.1.25. Реконструкция самотечных сетей по ул. Красной мм 1000 м 22,47 2 2028 2029 

2.1.3.1.26. Реконструкция самотечных сетей по ул. Красной мм 1200 м 111,1 2 2028 2029 

2.1.3.1.27. Реконструкция самотечных сетей по ул. Крупской мм 1200 м 368,48 2 2028 2029 

2.1.3.1.28. Реконструкция самотечных сетей по ул. Курчатова мм 1400 м 334,48 2 2028 2029 

2.1.3.1.29. Реконструкция самотечных сетей по ул. Свободы мм 2000 м 282,51 2 2028 2029 

2.1.3.1.30. Реконструкция самотечных сетей по ул. Сони Кривой мм 800 м 110,23 2 2028 2029 

2.1.3.1.31. Реконструкция самотечных сетей по ул. Тимирязева мм 1400 м 51,52 2 2028 2029 

2.1.3.1.32. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда мм 630 м 182,73 2 2028 2029 

2.1.3.1.33. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда мм 710 м 47,33 2 2028 2029 

2.1.3.1.34. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда мм 800 м 138,08 2 2028 2029 

2.1.3.1.35. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда мм 1000 м 2,82 2 2028 2029 

2.1.3.1.36. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда мм 1600 м 143,14 2 2028 2029 

2.1.3.1.37. Реконструкция самотечных сетей по ул. Хлебной мм 1400 м 20,35 2 2028 2029 

2.1.3.2. Подбассейн Б-V.2        

2.1.3.2.1. Реконструкция самотечных сетей  

в районе жилого комплекса «O2» 
мм 2200 м 558,55 1 2024 2025 
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2.1.3.2.2. Реконструкция самотечных сетей в районе производственной 

базы Челябинской дистанции пути 
мм 2600 м 193,33 1 2024 2025 

2.1.3.2.3. Реконструкция самотечных сетей по Троицкому мосту мм 2200 м 98,56 1 2024 2025 

2.1.3.2.4. Реконструкция самотечных сетей по ул. Белорецкой мм 2200 м 146,76 1 2024 2025 

2.1.3.2.5. Реконструкция самотечных сетей по ул. Дмитрия 

Неаполитанова 
мм 2200 м 206,65 1 2024 2025 

2.1.3.2.6. Реконструкция самотечных сетей по ул. Доватора мм 1000 м 222,56 1 2024 2025 

2.1.3.2.7. Реконструкция самотечных сетей по ул. Заслонова мм 2200 м 1444,44 1 2024 2026 

2.1.3.2.8. Реконструкция самотечных сетей по ул. Заслонова мм 2600 м 235,49 1 2024 2025 

2.1.3.2.9. Реконструкция самотечных сетей по ул. Ильича мм 2200 м 796,71 1 2024 2025 

2.1.3.2.10. Реконструкция самотечных сетей по ул. Книжной мм 1400 м 47,91 1 2024 2025 

2.1.3.2.11. Реконструкция самотечных сетей по ул. Колсанова мм 1400 м 223,5 1 2024 2025 

2.1.3.2.12. Реконструкция самотечных сетей по ул. Колсанова мм 1600 м 50,56 1 2024 2025 

2.1.3.2.13. Реконструкция самотечных сетей по ул. Лазо мм 2600 м 521,32 1 2024 2025 

2.1.3.2.14. Реконструкция самотечных сетей по ул. Омской мм 1000 м 51,23 1 2024 2025 

2.1.3.2.15. Реконструкция самотечных сетей по ул. Омской мм 1400 м 252,67 1 2024 2025 

2.1.3.2.16. Реконструкция самотечных сетей по ул. Парк Б мм 2600 м 37,38 1 2024 2025 

2.1.3.2.17. Реконструкция самотечных сетей по ул. Профинтерна мм 1600 м 7,13 1 2024 2025 

2.1.3.2.18. Реконструкция самотечных сетей по ул. Самовольной мм 2600 м 166,3 1 2024 2025 

2.1.3.2.19. Реконструкция самотечных сетей по ул. Техникумовской мм 1000 м 44,09 1 2024 2025 

2.1.3.2.20. Реконструкция самотечных сетей по ул. Шаумяна мм 1000 м 196,69 1 2024 2025 

2.1.3.2.21. Реконструкция самотечных сетей в районе железнодорожного 

вокзала 
мм 1600 м 96,87 2 2029 2030 

2.1.3.2.22. Реконструкция самотечных сетей в районе реки Поганка мм 1600 м 58,06 2 2029 2030 

2.1.3.2.23. Реконструкция самотечных сетей в районе реки Поганка мм 1800 м 282,88 2 2029 2030 

2.1.3.2.24. Реконструкция самотечных сетей в районе реки Поганка мм 2600 м 485,56 2 2029 2030 

2.1.3.2.25. Реконструкция самотечных сетей в районе ТЦ «Изумруд» мм 800 м 49,79 2 2029 2030 

2.1.3.2.26. Реконструкция самотечных сетей в районе Управления 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
мм 1600 м 23,55 2 2029 2030 

2.1.3.2.27. Реконструкция самотечных сетей в районе Уральского  

научно-практического центра радиационной медицины 
мм 800 м 37,45 2 2029 2030 

2.1.3.2.28. Реконструкция самотечных сетей в районе Южно-Уральского 

государственного медицинского университета 
мм 800 м 160,73 2 2029 2030 

2.1.3.2.29. Реконструкция самотечных сетей по пер. Писарева мм 800 м 273,52 2 2029 2030 

2.1.3.2.30. Реконструкция самотечных сетей по Привокзальной площади мм 800 м 20,17 2 2029 2030 

2.1.3.2.31. Реконструкция самотечных сетей по Привокзальной площади мм 1800 м 86,2 2 2029 2030 
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2.1.3.2.32. Реконструкция самотечных сетей по территории 

Машиностроительного завода 
мм 1800 м 141,12 2 2029 2030 

2.1.3.2.33. Реконструкция самотечных сетей по Троицкому тракту мм 800 м 97,41 2 2029 2030 

2.1.3.2.34. Реконструкция самотечных сетей по ул. Блюхера мм 800 м 65,44 2 2029 2030 

2.1.3.2.35. Реконструкция самотечных сетей по ул. Блюхера мм 1200 м 330,84 2 2029 2030 

2.1.3.2.36. Реконструкция самотечных сетей по ул. Воровского мм 800 м 96,96 2 2029 2030 

2.1.3.2.37. Реконструкция самотечных сетей по ул. Газизуллина мм 800 м 61,81 2 2029 2030 

2.1.3.2.38. Реконструкция самотечных сетей по ул. Железнодорожной мм 800 м 211,13 2 2029 2030 

2.1.3.2.39. Реконструкция самотечных сетей по ул. Железнодорожной мм 1600 м 18,8 2 2029 2030 

2.1.3.2.40. Реконструкция самотечных сетей по ул. Ильменской мм 800 м 63 2 2029 2030 

2.1.3.2.41. Реконструкция самотечных сетей по ул. Каменогорской мм 800 м 107,42 2 2029 2030 

2.1.3.2.42. Реконструкция самотечных сетей по ул. Колсанова мм 630 м 209,8 2 2029 2030 

2.1.3.2.43. Реконструкция самотечных сетей по ул. Колсанова мм 800 м 58,2 2 2029 2030 

2.1.3.2.44. Реконструкция самотечных сетей по ул. Медгородок мм 800 м 96,73 2 2029 2030 

2.1.3.2.45. Реконструкция самотечных сетей по ул. Могильникова мм 1600 м 251,93 2 2029 2030 

2.1.3.2.46. Реконструкция самотечных сетей по ул. Овчинникова мм 800 м 938,67 2 2029 2030 

2.1.3.2.47. Реконструкция самотечных сетей по ул. Омской мм 800 м 9,64 2 2029 2030 

2.1.3.2.48. Реконструкция самотечных сетей по ул. Омской мм 1200 м 196,32 2 2029 2030 

2.1.3.2.49. Реконструкция самотечных сетей по ул. Омской мм 1400 м 341,73 2 2029 2030 

2.1.3.2.50. Реконструкция самотечных сетей по ул. Разина мм 630 м 33,28 2 2029 2030 

2.1.3.2.51. Реконструкция самотечных сетей по ул. Разина мм 800 м 746,75 2 2029 2030 

2.1.3.2.52. Реконструкция самотечных сетей по ул. Разина мм 1200 м 48,23 2 2029 2030 

2.1.3.2.53. Реконструкция самотечных сетей по ул. Разина мм 1400 м 159,69 2 2029 2030 

2.1.3.2.54. Реконструкция самотечных сетей по ул. Разина мм 1600 м 88,09 2 2029 2030 

2.1.3.2.55. Реконструкция самотечных сетей по ул. Резервной мм 800 м 94,9 2 2029 2030 

2.1.3.2.56. Реконструкция самотечных сетей по ул. Российской мм 1600 м 305,75 2 2029 2030 

2.1.3.2.57. Реконструкция самотечных сетей по ул. Свободы мм 1600 м 400,48 2 2029 2030 

2.1.3.2.58. Реконструкция самотечных сетей по ул. Степана Разина мм 1200 м 263,12 2 2029 2030 

2.1.3.2.59. Реконструкция самотечных сетей по ул. Степана Разина мм 1400 м 186,01 2 2029 2030 

2.1.3.2.60. Реконструкция самотечных сетей по ул. Сулимова мм 630 м 185,39 2 2029 2030 

2.1.3.2.61. Реконструкция самотечных сетей по ул. Табачной мм 800 м 61,18 2 2029 2030 

2.1.3.2.62. Реконструкция самотечных сетей по ул. Тимирязева мм 1600 м 313,3 2 2029 2030 

2.1.3.2.63. Реконструкция самотечных сетей по ул. Торговой мм 800 м 39,45 2 2029 2030 

2.1.3.2.64. Реконструкция самотечных сетей по ул. Торговой мм 1200 м 62,27 2 2029 2030 

2.1.3.2.65. Реконструкция самотечных сетей по ул. Цвиллинга мм 800 м 33,47 2 2029 2030 

2.1.3.2.66. Реконструкция самотечных сетей по ул. Цвиллинга мм 1200 м 30,26 2 2029 2030 
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2.1.3.2.67. Реконструкция самотечных сетей по ул. Цеховой мм 710 м 71,61 2 2029 2030 

2.1.3.2.68. Реконструкция самотечных сетей по ул. Цеховой мм 800 м 119,28 2 2029 2030 

2.1.3.2.69. Реконструкция самотечных сетей по ул. Ширшова мм 800 м 43,43 2 2029 2030 

2.1.3.2.70. Реконструкция самотечных сетей по ул. Ширшова мм 1600 м 26,26 2 2029 2030 

2.1.3.3. Подбассейн Б-V.3        

2.1.3.3.1. Реконструкция самотечных сетей в границах улиц Руставели, 

Барбюса, Дзержинского, Игуменка 
мм 1400 м 205,32 1 2024 2025 

2.1.3.3.2. Реконструкция самотечных сетей по автодороге Меридиан мм 1600 м 9,98 1 2024 2025 

2.1.3.3.3. Реконструкция самотечных сетей по ул. Гражданской мм 1400 м 23,81 1 2024 2025 

2.1.3.3.4. Реконструкция самотечных сетей по ул. Игуменка мм 1600 м 64,55 1 2024 2025 

2.1.3.3.5. Реконструкция самотечных сетей по ул. Руставели мм 1400 м 150,99 1 2024 2025 

2.1.3.3.6. Реконструкция самотечных сетей по ул. Руставели мм 1600 м 159,33 1 2024 2025 

2.1.3.3.7. Реконструкция самотечных сетей в границах улиц Руставели, 

Барбюса, Дзержинского, Игуменка 
мм 800 м 177,47 2 2030 2031 

2.1.3.3.8. Реконструкция самотечных сетей в районе ГСК 201 мм 1600 м 582,99 2 2030 2031 

2.1.3.3.9. Реконструкция самотечных сетей по 2 платформе мм 1800 м 77,92 2 2030 2031 

2.1.3.3.10. Реконструкция самотечных сетей по 5 платформе мм 1800 м 273,07 2 2030 2031 

2.1.3.3.11. Реконструкция самотечных сетей по автодороге Меридиан мм 800 м 72,57 2 2030 2031 

2.1.3.3.12. Реконструкция самотечных сетей по автодороге Меридиан мм 1000 м 369,36 2 2030 2031 

2.1.3.3.13. Реконструкция самотечных сетей по автодороге Меридиан мм 1600 м 150,34 2 2030 2031 

2.1.3.3.14. Реконструкция самотечных сетей по автодороге Меридиан мм 1800 м 89,68 2 2030 2031 

2.1.3.3.15. Реконструкция самотечных сетей по Копейскому Шоссе мм 800 м 223,37 2 2030 2031 

2.1.3.3.16. Реконструкция самотечных сетей по Копейскому Шоссе мм 1200 м 797,81 2 2030 2031 

2.1.3.3.17. Реконструкция самотечных сетей по Копейскому Шоссе мм 1400 м 601,12 2 2030 2031 

2.1.3.3.18. Реконструкция самотечных сетей по ул. Агалакова мм 800 м 21,7 2 2030 2031 

2.1.3.3.19. Реконструкция самотечных сетей по ул. Агалакова мм 1000 м 70,71 2 2030 2031 

2.1.3.3.20. Реконструкция самотечных сетей по ул. Барбюса мм 800 м 92,73 2 2030 2031 

2.1.3.3.21. Реконструкция самотечных сетей по ул. Барбюса мм 1000 м 43,75 2 2030 2031 

2.1.3.3.22. Реконструкция самотечных сетей по ул. Барбюса мм 1400 м 281,22 2 2030 2031 

2.1.3.3.23. Реконструкция самотечных сетей по ул. Гражданской мм 800 м 51,93 2 2030 2031 

2.1.3.3.24. Реконструкция самотечных сетей по ул. Гранитной мм 1000 м 317,64 2 2030 2031 

2.1.3.3.25. Реконструкция самотечных сетей по ул. Дзержинского мм 800 м 62,18 2 2030 2031 

2.1.3.3.26. Реконструкция самотечных сетей по ул. Рождественского мм 1000 м 44,74 2 2030 2031 

2.1.3.3.27. Реконструкция самотечных сетей по ул. Сибирский переезд мм 800 м 296,23 2 2030 2031 

2.1.3.3.28. Реконструкция самотечных сетей по ул. Сибирский переезд мм 1000 м 87,49 2 2030 2031 

2.1.3.3.29. Реконструкция самотечных сетей по ул. Харлова мм 630 м 8,73 2 2030 2031 

2.1.3.3.30. Реконструкция самотечных сетей по ул. Харлова мм 1000 м 128,56 2 2030 2031 
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2.1.3.3.31. Реконструкция самотечных сетей по ул. Харлова мм 1600 м 84,58 2 2030 2031 

2.1.3.4. Подбассейн Б-V.4        

2.1.3.4.1. Реконструкция самотечных сетей по автодороге Меридиан мм 630 м 52,54 1 2026 2027 

2.1.3.4.2. Реконструкция самотечных сетей по автодороге Меридиан мм 900 м 31,33 1 2026 2027 

2.1.3.4.3. Реконструкция самотечных сетей по автодороге Меридиан мм 1000 м 1009,32 1 2026 2028 

2.1.3.4.4. Реконструкция самотечных сетей по пр. Ленина мм 1400 м 129,39 1 2024 2025 

2.1.3.4.5. Реконструкция самотечных сетей по пр. Ленина мм 1600 м 177,29 1 2024 2025 

2.1.3.4.6. Реконструкция самотечных сетей по ул. Ловина мм 1400 м 110,91 1 2024 2025 

2.1.3.4.7. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда мм 1000 м 39,35 1 2026 2027 

2.1.3.4.8. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда мм 3000 м 214,71 1 2026 2027 

2.1.3.4.9. Реконструкция самотечных сетей по автодороге Меридиан мм 800 м 78 2 2031 2032 

2.1.3.4.10. Реконструкция самотечных сетей по автодороге Меридиан мм 1000 м 63,76 2 2031 2032 

2.1.3.4.11. Реконструкция самотечных сетей по автодороге Меридиан мм 1200 м 183,86 2 2031 2032 

2.1.3.4.12. Реконструкция самотечных сетей по автодороге Меридиан мм 1400 м 765,21 2 2031 2032 

2.1.3.4.13. Реконструкция самотечных сетей по пер. Передовому мм 1200 м 428,81 2 2031 2032 

2.1.3.4.14. Реконструкция самотечных сетей по пер. Радистов мм 1400 м 78,57 2 2031 2032 

2.1.3.4.15. Реконструкция самотечных сетей по пр. Ленина мм 800 м 2024,71 2 2031 2033 

2.1.3.4.16. Реконструкция самотечных сетей по пр. Ленина мм 1000 м 414,19 2 2031 2032 

2.1.3.4.17. Реконструкция самотечных сетей по пр. Ленина мм 1200 м 1082,56 2 2031 2033 

2.1.3.4.18. Реконструкция самотечных сетей по пр. Ленина мм 1600 м 139,74 2 2031 2032 

2.1.3.4.19. Реконструкция самотечных сетей по ул. 1-й Пятилетки мм 800 м 59,61 2 2031 2032 

2.1.3.4.20. Реконструкция самотечных сетей по ул. 1-й Пятилетки мм 3000 м 313,95 2 2031 2032 

2.1.3.4.21. Реконструкция самотечных сетей по ул. 40-летия Октября мм 800 м 50,02 2 2031 2032 

2.1.3.4.22. Реконструкция самотечных сетей по ул. Артиллерийской мм 1200 м 92,6 2 2031 2032 

2.1.3.4.23. Реконструкция самотечных сетей по ул. Артиллерийской мм 1400 м 75,94 2 2031 2032 

2.1.3.4.24. Реконструкция самотечных сетей по ул. Артиллерийской мм 3000 м 30,57 2 2031 2032 

2.1.3.4.25. Реконструкция самотечных сетей по ул. Бажова мм 630 м 41,66 2 2031 2032 

2.1.3.4.26. Реконструкция самотечных сетей по ул. Белостоцкого мм 710 м 10,24 2 2031 2032 

2.1.3.4.27. Реконструкция самотечных сетей по ул. Героев Танкограда мм 630 м 37,33 2 2031 2032 

2.1.3.4.28. Реконструкция самотечных сетей по ул. Героев Танкограда мм 800 м 687,83 2 2031 2032 

2.1.3.4.29. Реконструкция самотечных сетей по ул. Героев Танкограда мм 1000 м 839,81 2 2031 2032 

2.1.3.4.30. Реконструкция самотечных сетей по ул. Героев Танкограда мм 1200 м 669,93 2 2031 2032 

2.1.3.4.31. Реконструкция самотечных сетей по ул. Героев Танкограда мм 1400 м 362,65 2 2031 2032 

2.1.3.4.32. Реконструкция самотечных сетей по ул. Героев Танкограда мм 2200 м 14,18 2 2031 2032 

2.1.3.4.33. Реконструкция самотечных сетей по ул. Героев Танкограда мм 2600 м 82,7 2 2031 2032 

2.1.3.4.34. Реконструкция самотечных сетей по ул. Горького мм 710 м 351,56 2 2031 2032 
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2.1.3.4.35. Реконструкция самотечных сетей по ул. Горького мм 800 м 194,93 2 2031 2032 

2.1.3.4.36. Реконструкция самотечных сетей по ул. Горького мм 2600 м 43,86 2 2031 2032 

2.1.3.4.37. Реконструкция самотечных сетей по ул. Детской мм 1000 м 19,6 2 2031 2032 

2.1.3.4.38. Реконструкция самотечных сетей по ул. Комарова мм 1000 м 748,12 2 2031 2032 

2.1.3.4.39. Реконструкция самотечных сетей по ул. Комарова мм 1400 м 113,92 2 2031 2032 

2.1.3.4.40. Реконструкция самотечных сетей по ул. Коммуны мм 1200 м 8,34 2 2031 2032 

2.1.3.4.41. Реконструкция самотечных сетей по ул. Котина мм 800 м 200,79 2 2031 2032 

2.1.3.4.42. Реконструкция самотечных сетей по ул. Котина мм 1200 м 157,57 2 2031 2032 

2.1.3.4.43. Реконструкция самотечных сетей по ул. Крылова мм 1200 м 138,74 2 2031 2032 

2.1.3.4.44. Реконструкция самотечных сетей по ул. Крылова мм 1400 м 225,53 2 2031 2032 

2.1.3.4.45. Реконструкция самотечных сетей по ул. Кудрявцева мм 1200 м 253,12 2 2031 2032 

2.1.3.4.46. Реконструкция самотечных сетей по ул. Кулибина мм 800 м 126,54 2 2031 2032 

2.1.3.4.47. Реконструкция самотечных сетей по ул. Культуры мм 800 м 674,88 2 2031 2032 

2.1.3.4.48. Реконструкция самотечных сетей по ул. Ловина мм 800 м 685,26 2 2031 2032 

2.1.3.4.49. Реконструкция самотечных сетей по ул. Ловина мм 1200 м 136,19 2 2031 2032 

2.1.3.4.50. Реконструкция самотечных сетей по ул. Марченко мм 800 м 124,06 2 2031 2032 

2.1.3.4.51. Реконструкция самотечных сетей по ул. Механической мм 1000 м 793,19 2 2031 2032 

2.1.3.4.52. Реконструкция самотечных сетей по ул. Первой Пятилетки мм 1000 м 62,92 2 2031 2032 

2.1.3.4.53. Реконструкция самотечных сетей по ул. Первой Пятилетки мм 3000 м 295,48 2 2031 2032 

2.1.3.4.54. Реконструкция самотечных сетей по ул. Рождественского мм 800 м 170,53 2 2031 2032 

2.1.3.4.55. Реконструкция самотечных сетей по ул. Рождественского мм 1400 м 132,2 2 2031 2032 

2.1.3.4.56. Реконструкция самотечных сетей по ул. Российской мм 710 м 84,09 2 2031 2032 

2.1.3.4.57. Реконструкция самотечных сетей по ул. Российской мм 900 м 40,08 2 2031 2032 

2.1.3.4.58. Реконструкция самотечных сетей по ул. Российской мм 1000 м 115,27 2 2031 2032 

2.1.3.4.59. Реконструкция самотечных сетей по ул. Российской мм 1200 м 104,76 2 2031 2032 

2.1.3.4.60. Реконструкция самотечных сетей по ул. Савина мм 710 м 226,59 2 2031 2032 

2.1.3.4.61. Реконструкция самотечных сетей по ул. Салютной мм 1000 м 212,98 2 2031 2032 

2.1.3.4.62. Реконструкция самотечных сетей по ул. Салютной мм 1400 м 84,58 2 2031 2032 

2.1.3.4.63. Реконструкция самотечных сетей по ул. Салютной мм 1800 м 26,89 2 2031 2032 

2.1.3.4.64. Реконструкция самотечных сетей по ул. Салютной мм 2000 м 123,01 2 2031 2032 

2.1.3.4.65. Реконструкция самотечных сетей по ул. Салютной мм 2200 м 216,84 2 2031 2032 

2.1.3.4.66. Реконструкция самотечных сетей по ул. Салютной мм 2600 м 614,61 2 2031 2032 

2.1.3.4.67. Реконструкция самотечных сетей по ул. Свободы мм 1200 м 18,97 2 2031 2032 

2.1.3.4.68. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда мм 800 м 79,5 2 2031 2032 

2.1.3.4.69. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда мм 1000 м 61,33 2 2031 2032 

2.1.3.4.70. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда мм 3000 м 219,14 2 2031 2032 
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2.1.3.4.71. Реконструкция самотечных сетей по ул. Шадринской мм 1200 м 192,95 2 2031 2032 

2.1.3.4.72. Реконструкция самотечных сетей по ул. Шуменской мм 1000 м 698,24 2 2031 2032 

2.1.3.5. Подбассейн Б-VI        

2.1.3.5.1. Реконструкция самотечных сетей по ул. Кулибина мм 800 м 240,52 2 2032 2033 

2.1.3.6. Подбассейн Б-VII.1        

2.1.3.6.1. Реконструкция самотечных сетей в районе ул. Мелькомбината 2 

участок 1 
мм 630 м 28,25 2 2033 2034 

2.1.3.6.2. Реконструкция самотечных сетей в районе ул. Мелькомбината 2 

участок 1 
мм 800 м 55,97 2 2033 2034 

2.1.3.6.3. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда мм 800 м 304,94 2 2033 2034 

2.1.3.6.4. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда мм 1000 м 70,45 2 2033 2034 

2.1.3.7. Подбассейн Б-VII.2        

2.1.3.7.1. Реконструкция самотечных сетей по набережной Героя России 

Кислова С.А. 
мм 1200 м 46,44 2 2033 2034 

2.1.3.7.2. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда мм 1200 м 109,64 2 2033 2034 

2.1.3.8. Подбассейн Б-VII.3        

2.1.3.8.1. Реконструкция самотечных сетей в районе ЖК «Западный Луч» мм 710 м 107,23 2 2033 2034 

2.1.3.8.2. Реконструкция самотечных сетей в районе «Союзпищепром» мм 400 м 50,54 2 2033 2034 

2.1.3.8.3. Реконструкция самотечных сетей в районе «Союзпищепром» мм 710 м 15,61 2 2033 2034 

2.1.3.8.4. Реконструкция самотечных сетей в районе комбината 

«Союзпищепром» 
мм 2000 м 105,72 2 2033 2034 

2.1.3.8.5. Реконструкция самотечных сетей в районе средней 

общеобразовательной школа № 138 
мм 1800 м 141,97 2 2033 2034 

2.1.3.8.6. Реконструкция самотечных сетей в районе УСТЭК-Челябинск мм 710 м 87,08 2 2033 2034 

2.1.3.8.7. Реконструкция самотечных сетей по правому берегу р. Миасс мм 800 м 22,16 2 2033 2034 

2.1.3.8.8. Реконструкция самотечных сетей по пр. Ленина мм 2000 м 101,58 2 2033 2034 

2.1.3.8.9. Реконструкция самотечных сетей по пр. Свердловскому мм 710 м 69 2 2033 2034 

2.1.3.8.10. Реконструкция самотечных сетей по пр. Свердловскому мм 800 м 94,97 2 2033 2034 

2.1.3.8.11. Реконструкция самотечных сетей по пр. Свердловскому мм 1000 м 6 2 2033 2034 

2.1.3.8.12. Реконструкция самотечных сетей по пр. Свердловскому мм 1200 м 233,96 2 2033 2034 

2.1.3.8.13. Реконструкция самотечных сетей по ул. Витебской мм 800 м 177,33 2 2033 2034 

2.1.3.8.14. Реконструкция самотечных сетей по ул. Витебской мм 1600 м 124,44 2 2033 2034 

2.1.3.8.15. Реконструкция самотечных сетей по ул. Володарского мм 1000 м 274,38 2 2033 2034 

2.1.3.8.16. Реконструкция самотечных сетей по ул. Володарского мм 2000 м 1106,79 2 2033 2035 

2.1.3.8.17. Реконструкция самотечных сетей по ул. Коммуны мм 2000 м 36,87 2 2033 2034 

2.1.3.8.18. Реконструкция самотечных сетей по ул. Курчатова мм 1000 м 52,5 2 2033 2034 

2.1.3.8.19. Реконструкция самотечных сетей по ул. Лесопарковой мм 630 м 114,01 2 2033 2034 
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2.1.3.8.20. Реконструкция самотечных сетей по ул. Лесопарковой мм 710 м 79,9 2 2033 2034 

2.1.3.8.21. Реконструкция самотечных сетей по ул. Лесопарковой мм 800 м 197,85 2 2033 2034 

2.1.3.8.22. Реконструкция самотечных сетей по ул. Лесопарковой мм 1200 м 441,23 2 2033 2034 

2.1.3.8.23. Реконструкция самотечных сетей по ул. Лесопарковой мм 1400 м 70,52 2 2033 2034 

2.1.3.8.24. Реконструкция самотечных сетей по ул. Смирных мм 1400 м 174,11 2 2033 2034 

2.1.3.8.25. Реконструкция самотечных сетей по ул. Сони Кривой мм 1800 м 54,35 2 2033 2034 

2.1.3.8.26. Реконструкция самотечных сетей по ул. Татьяничевой мм 800 м 96,08 2 2033 2034 

2.1.3.8.27. Реконструкция самотечных сетей по ул. Татьяничевой мм 1600 м 213,16 2 2033 2034 

2.1.3.8.28. Реконструкция самотечных сетей по ул. Тернопольской мм 1800 м 524,22 2 2033 2034 

2.1.3.8.29. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда мм 630 м 33,11 2 2033 2034 

2.1.3.8.30. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда мм 710 м 157,68 2 2033 2034 

2.1.3.8.31. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда мм 800 м 336,23 2 2033 2034 

2.1.3.8.32. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда мм 2000 м 34 2 2033 2034 

2.1.3.8.33. Реконструкция самотечных сетей по ул. Худякова мм 800 м 217,67 2 2033 2034 

2.1.3.8.34. Реконструкция самотечных сетей по ул. Энгельса мм 800 м 143,64 2 2033 2034 

2.1.3.8.35. Реконструкция самотечных сетей по ул. Энгельса мм 1800 м 228,95 2 2033 2034 

2.1.3.8.36. Реконструкция самотечных сетей по ул. Энгельса мм 2000 м 121,16 2 2033 2034 

2.1.3.8.37. Реконструкция самотечных сетей по ул. Энтузиастов мм 500 м 383,23 2 2033 2034 

2.1.3.8.38. Реконструкция самотечных сетей по ул. Энтузиастов мм 1800 м 259,03 2 2033 2034 

2.1.3.8.39. Реконструкция самотечных сетей по территории  

Южно-Уральского государственного аграрного университета 
мм 1800 м 158,53 2 2033 2034 

2.1.3.9. Подбассейн Б-VIII        

2.1.3.9.1. Реконструкция самотечных сетей в районе жилого комплекса 

«Смолинский» 
мм 800 м 330,6 2 2034 2035 

2.1.3.9.2. Реконструкция самотечных сетей в районе школы № 65 мм 1200 м 124,06 2 2034 2035 

2.1.3.9.3. Реконструкция самотечных сетей по автодороге Меридиан мм 800 м 183,31 2 2034 2035 

2.1.3.9.4. Реконструкция самотечных сетей по пер. 3-му Целинному мм 800 м 132,35 2 2034 2035 

2.1.3.9.5. Реконструкция самотечных сетей по пер. Кондукторскому мм 800 м 63,56 2 2028 2029 

2.1.3.9.6. Реконструкция самотечных сетей по пер. Кондукторскому мм 800 м 215,62 2 2034 2035 

2.1.3.9.7. Реконструкция самотечных сетей по пер. Эстонскому мм 800 м 63,49 2 2034 2035 

2.1.3.9.8. Реконструкция самотечных сетей по ул. Агалакова мм 800 м 477,11 2 2029 2030 

2.1.3.9.9. Реконструкция самотечных сетей по ул. Барбюса мм 800 м 49,21 2 2028 2029 

2.1.3.9.10. Реконструкция самотечных сетей по ул. Гомельской мм 1000 м 4,78 2 2034 2035 

2.1.3.9.11. Реконструкция самотечных сетей по ул. Гончаренко мм 1000 м 140,49 2 2034 2035 

2.1.3.9.12. Реконструкция самотечных сетей по ул. Гражданской мм 800 м 192,8 2 2034 2035 

2.1.3.9.13. Реконструкция самотечных сетей по ул. Гранитной мм 800 м 592,89 2 2034 2035 

2.1.3.9.14. Реконструкция самотечных сетей по ул. Гранитной мм 1000 м 53,37 2 2034 2035 
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2.1.3.9.15. Реконструкция самотечных сетей по ул. Карельской мм 1000 м 9,78 2 2034 2035 

2.1.3.9.16. Реконструкция самотечных сетей по ул. Коммунаров мм 1200 м 289,53 2 2034 2035 

2.1.3.9.17. Реконструкция самотечных сетей по ул. Масленникова мм 1000 м 177,61 2 2034 2035 

2.1.3.9.18. Реконструкция самотечных сетей по ул. Новороссийской мм 800 м 36,74 2 2034 2035 

2.1.3.9.19. Реконструкция самотечных сетей по ул. Новороссийской мм 1200 м 97,55 2 2034 2035 

2.1.3.9.20. Реконструкция самотечных сетей по ул. Прохладной мм 800 м 479,66 2 2034 2035 

2.1.3.9.21. Реконструкция самотечных сетей по ул. Самоцветной мм 800 м 140,46 2 2034 2035 

2.1.3.9.22. Реконструкция самотечных сетей по ул. Стахановцев мм 1000 м 221,57 2 2034 2035 

2.1.3.9.23. Реконструкция самотечных сетей по ул. Стахановцев мм 1200 м 46,57 2 2034 2035 

2.1.3.9.24. Реконструкция самотечных сетей по ул. Суркова мм 1000 м 487,21 2 2034 2035 

2.1.3.9.25. Реконструкция самотечных сетей по ул. Украинской мм 1200 м 148,93 2 2034 2035 

2.1.3.9.26. Реконструкция самотечных сетей по ул. Эстонской мм 1000 м 59,23 2 2034 2035 

2.1.3.10. Подбассейн Б-XI        

2.1.3.10.1. Реконструкция самотечных сетей по ул. Родькина мм 800 м 95,43 2 2037 2038 

2.1.3.10.2. Реконструкция самотечных сетей по ул. Родькина мм 1200 м 285,92 2 2037 2038 

2.1.4. Бассейн ОС-4    3031,47    

2.1.4.1. Подбассейн Б-I.1        

2.1.4.1.1. Реконструкция самотечных сетей по ул. 26-ти Бакинских 

Комиссаров 
мм 1600 м 57,42 2 2035 2036 

2.1.4.1.2. Реконструкция самотечных сетей по ул. 32-й Годовщины 

Октября 
мм 1600 м 68,03 2 2035 2036 

2.1.4.1.3. Реконструкция самотечных сетей по ул. 50-летия ВЛКСМ мм 1000 м 98,51 2 2035 2036 

2.1.4.1.4. Реконструкция самотечных сетей по ул. 50-летия ВЛКСМ мм 1400 м 130,63 2 2035 2036 

2.1.4.1.5. Реконструкция самотечных сетей по ул. 50-летия ВЛКСМ мм 1800 м 61,24 2 2035 2036 

2.1.4.1.6. Реконструкция самотечных сетей по ул. 50-летия ВЛКСМ мм 2000 м 232,1 2 2035 2036 

2.1.4.1.7. Реконструкция самотечных сетей по ул. Аральской мм 1600 м 116,8 2 2035 2036 

2.1.4.1.8. Реконструкция самотечных сетей по ул. Бухарской мм 1000 м 11,16 2 2035 2036 

2.1.4.1.9. Реконструкция самотечных сетей по ул. Бухарской мм 1400 м 186,18 2 2035 2036 

2.1.4.1.10. Реконструкция самотечных сетей по ул. Бухарской мм 1600 м 142,07 2 2035 2036 

2.1.4.1.11. Реконструкция самотечных сетей по ул. Водной мм 1600 м 134,02 2 2035 2036 

2.1.4.1.12. Реконструкция самотечных сетей по ул. Измайловской мм 1600 м 51,98 2 2035 2036 

2.1.4.1.13. Реконструкция самотечных сетей по ул. Измайловской мм 1800 м 209,88 2 2035 2036 

2.1.4.1.14. Реконструкция самотечных сетей по ул. Кавказской мм 1600 м 72,66 2 2035 2036 

2.1.4.1.15. Реконструкция самотечных сетей по ул. Калужской мм 1600 м 357,46 2 2035 2036 

2.1.4.1.16. Реконструкция самотечных сетей по ул. Каштакской мм 1600 м 48,61 2 2035 2036 

2.1.4.1.17. Реконструкция самотечных сетей по ул. Прокатной мм 800 м 106,94 2 2035 2036 

2.1.4.1.18. Реконструкция самотечных сетей по ул. Прокатной мм 1000 м 126,54 2 2035 2036 
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2.1.4.1.19. Реконструкция самотечных сетей по ул. Сеченова мм 1600 м 87,87 2 2035 2036 

2.1.4.1.20. Реконструкция самотечных сетей по ул. Сталеваров мм 630 м 65,87 2 2035 2036 

2.1.4.1.21. Реконструкция самотечных сетей по ул. Сталеваров мм 800 м 96,81 2 2035 2036 

2.1.4.1.22. Реконструкция самотечных сетей по ул. Хлебозаводской мм 630 м 555,59 2 2035 2036 

2.1.4.1.23. Реконструкция самотечных сетей по ул. Ярослава Гашека мм 500 м 13,1 2 2035 2036 

2.1.5. Бассейн ОС-5    13728,11    

2.1.5.1. Подбассейн Б-VI        

2.1.5.1.1. Реконструкция самотечных сетей в районе Компрессорного 

завода 
мм 800 м 11,55 2 2034 2035 

2.1.5.1.2. Реконструкция самотечных сетей в районе Компрессорного 

завода 
мм 1000 м 307,48 2 2034 2035 

2.1.5.1.3. Реконструкция самотечных сетей по пр. Победы мм 800 м 49,59 2 2034 2035 

2.1.5.1.4. Реконструкция самотечных сетей по пр. Победы мм 1000 м 460,27 2 2034 2035 

2.1.5.1.5. Реконструкция самотечных сетей по пр. Победы мм 1200 м 621,83 2 2034 2035 

2.1.5.1.6. Реконструкция самотечных сетей по пр. Победы мм 1400 м 101,92 2 2034 2035 

2.1.5.1.7. Реконструкция самотечных сетей по ул. 1-й Пятилетки мм 1000 м 488,61 2 2034 2035 

2.1.5.1.8. Реконструкция самотечных сетей по ул. 1-й Пятилетки мм 1200 м 339,38 2 2034 2035 

2.1.5.1.9. Реконструкция самотечных сетей по ул. 2-й Арзамасской мм 1400 м 24,38 2 2034 2035 

2.1.5.1.10. Реконструкция самотечных сетей по ул. 5-й Бийской мм 1000 м 97,43 2 2034 2035 

2.1.5.1.11. Реконструкция самотечных сетей по ул. Бажова мм 1400 м 294,71 2 2034 2035 

2.1.5.1.12. Реконструкция самотечных сетей по ул. Завалишина мм 1400 м 1353,51 2 2033 2035 

2.1.5.1.13. Реконструкция самотечных сетей по ул. Завалишина мм 2000 м 182,68 2 2033 2034 

2.1.5.1.14. Реконструкция самотечных сетей по ул. Кулибина мм 800 м 435,86 2 2034 2035 

2.1.5.1.15. Реконструкция самотечных сетей по ул. Кулибина мм 1200 м 32,96 2 2034 2035 

2.1.5.1.16. Реконструкция самотечных сетей по ул. Кулибина мм 1600 м 841,29 2 2034 2035 

2.1.5.1.17. Реконструкция самотечных сетей по ул. Линейной мм 1200 м 27,62 2 2034 2035 

2.1.5.1.18. Реконструкция самотечных сетей по ул. Мамина мм 800 м 43,13 2 2034 2035 

2.1.5.1.19. Реконструкция самотечных сетей по ул. Мосальской мм 1400 м 55,19 2 2034 2035 

2.1.5.1.20. Реконструкция самотечных сетей по ул. Первой Пятилетки мм 800 м 109,86 2 2034 2035 

2.1.5.1.21. Реконструкция самотечных сетей по ул. Рыбокоптильной мм 1600 м 55,53 2 2034 2035 

2.1.5.1.22. Реконструкция самотечных сетей по ул. Танкистов мм 800 м 69,77 2 2034 2035 

2.1.5.1.23. Реконструкция самотечных сетей по ул. Танкистов мм 1000 м 76,6 2 2034 2035 

2.1.5.1.24. Реконструкция самотечных сетей по ул. Танкистов мм 1200 м 863,45 2 2034 2035 

2.1.5.1.25. Реконструкция самотечных сетей по ул. Танкистов мм 1400 м 46,52 2 2034 2035 

2.1.5.1.26. Реконструкция самотечных сетей по ул. Хохрякова мм 1600 м 308,9 2 2034 2035 

2.1.5.1.27. Реконструкция самотечных сетей по ул. Шишкина мм 1600 м 18,72 2 2034 2035 
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2.1.5.2. Подбассейн Б-ХХII        

2.1.5.2.1. Реконструкция самотечных сетей в границах ул. Конструктора 

Духова, местного проезда, ул. Яблоневой (стр.), местного 

проезда 

мм 1000 м 159,87 2 2033 2034 

2.1.5.2.2. Реконструкция самотечных сетей в микрорайоне Чурилово мм 1800 м 265,71 2 2033 2034 

2.1.5.2.3. Реконструкция самотечных сетей в микрорайоне Чурилово мм 2200 м 20,65 2 2033 2034 

2.1.5.2.4. Реконструкция самотечных сетей по пер. 10-му Лобинскому мм 1000 м 95,79 2 2033 2034 

2.1.5.2.5. Реконструкция самотечных сетей по пр. им. Давыдова В.Ф.  мм 1400 м 181,14 2 2033 2034 

2.1.5.2.6. Реконструкция самотечных сетей по пр. им. Давыдова В.Ф. мм 1600 м 117,67 2 2033 2034 

2.1.5.2.7. Реконструкция самотечных сетей по пр. им. Давыдова В.Ф. мм 1800 м 22,75 2 2033 2034 

2.1.5.2.8. Реконструкция самотечных сетей по пр. им. Давыдова В.Ф. мм 2200 м 322,36 2 2033 2034 

2.1.5.2.9. Реконструкция самотечных сетей по пр. Ленина мм 800 м 120,38 2 2033 2034 

2.1.5.2.10. Реконструкция самотечных сетей по ул. 10 дорога,  

СНТ Тракторосад № 3 
мм 1000 м 57,43 2 2033 2034 

2.1.5.2.11. Реконструкция самотечных сетей по ул. 11 дорога,  

СНТ Тракторосад № 3 
мм 800 м 18,93 2 2033 2034 

2.1.5.2.12. Реконструкция самотечных сетей по ул. 15 дорога,  

СТ «Тракторосад-1» 
мм 800 м 46,71 2 2033 2034 

2.1.5.2.13. Реконструкция самотечных сетей по ул. 1-й Эльтонской мм 1800 м 30,51 2 2033 2034 

2.1.5.2.14. Реконструкция самотечных сетей по ул. 2-й Эльтонской мм 1000 м 44,13 2 2033 2034 

2.1.5.2.15. Реконструкция самотечных сетей по ул. 2-й Эльтонской мм 1800 м 59,08 2 2033 2034 

2.1.5.2.16. Реконструкция самотечных сетей по ул. 9 дорога,  

СНТ Тракторосад № 3 
мм 1000 м 44,2 2 2033 2034 

2.1.5.2.17. Реконструкция самотечных сетей по ул. Зальцмана мм 800 м 28,87 2 2033 2034 

2.1.5.2.18. Реконструкция самотечных сетей по ул. Зальцмана мм 1000 м 428,49 2 2033 2034 

2.1.5.2.19. Реконструкция самотечных сетей по ул. Зальцмана мм 1400 м 420,85 2 2033 2034 

2.1.5.2.20. Реконструкция самотечных сетей по ул. Зимней мм 800 м 79,75 2 2033 2034 

2.1.5.2.21. Реконструкция самотечных сетей по ул. Конструктора Духова мм 800 м 496,51 2 2033 2034 

2.1.5.2.22. Реконструкция самотечных сетей по ул. Конструктора Духова мм 1000 м 284,76 2 2033 2034 

2.1.5.2.23. Реконструкция самотечных сетей по ул. Конструктора Духова мм 1200 м 59,36 2 2033 2034 

2.1.5.2.24. Реконструкция самотечных сетей по ул. Мехколонна 7 мм 800 м 580,83 2 2033 2034 

2.1.5.2.25. Реконструкция самотечных сетей по ул. Мехколонна 7 мм 1000 м 264,95 2 2033 2034 

2.1.5.2.26. Реконструкция самотечных сетей по ул. Осенней мм 800 м 25,42 2 2033 2034 

2.1.5.2.27. Реконструкция самотечных сетей по ул. Самохина мм 1000 м 24,01 2 2033 2034 

2.1.5.2.28. Реконструкция самотечных сетей по ул. Сергея Герасимова мм 1000 м 58,57 2 2033 2034 

2.1.5.2.29. Реконструкция самотечных сетей по ул. Сергея Герасимова мм 1200 м 129,23 2 2033 2034 

2.1.5.2.30. Реконструкция самотечных сетей по ул. Сергея Герасимова мм 1400 м 190,68 2 2033 2034 
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2.1.5.2.31. Реконструкция самотечных сетей по ул. Сергея Герасимова мм 1600 м 27,75 2 2033 2034 

2.1.5.2.32. Реконструкция самотечных сетей по ул. Танкистов мм 800 м 45,99 2 2033 2034 

2.1.5.2.33. Реконструкция самотечных сетей по ул. Трашутина мм 630 м 36,34 2 2033 2034 

2.1.5.2.34. Реконструкция самотечных сетей по ул. Трашутина мм 800 м 314,69 2 2033 2034 

2.1.5.2.35. Реконструкция самотечных сетей по ул. Трашутина мм 1600 м 363,89 2 2033 2034 

2.1.5.2.36. Реконструкция самотечных сетей по ул. Трашутина мм 1800 м 720,22 2 2033 2034 

2.1.5.2.37. Реконструкция самотечных сетей по ул. Ферганской мм 630 м 163,01 2 2033 2034 

2.1.5.2.38. Реконструкция самотечных сетей по ул. Черничной мм 1800 м 57,89 2 2033 2034 

2.1.6. Бассейн ОС-7    139,02    

2.1.6.1. Подбассейн Б-X        

2.1.6.1.1. Реконструкция самотечных сетей по ул. Бессарабской мм 1000 м 47,6 2 2030 2031 

2.1.6.1.2. Реконструкция самотечных сетей по ул. Прессовщиков мм 1000 м 63,84 2 2030 2031 

2.1.6.1.3. Реконструкция самотечных сетей по ул. Ульяновской мм 1000 м 27,58 2 2030 2031 

2.1.7. Бассейн ОС-15    19213,19    

2.1.7.1. Подбассейн Б-III        

2.1.7.1.1. Реконструкция самотечных сетей в 8 микрорайоне мм 1000 м 658,62 2 2029 2030 

2.1.7.1.2. Реконструкция самотечных сетей в квартале Северо-Запад мм 1400 м 7,89 2 2029 2030 

2.1.7.1.3. Реконструкция самотечных сетей в микрорайоне № 5 мм 1600 м 435,01 2 2029 2030 

2.1.7.1.4. Реконструкция самотечных сетей в микрорайоне № 9 мм 710 м 26,47 2 2029 2030 

2.1.7.1.5. Реконструкция самотечных сетей в районе АО «Втор-Ком» мм 1600 м 206,88 2 2029 2030 

2.1.7.1.6. Реконструкция самотечных сетей в районе ТК «Фиеста» мм 800 м 353,28 2 2029 2030 

2.1.7.1.7. Реконструкция самотечных сетей в районе ТК «Фиеста» мм 1000 м 386,71 2 2029 2030 

2.1.7.1.8. Реконструкция самотечных сетей в районе Цинкового завода мм 1600 м 120,41 2 2029 2030 

2.1.7.1.9. Реконструкция самотечных сетей в районе Челябинского 

химического завода «Оксид» 
мм 710 м 111,27 2 2029 2030 

2.1.7.1.10. Реконструкция самотечных сетей по Ветке Цинкового завода мм 1600 м 13,03 2 2029 2030 

2.1.7.1.11. Реконструкция самотечных сетей по ГСК № 3 мм 710 м 373,07 2 2029 2030 

2.1.7.1.12. Реконструкция самотечных сетей по ГСК № 8 «Автомобилист» мм 2400 м 101,44 2 2032 2033 

2.1.7.1.13. Реконструкция самотечных сетей по пр. Комсомольскому  мм 1000 м 791,11 2 2029 2030 

2.1.7.1.14. Реконструкция самотечных сетей по пр. Комсомольскому мм 1200 м 47,44 2 2029 2030 

2.1.7.1.15. Реконструкция самотечных сетей по п. Аэродромный мм 1600 м 6,7 2 2032 2033 

2.1.7.1.16. Реконструкция самотечных сетей по пр. Комсомольскому мм 800 м 222,52 2 2029 2030 

2.1.7.1.17. Реконструкция самотечных сетей по пр. Комсомольскому мм 1000 м 197,54 2 2029 2030 

2.1.7.1.18. Реконструкция самотечных сетей по Свердловскому тракту мм 710 м 65,13 2 2029 2030 

2.1.7.1.19. Реконструкция самотечных сетей по Свердловскому тракту мм 1600 м 449,46 2 2029 2030 

2.1.7.1.20. Реконструкция самотечных сетей по ул. 1-й Софийской мм 1600 м 47,41 2 2032 2033 
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2.1.7.1.21. Реконструкция самотечных сетей по ул. Болейко мм 1600 м 50,88 2 2029 2030 

2.1.7.1.22. Реконструкция самотечных сетей по ул. Волховской мм 1000 м 5,84 2 2032 2033 

2.1.7.1.23. Реконструкция самотечных сетей по ул. Волховской мм 2000 м 232,79 2 2032 2033 

2.1.7.1.24. Реконструкция самотечных сетей по ул. Волховской мм 2400 м 1192,35 2 2032 2034 

2.1.7.1.25. Реконструкция самотечных сетей по ул. Ворошилова мм 630 м 52,41 2 2029 2030 

2.1.7.1.26. Реконструкция самотечных сетей по ул. Ворошилова мм 1400 м 148,29 2 2029 2030 

2.1.7.1.27. Реконструкция самотечных сетей по ул. Ворошилова мм 1600 м 51,8 2 2029 2030 

2.1.7.1.28. Реконструкция самотечных сетей по ул. Захаренко мм 710 м 119,04 2 2029 2030 

2.1.7.1.29. Реконструкция самотечных сетей по ул. Каслинской мм 1200 м 187,35 2 2029 2030 

2.1.7.1.30. Реконструкция самотечных сетей по ул. Куйбышева мм 1200 м 58,1 2 2029 2030 

2.1.7.1.31. Реконструкция самотечных сетей по ул. Куйбышева мм 710 м 41,35 2 2032 2033 

2.1.7.1.32. Реконструкция самотечных сетей по ул. Куйбышева мм 800 м 85,57 2 2032 2033 

2.1.7.1.33. Реконструкция самотечных сетей по ул. Куйбышева мм 1000 м 192,59 2 2032 2033 

2.1.7.1.34. Реконструкция самотечных сетей по ул. Куйбышева мм 1200 м 80,85 2 2032 2033 

2.1.7.1.35. Реконструкция самотечных сетей по ул. Молодогвардейцев мм 1000 м 94,35 2 2029 2030 

2.1.7.1.36. Реконструкция самотечных сетей по ул. Молодогвардейцев мм 1200 м 306,62 2 2029 2030 

2.1.7.1.37. Реконструкция самотечных сетей по ул. Молодогвардейцев мм 1600 м 45,72 2 2029 2030 

2.1.7.1.38. Реконструкция самотечных сетей по ул. Молодогвардейцев мм 2000 м 126,91 2 2029 2030 

2.1.7.1.39. Реконструкция самотечных сетей по ул. Молодогвардейцев мм 2000 м 171,97 2 2032 2033 

2.1.7.1.40. Реконструкция самотечных сетей по ул. Приморской мм 1200 м 6,58 2 2032 2033 

2.1.7.1.41. Реконструкция самотечных сетей по ул. Приморской мм 1600 м 69,78 2 2032 2033 

2.1.7.1.42. Реконструкция самотечных сетей по ул. Солнечной мм 710 м 217,08 2 2029 2030 

2.1.7.1.43. Реконструкция самотечных сетей по ул. Солнечной мм 1000 м 94,6 2 2029 2030 

2.1.7.1.44. Реконструкция самотечных сетей по ул. Солнечной мм 1400 м 53,19 2 2029 2030 

2.1.7.1.45. Реконструкция самотечных сетей по ул. Шлюзовой мм 800 м 264,61 2 2032 2033 

2.1.7.2. Подбассейн Б-IV.1        

2.1.7.2.1. Реконструкция самотечных сетей по ул. Братьев Кашириных мм 1400 м 472,82 1 2024 2025 

2.1.7.2.2. Реконструкция самотечных сетей по ул. Двинской мм 1000 м 156,01 1 2024 2025 

2.1.7.2.3. Реконструкция самотечных сетей по ул. Двинской мм 1400 м 100,61 1 2024 2025 

2.1.7.2.4. Реконструкция самотечных сетей по ул. Северо-Крымской мм 2000 м 374,4 1 2026 2027 

2.1.7.2.5. Реконструкция самотечных сетей по ул. Северо-Крымской мм 3000 м 32,35 1 2026 2027 

2.1.7.2.6. Реконструкция самотечных сетей по ул. Университетской 

Набережной 
мм 3000 м 30,26 1 2026 2027 

2.1.7.2.7. Реконструкция самотечных сетей по ул. Чайковского мм 1400 м 378,89 1 2024 2025 

2.1.7.2.8. Реконструкция самотечных сетей по ул. Братьев Кашириных мм 1200 м 357,59 2 2031 2032 

2.1.7.2.9. Реконструкция самотечных сетей по ул. Братьев Кашириных мм 1800 м 165,12 2 2031 2032 
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2.1.7.2.10. Реконструкция самотечных сетей по ул. Дорога 11, СНТ 

Тракторосад № 3 
мм 500 м 35,87 2 2031 2032 

2.1.7.2.11. Реконструкция самотечных сетей по ул. Игнатия Вандышева мм 800 м 218,45 2 2031 2032 

2.1.7.2.12. Реконструкция самотечных сетей по ул. Ижевской мм 630 м 61,23 2 2031 2032 

2.1.7.2.13. Реконструкция самотечных сетей по ул. Ижевской мм 800 м 68,98 2 2031 2032 

2.1.7.2.14. Реконструкция самотечных сетей по ул. Молодогвардейцев мм 800 м 16,95 2 2031 2032 

2.1.7.2.15. Реконструкция самотечных сетей по ул. Университетской 

Набережной 
мм 400 м 14,99 2 2031 2032 

2.1.7.2.16. Реконструкция самотечных сетей по ул. Университетской 

Набережной 
мм 630 м 139,52 2 2031 2032 

2.1.7.2.17. Реконструкция самотечных сетей по ул. Университетской 

Набережной 
мм 1800 м 96,1 2 2031 2032 

2.1.7.2.18. Реконструкция самотечных сетей по ул. Художника Русакова мм 630 м 95,6 2 2031 2032 

2.1.7.2.19. Реконструкция самотечных сетей по ул. Художника Русакова мм 710 м 42,28 2 2031 2032 

2.1.7.2.20. Реконструкция самотечных сетей по ул. Чайковского мм 500 м 142,1 2 2031 2032 

2.1.7.2.21. Реконструкция самотечных сетей по ул. Чайковского мм 630 м 233,89 2 2031 2032 

2.1.7.2.22. Реконструкция самотечных сетей по ул. Чайковского мм 710 м 17,97 2 2031 2032 

2.1.7.2.23. Реконструкция самотечных сетей по ул. Чайковского мм 1200 м 17,97 2 2031 2032 

2.1.7.3. Подбассейн Б-IV.2        

2.1.7.3.1. Реконструкция самотечных сетей по ул. Братьев Кашириных мм 1400 м 221,05 1 2024 2025 

2.1.7.3.2. Реконструкция самотечных сетей по ул. Косарева мм 1600 м 189,18 1 2024 2025 

2.1.7.3.3. Реконструкция самотечных сетей по ул. Братьев Кашириных мм 800 м 136,23 2 2031 2032 

2.1.7.3.4. Реконструкция самотечных сетей по ул. Братьев Кашириных мм 1200 м 216,25 2 2031 2032 

2.1.7.4. Подбассейн Б-IV.3        

2.1.7.4.1. Реконструкция самотечных сетей в районе Обувной фирмы 

«Юничел» 
мм 1000 м 173,35 2 2030 2031 

2.1.7.4.2 Реконструкция самотечных сетей по пр.Комсомольскому мм 1000 м 69,14 2 2030 2031 

2.1.7.4.3. Реконструкция самотечных сетей по пр. Победы мм 630 м 47,71 2 2030 2031 

2.1.7.4.4. Реконструкция самотечных сетей по пр. Победы мм 710 м 23,69 2 2030 2031 

2.1.7.4.5. Реконструкция самотечных сетей по пр. Победы мм 1000 м 812,66 2 2030 2031 

2.1.7.4.6. Реконструкция самотечных сетей по пр. Победы мм 1200 м 503,96 2 2030 2031 

2.1.7.4.7. Реконструкция самотечных сетей по пр. Победы мм 1800 м 840,41 2 2030 2031 

2.1.7.4.8. Реконструкция самотечных сетей по пр. Свердловскому мм 1000 м 112,4 2 2030 2031 

2.1.7.4.9. Реконструкция самотечных сетей по ул. 8 Марта мм 800 м 77,5 2 2030 2031 

2.1.7.4.10. Реконструкция самотечных сетей по ул. Береговой мм 500 м 25,14 2 2030 2031 

2.1.7.4.11. Реконструкция самотечных сетей по ул. Береговой мм 630 м 16,43 2 2030 2031 

2.1.7.4.12. Реконструкция самотечных сетей по ул. Береговой мм 710 м 29,71 2 2030 2031 
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2.1.7.4.13. Реконструкция самотечных сетей по ул. Болейко мм 1000 м 30,51 2 2030 2031 

2.1.7.4.14. Реконструкция самотечных сетей по ул. Братьев Кашириных мм 800 м 50,8 2 2030 2031 

2.1.7.4.15. Реконструкция самотечных сетей по ул. Братьев Кашириных мм 1000 м 345,47 2 2030 2031 

2.1.7.4.16. Реконструкция самотечных сетей по ул. Калинина мм 315 м 264,18 2 2030 2031 

2.1.7.4.17. Реконструкция самотечных сетей по ул. Калинина мм 800 м 320,95 2 2030 2031 

2.1.7.4.18. Реконструкция самотечных сетей по ул. Калинина мм 1000 м 511,95 2 2030 2031 

2.1.7.4.19. Реконструкция самотечных сетей по ул. Каслинской мм 800 м 35,82 2 2030 2031 

2.1.7.4.20. Реконструкция самотечных сетей по ул. Каслинской мм 900 м 36,44 2 2030 2031 

2.1.7.4.21. Реконструкция самотечных сетей по ул. Каслинской мм 1000 м 21,33 2 2030 2031 

2.1.7.4.22. Реконструкция самотечных сетей по ул. Каслинской мм 800 м 361,66 2 2030 2031 

2.1.7.4.23. Реконструкция самотечных сетей по ул. Каслинской мм 900 м 68,41 2 2030 2031 

2.1.7.4.24. Реконструкция самотечных сетей по ул. Каслинской мм 1000 м 126,07 2 2030 2031 

2.1.7.4.25. Реконструкция самотечных сетей по ул. Кирова мм 500 м 4,56 2 2030 2031 

2.1.7.4.26. Реконструкция самотечных сетей по ул. Кирова мм 800 м 526,05 2 2030 2031 

2.1.7.4.27. Реконструкция самотечных сетей по ул. Кирова мм 1000 м 12,04 2 2030 2031 

2.1.7.4.28. Реконструкция самотечных сетей по ул. Косарева мм 710 м 190,44 2 2030 2031 

2.1.7.4.29. Реконструкция самотечных сетей по ул. Красного Урала мм 630 м 379,77 2 2030 2031 

2.1.7.4.30. Реконструкция самотечных сетей по ул. Малонабережной мм 1000 м 12,57 2 2030 2031 

2.1.7.4.31. Реконструкция самотечных сетей по ул. Молодогвардейцев мм 1000 м 295,36 2 2030 2031 

2.1.7.4.32. Реконструкция самотечных сетей по ул. Островского мм 800 м 50,8 2 2030 2031 

2.1.7.4.33. Реконструкция самотечных сетей по ул. Тепличной мм 1800 м 67,94 2 2030 2031 

2.1.7.4.34. Реконструкция самотечных сетей по ул. Чайковского мм 800 м 63,03 2 2030 2031 

2.1.7.4.35. Реконструкция самотечных сетей по ул. Шенкурской мм 630 м 77,35 2 2030 2031 

2.1.7.4.36. Реконструкция самотечных сетей по ул. Шенкурской мм 800 м 22,92 2 2030 2031 

3. Строительство канализационных насосных станции ливневых сточных вод 
3.1. Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (НС-1), бассейн ОС-1 

3.1.1. НС-1 куб. м/сутки 108020,26 шт. 1 2 2029 2031 

3.1.2. Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ 

блочного типа (бетонное здание), мощность 2х400 кВА 
1 объект 1 шт. 1 2 2029 2031 

3.2 Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (НС-2), бассейн ОС-2 

3.2.1. НС-2 куб.м/сутки 42674,25 шт. 1 2 2029 2031 

3.2.2. Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ 

блочного типа (бетонное здание), мощность 2х400 кВА 
1 объект 1 шт. 1 2 2029 2031 

3.3 Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (НС-3), бассейн ОС-3 

3.3.1. НС-3 куб.м/сутки 1277941,8 шт. 1 2 2028 2030 
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3.3.2. Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ 

блочного типа (бетонное здание), мощность 2х2500 кВА 
1 объект 1 шт. 1 2 2028 2030 

3.4 Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (НС-4), бассейн ОС-4 

3.4.1. НС-4 куб.м/сутки 908489,2 шт. 1 1 2024 2026 

3.4.2. Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ 

блочного типа (бетонное здание), мощность 2х2500 кВА 
1 объект 1 шт. 1 1 2024 2026 

3.5. Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (НС-5), бассейн ОС-5 

3.5.1. НС-5 куб.м/сутки 797603,18 шт. 1 2 2030 2032 

3.5.2. Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ 

блочного типа (бетонное здание), мощность 2х1600 кВА 
1 объект 1 шт. 1 2 2030 2032 

3.6 Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (НС-6), бассейн ОС-3 

3.6.1. НС-6 куб.м/сутки 1407136,7 шт. 1 1 2025 2027 

3.6.2. Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ 

блочного типа (бетонное здание), мощность 2х2500 кВА 1 объект 1 шт. 1 1 2025 2027 

3.7. Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (НС-7), бассейн ОС-7 

3.7.1. НС-7 куб.м/сутки 732402,19 шт. 1 2 2028 2030 

3.7.2. Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ 

блочного типа (бетонное здание), мощность 2х1600 кВА 

 

1 объект 

 

1 

 

шт. 

 

1 

 

2 

 

2028 

 

2030 

3.8. Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (НС-8), бассейн ОС-8 

3.8.1. НС-8 куб.м/сутки 983977,2 шт. 1 2 2029 2031 

3.8.2. Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ 

блочного типа (бетонное здание), мощность 2х2500 кВА 
1 объект 1 шт. 1 2 2029 2031 

3.9. Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (НС-9), бассейн ОС-9 

3.9.1. НС-9 куб.м/сутки 230205,88 шт. 1 2 2029 2031 

3.9.2. Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ 

блочного типа (бетонное здание), мощность 2х400 кВА 
1 объект 1 шт. 1 2 2029 2031 

4. Строительство очистных сооружений ливневой канализации 
4.1. Строительство очистных сооружений ливневой канализации ОС-1, бассейн ОС-1 

4.1.1. Очистные сооружения очистки ливневых(дождевых) и талых 

вод ОС-1 
куб.м/сутки 2083,33 шт. 1 1 2025 2027 

4.1.2. Резервуары ЖБ в мокрых грунтах куб. м 119300 шт. 1 1 2025 2027 

4.1.3. Цех механического обезвоживания осадка т/сутки 28,76 шт. 1 1 2025 2027 

4.1.4. Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ 

блочного типа (бетонное здание), мощность 2х2500 кВА 
1 объект 1 шт. 1 1 2025 2027 

4.1.5. КНС-10 (перекачка стока от резервуаров-накопителей  

до сооружений ОС) 
куб.м/сутки 50000 шт. 1 1 2025 2027 
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4.2. Строительство очистных сооружений ливневой канализации (ОС-2), бассейн ОС-2 

4.2.1. Очистные сооружения очистки ливневых (дождевых)  

и талых вод ОС-2 
куб.м/сутки 1458,33 шт. 1 2 2026, 2030 2028, 2032 

4.2.2. Резервуары ЖБ в мокрых грунтах куб.м 54930 шт. 1 2 2026, 2031 2028, 2032 

4.2.3. Цех механического обезвоживания осадка т/сутки 23,41 шт. 1 2 2026, 2032 2028, 2032 

4.2.4. Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ 

блочного типа (бетонное здание), мощность 2х1000 кВА 
1 объект 1 шт. 1 2 2026, 2033 2028, 2032 

4.2.5. КНС-11 (перекачка стока от резервуаров-накопителей  

до сооружений ОС) 
куб.м/сутки 30000 шт. 1 2 2026, 2034 2028, 2032 

4.3. Строительство очистных сооружений ливневой канализации (ОС-3), бассейн ОС-3 

4.3.1. Очистные сооружения очистки ливневых (дождевых) и талых 

вод ОС-3 
куб.м/сутки 5416,67 шт. 1 1, 2 2024, 2029 2027, 2032 

4.3.2. Резервуары ЖБ в мокрых грунтах куб.м 331770 шт. 1 1, 2 2024, 2030 2027, 2033 

4.3.3. Цех механического обезвоживания осадка т/сутки 33,36 шт. 1 1, 2 2024, 2031 2027, 2034 

4.3.4. Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ 

блочного типа (бетонное здание), мощность 2х2500 кВА 
1 объект 1 шт. 1 1, 2 2024, 2032 2027, 2035 

4.3.5. КНС-12 (перекачка стока от резервуаров-накопителей  

до сооружений ОС) куб.м/сутки 150000 шт. 1 1, 2 2024, 2033 2027, 2036 

4.4. Строительство очистных сооружений ливневой канализации (ОС-4), бассейн ОС-4 

4.4.1. Очистные сооружения очистки ливневых (дождевых) и талых 

вод ОС-4 
куб.м/сутки 1250 шт. 1 1 2026, 2030 2028, 2032 

4.4.2. Резервуары ЖБ в мокрых грунтах куб.м 75560 шт. 1 1 2026, 2031 2028, 2032 

4.4.3. Цех механического обезвоживания осадка т/сутки 16,9 шт. 1 1 2026, 2032 2028, 2032 

4.4.4. Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ 

блочного типа (бетонное здание), мощность 2х1000 кВА 
1 объект 1 шт. 1 1 2026, 2033 2028, 2032 

4.4.5. КНС-13 (перекачка стока от резервуаров-накопителей  

до сооружений ОС) 
куб.м/сутки 30000 шт. 1 1 2026, 2034 2028, 2032 

4.5. Строительство очистных сооружений ливневой канализации (ОС-5), бассейн ОС-5 

4.5.1. Очистные сооружения очистки ливневых (дождевых) и талых 

вод ОС-5 
куб.м/сутки 1666,17 шт. 1 2 2031 2033 

4.5.2. Резервуары ЖБ в мокрых грунтах куб. м 84690 шт. 1 2 2031 2033 

4.5.3. Цех механического обезвоживания осадка т/сут 32,44 шт. 1 2 2031 2033 

4.5.4. Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ 

блочного типа (бетонное здание), мощность 2х1600 кВА 
1 объект 1 шт. 1 2 2031 2033 

4.5.5. КНС-14 (перекачка стока от резервуаров-накопителей  

до сооружений ОС) 
куб.м/сутки 35000 шт. 1 2 2031 2033 
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4.6. Строительство очистных сооружений ливневой канализации (ОС-7), бассейн ОС-7 

4.6.1. Очистные сооружения очистки ливневых (дождевых) и талых 

вод ОС-7 
куб.м/сутки 1041,67 шт. 1 2 2028 2030 

4.6.2. Резервуары ЖБ в мокрых грунтах куб. м 59250 шт. 1 2 2028 2030 

4.6.3. Цех механического обезвоживания осадка т/сут 15,17 шт. 1 2 2028 2030 

4.6.4. Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ 

блочного типа (бетонное здание), мощность 2х630 кВА 
1 объект 1 шт. 1 2 2028 2030 

4.6.5. КНС-15 (перекачка стока от резервуаров-накопителей  

до сооружений ОС) 
куб.м/сутки 20000 шт. 1 2 2028 2030 

4.7. Строительство очистных сооружений ливневой канализации (ОС-8), бассейн ОС-8 

4.7.1. Очистные сооружения очистки ливневых (дождевых) и талых 

вод ОС-8 
куб.м/сутки 1041,67 шт. 1 2 2028 2030 

4.7.2. Резервуары ЖБ в мокрых грунтах куб.м 34180 шт. 1 2 2028 2030 

4.7.3. Цех механического обезвоживания осадка т/сутки 10,31 шт. 1 2 2028 2030 

4.7.4. Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ 

блочного типа (бетонное здание), мощность 2х630 кВА 
1 объект 1 шт. 1 2 2028 2030 

4.7.5. КНС-16 (перекачка стока от резервуаров-накопителей  

до сооружений ОС) куб.м/сутки 20000 шт. 1 2 2028 2030 

4.8. Строительство очистных сооружений ливневой канализации (ОС-9), бассейн ОС-9 

4.8.1. Очистные сооружения очистки ливневых(дождевых) и талых 

вод ОС-9 
куб.м/сутки 104,17 шт. 1 2 2031 2033 

4.8.2. Резервуары ЖБ в мокрых грунтах куб.м 11060 шт. 1 2 2031 2033 

4.8.3. Цех механического обезвоживания осадка т/сутки 1,37 шт. 1 2 2031 2033 

4.8.4. Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ 

блочного типа (бетонное здание), мощность 2х400 кВА 
1 объект 1 шт. 1 2 2031 2033 

4.8.5. КНС-17 (перекачка стока от резервуаров-накопителей  

до сооружений ОС) 
куб.м/сутки 2000 шт. 1 2 2031 2033 

4.9 Строительство очистных сооружений ливневой канализации (ОС-15), бассейн ОС-15 

4.9.1. Очистные сооружения очистки ливневых (дождевых) и талых 

вод ОС-15 
куб.м/сутки 4000 шт. 1 1, 2 2024, 2029 2027, 2032 

4.9.2. Резервуары ЖБ в мокрых грунтах куб.м 222690 шт. 1 1, 2 2024, 2030 2027, 2033 

4.9.3. Цех механического обезвоживания осадка т/сутки 44 шт. 1 1, 2 2024, 2031 2027, 2034 

4.9.4. Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ 

блочного типа (мощность 2х2500 кВА) 
1 объект 1 шт. 1 1, 2 2024, 2032 2027, 2035 

4.9.5. КНС-18 (перекачка стока от резервуаров-накопителей  

до сооружений ОС) 
куб.м/сутки 96000 шт. 1 1, 2 2024, 2033 2027, 2036 
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4.3. Технические обоснования основных мероприятий  

по реализации Схемы ливневого стока 

 

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения, проводятся на основе анализа существующих технических  

и технологических проблем и в зависимости от типа объекта централизованной системы 

водоотведения, включают в себя оценку: 

1) обеспечения бесперебойности предоставления услуг водоотведения; 

2) повышения качества очистки ливневых сточных вод; 

3) снижения эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу; 

4) уменьшения количества осадков сточных вод, вовлечения их в хозяйственный 

оборот; 

5) повышения энергетической эффективности сооружений и оборудования  

системы водоотведения; 

6) обновления канализационной сети в целях повышения надежности и снижения 

(удержание) количества повреждений и засоров; 

7) автоматизированного управления системой канализации (в целях повышения 

качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления  

и устранения технологических нарушений в работе системы); 

8) развития системы диспетчеризации, информатизации, телемеханизации, 

автоматизации процессов транспортировки и очистки сточных вод; 

9) снижения риска негативного воздействия на окружающую среду; 

10) обеспечения доступа к услугам водоотведения для новых потребителей в целях 

исключения сброса неочищенных сточных вод. 

В таблицах 33, 34 приведена оценка эффективности реализации основных 

программных мероприятий: 

- по магистральным и уличным сетям ливневой канализации; 

- по сооружениям системы ливневой канализации. 

К магистральным сетям водоотведения относятся магистральные коллекторы 

диаметром свыше 800 мм и сооружения на них (камеры). 

К уличным сетям водоотведения относятся уличные разводящие и квартальные 

трубопроводы водоотведения диаметром менее 800 мм и сооружения на них  

(колодцы и камеры). 

Таблица 33  

Программные мероприятия по модернизации 

 технологической части и оценка эффективности их реализации 
Мероприятия программы модернизации технологической части 

Наименование Эффективность 

Реконструкция участков сетей ливневой 

канализации и сооружений на них:  

D=310 мм   L=264,18 м 

D=400 мм   L=65,53 м 

D=500 мм   L=604,00 м 

D=630 мм   L=3328,61 м 

D=710 мм   L=4174,46 м 

D=800 мм   L=24849,23 м 

D=900 мм   L=600,18 м 

D=1000 мм L=20445,98 м 

D=1200 мм L=12519,03 м 

D=1400 мм L=12019,01 м 

D=1600 мм L=12469,21 м 

D=1800 мм L=5881,93 м 

D=2000 мм L=7084,43 м 

1. Выполнение ключевых показателей 

надежности централизованной системы 

водоотведения. 

2. Улучшение качества услуг водоотведения 

для потребителей. 

3. Снижение аварийности  

на централизованных сетях водоотведения 
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Мероприятия программы модернизации технологической части 

Наименование Эффективность 

D=2200 мм L=4600,04 м 

D=2400 мм L=1911,72 м 

D=2600 мм L=2801,60 м 

D=3000 мм L=1653,74 м 

 Lобщ. = 115 272,88 м 

Строительство участков сетей  

самотечной ливневой канализации  

и сооружений на них: 

D=200 мм   L=1268,43 м 

D=250 мм   L=3000,83 м 

D=315 мм   L=11509,74 м 

D=355 мм   L=18264,78 м 

D=400 мм   L=36989,91 м 

D=500 мм   L=79668,45 м 

D=630 мм   L=61028,79 м 

D=710 мм   L=300,28 м 

D=800 мм   L=49339,76 м 

D=1000 мм L=27788,99 м 

D=1200 мм L=32515,49 м 

D=1400 мм L=15335,11 м 

D=1600 мм L=12449,95 м 

D=1800 мм L=8527,04 м  

D=2000 мм L=4691,65 м 

D=2200 мм L=9586,52 м 

D=2400 мм L=3149,75 м 

D=2600 мм L=7998,64 м 

D=3000 мм L=24141,4 м 

 Lобщ. = 407 555,51 м 

1. Повышение надежности 

централизованной системы водоотведения. 

2. Улучшение качества услуг водоотведения 

для потребителей. 

3. Улучшение экологической обстановки  

в городе. Исполнение Федерального закона  

от 04 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» (далее – Федеральный 

закон № 96-ФЗ) 

Строительство участков сетей  

напорной ливневой канализации  

и сооружений на них: 

D=500 мм   L=304,96 м  

D=710 мм   L=5853,29 м 

D=800 мм   L=193,70 м 

D=1400 мм L=1739,27 м 

D=2200 мм L=8083,53 м 

 Lобщ. = 16 174,75 м 

1. Повышение надежности 

централизованной системы водоотведения. 

2. Улучшение качества услуг водоотведения 

для потребителей. 

3. Улучшение экологической обстановки  

в городе. Исполнение Федерального закона  

№ 96-ФЗ. 

Программные мероприятия снизят технологические риски обслуживающей 

организации в части сетей ливневой канализации. 

Таблица 34  

Программные мероприятия по строительству сооружений транспортировки  

и очистки ливневых стоков и оценка эффективности их реализации 
Мероприятия программы строительства сооружений транспортировки и очистки ливневых стоков 

Наименование Эффективность 

Строительство канализационных 

насосных станций ливневых 

сточных вод (КНС-1- КНС9) 

1. Улучшение экологической обстановки в 

городе. Исполнение Федерального закона № 96-ФЗ 

2. Предотвращение негативного воздействия 

ливневых и талых сточных вод на водный объект 

первой категории. 

3. Внедрение контроля и диспетчеризации 

транспортировки сточных вод. 
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Мероприятия программы строительства сооружений транспортировки и очистки ливневых стоков 

Наименование Эффективность 

Очистные сооружения ливневой 

канализации ОС-1. г. Челябинск 

Очистные сооружения ливневой 

канализации ОС-2. г. Челябинск 

Очистные сооружения ливневой 

канализации ОС-3. г. Челябинск 

Очистные сооружения ливневой 

канализации ОС-4. г. Челябинск 

Очистные сооружения ливневой 

канализации ОС-5. г. Челябинск 

Очистные сооружения ливневой 

канализации ОС-7. г. Челябинск 

Очистные сооружения ливневой 

канализации ОС-8. г. Челябинск 

Очистные сооружения ливневой 

канализации ОС-9. г. Челябинск 

Очистные сооружения ливневой 

канализации ОС-15. г. Челябинск 

1. Повышение надежности централизованной 

системы водоотведения. 

2. Улучшение экологической обстановки  

в городе. Исполнение Федерального закона № 96-ФЗ. 

3. Предотвращение негативного воздействия 

ливневых и талых сточных вод на водный объект 

первой категории. 

4. Приведение показателей к нормативному 

уровню. 

5. Мониторинг состояния вод, сбрасываемых  

в водные объекты, с целью недопущения 

отклонений от установленных параметров. 

6. Внедрение современных технологий очистки 

сточных вод. 

7. Контроль, диспетчеризация и управление 

технологическими процессами с применением 

автоматизированных систем 

Очистка поверхностного стока 

Поверхностный сток с селитебных территорий и площадок предприятий является 

одним из интенсивных источников загрязнения окружающей среды различными 

примесями природного и техногенного происхождения. 

Водным законодательством Российской Федерации запрещается сбрасывать  

в водные объекты неочищенные до установленных нормативов дождевые, талые  

и поливомоечные воды, организованно отводимые с селитебных территорий  

и площадок предприятий. В связи с тем, что преобладающая часть выпусков ливневой 

канализации не оборудована очистными сооружениями, поверхностные стоки попадают  

в водные объекты без прохождения очистки, загрязняя их. Удаление поверхностных 

сточных вод и обеспечение их очистки до установленных нормативов являются одними из 

главных экологических и технико-экономических задач по охране окружающей среды. 

На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязнённая часть 

поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного 

покрова и мойки дорожных покрытий, но не менее 70 процентов годового стока  

для селитебных территорий и промплощадок предприятий, близких к ним  

по загрязнённости, и всего объёма стока для площадок предприятий, территория  

которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными свойствами 

или значительным количеством органических веществ. 

На момент разработки Схемы все водовыпускные сооружения не имеют очистных 

сооружений, что пагубно сказывается на экологической составляющей работоспособности 

централизованной системы водоотведения поверхностных сточных вод в целом. 

В рамках Схемы ливневого стока запланировано полное прекращение сброса 

неочищенных сточных вод в водные объекты на территории города Челябинска  

в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду и улучшения 

экологической обстановки в городе и окрестностях путём строительства очистных 

сооружений поверхностных сточных вод. 

В рамках Схемы ливневого стока предусматриваются комплектные очистные 

сооружения поверхностных сточных вод накопительного типа, предлагаемые в качестве 

предпроектных решений производительностью более 200 л/с в составе: 

1) нескольких распределительных камер;  

2) аккумулирующего резервуара;  
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3) канализационных насосных станций для распределения входящего стока  

и подачи сточных вод из резервуара на блок очистки; 

4) блоков пескоуловителя, нефтеуловителя и модульных фильтров как в отдельном 

наружном исполнении, так и внутри производственного корпуса в зависимости  

от индивидуального проекта производительностью более 200 л/с;  

5) производственного корпуса с реагентным хозяйством;  

6) блока доочистки стоков от особо стойких загрязнений; 

7) блока ультрафиолетового обеззараживания стоков;  

8) отделения механического обезвоживания осадка;  

9) прочих технологических линий при необходимости (в зависимости  

от качественного состава поступающего стока).  

При проектировании систем отведения и очистки поверхностных сточных вод 

рекомендуется использовать очистные сооружения накопительного типа, как наиболее  

полно соответствующие базовым техническим требованиям, положениям действующих  

в Российской Федерации норм и правил проектирования и условиям выпуска очищенных 

сточных вод в водные объекты. 

В соответствии со СП 32.13330.2018 сооружения накопительного типа следует 

применять при проектировании очистных сооружений поверхностных сточных вод любой 

производительности. 

В то же время, в соответствии со СП 32.13330.2018 сооружения проточного типа 

допускается использовать на объектах производительностью до 4000 куб. м/сутки (46,3 л/с) 

для локальной очистки перед сбросом в централизованные системы водоотведения  

или в водные объекты при соблюдении нормативных требований к качеству очищенных 

сточных вод с территорий транспортной инфраструктуры, объектов дорожного сервиса, 

небольших поселений и коттеджных поселков, а также без ограничения применять  

для очистки поверхностных сточных вод со сбросом в водные объекты в ситуациях,  

когда сформировавшаяся система водоотведения поселений, городских округов 

представляет собой коллекторно-речную сеть, включающую в себя водные объекты 

(пруды) природного, природно-антропогенного или антропогенного происхождения, 

способные аккумулировать (регулировать) поверхностный сток и снижать его расходы  

в створе перед очистными сооружениями. В подземном исполнении применение очистных 

сооружений проточного типа для очистки поверхностных сточных вод поселений, 

городских округов ограничивается производительностью 1000 куб. м/сутки (11,6 л/с). 

Использование очистных сооружений проточного типа может допускаться  

в исключительных случаях (например, при очистке поверхностных стоков с парковых  

и садовых территорий, рекреационных зон, небольших площадей селитебной территории;  

при отведении локально очищенных стоков в городскую сеть дождевой канализации  

при наличии централизованных очистных сооружений) с учётом их конструктивных  

и технологических особенностей: 

1) неравномерной подачи стока на очистку, отрицательно влияющей  

на эффективность и надёжность их работы; 

2) сброса без очистки части стока, содержащего загрязняющие вещества,  

что снижает барьерную (защитную) функцию и санитарно-экологическую эффективность 

очистных сооружений; 

3) технических и организационных сложностей выполнения штатных 

технологических операций при эксплуатации очистных сооружений (например, промывка  

и обслуживание фильтров); 

4) расчётная производительность сооружений глубокой очистки проточного типа  

в 20-100 раз превышает аналогичную величину для сооружений накопительного типа,  

что существенно ухудшает технико-экономические показатели очистной системы. 

Применение очистных сооружений проточного типа для территорий промышленных 

предприятий второй группы не допускается. 
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В случае отсутствия технической возможности обустройства ЛОС или отсутствия 

земельного участка для строительства, также предполагается строительство КНС  

с последующей перекачкой сточных вод в другую систему водоотведения  

либо к выделенному участку для строительства ЛОС. Данный вариант необходим  

к рассмотрению после технико-экономического обоснования на этапе  

проектно-изыскательских работ. 

Аккумулирование и регулирование поверхностного стока. 

В очистных сооружениях накопительного типа регулирование расхода и усреднение 

состава сточных вод, подаваемых на глубокую очистку, производится в аккумулирующих 

резервуарах. Для систем очистки поверхностных стоков небольшой производительности  

или с относительно малозагрязнённых территорий допускается совмещение стадий 

аккумулирования и предварительной очистки (осветления) стоков от механических 

примесей и нефтепродуктов методом статического отстаивания. 

Аккумулирующие резервуары по классической технологии выполняют 

преимущественно из монолитного железобетона. Для очистных систем малой 

производительности возможно применение серийно производимых ёмкостей  

из композитных/полимерных материалов. Также существуют альтернативные 

инновационные технологии аккумулирования и регулирования поверхностного стока. 

Рассмотрение преимуществ и недостатков различных технологий представлено  

в таблице 35. 

Таблица 35  

Основные технологии  

аккумулирования и регулирования поверхностного стока 
№ 

п/п 

Технология Объем Преимущества Недостатки 

1. Железобетонный 

резервуар  

(классическая 

технология) 

Неограниченный 

(ограничен 

только размером 

участка) 

1.  Классическая технология, 

давно применяемая  

и используемая. 

2.  Позволяет сооружать 

резервуары неограниченного 

объёма. 

3.  Максимальный полезный 

объём 

1.  Больший объём  

строительно-монтажных работ. 

2.  Наиболее трудоёмкая  

и материалоёмкая технология.  

3.  Невозможность использования 

территории над резервуаром. 

4.  При увеличении объёма 

уменьшается экономическая 

целесообразность. 

5.  Меньший срок службы  

(20-30 лет). 

6.  Маленькая скорость 

строительства. 

7.  Сравнительно (с другими 

вариантами) дорогое 

обслуживание. 

8.  Невысокая коррозионная 

стойкость 

2 Накопительная 

ёмкость  

из полимерных  

и композитных 

материалов 

заводского 

изготовления 

ограничен 

модельным 

рядом, обычно 

до 100-150 куб. м 

1.  Полностью готовое 

решение. 

2.  Возможность 

организовать каскад  

из типовых резервуаров. 

3.  Сжатые сроки 

изготовления и монтажа.  

4.  Долговечность  

(более 50 лет). 

5.  Высокие 

эксплуатационные 

характеристики. 

6.  Коррозионная 

устойчивость. 

7.  Простота монтажа 

1.  Объём резервуара ограничен 

модельным рядом,  

а также технологическими  

и транспортными ограничениями. 

2.  Малая возможность 

использования территории  

над резервуаром (либо увеличеные 

капитальные затраты – устройство 

разгрузочной плиты над 

резервуаром). 
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№ 
п/п 

Технология Объем Преимущества Недостатки 

3 Гиперёмкость 

большого объёма из 

стеклопластика 

(сборная 

конструкция  

или машинная 

намотка 

передвижным 

заводом) 

до 10 000 куб. м  

в зависимости  

от метода 

изготовления 

1.  Значительный объём. 

2.  Наименьшая занимаемая 

площадь участка. 

3.  Сборно-конструкторское 

решение или изготовление на 

месте. 

4.  Единая ёмкость вместо 

каскада из типовых 

резервуаров. 

5. Сжатые сроки 

изготовления и монтажа.  

6.  Долговечность  

(более 50 лет). 

7.  Коррозионная 

устойчивость 

1.  Как правило, уникальная 

конструкция и требуется 

индивидуальный проект. 

2.  Малая возможность 

использования территории  

над резервуаром. 

3.  Как правило, требуется  

более глубокий котлован  

под вертикальную 

цилиндрическую ёмкость (до 15 м) 

4 Арочная система 

регулирования  

сточных вод 

неограниченный 

(ограничен 

только размером 

участка) 

1. Полноценная возможность 

благоустройства территории 

над резервуаром (организация 

парковок, дорог, газонов  

и площадок различного 

назначения) – незаменима  

в условиях плотной городской 

застройки. 

2.  Современная 

альтернатива «классическим» 

железобетонным 

аккумулирующим 

резервуарам. 

3.  Позволяет сооружать 

резервуары неограниченного 

объема. 

1.  Требуется участок большего 

размера вследствие неглубокого 

размера котлована (нивелируется 

последующим использованием 

территории). 

2.  Минимальный полезный 

объём: требуется больший размер 

котлована. 

3.  Как правило, уникальная 

конструкция и требуется 

индивидуальный проект. 

5 Универсальная 

модульная система 

для создания 

резервуаров-

накопителей, 

регулирующих 

ёмкостей и 

инфильтрационных 

сооружений 

неограниченный 

(ограничен 

только размером 

участка) 

1.  Полноценная возможность 

благоустройства территории  

над резервуаром (организация 

парковок, дорог, газонов  

и площадок различного 

назначения) – незаменима  

в условиях плотной городской 

застройки. 

2.  Современная альтернатива 

«классическим» железобетонным 

аккумулирующим резервуарам. 

3.  Позволяет сооружать 

резервуары неограниченного 

объёма. 

4.  Сжатые сроки изготовления  

и монтажа.  

5. Долговечность (50 лет). 

6.  Коррозионная устойчивость. 

7.  Малый вес модульных 

конструкций – простота и лёгкость 

монтажа. 

8.  Минимальные 

эксплуатационные расходы. 

9.  Структурная целостность. 

Сборка по принципу кирпичной 

кладки. Уникальный 

запатентованный способ сборки, 

который обеспечивает 

стабильность собранной ёмкости. 

10.  Позволяет сформировать 

ёмкость любой конфигурации и 

объёма в зависимости от 

потребностей конкретного проекта 

1.  Требуется участок большего 

размера вследствие неглубокого 

размера котлована (нивелируется 

последующим использованием 

территории). 

2.  Как правило, уникальная 

конструкция и требуется 

индивидуальный проект. 

3.  Изначально большая 

стоимость (нивелируется 

последующей эксплуатацией). 
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В условиях плотной городской застройки рекомендуется применять инновационные 

технологии: универсальную модульную систему «ACO StormBrixx», которые позволяют 

благоустроить территорию над аккумулирующим резервуаром и использовать её  

для организации парковок, дорог, газонов и площадок различного назначения. 

При невозможности выделения участка достаточных размеров рекомендуется 

применять технологию гиперёмкостей из композитных материалов, как с наименьшей 

занимаемой площадью участка. 

Малые очистные сооружения накопительного типа рекомендуется оснащать 

ёмкостями заводского изготовления, при необходимости объединяя в каскадную систему. 

Во всех остальных случаях возможно применение железобетонных резервуаров  

по «классической» технологии. 

В любом случае выбор технологии аккумулирования и регулирования  

поверхностного стока производится на этапе проектно-изыскательских работ  

после технико-экономического обоснования. 

Обеззараживание поверхностного стока 

Поверхностный сток с селитебных территорий и площадок предприятий перед 

сбросом в водные объекты согласно МУ 2.1.5.3692-21.2.1.5 «Гигиена. Коммунальная 

гигиена. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водоемов. Изменения № 1  

в МУ 2.1.5.800-99 «Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод» 

подлежит обеззараживанию. Перед отведением поверхностного стока в централизованную 

сеть коммунальной канализации населённых пунктов для совместной очистки  

с бытовыми сточными водами его обеззараживание может не производиться,  

за исключением поверхностного стока, содержащего возбудителей инфекционных 

заболеваний. 

Обеззараживание сточных вод следует осуществлять на заключительном этапе  

их очистки, поскольку эффект существенно зависит от качества, поступающего  

на обеззараживание стока. 

Выбор метода обеззараживания надлежит производить с учётом расхода и качества 

поверхностного стока, эффективности его очистки, условий поставки, транспортировки  

и хранения реагентов, возможности автоматизации процессов и условий отведения 

очищенного стока в водный объект или использования в системах производственного 

водоснабжения. 

Для обеззараживания поверхностного стока могут использоваться УФ-облучение, 

хлорирование, озонирование, однако предпочтение отдаётся методу ультрафиолетового 

облучения по ряду причин и преимуществ перед другими технологиями: 

1) незначительное время контакта УФ-лучей со сточными водами – 

бактерицидный эффект обеспечивается за время прохождения воды через камеру 

обеззараживания УФ-установок; 

2) бактерицидный эффект, как правило, не сопровождается образованием опасных,  

в т.ч. канцерогенных продуктов трансформации химических соединений в воде,  

что исключает опасность передозировки; 

3) при воздействии УФ-излучения на сточные воды, содержащие органические 

соединения, обычно не происходит эмиссии в воздух летучих токсичных веществ; 

4) отсутствие необходимости обезвреживания сточных вод; 

5) отсутствие пролонгированного биоцидного эффекта, который мог бы оказать 

вредное действие на водные биоценозы; 

6) отсутствие необходимости в хранении опасных материалов, реагентов; 

7) малые габаритные размеры установки и, как правило, относительно быстрый  

и лёгкий монтаж. 

Дозу дезинфицирующего агента (в том числе дозу УФ-излучения), 

продолжительность его контакта с дезинфицируемым стоком следует определять  
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в проектной документации в соответствии с указаниями нормативно-технической 

документации: 

−  МУ 2.1.5.3692-21.2.1.5 «Гигиена. Коммунальная гигиена. Водоотведение 

населенных мест, санитарная охрана водоемов. Изменения № 1 в МУ 2.1.5.800-99 

«Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»; 

−  МУ 2.1.5.732-99.2.1.5 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана 

водоемов. «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод 

ультрафиолетовым излучением»; 

−  МУК 4.3.2030-05.4.3 «Методы контроля. Физические факторы.  

«Санитарно-вирусологический контроль эффективности обеззараживания питьевых  

и сточных вод УФ-облучением». 

Мероприятия по развитию сетей дождевой канализации 

Планируются мероприятия по развитию сетей системы водоотведения 

поверхностных сточных вод города в целях: 

1)  строительство сетей ливневой канализации для организации системы 

поверхностного водоотведения на территориях, на сегодняшний день не охваченных  

или частично охваченных системой поверхностного водоотведения; 

2)  строительство сетей ливневой канализации на территориях перспективной 

застройки; 

3)  реконструкция сетей ливневой канализации с увеличением пропускной 

способности в целях устранения зон подтоплений, повышения надёжности  

и эффективности системы водоотведения ливневой канализации; 

4)  реконструкция сетей ливневой канализации со значительным физическим 

износом для повышения общей надёжности; 

5)  строительство сетей ливневой канализации для объединения нескольких 

выпусков. 

При реконструкции сетей водоотведения учитываются результаты гидравлического 

расчёта сетей, в ходе которого осуществляется проверка пропускной способности сетей 

водоотведения при реализации мероприятий, влияющих на систему транспортировки 

поверхностных стоков в централизованных системах города. 

Строительство новых коллекторов предусматривает развитие сети в комплексе  

с развитием городских территорий и автомобильных дорог. 

 

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых  

и предлагаемых к выводу из эксплуатации  

объектах централизованной системы водоотведения 

 

Информация о предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной 

системы ливневой канализации представлены в таблице 36. 

Таблица 36  

Предлагаемые к выводу из эксплуатации  

объекты централизованной системы ливневой канализации 
Номер 

выпуска 

Наименование сети Адрес Длина, м Диаметр, м 

1. выпуск п. Сосновка, ул. Калинина ул. Коммуны, д. 28 24,61 0,90 

2. выпуск с территории «Новые 

перспективные продукты Технология» 

СНТ «Рассвет», 9-я линия, 780 
59,81 1,00 

3. выпуск на пер. Короткий ул. Соловьиная, д. 55 36,92 1,00 

4. выпуск река Игуменка конгресс-холл Крылья 45,11 2,40 

5. выпуск на ул. Новороссийской, д.128  

(2 трубы) 

пересечение улиц Гагарина  

и Новороссийской 
482,25 1,50 

6. выпуск ООПТ Каштакский бор ул. Приборостроителей, д. 18А 27,99 0,40 

7. выпуск ООПТ Каштакский бор ул. Приборостроителей, д. 18А 

(за стадионом) 
30,32 0,70 
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Номер 
выпуска 

Наименование сети Адрес Длина, м Диаметр, м 

8. выпуск ООПТ Каштакский бор  

на ул. Румянцева (2 трубы) 

ул. Румянцева, д. 2А 
208,29 1,20 

9. выпуск на ул. Черкасской в Курчатовском 

районе 

юго-восточная сторона моста 

на ул. Черкасской 
66,29 0,60 

10. выпуск на ул. Бажова пересечение  

ул. Бажова и ул. Мамина 
24,30 1,00 

11. выпуск вблизи ул. Северный Луч (2 трубы) через реку  

от ул. Аральской, д. 41 
106,31 0,3/0,5 

12. выпуск в реку Миасс в районе Хитрого 

мостика 

южнее Хитрого мостика 
47,24 1,00 

13. выпуск на ул. Набережной, д. 1 ул. Калинина, д. 1 39,88 0,80 

14. выпуск на ул. Калмыкова, д. 8а ул. Калмыкова, д. 8А 10,98 1,20 

15. выпуск на ул. Черкасской, д. 41 северо-восточная сторона 

моста на ул. Черкасской 
26,99 1,00 

16. выпуск рядом с СНТ «Искра» ул. Матросова, д. 76 46,55 1,20 

17. выпуск на ул. Василевского, д. 2 ул. Новороссийская, д. 77Б 96,74 нет данных 

18. выпуск вблизи ул. Хлебозаводской водоем на ул. Анапская 62,18 0,80 

19. выпуск Каштак на ул. Лазурной вблизи остановки  

«поселок Лазурный» 
58,88 0,50 

20. выпуск ГСК «Коралл» ул. Генерала Мартынова, д. 20 254,11 1,00 

21. выпуск вблизи ул. Новомеханической  

рядом с ГСК 

Свердловский тракт, д. 33А/1 
125,13 1,70 

22. выпуск на ул. Кузнецова, д. 60 ул. Кузнецова, д. 58 43,84 0,85 

23. выпуск на ул. Хуторной, Солнечный берег пляж Солнечный берег 92,22 1,20 

24. выпуск на пер. 3-й Целинный пер. 3-й Целинный 129,64 1,00 

25. выпуск на ул. Матросова ул. Бродокамская, д. 82 91,34 0,60 

26. выпуск на ул. Университетская 

Набережная, д. 105 

ул. Университетская 

Набережная, д. 105 
235,38 3,00 

27. выпуск на ул.Калмыкова между д.10 и д.12 ул. Калмыкова, д. 10 32,93 0,50 

28. выпуск по ул. Каслинской, д. 64 (2 трубы) северо-западная сторона моста 

по ул. Каслинской 
15,59 0,4/0,6 

29. выпуск вблизи ул. 26-ти Бакинских 

Комиссаров 

ул. 26-ти Бакинских 

Комиссаров, д. 138 
91,49 1,25 

30. выпуск вблизи ул. Новороссийской, д. 97 ул. Новороссийская, д. 97 64,86 1,00 

31. выпуск вблизи ГСК № 3 на пром. зоне  

(2 трубы) 

Свердловский тракт, д. 5/13 
24,65 0,5/1 

32. выпуск в р. Миасс с территории ТЦ 

«Набережный» (западный) 

ул. Кирова, д. 27 
2,91 нет данных 

33. выпуск на пр. Победы  

рядом с Ленинградским мостом 

юго-восточная часть 

Ленинградского моста 
13,34 0,70 

34. выпуск на автодороге Меридиан автодорога Меридиан 

(пересечение  

с ул. Рождественского) 

39,23 1,00 

35. выпуск стадиона Восход стадион «Восход» 27,88 0,40 

36. выпуск на ул. Новороссийской  

в районе Дворца культуры ЧТПЗ  

пляж «Восход» 
38,16 0,50 

37. выпуск на ул. Новороссийской, д. 88 ул. Новороссийская, д. 83 23,77 0,50 

38. выпуск в районе ЗЭМ ул. Машиностроителей, д. 7 37,31 1,00 

39. выпуск в районе ул. Хлебозаводской ул. 26-ти Бакинских 

Комиссаров, д. 141 
19,15 0,28 

40. выпуск в районе спорткомплекса «Сигнал» ул. Чистопольская, д. 27 37,64 1,00 

41. выпуск на ул. Энгельса ул. Энгельса, д. 4  

(вблизи теплосети) 
52,91 0,80 

42. выпуск в районе ЧТЗ на ул. Линейной ул. Велосипедная, д. 2А 12,87 1,00 

43. выпуск в районе ЖК «Манхэттен» восточнее ЖК «Манхэттен» 29,20 0,60 

44. выпуск в р. Миасс с территории ТЦ 

«Набережный» (восточный) 

ул. Кирова, д. 27 
7,51 0,15 

45. выпуск на ул. Братьев Кашириных, д. 75 ул. Братьев Кашириных, д. 75 34,05 1,70 
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Номер 
выпуска 

Наименование сети Адрес Длина, м Диаметр, м 

46. выпуск на ул. Университетская 

Набережная, д. 14 

ул. Университетская 

Набережная, д. 14 
64,65 1,70 

47. выпуск в районе ул. Северо-Крымская юго-западная сторона моста  

на ул. Северо-Крымская 
29,83 1,20 

48. выпуск на ул. Университетской 

Набережной в районе детского сада № 455 

(2 трубы) 

южнее кольца на ул. 

Университетской Набережной  

в районе моста  

на ул. Северо-Крымская 

73,53 1,00 

49. выпуск в районе ул. Университетской 

Набережной, д. 40А 

ул. Университетская 

Набережная, д. 38 
67,25 1,00 

50. выпуск в районе ул. Ун. Набережной,  

д. 40А  

ул. Университетская 

Набережная, д. 38 
99,66 1,50 

51. выпуск в районе ДС «Юность» Свердловский проспект, д. 51А 17,21 0,70 

52. выпуск на пр. Победы, 160 северо-западная сторона 

Ленинградского моста 
28,81 1,00 

53. выпуск на ул. Новомеханической  

вблизи ГСК 

мост на ул. Новомеханической 
137,48 нет данных 

54. выпуск на ул. Братьев Кашириных вблизи 

д. 10 А 

ул. Братьев Кашириных, д. 8 
50,80 0,50 

55. выпуск на пересечении Троицкого тракта и 

ул. Рылеева 

ул. Марата, д. 6 
55,22 1,00 

56. выпуск на ул. Болейко вблизи д. 1Б  

(2 трубы) 

южнее моста на улице Болейко 
120,71 1,00 

57. выпуск на ул. Черкасской  

в районе ТК «Северный» 

юго-западная сторона моста на 

ул. Черкасской 
49,08 0,40 

58. выпуск на ул. Хохрякова  

в районе школы бокса «Алмаз» 

ул. Мамина, д. 21 
53,02 1,40 

59. выпуск на пр. Новоградский вблизи  

парка Кардиоцентра 

Новоградский проспект, д. 13 
29,97 1,20 

60. выпуск на ул. Ун. Набережной 

вблизи РМК «Арена» 

ул. Академика Королева, д. 1 
40,64 1,50 

61. выпуск на пр. Свердловский вблизи 

«Союзпищепром» (2 трубы) 

Свердловский проспект 
298,79 1,55 

62. выпуск вблизи ул. Пустового ул. Пустового, д. 3А 119,70 1,00 

63. выпуск вблизи ул. Хохрякова ул. Хохрякова, д. 45 86,38 1,00 

64. выпуск в р. Миасс, севернее остановки 

«Уютный дворик» 

Свердловский тракт, д. 4В 
23,17 0,60 

65. выпуск в р. Миасс,  

юго-восточная сторона Троицкого моста 

ул. Труда, д. 88/1 
6,01 0,25 

66. выпуск в реку Миасс ГСК № 3 66,00 0,40 

67. выпуск в реку Миасс в районе 

Свердловского тракта 

Свердловский тракт, д. 1Г 
45,70 0,60 

68. выпуск вблизи ул. Российской, 

Челябинского энергетического колледжа 

ул. Российская, д. 20к1 
26,05 0,40 

69. выпуск микрорайон № 2 вблизи ул. Болейко проспект Победы, д. 147А 33,99 1,00 

70. выпуск в районе ул. Российской, д. 36 ул. Свободы, д. 2, кор. 5 53,27 0,90 

71. выпуск в районе ГСК «Металлист» ул. Свободы, д. 2 3,04 0,50 

72. выпуск в сквере им. П.А. Столыпина сквер им. П.А. Столыпина 16,78 0,70 

73. выпуск в сквере им. П.А. Столыпина сквер им. П.А. Столыпина 6,79 0,50 

74. выпуск в районе ул. 8 Марта сквер им. П.А. Столыпина 7,27 0,50 

75. выпуск в районе Свердловского моста северо-восточная сторона 

Свердловского моста 
6,84 0,60 

76. выпуск в районе ул. Университетской 

Набережной, д. 14 

ул. Университетская 

Набережная, д. 14 
16,04 0,60 

77. выпуск в районе ул. Северо-Крымской северо-восточная сторона 

моста по ул. Северо-Крымской 
37,17 0,60 

78. выпуск в реку Миасс под мостом  

ул. Северо-Крымской 

юго-восточная сторона моста  

по ул. Северо-Крымской 
39,57 0,50 

79. выпуск вблизи КРК «Мегаполис» парковка рядом со Сверд-

ловским проспектом, д. 51А 
16,77 0,50 
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Номер 
выпуска 

Наименование сети Адрес Длина, м Диаметр, м 

80. выпуск вблизи сквера «Сад камней» район государственного 

исторического Краеведческого 

музея 

12,35 0,50 

81. выпуск вблизи сквера «Сад камней» район государственного 

исторического Краеведческого 

музея 

14,13 0,50 

82. выпуск вблизи стадиона «Восход» между пляжем и стадионом 

«Восход» 
56,40 0,60 

83. выпуск вблизи КРК «Мегаполис» юго-восточная сторона 

Свердловского моста 
6,65 0,50 

84. выпуск в районе гребной базы переулок Мамина, д. 2Б/1 25,60 0,80 

85. выпуск на территории  

Спрк «Первый маслозавод» (4 трубы) 

Бродокалмакский тракт, д. 3 
126,10 0,15/0,3/0,5 

86. выпуск вблизи КРК «Мегаполис» Свердловский проспект, д. 51А 18,24 0,50 

87. выпуск вблизи ул. Аральской, д. 41 ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 41 41,50 0,80 

88. выпуск вблизи ул. Болейко, д. 6 ул. Болейко, д. 1 72,80 1,20 

89. выпуск вблизи дома по адресу: 

Бродокалмакский тракт, д. 55с1 

Бродокалмакский тракт, д.55с1 
32,18 1,00 

90. выпуск вблизи Бродокалмакский тракт СТ «Учитель», ул. 4-я Дорога 25,43 1,00 

91. выпуск по адресу: пер. Мамина, д. 2/1 пер. Мамина, д. 2/1 32,44 0,30 

92. выпуск по адресу:  

дорога Профнастил, д. 17  

СТ «Дружба»,  

дорога Профнастил, д. 17 
133,52 1,00 

93. выпуск, западнее пляжа «Белый парус» ул. Енисейская, д. 56с2 101,33 1,20 

94. выпуск вблизи реки Миасс  

рядом с Союзпищепром  

ул. Энгельса, д. 3 
57,72 0,40 

95. выпуск на ул. Лыжных Батальонов ул. Лыжных Батальонов, д. 7 21,00 1,00 

96. выпуск по адресу Бродокалмакский тракт, 

д. 1/6 

Бродокалмакский тракт, д. 1/6 
30,60 0,30 

97. выпуск на ул. 2-й Потребительской ул. 2-я Потребительская / 

Транссиб 
67,98 0,50 

98. выпуск на территории Асфальтного завода ул. Асфальтная Станция, д. 1/8 

(около АЗС «Газпромнефть») 
6,04 1,00 

99. выпуск на ул. Енисейской вблизи, д. 12 ул. Енисейская, д. 12 16,68 0,70 

100. выпуск на ул. Енисейской, д. 12 ул. Енисейская, д. 12 17,93 0,50 

101. выпуск с парковки по адресу:  

ул. Братьев Кашириных, д. 87А/3 

ул. Братьев Кашириных, д. 87А 
25,22 0,10 

102. выпуск на Копейском Шоссе остановка «Рыбокомбинат» 

(северная сторона) 
14,46 1,50 

103. выпуск с северо-западной стороны моста  

на ул. Северо-Крымской 

северо-западная сторона моста 

на ул. Северо-Крымской 
7,99 0,30 

104. выпуск вблизи водноспортивного 

комплекса «Планета Ариант» 

ул. Российская, д. 40А 
54,95 0,25 

105. выпуск вблизи Челябинского химического 

завода «Оксид» 

Свердловский тракт, д. 5к10 
38,20 0,50 

106. выпуск в р. Миасс вблизи музея Камней сквер «Сад камней» 11,18 нет данных 

107. выпуск в р. Миасс с территории ТЦ 

«Набережный» (центральный) 

ул. Кирова, д. 27 
20,72 0,50 

108. выпуск на территории Китайского рынка ул. Черкасская, д. 20 36,02 0,50 

109. выпуск из сквера им. В.Н. Гусарова ул. Российская, д. 32 33,56 нет данных 

110. выпуск в р. Миасс за ЖК «Манхэттен» ЖК «Манхэттен» 306,81 1,20 

111. выпуск из сквера им. В.Н. Гусарова ул. Российская, д. 32 15,66 нет данных 

112. выпуск в приток Катаев лог  ул. Архитектора Александрова, 

д. 8 
39,75 нет данных 

113. выпуск на пр-те им. Давыдова В.Ф., д. 1 пр-т им. Давыдова В.Ф., д. 1 7,27 нет данных 

114. выпуск вблизи пр-та им. Давыдова В.Ф. пр-т им. Давыдова В.Ф., д. 1 134,98 1,00 

115. выпуск вблизи ул. Нагорной улица Свободы, д. 2к8 39,68 0,15 

116. выпуск вблизи ул. Лобкова улица Свободы, д. 2 43,14 0,15 

117. выпуск в парке Кардиоцентра проспект Героя России  

Родионова Е.Н., д. 2 
34,26 1,00 
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Номер 
выпуска 

Наименование сети Адрес Длина, м Диаметр, м 

118. выпуск на ул. Труда вблизи 

Государственного исторического музея  

(2 трубы) 

юго-западная сторона 

Троицкого моста 135,66 0,50 

119. выпуск в реку Миасс вблизи Челябинского 

химического завода «Оксид» 

Свердловский тракт, д. 5/4 
141,69 0,70 

120. выпуск вблизи Свердловского моста северо-восточная сторона 

Свердловского моста 
7,89 нет данных 

121. выпуск вблизи Арт-сквера ул. Труда, д. 70 18,72 0,90 

122. выпуск вблизи ТЦ «Родник» набережная Героя России  

Кислова С.А., д. 27 
36,23 0,80 

123. выпуск вблизи ул. Российской, д. 22 ул. Российская, д. 20к6 51,50 1,50 

124. выпуск на территории Челябинского 

геронтологического центра 

ул. Хохрякова, д. 17 
29,95 0,50 

125. выпуск на территории Уральского 

Государственного университета 

физической культуры (2 трубы) 

ул.Труда, д. 168, кор. 3 

78,78 0,6/0,4 

 

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации  

и об автоматизированных системах управления режимами  

водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение 

 

В целях формирования системы водоотведения поверхностных стоков,  

которая позволит в полной мере осуществлять приём, транспортировку и последующую 

очистку сточных вод с селитебных территорий города Челябинска, при разработке  

данной Схемы ливневого стока предусматривается установка новых канализационных 

насосных станций дождевой канализации и очистных сооружений. 

Существующие системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления 

режимами водоотведения поверхностных, талых и дренажных сточных вод не развиты  

ввиду отсутствия локальных насосных станций и очистных сооружений. 

Для дальнейшего увеличения надежности системы ливневой канализации  

на насосных станциях требуется установить автоматизированную систему  

оперативно-диспетчерского управления (АСОДУ) – систему диспетчеризации  

с выводом на диспетчерский пункт.  

В рамках развития систем диспетчеризации, телемеханизации требуется установка 

устройств плавного пуска, шкафов автоматизации, датчиков уровня и приборов учета  

на всех ливневых канализационных насосных станциях, автоматизирование 

технологического процесса на новых водоочистных сооружениях.  

Основной задачей внедрения АСОДУ является: 

1) поддержание заданного технологического режима и нормальные условия 

работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования  

и коммуникаций; 

2) сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима  

и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций; 

3) сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах; 

4) возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных 

условий.  

Требуется создание системы АСКУЭ (Автоматизированная система коммерческого 

учёта электроэнергии), которая преследует следующие цели:  

1.  Обеспечение необходимых показателей технологических процессов 

предприятия. 

2.  Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений  

и аварий, обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического 

процесса. 
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3.  Сокращение времени: 

1) принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных  

и аварийных ситуациях; 

2) выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования; 

3) простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров  

всего технологического процесса. 

4.  Повышение надежности работы оборудования, используемого в составе АСКУЭ  

за счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов управления. 

5.  Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы. 

В состав системы АСОДУ входит система диспетчеризации канализационных 

ливневых насосных станций, предназначенная для автоматического, ручного  

или дистанционного управления оборудованием, контроля состояния оборудования  

и технологических параметров с центрального (или локального) диспетчерского пункта 

посредством кабельной линии связи или GSM канала, а также трансляции основных 

параметров работы на удаленный пульт диспетчерской сигнализации. 

Система диспетчеризации включает в себя полный перечень аппаратно-

программных средств, позволяющих полностью автоматизировать технологический 

процесс, в том числе: совокупность аппаратно-программных средств диспетчерского 

пункта позволяет контролировать неограниченное количество КНС. Состав системы КНС: 

1. Шкаф управления КНС, содержащий элементы индикации и управления,  

а также программу связи с диспетчерским пунктом. 

2. Силовое оборудование - шкаф управления насосами и др. 

3. Различные датчики КИПиА, в том числе датчики уровня стоков. 

4. Удаленный пульт диспетчерской сигнализации. 

Система диспетчеризации КНС обеспечивает выполнение следующих функций: 

1. Контроль состояния уровня стоков. 

2. Автоматическое, ручное или дистанционное управление сточными насосами 

КНС в соответствии с измеренным уровнем стоков и индивидуальными уставками работы  

каждого насоса, при этом имеется возможность автоматической смены уставок  

для соблюдения равномерности использования насосов. 

3. Функцию пожарной сигнализации. 

4. Функцию охранной сигнализации. 

5. Включение звуковой и световой сигнализации при возникновении аварийных 

ситуаций. 

6. Немедленную передачу аварийной информации на пульт диспетчерской 

сигнализации и в центральный диспетчерский пункт. 

Система диспетчеризации и автоматизации очистных сооружений выполняет 

следующие функции: 

1. Непрерывный, круглосуточный режим работы в ручном, дистанционном  

и автоматическом режиме. 

2. Непрерывный контроль и возможность управления технологическим 

оборудованием (запорной арматурой, ШУН). 

3. Непрерывный мониторинг основных параметров (дискретный и непрерывный 

уровень в резервуарах, потребление электроэнергии, состояние охранной сигнализации  

с периодической и постоянной передачей данной информации в центральный 

диспетчерский пункт через сети мобильных операторов. 
В данный момент создана электронная модель в программно-расчетном комплексе 

ZuluDrain 2021 компании ООО «Политерм». Пакет ZuluDrain позволяет создать  

расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе 

созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа  

и выполнять различные гидравлические расчеты. В электронной модели осуществлен 

поверочный расчет, в результате определены гидравлические расчетные режимы работы сетей 

канализации. 
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4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)  

по территории города Челябинска, расположения намечаемых площадок  

под строительство сооружений водоотведения и их обоснование 

 

При принятии технических, технологических, организационных, управленческих, 

экономических и экологических решений в процессе строительства трубопроводов, 

определяющими являются природно-климатические и инженерно-геологические  

условия района. 

При выборе оптимального варианта прохождения трасс трубопроводов, 

магистральные имеют свои особенности, поэтому их следует рассматривать в отдельности. 

Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) линейных объектов водоотведения 

поверхностных сточных вод выбраны с учётом искусственных и естественных преград  

и проложены преимущественно в границах красных линий (городская территория).  

Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования линейных 

объектов Схемы ливневого стока. 

Выбор трассы магистрального трубопровода затрагивает различные проблемы, 

обобщающим критерием многообразия строительных показателей служат капитальные 

вложения в сооружение трубопровода. Эксплуатационные затраты учитываются  

в процессе выбора его технологической схемы и на положение трассы влияют косвенно 

через капитальные вложения. Кроме того, выбор направления трасс магистральных 

трубопроводов зависит от требований норм и технических условий на проектирование  

в части минимальных расстояний от оси до различных объектов, зданий и сооружений. 

Критерии оптимальности и необходимой безопасности при выборе трасс трубопроводов 

включены в СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. 

Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85». 

В качестве критериев оптимальности рекомендуется принимать приведенные 

затраты при сооружении, техническом обслуживании и ремонте при эксплуатации, включая 

затраты на мероприятия по охране окружающей среды, а также металлоемкость, 

конструктивные схемы прокладки, безопасность, заданное время строительства, наличие 

дорог и др. 

В процессе поиска оптимальной трассы магистрального трубопровода 

существенную роль играют транспортные коммуникации района будущего строительства: 

железные и автомобильные дороги; водные пути; линии электропередачи и связи. 

Во многих случаях действующие коридоры коммуникаций района строительства 

непосредственно влияют на выбор трассы трубопровода. Для транспортного обеспечения 

трубопроводов нормами рекомендуется максимально использовать действующую сеть  

дорог района. При этом доставка грузов к трассе трубопровода и подъезды  

к технологическим площадкам частично обеспечиваются за счет действующей сети дорог 

и не требуют строительства технологических подъездов большой протяженности. 

Транспортные расходы, включаемые в капитальные вложения в линейную часть 

трубопровода, становятся незначительными. 

Вновь вводимые очистные сооружения с насосными станциями ливневой 

канализации планируется располагать в непосредственной близости к существующим 

водовыпускным устройствам или в некотором отдалении между последним  

водосборным колодцем и выпуском с учётом действующих норм и правил и обеспечения 

санитарно-защитных зон, предъявляемых к очистным сооружениям. 

В случае частичного попадания земельного участка на частную или федеральную 

территорию при проектировании необходимо предусмотреть сдвиг или изменение формы 

земельного участка под размещение очистных сооружений. В случае невозможности 

необходимо предусмотреть размещение подземных очистных сооружений с учётом 

согласования с собственником территории и восстановлением благоустройства над ними. 
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При невозможности выделения участка достаточных размеров рекомендуется 

применять технологию универсальных модульных систем (StormBrixx) из композитных 

материалов, обеспечивающую максимально эффективное использование наименьшей 

занимаемой площади участка. 

Выбор технологии аккумулирования и регулирования поверхностного стока,  

а также окончательное решение о выборе маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)  

и расположении площадок под строительство сооружений водоотведения,  

должны осуществляться на этапе проектно-изыскательских работ после технико-

экономического обоснования. 

 

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений  

централизованной системы водоотведения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов  

и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье 

человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – 

санитарно-защитная зона. По своему функциональному назначению санитарно-защитная 

зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения  

при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте  

санитарно-защитной зоны. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов  

I-III класса опасности является обязательной. 

Данные о границах санитарно-защитных зон объектов водоотведения представлены  

в таблице 37. 

Таблица 37  

Границы санитарно-защитных зон объектов водоотведения 

Сооружения для очистки сточных вод 

Расстояние в м при расчетной 
производительности  

очистных сооружений в тыс. куб. м/сутки 

до 0,2 
более 0,2  

до 5,0 
от 5,0  

до 50,0 
от 50,0  
до 280 

Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, 

локальные очистные сооружения 
15 20 20 30 

Сооружения для механической и биологической очистки  

с иловыми площадками для сброженных осадков,  

а также иловые площадки 

150 200 400 500 

Сооружения для механической и биологической очистки  

с термомеханической обработкой осадка в закрытых 

помещениях 

100 150 300 400 

Поля:  а) фильтрации 200 300 500 1000 

 б) орошения 150 200 400 1000 

Биологические пруды 200 200 300 300 

Для всех очистных сооружений поверхностных сточных вод закрытого типа, 

санитарно-защитная зона которых не удовлетворяет требованиям по минимальному 

расстоянию до жилой застройки 50 м, необходимо на стадии проектирования обосновать 

уменьшение размеров санитарно-защитной зоны. В случае невозможности обоснования 
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уменьшения санитарно-защитной зоны, предусмотреть иной участок для размещения 

очистных сооружений ливневой канализации. 

Окончательное решение по установлению размеров санитарно-защитных зон  

площадок очистных сооружений поверхностного стока может быть принято Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

по результатам систематических натурных наблюдений и измерений для подтверждения 

расчётных параметров на границах расчётных санитарно-защитных зон. 

Перечень документов, в которых определены правила устройства систем 

канализации: СП 32.13330.2018, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны  

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»  

и СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89». 

В обычных условиях охранная зона напорной канализации составляет пять метров  

по обе стороны боковой стенки трубопровода. Такая же норма существует и для самотечной 

системы отвода сточных вод. При этом минимальное расстояние (в свету) от смежных 

подземных инженерных сетей, зданий и сооружений (в условиях городской застройки)  

для сетей канализации составляет: 

1) до водопровода из ПЭ труб 1,5 м; 

2) до смежной бытовой, дождевой канализации и дренажа – 0,4 м; 

3) до силовых кабелей всех напряжений – 0,5 м; 

4) до кабелей связи – 0,5 м; 

5) до тепловых сетей (канальной и бесканальной прокладки) – 1,0 м; 

6) до каналов и тоннелей – 1,0 м; 

7) до наружных пневмомусоропроводов – 1,0 м; 

8) до фундаментов зданий и сооружений – 3,0 м и т.д. 

 

4.8. Границы планируемых зон размещения  

объектов централизованной системы водоотведения 

 

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

водоотведения определяются в соответствии с Генеральным планом города Челябинска.  

Точное определение границ вновь создаваемых объектов устанавливается  

в ходе непосредственно проектирования данных объектов, после проведения 

соответствующих изысканий и составления технико-экономического обоснования  

в соответствии с Правилами землепользования и застройки. 

Проектные решения по реконструкции системы дождевой канализации базируются  

на основе существующих границ размещения объектов системы ливневой канализации. 

Вновь вводимые очистные сооружения ливневой канализации планируется  

располагать в непосредственной близости к существующим водовыпускным устройствам  

или в некотором отдалении между последним водосборным колодцем и выпуском. 

Расчёт удельного объёма на занимаемую площадь при строительстве 

аккумулирующих ёмкостей и расчёт необходимой площади отвода участка земли  

для строительства аккумулирующих ёмкостей представлены в таблицах 38 и 39.
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Таблица 38  

Расчёт удельного объёма на занимаемую площадь при строительстве аккумулирующих ёмкостей 
№  

п/п 

Технология Объем Удельный объем  

на занимаемую 

площадь, куб.м/кв. м 

Примечания и допущения 

1. Железобетонный резервуар Неограниченный 5,0 Принята средняя высота резервуара 5 метров 

2. Накопительная ёмкость 

заводского изготовления 

единичная до 100-150 куб. м, возможно 

объединение в каскад до 500-1000 куб. м 
2,3 

Принят средний диаметр ёмкости 3 метра 

3. Гиперёмкость большого 

объёма 

до 10 000 куб. м 

6,5-9,2 

1. Определение диаметра ёмкости в зависимости от объёма (0,5×V0,45) 

исходя из номенклатуры заводов-изготовителей  

2.  Глубина ёмкости от 8 до 15 метров 

4. Арочная система 

регулирования сточных вод 

неограниченный 
1,68 

Принята максимальная по технологии трёхслойная конструкция, удельный 

объём каждого слоя - 0,56 куб.м/кв. м 

5. Универсальная модульная 

система «ACO StormBrixx» 

неограниченный 
2,85 

Принята максимальная по технологии пятислойная конструкция, удельный 

объём каждого слоя - 0,57 куб.м/кв. м 

 

Таблица 39  

Расчёт необходимой площади отвода участка земли для строительства аккумулирующих ёмкостей 

Объем,  

куб. м 

Железобетонный резервуар 
Накопительная ёмкость 

заводского изготовления 
Гиперёмкость Арочная система регулирования 

Модульная система 

"StormBrixx" 

Площадь*,  

кв.м 

Размер*,  

ДхШ, м 

Площадь*,  

кв.м 

Размер*,  

ДхШ, м 

Площадь*,  

кв.м 

Размер*,  

ДхШ, м 

Площадь*,  

кв.м 

Размер*, 

ДхШ, м 

Площадь*, 

кв. м 

Размер*, 

ДхШ, м 

500 115 16 х 8 220 21 х 11 80 9 х 9 350 27 х 14 210 21 х 11 

1 000 230 22 х 11 440 30 х 15 150 13 х 13 690 38 х 19 410 29 х 15 

2 000 460 31 х 16 - - 270 17 х 17 1 370 53 х 27 810 41 х 21 

3 000 690 38 х 19 - - 390 20 х 20 2 060 65 х 33 1 220 50 х 25 

4 000 920 43 х 22 - - 510 23 х 23 2 740 75 х 38 1 620 57 х 29 

5 000 1 150 48 х 24 - - 620 25 х 25 3 430 83 х 42 2 020 64 х 32 

10 000 2 300 68 х 34 - - 1 150 34 х 34 6 850 118 х 59 4 040 90 х 45 

15 000 3 450 84 х 42 - - 1 860 75 х 25 10 270 144 х 72 6 060 11 х 56 

20 000 4 600 96 х 48 - - 2 300 68 х 34 13 700 166 х 8 8 080 128 х 64 

25 000 5 750 108 х 54 - - 3 170 93 х 34 17 120 186 х 93 10 090 143 х 72 

*  площадь и размеры участка рассчитаны с учётом коэффициента К=1,15, учитывающего размеры котлована под ёмкость, обеспечение подъезда и пространства  

для беспроблемной эксплуатации и обслуживания
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При проектировании площадок ЛОС для аккумулирования поверхностных сточных 

вод разработчиками Схемы ливневого стока предлагается использование резервуаров 

StormBrixx. С 2015 года производство резервуаров StormBrixx локализовано  

в Российской Федерации. 

На настоящий момент объем самого большого реализованного резервуара  

20 881 куб. м (Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий Камень», г.Минск). 

На сегодняшний день в России и СНГ успешно реализовано несколько десятков объектов  

с использованием резервуаров ACO StormBrixx: 

1) наиболее крупные объекты: 

 транспортная развязка М-1 «Беларусь», Московская область (первый резервуар 

StormBrixx в Российской Федерации в 2014 году) - 4 135 куб. м; 

 автомобильный кластер «Автотор», г.Калининград (три накопительных 

резервуара StormBrixx); 

 стадион «Самара-Арена» к чемпионату Мира в 2018 году (каскад  

из трех накопительных резервуаров StormBrixx); 

 «Парк Патриот», Московская область; 

 особая экономическая зона Моглино, г. Псков; 

 строительство Керченского моста, Республика Крым; 

 деревня Боровляны, Республика Беларусь, Минская область - 5 952 куб. м; 

 Индустриальный парк «Масловский», г. Воронеж - 6 000 куб. м; 

 многофункциональный комплекс «Лахта Центр», г. Санкт-Петербург; 

 Калининская АЭС, Тверская область; 

 ТЦ «Акварель», г. Тольятти; 

2) некоторые менее крупные объекты в Российской Федерации и Содружестве 

Независимых Государств: 

 вторая очередь усадебной застройки по адресу: Московская обл., г. Звенигород, 

пос. Поречье – 106 куб. м; 

 жилые многоквартирные дома в пгт. Богатые Сабы, Республика  

Татарстан – три резервуара общим объемом 45 куб.м; 

 реконструкция автомобильной дороги Севастополь - порт Камышовая бухта, 

Республика Крым – два резервуара объемами 490 куб. м и 450 куб. м; 

 реконструкция аэродрома Оха, Сахалинская область, г. Оха – 494 куб. м; 

 централизованное архивохранилище ПФО, с. Столбище, Республика Татарстан 

– 233 куб.м; 

 автомобильная заправочная станция, Республика Беларусь, Минская область – 

135 куб. м; 

 мебельная фабрика «Фурман» в пос. Луговая Слобода – 226 куб. м; 

 транспортно-логистический центр «Брузги» в г. Гродно – 708 куб. м; 

 ООО «Мастертайл» логистический цент Минская область – 225 куб. м; 

 парковка большегрузных автомобилей, офисный центр, Минский район,  

пос. Озерцо – 115 куб. м; 

 ООО «БелАкваПром Инжиниринг» строительство сервисного  

центра – 97 куб. м; 

 реконструкция автозаправочной станции г. Заславль – 145 куб. м; 

 строительство центра «ВЕЛКОМ» пос. Колодищи – 279 куб. м; 

 реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса в п. Ждановичи –  

125 куб. м; 

 строительство малоэтажной жилой застройки и подъездной автомобильной 

дороги в агрогородок Острошицкий Городок – 75 куб. м; 

 группа жилых домов в поселке Мачулищи – 359 куь. м; 

 60-квартирный жилой дом в г. Червень – 198 куб. м; 
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 цех по производству кремов Белита в Узденском районе – 136 куб. м; 

 реконструкция набережной г. Светлогорск, Калининградская область –  

242 куб. м (ожидает реализацию); 

3) некоторые международные объекты: 

 Международный аэропорт София, Болгария – 75 куб. м; 

 футбольный стадион АВИА, Свидник, Польша – 450 куб. м; 

 группа жилых домов, Южный Уэльс, Англия – 200 куб. м; 

 Тетфордская академия, Англия – 800 куб. м; 

 новая железнодорожная станция, Англия – 17 куб. м; 

 пешеходные мостовые переходы вблизи железнодорожного депо Кроли,  

Англия – 1 520 куб. м; 

 реконструкция станции Didcot Parkway, Англия – 297 куб. м и многие  

другие объекты. 

 

 

5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ  

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 (В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ) 

 

Согласно Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

города Челябинска на период до 2041 года, утвержденной решением Челябинской 

городской Думы, в административных границах города Челябинска отсутствуют очистные 

сооружения дождевой канализации.  

Дождевые и талые сточные воды, а также условно чистые сточные воды  

(дренажные) отводятся в водные объекты и на рельеф без очистки, в связи с чем,  

санитарно-эпидемиологическая обстановка требует комплексного решения.  

Загрязнение водных объектов на территории города Челябинска вызвано попаданием  

в них неочищенных поверхностных сточных вод, что приводит к значительному 

ухудшению экологической обстановки города и снижению его рекреационной 

привлекательности. Именно поэтому, одной из главных целей является обеспечить  

через реконструкцию системы ливневой канализации чистоту и эпидемиологическую 

безопасность водных объектов г. Челябинска. 

Поверхностные сточные воды, формирующиеся на селитебных территориях города, 

являются интенсивным источником техногенного загрязнения водных объектов  

и по определению относятся к одной из категорий сточных вод, на которую 

распространяются все нормативные требования, предъявляемые природоохранным 

законодательством к сбросу сточных вод в водные объекты. Однако различия по составу  

и свойствам загрязняющих компонентов бытовых, производственных и поверхностных 

сточных вод обуславливают и разные методы их очистки. На этом основании необходимо 

определиться с основными техническими решениями по организации системы отведения  

и очистки поверхностных сточных вод на территории города. 

Поверхностные сточные воды, в отличие от других категорий сточных вод, 

хозяйственно-бытовых и производственных, имеют вероятностный характер образования  

и отличаются крайней неравномерностью состава и расходов, которые в течение одного 

дождя могут изменяться от максимально возможных (пиковых) до нуля. Существующая 

система ливневой канализации, охватывающая часть центральной городской территории, 

не решает полностью проблему организованной системы сбора и отвода поверхностного 

стока со всей территории города и при этом отсутствуют очистные сооружения дождевой 

канализации.  
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Для предотвращения попадания неочищенных поверхностных сточных вод в водные 

объекты г. Челябинска необходимо предусмотреть строительство современных комплексов 

очистных сооружений поверхностного стока и организацию выпусков очищенных вод.  

С целью устранения недостатков в системе сбора, транспортировки и очистки 

поверхностных сточных вод, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, 

необходима реализация комплексных мероприятий, которые в дальнейшем позволят 

исключить проблему загрязнения водных объектов и улучшить санитарно-

эпидемиологическую обстановку в городе в целом. 

Согласно отчету технического обследования ливневой канализации, на территории  

г. Челябинска выявлено 125 выпусков централизованного дождевого стока, перечисленных  

в подразделе 1.5. «Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов  

и сетей сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности 

обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной 

системы водоотведения» Схемы ливневого стока. 

Все сточные воды сбрасываются без очистки, нанося ущерб экологии города.  

Таким образом, поступающие в водные объекты поверхностные сточные воды  

не соответствуют действующим нормам природоохранного законодательства. 

Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим 

требованиям, для предотвращения их загрязнения, засорения и истощения необходимо 

предусмотреть очистку поверхностных вод со строительством ливневых очистных 

сооружений на девяти выделенных площадках под размещение ЛОС.  

Проектными решениями требуется проработать варианты строительства ЛОС  

по девяти выделенным площадкам с устройством выпусков очищенного ливневого стока.  

В настоящее время все водовыпускные коллекторы системы отведения 

поверхностных вод на территории города не оборудованы соответствующими очистными 

сооружениями, поверхностные воды самотёком поступают в водный бассейн г. Челябинска,  

что подразумевает под собой высокую степень риска попадания в водные объекты 

загрязняющих веществ и иных микроорганизмов. 

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (далее – ФЗ № 7) объекты, оказывающие негативное воздействие на 

окружающую среду, подлежат постановке на государственный учет юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 

деятельность на указанных объектах, в уполномоченном Правительством Российской 

Федерации федеральном органе исполнительной власти или органе исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. Все объекты, оказывающие негативное воздействие  

на окружающую среду, в зависимости от уровня такого воздействия подразделяются  

на четыре категории:  

‒ объекты I категории, оказывающие значительное негативное воздействие  

на окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных 

технологий;  

‒ объекты II категории, оказывающие умеренное негативное воздействие  

на окружающую среду;  

‒ объекты III категории, оказывающие незначительное негативное воздействие  

на окружающую среду;  

‒ объекты IV категории, оказывающие минимальное негативное воздействие  

на окружающую среду.  

Заявка о постановке на государственный учет объектов, оказывающих  

негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной  

и иной деятельности, вводимых в эксплуатацию, подается юридическими лицами  

или индивидуальными предпринимателями не позднее чем в течение шести месяцев  

со дня начала эксплуатации объектов.  
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Основным эксплуатирующим предприятием является МБУ «ЭВИС»,  

которое обеспечивает водоотведение поверхностных сточных вод на территории  

города Челябинска с целью инженерной защиты города от подтопления и эксплуатации 

объектов сетей ливневой канализации. 

По определению, водопользователь – физическое или юридическое лицо,  

которому предоставлено право пользования водным объектом на основании части 8  

статьи 1 Водного кодекса Российской Федерации. Эксплуатирующее предприятие МБУ 

«ЭВИС» фактически является водопользователем, но юридически предприятию  

не предоставлено право пользования водными объектами на основании решений  

о предоставлении водного объекта в пользование с целью сброса сточных,  

в том числе дренажных вод по основаниям, изложенным в статье 44 Водного кодекса 

Российской Федерации. В то же время, предприятие МБУ «ЭВИС» не получило разрешение 

на сброс веществ и микроорганизмов в водные объекты ввиду того, что в перечне 

документов для получения разрешения входит план снижения сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую среду, что невозможно без очистных сооружений.  

В связи с чем, предприятию МБУ «ЭВИС» выданы предписания надзорных органов  

об устранении выявленных нарушений, которые на сегодняшний день являются 

неисполнимыми в рамках возможностей МБУ «ЭВИС». В том числе предприятие несёт 

затраты на оплату административных штрафов за отсутствие очистных сооружений  

на ливневых сетях канализации, документов в части водопользования,  

другие административные правонарушения, связанные с загрязнением водных объектов 

через систему ливневой канализации, а также вносит плату за негативное воздействие  

на окружающую среду – за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод,  

которая напрямую зависит от концентраций загрязняющих веществ в поверхностных 

(ливневых) сточных водах и объёма отводимых сточных вод. 

Требования по составу сточных вод в водном объекте на 0,2 км от устья  

в месте сброса сточных вод в результате их воздействия на водный объект представлены  

в таблице 40. 

Таблица 40  

Требования по составу сточных вод в водном объекте на 0,2 км  

от устья в месте сброса сточных вод в результате их воздействия на водный объект 
№  

п/п 

Наименование  

загрязняющих веществ и показателей 

Содержание загрязняющих веществ в сбрасываемых 

сточных водах (норматив качества), мг / куб. дм 

1. Аммоний-ион 0,5 

2. Алюминий 0,04 

3. БПК полное 3 

4. Взвешенные вещества 13 

5. Железо 0,3 

6. Медь 0,001 

7. Нефтепродукты 0,05 

8. Нитрат-анион 20 

9. Нитрит-анион 0,08 

10. СПАВ 0,1 

11. Сульфат-анион 50 

12. Сухой остаток 500 

13. Фенолы 0,001 

14. Фосфор фосфатов 0,1 

15. Хлорид-анион 50 

16. ХПК 30 

Следует обратить внимание на ряд экологических аспектов при эксплуатации 

централизованных систем ливневой канализации абонентами предприятия.  
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Состояние окружающей среды в г. Челябинске определяется, в первую очередь, 

характером, а также интенсивностью деятельности хозяйствующих субъектов,  

то есть различных заводов, фабрик и производств. Информация о предприятиях  

(объем поверхностных сточных вод, качество и наличие ЛОС на предприятии) 

осуществляющих сброс в центральную ливневую канализацию не предоставлена.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения  

и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» (далее – постановление Правительства РФ № 644) при сбросе сточных вод  

в централизованную систему водоотведения состав и качество сточных вод должны 

соответствовать максимальным допустимым значениям нормативных показателей общих 

свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, 

установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу 

централизованных ливневых систем водоотведения. 

В соответствии с порядком декларирования состава и свойств сточных вод 

абонентам, попадающим под критерии пункта 124 постановления Правительства РФ № 644 

необходимо подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод.  

Согласно положениям статьи 3 ФЗ № 7 деятельность всяких хозяйствующих 

субъектов, осуществляемая на территории Российской Федерации, должна совершаться  

с учетом принципов платного природопользования и компенсирования вреда, нанесенного 

природной среде, если хозяйствование оказывает малейшее влияние на окружающую 

среду. Посредством платного пользования природой обеспечивается экономическое 

стимулирование рационального пользования природными ресурсами. Понятие ключевой 

мотивации платности природопользования предполагает экологический мотив, 

способствующий более бережному отношению к природным ресурсам.  

В статье 16 ФЗ № 7 предопределяются формы отрицательного влияния на природу. 

К таковым причисляются, в том числе сброс загрязняющих веществ в водную среду,  

причем не только в воды поверхностного вида, но и в подземные воды или водосборные 

резервуары.  

При дальнейшем развитии г. Челябинска принципиально важно сохранить  

его уникальную природу, предотвратить загрязнение водных объектов, в том числе 

питьевых водоисточников, а также предусмотреть природоохранные мероприятия  

по защите прибрежной зоны, активно используемой в рекреационных целях. 

 

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов 

загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, 

планах мероприятий по охране окружающей среды 

 

Санитарное состояние водоемов формируется под влиянием природных факторов  

и хозяйственной деятельности человека. Качество воды в водных объектах напрямую  

зависит от степени очистки поверхностных сточных вод, в том числе и с территории 

предприятий, а также от соблюдения режима использования водоохранных зон  

и прибрежно-защитных полос. 

Основные проблемы, связанные с охраной окружающей среды и здоровьем 

населения, совпадают с основными проблемами общего характера, так как деятельность  

по водоснабжению и водоотведению напрямую связана со здоровьем населения,  

загрязнением подземных и поверхностных вод, в том числе из-за сброса неочищенных  

и недостаточно очищенных сточных вод. Эффект от внедрения приведенных ниже 

мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни горожан. 

Основным документом, обосновывающим необходимость строительства систем 

отведения и очистки поверхностных сточных вод, является Водный кодекс Российской 

Федерации, где законодательно закреплены основные положения об охране водных 



182 

объектов от загрязнения, которые должны соблюдаться при проектировании, размещении, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации водохозяйственных 

систем. При этом, по определению, поверхностные сточные воды, стекающие  

с загрязненных территорий, отнесены к категории сточных вод, на которые 

распространяются все требования, предъявляемые к сбросу стоков в водные объекты.  

Степень и характер загрязнения поверхностного стока с территории жилой 

застройки, общественного и производственного назначения города Челябинска различны  

и зависят от санитарного состояния отдельных бассейнов водосбора, уровня 

благоустройства территорий, а также гидрометеорологических параметров выпадающих 

атмосферных осадков: интенсивности и продолжительности дождей, предшествующего 

периода сухой погоды. Количество загрязняющих веществ, выносимых с городских 

территорий поверхностным стоком, определяется плотностью населения, видом 

поверхностного покрова, интенсивностью движения транспорта, частотой уборки улиц.  

Концентрации основных примесей в дождевом стоке тем выше, чем меньше слой 

осадков и продолжительнее период сухой погоды, и изменяются в течение одного дождя. 

Наибольшие концентрации имеют место в начале стока до достижения максимальных 

расходов, после чего наблюдается интенсивное снижение содержания загрязняющих 

веществ. Сток поливомоечных вод отличается относительно стабильным составом  

и высокими концентрациями примесей. Основными загрязняющими компонентами 

поверхностного стока являются продукты эрозии почвы, смываемые с газонов и открытых 

грунтовых поверхностей, пыль, бытовой мусор, вымываемые компоненты дорожных 

покрытий и строительных материалов, хранящихся на открытых складских площадках,  

а также нефтепродукты, попадающие на поверхность водосбора в результате пролива  

и неисправностей автотранспорта. Все загрязняющие вещества, присутствующие  

в поверхностном стоке селитебных территорий, можно классифицировать, как: 

1) минеральные и органические примеси естественного происхождения, 

образующиеся в результате адсорбции газов из атмосферы и эрозии почвы: 

грубодисперсные примеси (частицы песка, глины, гумуса и т.д.), а также растворенные 

органические и минеральные вещества;  

2) вещества техногенного происхождения в различном фазово-дисперсном 

состоянии: нефтепродукты, вымываемые компоненты дорожных покрытий, соединения 

тяжелых металлов;  

3) бактериальные загрязнения, поступающие в систему ливневой канализации  

при плохом санитарно-техническом состоянии территории, а также  

при несанкционированном сбросе в сеть дождевой канализации хозяйственно-бытовых 

сточных вод.  

При использовании раздельного принципа отведения хозяйственно-бытовых  

и поверхностных сточных вод может быть достигнута высокая санитарная эффективность 

проектируемой системы водоотведения, экологическая безопасность и привлекательность 

города. Учитывая многообразие факторов, влияющих на формирование поверхностных 

сточных вод, характер и степень их загрязнения минеральными и органическими 

компонентами различного происхождения, в качестве приоритетных показателей,  

на которые следует ориентироваться при выборе технологической схемы очистки 

поверхностного стока с селитебных территорий городов, необходимыми являются такие 

обобщенные показатели качества воды, как содержание взвешенных веществ, 

нефтепродуктов и значение показателей БПК, суммарно характеризующие присутствие 

легко- и трудноокисляемых органических соединений. Таким образом, на проектируемые 

очистные сооружения города Челябинска направляется сток от малоинтенсивных  

и моросящих дождей, дренажные воды, сток от смешанных и твёрдых осадков,  

часть стока от высокоинтенсивных ливневых дождей большого объёма, образующаяся  

в их начальный период, поливомоечный сток, талый сток. 
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5.1.1. Основные технические решения по очистке поверхностных сточных вод  

до нормативных требований  

федеральных органов природоохранного и санитарного контроля 
 

Река Миасс является основным источником хозяйственно-питьевого  

и промышленного водоснабжения г. Челябинска и других крупных городов области.  

Среди множества различных проектных характеристик очистных сооружений 

приоритетными являются характеристики, направленные на сохранение качества воды  

в водном объекте с учетом ассимилирующей способности водного объекта.  

К таким проектным характеристикам относятся:  

‒ эффективность очистки;  

‒ мощность (пропускная способность) очистных сооружений, обусловленная 

объемом сточных вод, способных очищаться за интервал времени (сутки, месяц, год).  

Главными особенностями, которые следует учитывать при разработке систем 

очистки поверхностного стока, являются следующие факторы: 

1) необходимость выполнения жёстких требований к степени очистки сточных вод  

на уровне требований предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ  

в водоёмах рыбохозяйственного назначения. Как следствие, решение этой задачи вызывает 

необходимость применения сложных многостадийных очистных технологий;  

2) крайняя неравномерность состава поверхностного стока, что существенно 

усложняет задачу организации технологически эффективных и в тоже время экономичных 

очистных систем;  

3) необходимость обеспечения круглогодичной готовности к работе очистных 

сооружений, что обусловлено характерным для города Челябинска образованием  

особенно значительных количеств поверхностного (талого) стока в весенний период.  

Необходимость комплексного учёта всех перечисленных особенностей  

делает ключевым требование оптимального соотношения между достигаемым  

санитарно-экологическим эффектом и затратами на строительство/эксплуатацию очистных 

сооружений. В связи с крайней неравномерностью образования и нестабильностью 

концентраций загрязняющих примесей в поверхностном стоке, обязательным условием 

эффективной работы очистных систем является предварительное регулирование, 

усреднение расхода и состава в аккумулирующих резервуарах с последующей равномерной 

подачей усреднённого стока на сооружения глубокой очистки. В схеме работы очистных 

сооружений с аккумулирующим резервуаром расход поступающих в него дождевых 

стоков, как правило, превышает максимальную расчётную производительность очистных 

сооружений. При этом поверхностный сток накапливается в аккумулирующем резервуаре, 

из которого в дальнейшем очищается в течение определённого промежутка времени 

(нормативного периода аккумулирования, определяемого при проектировании очистных 

сооружений согласно СП 32.13330.2018) на очистных сооружениях. 

Исходя из практики проектирования и эксплуатации современных очистных систем 

ливневой канализации определено, что базовые очистные схемы, учитывающие  

все специфические особенности, должны включать в себя следующий минимальный набор 

последовательных технологических стадий:  

1) предварительная очистка стока от крупных механических включений и мусора;  

2) разделение потока сточных вод на загрязнённую и избыточную условно-чистую 

части;  

3) очистка стока от тяжёлых минеральных загрязнений и грубодисперсных 

примесей (пескоулавливание);  

4) аккумулирование и усреднение стока;  

5) реагентная обработка сточных вод;  

6) выделение основной массы загрязнений методом отстаивания, флотации  

и/или контактной фильтрации;  

7) обеззараживание сточных вод.  
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Очистные сооружения, включающие указанный набор технологических процессов, 

обеспечивают надёжную глубокую нормативную степень очистки от загрязнений, 

характерных для поверхностных стоков с урбанизированных территорий и предприятий,  

сток которых не содержит специфических примесей. Очистные комплексы,  

включающие перечисленные выше технологические процессы, обеспечивают очистку  

от следующих основных видов загрязнений:  

1) свободных, эмульгированных и растворённых нефтепродуктов;  

2) грубо- и мелкодисперсных механических примесей минерального  

и органического происхождения;  

3) коллоидных и растворённых органических веществ;  

4) большей части растворённых примесей металлов (железо, цветные и тяжёлые 

металлы);  

5) биогенных веществ-фосфатов различных форм, значительной части веществ 

азотной группы;  

6) бактериальных загрязнений.  

Для соблюдения требований по очистке поверхностных сточных вод обслуживание  

и эксплуатация очистных сооружений должны осуществляться должным образом:  

регулярно выполняться промывка, прочистка, восстановление работоспособности 

абсорбционных материалов (активированного угля, песчано-гравийной смеси и т.д.).  

Этапы и стадии очистки сточных вод и обработки осадков предварительные  

(зависят от принятой при проектировании технологии очистки) представлены в таблице 41. 

Таблица 41  

Этапы и стадии очистки сточных вод и обработки осадков предварительные  

(зависят от принятой при проектировании технологии очистки) 
Источник  

сброса 

Этапы и стадии  

очистки сточных вод  
и обработки осадков 

Мероприятия  

по технологическому контролю эффективности 
работы очистных сооружений 

Периодичность  

проверок, замены 

Очистное 

сооружение 

механическая очистка 

(стоки освобождаются  

от механических 

включений  

и далее поступают  

в аккумулирующий 

резервуар)  

проверка оборудования  

эксплуатируемой насосной станции 

(насосное оборудование)  

2 раза в год 

проверка механизированных решеток 

грабельного типа  
2 раза в год 

удаление пленки 

нефтепродуктов (удаляет 

масла и пленку из 

нефтепродуктов  

с поверхности воды  

с последующим 

отведением в резервуар 

уловленных 

нефтепродуктов)  

проверка оборудования, установленного  

в аккумулирующем резервуаре (насосы 

подачи осветленной воды на станцию, 

насосы подачи надосадочной воды  

в осадкоуплотнитель, скиммеры, 

уровнемер и датчики уровня)  

2 раза в год 

проверка оборудования, установленного  

в резервуаре очищенной воды (насосы 

подачи осветленной воды, насосы подачи 

очищенной воды, скиммеры, уровнемер  

и датчики уровня)  

2 раза в год 

проверка оборудования, установленного  

в резервуаре уловленных нефтепродуктов  

(датчик уровня)  

2 раза в год 

очистка стоков 

посредством 

фильтрования  

проверка оборудования,  

установленного в узле фильтрования  

на осветлительных фильтрах  

2 раза в год проводится 

проверка оборудования, 

замена осветительных 

фильтров проводится  

по мере необходимости 

проверка оборудования,  

установленного в узле фильтрования  

на сорбционных фильтрах  

2 раза в год проводится 

проверка оборудования, 

замена 

сорбционных фильтров 

проводится  

по мере необходимости 
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Источник  
сброса 

Этапы и стадии  
очистки сточных вод  

и обработки осадков 

Мероприятия  
по технологическому контролю эффективности 

работы очистных сооружений 

Периодичность  
проверок, замены 

очистка стоков 

посредством раствора 

флокулянта  

проверка оборудования, установленного  

в установке хранения раствора коагулянта  
2 раза в год 

проверка оборудования,  

установленного в установке дозирования 

рабочего раствора коагулянта  

2 раза в год 

проверка оборудования,  

установленного в установке дозирования 

раствора флокулянта  

2 раза в год 

обеззараживание 

очищенных сточных вод  

проверка оборудования, установленного  

в установке для обеззараживания 

очищенных сточных вод  

2 раза в год 

обезвоживание осадка  

проверка оборудования,  

установленного в узле  

обезвоживания осадка  

2 раза в год проводится 

проверка оборудования, 

замена оборудования 

проводится  

по мере необходимости 

очистка фильтров  
проверка оборудования,  

установленного в узле воздуходувок  
2 раза в год 

Помимо надлежащей эксплуатации очистных сооружений ливневой канализации, 

хозяйствующие субъекты, осуществляющие водопользование в части сброса сточных вод, 

должны осуществлять производственный контроль за соблюдением СанПиН,  

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях с проведением 

лабораторных исследований и измерений, привлекая испытательные лабораторные центры, 

аккредитованные в национальной системе аккредитации в соответствии с пунктом 110 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 28 января 2021 года № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм  

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде  

и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».  

После ввода в эксплуатацию объекта необходимо обеспечить разработку проекта 

расчёта нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты  

в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 29 декабря 2020 года № 1118 «Об утверждении Методики разработки 

нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты  

для водопользователей». Исходная информация для разработки проекта расчёта 

нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты запрашивается 

водопользователем в управлениях по мониторингу окружающей среды или в организациях, 

имеющих лицензию на осуществление деятельности в области гидрометеорологии  

и в смежных с ней областях (в части получения информации о количественных  

и качественных характеристиках водного объекта-приемника сточных вод,  

в том числе данные о величинах условных фоновых концентраций загрязняющего вещества 

в воде водного объекта, а также гидрометеорологическая информация). 

Таким образом, потенциальными источниками загрязнения поверхностных,  

подземных вод и водозаборных площадей являются неочищенные или недостаточно 

очищенные поверхностные сточные воды с территорий, загрязненные дренажные воды, 

несанкционированные сбросы хозяйственно-бытовых сточных вод, фильтрационные 

утечки загрязняющих веществ из емкостей, аварийные сбросы и проливы загрязненных 

сточных вод.  

Реализация комплексных мероприятий по строительству сетей, очистных 

сооружений ливневой канализации обеспечит сокращение поступления загрязняющих 

веществ с поверхностным стоком с водосборных территорий и сохранение качества воды  
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водных объектов, что позволит существенно улучшить условия жизни населения  

на территории города Челябинска. Существует реальная необходимость выделения  

целого ряда мероприятий, связанных с рациональным использованием и охраной 

ресурсного потенциала водных объектов, от решения которых зависит в целом 

благополучие водного бассейна р. Миасс.  

Анализ экологических данных существующей системы водоотведения показал,  

что планируемые мероприятия по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ  

и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты  

и на водозаборные площади, должны иметь следующие составляющие:  

1) строительство и реконструкция сетей ливневой канализации в границах 

территории города;  

2) строительство перехватывающих коллекторов для сбора поверхностных 

сточных вод из (от) водовыпусков; 

3) строительство комплексов очистных сооружений и выпусков перед сбросом 

очищенной воды в водный бассейн реки Миасс;  

4) строительство канализационных насосных станций ливневой канализации;  

5) ликвидация незаконных врезок хозяйственно-бытовых сточных вод  

в городскую сеть ливневой канализации;  

6) контроль незаконных сбросов хозяйственно-бытовой канализации в сети 

ливневой канализации, для чего необходимо предусмотреть энергонезависимые датчики-

анализаторы с передачей данных в диспетчерский пункт эксплуатирующей организации;  

7) контроль абонентов, осуществляющих сброс поверхностных сточных вод  

в централизованную ливневую канализацию с целью недопущения аварийных сбросов 

загрязняющих веществ в систему ливневой канализации. 

 

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды,  

при утилизации осадков сточных вод 

 

Проблема экологического состояния природных источников воды и прилегающих 

территорий напрямую связана с накоплением, а также утилизацией отходов производства  

и потребления человека. Рост производства и потребления, ужесточение экологического 

законодательства приводят к повышению требований по очистке сточных вод  

и, как следствие, увеличению образования осадков. Осадки очистных сооружений  

дождевой (ливневой) канализации образуются в результате сбора, отведения, очистки 

сточных вод и представляют собой состав из воды и нефтепродуктов.  

Сложившийся уровень антропогенного загрязнения является одной из основных 

причин, вызывающих деградацию рек, озёрных систем, накопления в донных отложениях, 

водной растительности и водных организмах загрязняющих веществ, в том числе 

токсичных, что вызывает ухудшение качества вод поверхностных водных объектов, 

используемых в качестве источников питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения  

и являющихся средой обитания водных биологических ресурсов. На сегодняшний день 

задачи по утилизации данного вида отходов одни из самых сложных и требующих 

безотлагательного решения.  

Особую актуальность проблемы обработки, утилизации осадков и необходимость  

её решения приобрела после внесения изменений в Федеральный закон от 24 июня  

1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другие 

законодательные акты Российской Федерации, направленные на совершенствование 

организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению отходов производства и потребления. В данных 

нормативных актах определены принципы государственной политики в области обращения 

со всеми видами отходов: обеспечение максимального снижения их объёмов  
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и обоснованный выбор последующих приёмов утилизации или экологически безопасного 

размещения их в окружающей среде.  

Поэтому в современных условиях решение проблем обращения с осадками сточных 

вод является наиболее актуальным вопросом при эксплуатации очистных сооружений 

поверхностных сточных вод на территории города и одним из важных звеньев обеспечения 

экологического благополучия населения. Для сохранения водных экосистем и сокращения 

объёмов сброса загрязнённых сточных вод, необходимо строительство комплексов 

очистных сооружений с использованием новейших технологий очистки и оборудования.  

Технологический процесс водоотведения в понятии, утверждённом Федеральным 

законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

предусматривает предварительную механическую очистку, доочистку и обеззараживание 

очищенных сточных вод на сооружениях и объектах водоотведения, соответствующих  

МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального 

водоснабжения и канализации». 

В соответствии с постановлением Главного санитарного государственного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3 «Об утверждении санитарных правил  

и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде  

и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» накопление отходов 

производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-

химических свойств субстрата, количественного соотношения компонентов, степени 

опасности для здоровья населения и среды обитания человека. Условия накопления 

определяются классом опасности отходов, способом упаковки с учетом агрегатного 

состояния и надежности тары. Тара для селективного сбора и накопления отдельных 

разновидностей отходов должна иметь маркировку, характеризующую находящиеся в ней 

отходы в соответствии с пунктом 218 СанПиН 2.1.3684-21. Таким образом, не только класс 

опасности отходов влияет на особенности организации накопления отходов. Накопление 

промышленных отходов допускается в соответствии с пунктом 218 СанПиН 2.1.3684-21:  

− для I класса опасности - исключительно в герметичных оборотных (сменных) 

емкостях (контейнеры, бочки, цистерны);  

− для II класса опасности - в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, 

пластиковых пакетах), на поддонах;  

− для III класса опасности - в бумажных мешках, хлопчатобумажных мешках, 

текстильных мешках, навалом;  

− для IV класса опасности - навалом, насыпью, в виде гряд;  

− для V класса опасности - как на территории, так и за ее пределами, отдельно  

от других отходов.  

В процессе очистки поверхностных сточных вод на очистных сооружениях  

ливневой канализации образуются опасные отходы.  

В результате грубой механической очистки ливневых сточных вод в здании решёток 

и в секции решёток образуются отходы, отраженные в таблице 42. 

Таблица 42 

Тип отходов 
Класс опасности отходов по Федеральному 

классификационному каталогу отходов (далее – ФККО) 

Мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) 

канализации  
7 21 000 01 71 4 

временное накопление отхода на территории объекта и последующая передача для обращения 

индивидуальным предпринимателям и/или юридическим лицам, имеющим лицензию на сбор, 

транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов, в соответствии  

с договорами, заключаемыми по мере фактического образования отхода и формирования транспортной 

партии отхода 
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В результате механической очистки нефтесодержащих ливневых сточных вод 

образуются отходы, указанные в таблице 43. 

Таблица 43 
Тип отходов Класс опасности отходов по ФККО 

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений 4 06 350 01 31 3 

временное накопление отхода на территории объекта и последующая передача для обращения 

индивидуальным предпринимателям и/или юридическим лицам, имеющим лицензию на сбор, 

транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов, в соответствии  

с договорами, заключаемыми по мере фактического образования отхода и формирования транспортной  

партии отхода 

В результате механической очистки сточных вод образуются отходы, указанные  

в таблице 44. 

Таблица 44 
Тип отходов Класс опасности отходов по ФККО 

Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных  

сточных вод малоопасный 
7 22 102 01 39 4 

временное накопление отхода на территории объекта и последующая передача для обращения 

индивидуальным предпринимателям и/или юридическим лицам, имеющим лицензию на сбор, 

транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов, в соответствии  

с договорами, заключаемыми по мере фактического образования отхода и формирования транспортной  

партии отхода 

В результате механической очистки ливневых сточных вод образуются отходы, 

указанные в таблице 45. 

Таблица 45 
Тип отходов Класс опасности отходов по ФККО 

Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации 

малоопасный 
7 21 100 01 39 4 

временное накопление отхода на территории объекта и последующая передача для обращения 

индивидуальным предпринимателям и/или юридическим лицам, имеющим лицензию на сбор, 

транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов, в соответствии  

с договорами, заключаемыми по мере фактического образования отхода и формирования транспортной 

партии отхода 

Флокулянт и коагулянт поступает на очистные сооружения ливневой  

канализации в виде сухого порошка в упаковке из полимерных материалов,  

в результате их использования образуются отходы, указанные в таблице 46. 

Таблица 46 
Тип отходов Класс опасности отходов по ФККО 

Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 4 34 110 04 51 5 

временное накопление отхода на территории объекта и последующая передача для обращения 

индивидуальным предпринимателям и/или юридическим лицам. Лицензия на сбор, транспортирование, 

обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов не требуется 

Для освещения территории и помещений очистных сооружений ливневой 

канализации применяются ртутные, люминесцентные лампы, лампы накаливания; 

дополнительно, для обеззараживания сточных вод, ртутные и люминесцентные лампы 

применяются в УФО-блоках. В результате утраты потребительских свойств ртутных, 

люминесцентных ламп, ламп накаливания в процессе использования по назначению 

происходит образование отходов, указанных в таблице 47. 

Таблица 47 
Тип отходов Класс опасности отходов по ФККО 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 
4 71 101 01 52 1 

Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства 4 82 411 00 52 5 

временное накопление отхода на территории объекта и последующая передача для обращения 

индивидуальным предпринимателям и/или юридическим лицам, имеющим лицензию на сбор, 

транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов, в соответствии  

с договорами, заключаемыми по мере фактического образования отхода и формирования транспортной  

партии отхода 
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В результате технического обслуживания и ремонта насосного оборудования, 

редукторов запорной регулирующей арматуры, материалов, обеспечивающих 

герметичность узлов и деталей агрегатов, замены материалов, обеспечивающих 

герметичность узлов и деталей агрегатов, происходит образование видов отходов, 

указанных в таблице 48. 

Таблица 48 
Тип отходов Класс опасности отходов по ФККО 

Отходы минеральных масел моторных  4 06 110 01 31 3 

Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание менее 15 процентов)  
4 38 195 12 52 4 

Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные  4 55 700 00 71 4 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 процентов)  
9 19 204 02 60 4 

В результате обслуживания сорбционных фильтров, предназначенных  

для очистки ливневых сточных вод, происходит образование отходов, указанных  

в таблице 49. 

Таблица 49 
Тип отходов Класс опасности отходов по ФККО 

Угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15 процентов)  
4 43 101 02 52 4 

Фильтрующая загрузка на основе угля активированного, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 процентов)  
4 43 711 13 20 4 

временное накопление отхода на территории объекта и последующая передача для обращения 

индивидуальным предпринимателям и/или юридическим лицам, имеющим лицензию на сбор, 

транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов, в соответствии  

с договорами, заключаемыми по мере фактического образования отхода и формирования транспортной  

партии отхода 

В процессе выполнения текущего обслуживания, технического обслуживания  

и ремонта технологического оборудования, трубопроводной инфраструктуры очистного 

сооружения осуществляется замена изношенных подшипников, клапанов, втулок, узлов, 

соединений технологического оборудования, соединений трубопроводной 

инфраструктуры, в том числе выполняются работы по резке металлов и сварочные работы. 

В результате осуществления данных операций происходит образование отходов,  

указанных в таблице 50. 

Таблица 50 
Тип отходов Класс опасности отходов по ФККО 

Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов  4 56 100 01 51 5 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные  
4 61 010 01 20 5 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов  9 19 100 01 20 5 

временное накопление отхода на территории объекта и последующая передача для обращения 

индивидуальным предпринимателям и/или юридическим лицам, имеющим лицензию на сбор, 

транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов, в соответствии  

с договорами, заключаемыми по мере фактического образования отхода и формирования транспортной  

партии отхода 

Очистное сооружение принимает на очистку поверхностные сточные воды  

от закрепленных за ней участков ливневой канализации, также осуществляется 

эксплуатация ливневых коллекторов и трубопроводов, применяемых для направления 

ливневых сточных вод в сети ливневой канализации. В процессе обслуживания сетей 

ливневой канализации осуществляются очистка сетей и колодцев ливневой канализации,  

в результате чего образуются отходы, указанные в таблице 51. 
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Таблица 51 
Тип отходов Класс опасности отходов по ФККО 

Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) 

канализации практически неопасные  
7 21 800 02 39 5 

временное накопление отхода на территории объекта и последующая передача для обращения 

индивидуальным предпринимателям и/или юридическим лицам для утилизации (вторичного 

использования) 

лицензия на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов  

не требуется 

Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) 

канализации  
7 21 800 01 39 4 

временное накопление отхода на территории объекта и последующая передача для обращения 

индивидуальным предпринимателям и/или юридическим лицам, имеющим лицензию на сбор, 

транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов, в соответствии  

с договорами, заключаемыми по мере фактического образования отхода и формирования транспортной  

партии отхода  

В зависимости от степени загрязнения поверхностных сточных вод и способа  

их очистки количество осадка составляет примерно 0,5-2 процента объёма очищаемой воды 

при влажности 96-97 процентов. Влажность осадка, выгружаемого из отстойных 

сооружений, может составлять 96-99 процентов, содержание органических веществ  

может изменяться в пределах 20-40 процентов, нефтепродуктов – 3-5 процентов  

в расчёте на сухой осадок.  

Количество песка, задерживаемого в песколовках, применяемых на очистных 

сооружениях поверхностного стока, составляет в среднем 15 процентов массы  

взвешенных веществ, содержащихся в поверхностных сточных водах. Зольность  

песка составляет примерно 80-90 процентов, влажность 60-70 процентов,  

содержание нефтепродуктов – до 3 процентов в расчёте на сухое вещество.  

Нефтепродукты улавливаются в виде обводнённой нефтепродуктами эмульсии  

с содержанием воды – 60-70 процентов.  

Экологическая оценка осадков сточных вод очистных сооружений. 

Отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, утилизации, 

обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых 

должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством 

Российской Федерации в соответствии со статьей 51 ФЗ № 7-ФЗ. 

Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности подлежит лицензированию 

в соответствии с пунктом 30 статьи 12 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ).  

Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ с учетом пункта 1  

статьи 9 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства  

и потребления». 

Передавать отходы I-IV классов опасности допускается только организации,  

имеющей лицензию на данные виды деятельности. Услуги по обращению с отходами  

I-V классов опасности для окружающей среды должны оказываться в соответствии  

с требованиями законодательства в области обращения с отходами. 
Целью утилизации осадков является удаление их с очистных сооружений,  

максимально приоритетными задачами – снижение антропогенной нагрузки при обращении  

с осадками сточных вод. При этом особенности физико-химических и технологических свойств 

осадков сточных вод дождевой канализации изучены недостаточно, чтобы создать технологию 

их обезвоживания для подготовки к дальнейшей утилизации. Важно также учитывать 

необходимость предотвращения возможных негативных воздействий на окружающую среду, 

прежде всего, из-за наличия в осадках взвешенных веществ, нефтепродуктов, хлоридов. 
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Схема управления осадками сооружений очистки поверхностных сточных вод: 

1. Уровень I. Предотвратить образование загрязняющих веществ, образующих  

осадок (поиск малоотходных технологий с использованием современных эффективных 

установок очистки).  

2. Уровень II. Снизить количество загрязняющих веществ в сточных водах  

и получить сточные воды необходимого качества, обеспечивающие последующую 

эффективную очистку (контроль принимаемых поверхностных сточных вод от абонентов 

эксплуатирующего предприятия).  

3. Уровень III. Минимизировать образование количества сточных вод (исключение 

сброса в систему сбора поверхностного стока хозяйственно-бытовой канализации, 

концентрированных потоков сточных вод с территорий транспортной инфраструктуры).  

4. Уровень IV. Возвращение сточных вод в производство на технические нужды  

(для промывки сетей ливневой канализации).  

5. Уровень V. Повысить эффективность работы сооружений очистки  

поверхностных сточных вод (изменение технологических параметров процесса очистки, 

использование в процессе коагулянтов, флокулянтов).  

6. Уровень VI. Утилизация осадка сооружений очистки сточных вод: разработка 

технологической схемы сбора, транспортирования и дальнейшего размещения.  

Приоритетными направлениями решения проблемы снижения антропогенной 

нагрузки при обращении с осадками сточных вод необходимо считать мероприятия  

с первого по четвертое, направленные на управление количеством и качеством сточных вод,  

поступающих на очистные сооружения. Схема сооружений очистки сточных вод является 

одним из условий, непосредственно влияющим на процессы образования осадка,  

его качество и количество.  

В настоящее время в Российской Федерации для отходов, в соответствии с приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 04 декабря  

2014 года № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-IV классам опасности  

по степени негативного воздействия на окружающую среду», установлено пять классов 

опасности. Отход «Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации 

малоопасный» (7 21 100 01 39 4) - относится к IV классу опасности (малоопасные отходы  

для окружающей среды) в соответствии с ФККО.  

Анализ существующих методов обращения с осадками очистных сооружений 

дождевой (ливневой) канализации показал, что к основному и безопасному  

для окружающей среды методу можно отнести передачу отхода специализированной 

организации для размещения на полигоне, включённого в государственный реестр 

объектов размещения отходов.  

Данная схема управления осадками, учитывающая в совокупности экономические, 

технологические, инженерные аспекты, позволяющая в результате получить и наиболее 

оптимальный путь решения изучаемой проблемы, позволит обеспечить экологическую 

безопасность применяемых решений в области вопросов размещения осадков очистных 

сооружений дождевой (ливневой) канализации. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что при эксплуатации объектов 

водоотведения поверхностных сточных вод с территории города одной из важнейших задач 

является снижение факторов негативного воздействия на окружающую среду  

и обеспечение экологически благоприятной обстановки. Предлагаемая концепция развития 

направлена на решение ключевых проблем системы водоотведения поверхностных 

сточных вод на территории города Челябинска с учётом факторов экологической 

безопасности. Выполнение предлагаемых эколого-инновационных мероприятий обеспечит 

достижение поставленных экологических и социальных целей. Реализация единой 

технической политики гарантирует эффективное использование природных ресурсов  

и окажет планомерное снижение негативной нагрузки на окружающую природную среду, 

обеспечивая при этом исключение избыточных экологических рисков. Таким образом, 
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посредством совершенствования существующих и внедрения инновационных 

природоохранных технологий при отведении поверхностных сточных вод обеспечивается 

экологическое равновесие и неуклонное снижение негативного воздействия  

на окружающую среду. Осуществление комплексных мероприятий обеспечит выполнение 

требований законодательства Российской Федерации в области природопользования  

и охраны окружающей среды, экологической и промышленной безопасности. 

 

 

6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ  

В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ  

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

6.1. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство  

и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения,  

рассчитанная на основании укрупненных сметных нормативов  

для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, 

утверждённых федеральным органом исполнительной власти,  

осуществляющим функции по выработке государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,  

либо принятая по объектам-аналогам по видам капитального строительства  

и видам работ, с указанием источников финансирования 

 

Основными направлениями развития системы водоотведения поверхностных  

сточных вод города Челябинска являются: 

1)  развитие общеквартальной и внутриквартальной сети на уже канализованных 

участках города; 

2)  строительство перехватывающих магистральных сетей на существующих 

выпусках ливневых вод в водные объекты; 

3)  строительство сетей и сооружений для отведения поверхностных сточных вод  

с отдельных городских территорий, не имеющих ливневой канализации  

либо не подключенных к общегородской системе; 

4) строительство новых очистных сооружений ливневой канализации; 

5)  строительство новых перекачивающих насосных станций и главных насосных 

станций перед очистными сооружениями; 

6)  увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения  

путем их модернизации и реконструкции. 

Оценка объёмов финансовых потребностей на реализацию мероприятий  

по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы 

ливневой канализации (ОСК, КНС, коллекторов), произведена в соответствии с: 

 укрупнёнными сметными нормативами для объектов непроизводственного 

назначения и инженерной инфраструктуры; 

 сметными стоимостями проектов-аналогов на основании информации 

завершённых открытых конкурсов и аукционов, полученных путём анализа официального 

сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

для размещения информации о размещении закупок на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг; 

 прейскурантами производителей оборудования для водоотведения. 

Оценка объёмов финансовых потребностей на реализацию мероприятий  

по новому строительству объектов водоотведения, а также перекладке (реконструкции) 

канализационных сетей произведена в соответствии с: 

 государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены 

строительства. НЦС 81-02-14-2023. Наружные сети водоснабжения и канализации», 
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утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 06 марта 2023 года № 159/пр; 

 государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены 

строительства. НЦС 81-02-19-2023. Здания и сооружения городской инфраструктуры», 

утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищного-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 14 марта 2023 года № 183/пр; 

 государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены 

строительства. НЦС 81-02-16-2023. Малые архитектурные формы», утверждёнными 

приказом Министерства строительства и жилищного-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 06 марта 2023 года № 154/пр; 

 государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены 

строительства. НЦС 81-02-17-2023. Озеленение», утверждёнными приказом Министерства 

строительства и жилищного-коммунального хозяйства Российской Федерации  

от 07 марта 2023 года № 164/пр. 

Результаты оценки стоимости капитальных вложений в развитие сетей  

и сооружений ливневой канализации города Челябинска в ценах 2023 года сведены  

в таблицы 52-53. Данные стоимости должны быть уточнены при разработке  

отдельных проектов в рамках указанных выше работ по развитию сетей и сооружений 

ливневой канализации. 

Таблица 52 

Оценка стоимости капитальных вложений 
№  
п/п 

Наименование мероприятий Стоимость мероприятий, 
тыс. руб. (без НДС) 

1. Строительство сетей водоотведения 80 105 529,13 

1.1. Строительство самотечных сетей водоотведения 74 346 459,05 

1.2. Строительство новых напорных сетей водоотведения 5 759 070,07 

2. Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения 22 477 947,01 

3. Строительство канализационных насосных станции ливневых 

сточных вод  
2 496 246,10 

4. Строительство очистных сооружений ливневой канализации 47 635 064,97 

ИТОГО по системе ливневой канализации 150 361 088,08 
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Таблица 53  

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации Схемы ливневого стока 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Стоимость  

в ценах 2023 года  

без НДС,  
тыс. руб. 

Объемы финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию мероприятий в ценах 2023 года (без НДС) по годам, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ИТОГО по системе ливневой канализации 152 714 787 981 349 15 916 668 22 446 081 19 065 682 5 051 973 11 203 911 18 632 583 18 670 522 16 462 730 6 294 423 7 158 361 3 757 552 2 875 713 1 640 045 1 931 999 513 591 111 603 

1. Строительство сетей водоотведения 252 310 7 515 395 14 224 332 9 854 418 2 929 043 6 716 098 7 098 413 10 572 469 5 795 093 2 858 273 4 043 901 1 998 217 2 112 351 1 637 917 1 872 105 513 591 111 603 111 603 

1.1. Строительство самотечных сетей водоотведения 252 310 7 463 781 13 547 539 9 265 535 2 784 307 5 368 898 5 467 563 9 308 176 5 740 393 2 858 273 4 043 901 1 998 217 2 112 351 1 637 917 1 872 105 513 591 111 603 111 603 

1.1.1. Бассейн ОС-1 38 626 1 019 098 1 043 887 1 285 343 188 951 0 22 108 548 578 940 027 380 861 285 915 326 979 228 717 0 0 0 0 0 

1.1.1.1. Подбассейн Б-II                                     

1.1.1.1.1. Строительство самотечных сетей в районе ул. Университетской 

Набережной 
3 095 229 38 626 1 018 868 1 018 868 1 018 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.2. Строительство самотечных сетей в районе ул. Университетской 

Набережной 
18 460 0 230 18 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.3. Строительство самотечных сетей в районе ул. Университетской 

Набережной 
12 473 0 0 413 12 061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.4. Строительство самотечных сетей в районе ул. Университетской 

Набережной 
207 823 0 0 4 058 203 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.5. Строительство самотечных сетей по ул. Городской 13 996 0 0 0 450 13 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.6. Строительство самотечных сетей по ул. Городской 158 006 0 0 0 5 445 152 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.7. Строительство самотечных сетей по ул. Лыжных Батальонов 22 669 0 0 757 21 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.8. Строительство самотечных сетей по ул. Рабоче-Колхозной 47 249 0 0 1 563 22 843 22 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.9. Строительство самотечных сетей в микрорайонах 40, 41 29 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950 14 142 14 142 0 0 0 0 

1.1.1.1.10. Строительство самотечных сетей в микрорайонах 40, 41 17 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579 16 762 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.11. Строительство самотечных сетей в микрорайонах 40, 41 59 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 923 28 973 28 973 0 0 0 0 

1.1.1.1.12. Строительство самотечных сетей в микрорайонах 40, 41 17 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579 16 934 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.13. Строительство самотечных сетей в микрорайонах 40, 41 58 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 023 56 677 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.14. Строительство самотечных сетей в поселке Градский прииск 76 631  0 0 0 0 0 0 0 0 2 558 37 037 37 037 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.15. Строительство самотечных сетей в поселке Градский прииск 27 010 0 0 0 0 0 0 0 0 868 26 142 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.16. Строительство самотечных сетей в поселке Градский прииск 6 451 0 0 0 0 0 0 0 0 213 6 238 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.17. Строительство самотечных сетей в поселке Градский прииск 60 564 0 0 0 0 0 0 0 0 2 087 58 477 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.18. Строительство самотечных сетей в поселке Шершни 40 707 0 0 0 0 0 0 1 308 19 700 19 700 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.19. Строительство самотечных сетей в поселке Шершни 10 532 0 0 0 0 0 0 0 342 10 190 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.20. Строительство самотечных сетей в поселке Шершни 20 568 0 0 0 0 0 0 0 687 19 882 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.21. Строительство самотечных сетей в поселке Шершни 48 453 0 0 0 0 0 0 0 1 557 23 448 23 448 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.22. Строительство самотечных сетей в поселке Шершни 18 193 0 0 0 0 0 0 0 602 17 591 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.23. Строительство самотечных сетей в поселке Шершни 33 145 0 0 0 0 0 0 0 838 32 307 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.24. Строительство самотечных сетей в районе ул. Гидрострой 36 375 0 0 0 0 0 0 0 1 203 35 172 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.25. Строительство самотечных сетей по ул. Липовой 4 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 4 610 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.26. Строительство самотечных сетей по ул. Липовой 8 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 8 041 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.27. Строительство самотечных сетей по пр. Новоградскому  

для переключения прямого выпуска 
92 109 0 0 0 0 0 0 2 327 89 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.28. Строительство самотечных сетей по продолжению  

ул. Соловьиной до ул. Северной 
307 113 0 0 0 0 0 0 10 582 148 265 148 265 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.29. Строительство самотечных сетей по ул. Пчелиной 175 194 0 0 0 0 0 0 0 4 427 170 767 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.30. Строительство самотечных сетей по ул. Пчелиной 452 988 0 0 0 0 0 0 0 10 224 221 382 221 382 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.31. Строительство самотечных сетей по ул. Соловьиной 3 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 3 366 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.32. Строительство самотечных сетей по ул. Соловьиной 131 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 548 127 448 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.33. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Калининском районе в границах ул. Салавата 

Юлаева, 250-летия Челябинска, Татищева, пр. Героя России 

Родионова Е.Н., пр. Новоградского 

106 813 0 0 0 0 0 0 3 681 103 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.34. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Центральном районе в границах ул. Лыжных 

Батальонов, восточнее СНТ «Мичуринец» 

3 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129  3 721 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.35. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Центральном районе в границах ул. Татищева, 

Медовой, Черноплодной 

241 036 0 0 0 0 0 0 0 5 440 235 596 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.36. Строительство самотечных сетей по ул. Тополиной 166 590 0 0 0 0 0 0 4 210 162 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.37. Строительство самотечных сетей по ул. Абрикосовой 11 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363 10 802 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.38. Строительство самотечных сетей по ул. Вересковой 7 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 7 135 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.39. Строительство самотечных сетей по ул. Клубничной 9 062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 8 759 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.40. Строительство самотечных сетей по ул. Песочной 19 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 663 19 205 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.41. Строительство самотечных сетей по ул. Соловьиной 12 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 11 991 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.42. Строительство самотечных сетей по ул. Татищева 380 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 623 185 602 185 602 0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Стоимость  
в ценах 2023 года  

без НДС,  

тыс. руб. 

Объемы финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию мероприятий в ценах 2023 года (без НДС) по годам, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.1.1.1.43. Строительство самотечных сетей по ул. Тюльпанной 7 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 7 027 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.44. Строительство самотечных сетей по ул. Тюльпанной 11 099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 10 728 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.45. Строительство самотечных сетей по ул. Тюльпанной 10 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346 10 102 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1.46. Строительство самотечных сетей для отвода поверхностных вод  

п. Западный Сосновского района 
8 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 7 889 0 0 0 0 0 

1.1.2. Бассейн ОС-2 6 983 434 0 0 0 0 94 569 3 384 749 2 644 965 685 108 64 695 0 0 0 0 3 523 52 913 52 913 0 

1.1.2.1. Подбассейн Б-XV                                     

1.1.2.1.1. Строительство самотечных сетей в квартале Городок 11A 14 482 0 0 0 0 0 483 13 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.1.2. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Шагол 44 425 0 0 0 0 0 0 1 444 21 491 21 491 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.1.3. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Шагол 23 548 0 0 0 0 0 0 786 22 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.1.4. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Шагол 21 619 0 0 0 0 0 0 695 20 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.1.5. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Шагол 48 962 0 0 0 0 0 0 1 619 23 671 23 671 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.1.6. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Шагол 155 325 0 0 0 0 0 0 4 526 150 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.1.7. Строительство самотечных сетей в поселке Миасском 5 715 0 0 0 0 0 186 5 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.1.8.  Строительство самотечных сетей в поселке Миасском 9 159 0 0 0 0 0 303 8 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.1.9. Строительство самотечных сетей в поселке Миасском 81 078 0 0 0 0 0 2 363 78 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.1.10. Строительство самотечных сетей в поселке Челябэнерго 12 797 0 0 0 0 0 0 427 12 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.1.11. Строительство самотечных сетей в поселке Челябэнерго 2 449 0 0 0 0 0 0 79 2 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.1.12. Строительство самотечных сетей в поселке Челябэнерго 113 124 0 0 0 0 0 0 3 898 109 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.2. Подбассейн Б-XVI                                     

1.1.2.2.1. Строительство самотечных сетей в поселке Миасском 23 839 0 0 0 0 796 23 044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.2.2. Строительство самотечных сетей в поселке Миасском 477 544 0 0 0 0 8 788 468 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.2.3. Строительство самотечных сетей в поселке Миасском 1 184 752 0 0 0 0 19 829 582 462 582 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.2.4. Строительство самотечных сетей в поселке Миасском 930 319 0 0 0 0 14 346 457 987 457 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.2.5. Строительство самотечных сетей в поселке Миасском 496 405 0 0 0 0 0 14 466 240 969 240 969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.2.6. Строительство самотечных сетей в поселке Миасском 595 813 0 0 0 0 0 9 972 585 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.2.7. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в пос. Керамзавода 
80 881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 598 39 141 39 141 0 

1.1.2.2.8. Строительство самотечных сетей по ул. Индивидуальной 23 767 0 0 0 0 636 11 566 11 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.2.9. Строительство самотечных сетей по ул. Индивидуальной 176 933 0 0 0 0 5 156 171 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.2.10. Строительство самотечных сетей по ул. Индивидуальной 536 053 0 0 0 0 6 690 529 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.3. Подбассейн Б-XVII                                     

1.1.2.3.1. Строительство самотечных сетей в квартале Городок 11A 27 446 0 0 0 0 0 946 26 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.3.2. Строительство самотечных сетей в квартале Городок 11A 97 979 0 0 0 0 0 2 855 95 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.3.3. Строительство самотечных сетей в квартале Городок 11A 153 682 0 0 0 0 0 3 883 149 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.3.4. Строительство самотечных сетей в квартале Городок 11A 2 513 0 0 0 0 0 0 82 2 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.3.5. Строительство самотечных сетей в квартале Городок 11A 27 744 0 0 0 0 0 0 926 26 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.3.6. Строительство самотечных сетей в квартале Городок 11A 7 341 0 0 0 0 0 0 236 7 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.3.7. Строительство самотечных сетей в квартале Городок 11A 19 265 0 0 0 0 0 0 637 18 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.3.8. Строительство самотечных сетей в поселке Миасский 401 555 0 0 0 0 7 390 394 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.3.9. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Курчатовском районе, восточнее ул. Хариса Юсупова 

в микрорайоне 56 

346 092 0 0 0 0 6 757 339 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.3.10. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Курчатовском районе, восточнее ул. Хариса Юсупова 

в микрорайоне 56 

6 219 0 0 0 0 0 0 208 6 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.3.11. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Курчатовском районе, восточнее ул. Хариса Юсупова 

в микрорайоне 56 

28 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 925 13 771 13 771 0 

1.1.2.3.12. Строительство самотечных сетей по ул. Бейвеля 40 378 0 0 0 0 0 0 1 312 19 533 19 533 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.4. Подбассейн Б-ХХIII                                     

1.1.2.4.1. Строительство самотечных сетей по Свердловскому тракту 97 0 0 0 0 3 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.4.2. Строительство самотечных сетей по Свердловскому тракту 351 093 0 0 0 0 12 098 169 498 169 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.4.3. Строительство самотечных сетей по Свердловскому тракту 414 574 0 0 0 0 12 081 201 246 201 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. Бассейн ОС-3 23 886 116 195 302 5 752 505 5 908 981 4 905 754 670 059 1 309 703 706 859 1 795 374 741 411 486 765 21 210 148 508 113 856 735 788 369 523 24 518 0 

1.1.3.1. Подбассейн Б-I.2                                     

1.1.3.1.1. Строительство правобережного канализационного коллектора  

(бассейн ОС-3) 
51 559 0 0 0 0 0 1 777 49 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.1.2. Строительство самотечных сетей в поселке Старое Першино 4 401 0 0 0 0 0 147 4 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.1.3. Строительство самотечных сетей в поселке Старое Першино 61 451 0 0 0 0 0 1 974 29 739 29 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.1.4. Строительство самотечных сетей в поселке Старое Першино 51 589 0 0 0 0 0 1 706 24 941 24 941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.1.3.2. Подбассейн Б-V.1                                     

1.1.3.2.1. Строительство правобережного канализационного коллектора  

(бассейн ОС-3) 
1 228 950 15 336 606 807 606 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.2.2. Строительство самотечных сетей по ул. Яблочкина 18 688 607 18 081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3. Подбассейн Б-V.2                                     

1.1.3.3.1. Строительство самотечных сетей в поселке Урицкого 3 626 0 0 118 3 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.2. Строительство самотечных сетей в поселке Урицкого 7 678 0 0 247 7 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.3. Строительство самотечных сетей в поселке Урицкого 31 627 0 0 714 30 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.4. Строительство самотечных сетей от ул. Цеховой  

до ул. Железнодорожной 
10 254 333 9 921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.5. Строительство самотечных сетей от ул. Цеховой  

до ул. Железнодорожной 
25 812 854 24 959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.6. Строительство самотечных сетей по ул. Железнодорожной 234 692 0 4 319 230 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.7. Строительство самотечных сетей по ул. Железнодорожной 9 419 0 0 314 9 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.8. Строительство самотечных сетей по ул. Железнодорожной 7 610 0 0 244 7 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.9. Строительство самотечных сетей по ул. Железнодорожной 123 962 0 0 2 798 121 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.10. Строительство самотечных сетей по ул. Железнодорожной 62 906 0 0 1 228 61 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.11. Строительство самотечных сетей по ул. Мебельная 46 116 1 499 22 309 22 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.12. Строительство самотечных сетей по ул. Фёдорова 5 639 0 0 186 5 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.13. Строительство самотечных сетей в поселке Локомотивный 26 552 0 0 0 0 863 25 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.14. Строительство самотечных сетей в поселке Локомотивный 27 773 0 0 0 0 927 26 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.15. Строительство самотечных сетей в поселке Локомотивный 21 499 0 0 0 0 691 20 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.16. Строительство самотечных сетей в поселке Локомотивный 27 251 0 0 0 0 901 26 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.17. Строительство самотечных сетей в поселке Локомотивный 70 108 0 0 0 0 2 416 67 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.18. Строительство самотечных сетей в поселке Локомотивный 22 769 0 0 0 0 664 22 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.19. Строительство самотечных сетей в поселке Локомотивный 76 115 0 0 0 0 1 923 74 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.20. Строительство самотечных сетей в поселке Локомотивный 214 995 0 0 0 0 4 852 210 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.21. Строительство самотечных сетей в поселке Локомотивный 148 562 0 0 0 0 2 734 145 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.22. Строительство самотечных сетей в поселке Некрасовка 2 179 0 0 0 0 0 0 71 2 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.23. Строительство самотечных сетей в поселке Некрасовка 10 711 0 0 0 0 0 0 358 10 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.24. Строительство самотечных сетей в поселке Некрасовка 2 701 0 0 0 0 0 0 87 2 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.25. Строительство самотечных сетей в поселке Некрасовка 4 334 0 0 0 0 0 0 0 141 4 193 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.26. Строительство самотечных сетей в поселке Некрасовка 7 580 0 0 0 0 0 0 0 253 7 327 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.27. Строительство самотечных сетей в поселке Некрасовка 12 359 0 0 0 0 0 0 0 397 11 962 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.28. Строительство самотечных сетей в поселке Некрасовка 6 212 0 0 0 0 0 0 0 205 6 007 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.29. Строительство самотечных сетей в поселке Некрасовка 13 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436 12 633 0 0 0 0 

1.1.3.3.30. Строительство самотечных сетей в поселке Некрасовка 3 057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 2 959 0 0 0 0 

1.1.3.3.31. Строительство самотечных сетей в поселке Урицкого 23 936 0 0 0 0 0 0 799 23 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.32. Строительство самотечных сетей в поселке Урицкого 6 161 0 0 0 0 0 0 198 5 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.33. Строительство самотечных сетей в поселке Урицкого 7 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 7 359 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.34. Строительство самотечных сетей в поселке Урицкого 6 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 6 269 0 0 0 0 

1.1.3.3.35. Строительство самотечных сетей в поселке Урицкого 7 596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 7 345 0 0 0 0 

1.1.3.3.36. Строительство самотечных сетей в поселке Урицкого 16 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520 15 489 0 0 0 

1.1.3.3.37. Строительство самотечных сетей в поселке Урицкого 81 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 710 39 248 39 248 0 0 

1.1.3.3.38. Строительство самотечных сетей в поселке Урицкого 27 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 883 26 605 0 0 0 

1.1.3.3.39. Строительство самотечных сетей в поселке Урицкого 3 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 3 282 0 0 0 

1.1.3.3.40. Строительство самотечных сетей в поселке Урицкого 88 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 051 85 502 0 0 0 

1.1.3.3.41. Строительство самотечных сетей в поселке Урицкого 105 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 068 102 226 0 0 0 

1.1.3.3.42. Строительство самотечных сетей в поселке Урицкого 20 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523 20 165 0 0 0 

1.1.3.3.43. Строительство самотечных сетей в районе ул. Ударной 8 468 0 0 0 0 0 283 8 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.44. Строительство самотечных сетей в районе ул. Физкультурной 10 836 0 0 0 0 362 10 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.45. Строительство самотечных сетей в районе ул. Шаровой 26 925 0 0 0 0 0 899 26 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.46. Строительство самотечных сетей в районе ул. Шаровой 22 976 0 0 0 0 0 792 22 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.47. Строительство самотечных сетей от ул. Томинской  

до ул. Камышовой 
93 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 714 90 411 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.48. Строительство самотечных сетей от ул. Томинской  

до ул. Камышовой 
4 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 4 284 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.49. Строительство самотечных сетей от ул. Томинской  

до ул. Камышовой 
14 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479 13 867 0 0 

1.1.3.3.50. Строительство самотечных сетей от ул. Цеховой  

до ул. Железнодорожной 
16 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 537 15 978 0 0 

1.1.3.3.51. Строительство самотечных сетей от ул. Цеховой  

до ул. Железнодорожной 
31 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 046 30 587 0 0 
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.1.3.3.52. Строительство самотечных сетей по ул. Железнодорожной 47 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 533 23 089 23 089 0 0 0 

1.1.3.3.53. Строительство самотечных сетей по ул. Железнодорожной 12 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 12 540 0 0 0 0 

1.1.3.3.54. Строительство самотечных сетей по ул. Железнодорожной 32 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 070 31 285 0 0 

1.1.3.3.55. Строительство самотечных сетей по ул. Блюхера 64 852 0 0 0 0 0 0 2 107 31 373 31 373 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.56. Строительство самотечных сетей по ул. Профинтерна 14 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479 13 874 0 0 0 

1.1.3.3.57. Строительство самотечных сетей по ул. Рылеева 50 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 647 24 518 24 518 0 

1.1.3.3.58. Строительство самотечных сетей по ул. Свободы 16 327 0 0 0 0 0 0 0 545 15 782 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.59. Строительство самотечных сетей по ул. Тарасова 17 770 0 0 0 0 0 588 17 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.60. Строительство самотечных сетей по ул. Тарасова 3 485 0 0 0 0 0 120 3 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.61. Строительство самотечных сетей по ул. Телеграфной 22 100 0 0 0 0 738 21 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.62. Строительство самотечных сетей по ул. Фёдорова 4 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 3 873 0 0 

1.1.3.3.63. Строительство самотечных сетей по ул. Цеховой 5 381 0 0 0 0 0 0 130 5 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3.64. Строительство самотечных сетей по ул. Цеховой 16 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 525 15 821 0 0 

1.1.3.3.65. Строительство самотечных сетей по ул. Хрустальной 7 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 7 528 0 0 

1.1.3.3.66. Строительство самотечных сетей по ул. Чебаркульской 39 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 152 38 390 0 0 0 0 0 

1.1.3.4. Подбассейн Б-V.3                                     

1.1.3.4.1. Строительство самотечных сетей по ул. Трубников 32 090 0 1 071 15 509 15 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.4.2. Строительство самотечных сетей по ул. Руставели 16 507 530 15 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.4.3. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Ленинском районе в границах ул. Барбюса, 

Дзержинского, Гагарина, Руставели 

14 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493 14 276 0 0 

1.1.3.4.4. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Ленинском районе в границах ул. Барбюса, 

Дзержинского, Гагарина, Руставели 

9 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 9 307 0 0 

1.1.3.4.5. Строительство самотечных сетей по ул. Гагарина 14 650 0 0 0 0 0 0 0 0 471 14 180 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.4.6. Строительство самотечных сетей по ул. Курганской 8 178 0 0 0 0 0 0 0 0 273 7 905 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.4.7. Строительство самотечных сетей по ул. Курганской 53 006 0 0 0 0 0 0 0 0 1 826 51 179 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.4.8. Строительство самотечных сетей по ул. Луценко 11 870 0 0 0 0 0 0 0 0 396 11 474 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.5. Подбассейн Б-V.4                                     

1.1.3.5.1. Строительство правобережного канализационного коллектора  

(бассейн ОС-3) 
12 173 885 151 920 4 007 321 4 007 321 4 007 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.5.2. Строительство самотечных сетей в районе автодороги Меридиан 2 129 0 0 68 2 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.5.3. Строительство самотечных сетей по ул. Артиллерийской 12 805 427 12 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.5.4. Строительство самотечных сетей по ул. Артиллерийской 3 846 124 3 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.5.5. Строительство самотечных сетей по ул. Бажова 15 272 0 0 491 14 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.5.6. Строительство самотечных сетей по ул. Карпенко 12 650 0 0 411 12 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.5.7. Строительство самотечных сетей в районе ул. Героев Танкограда 4 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 4 254 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.5.8. Строительство самотечных сетей от ул. Нагорной  

до ул. Могильникова 
16 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 545 16 222 0 0 

1.1.3.5.9. Строительство самотечных сетей по пр. Ленина 13 895 0 0 0 0 0 0 0 0 446 13 448 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.5.10. Строительство самотечных сетей по пр. Ленина 6 263 0 0 0 0 0 0 0 201 6 062 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.5.11. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Калининском районе в границах ул. Российской, 

Чкалова, Братьев Кашириных, р. Миасс 

8 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285 8 268 0 0 0 

1.1.3.5.12. Строительство самотечных сетей по ул. 3-го Интернационала 16 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563 16 316 0 0 

1.1.3.5.13. Строительство самотечных сетей по ул. Героев Танкограда 14 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 462 13 762 0 0 

1.1.3.5.14. Строительство самотечных сетей по ул. Героев Танкограда 5 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 5 309 0 0 

1.1.3.5.15. Строительство самотечных сетей по ул. Горького 29 490 0 0 0 0 0 0 984 28 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.5.16. Строительство самотечных сетей по ул. Горького 36 877 0 0 0 0 0 0 1 185 35 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.5.17. Строительство самотечных сетей по ул. Горького 19 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 18 450 0 0 

1.1.3.5.18. Строительство самотечных сетей по ул. Комарова 9 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 9 213 0 0 

1.1.3.5.19. Строительство самотечных сетей по ул. Либединского 29 873 0 0 0 0 0 0 0 0 997 28 876 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.5.20. Строительство самотечных сетей по ул. Нагорной 2 862 0 0 0 0 0 0 95 2 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.5.21. Строительство самотечных сетей по ул. Первой Пятилетки 12 204 0 0 0 0 0 0 407 11 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.5.22. Строительство самотечных сетей по ул. Первой Пятилетки 10 307 0 0 0 0 0 0 341 9 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.5.23. Строительство самотечных сетей по ул. Российской 14 597 0 0 0 0 474 14 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.6 Подбассейн Б-VII.1                                     

1.1.3.6.1. Строительство правобережного канализационного коллектора  

(бассейн ОС-3) 
9 365 0 304 9 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.6.2. Строительство правобережного канализационного коллектора  

(бассейн ОС-3) 
1 168 0 0 39 1 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.6.3. Строительство правобережного канализационного коллектора  

(бассейн ОС-3) 
72 745 0 0 2 507 70 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.1.3.7. Подбассейн Б-VII.2                                     

1.1.3.7.1. Строительство правобережного канализационного коллектора  

(бассейн ОС-3) 
1 985 0 66 1 919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.7.2. Строительство правобережного канализационного коллектора  

(бассейн ОС-3) 
244 981 0 6 190 238 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.7.3. Строительство правобережного канализационного коллектора  

(бассейн ОС-3) 
103 599 0 2 338 101 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.7.4. Строительство правобережного канализационного коллектора  

(бассейн ОС-3) 
70 537 0 1 377 69 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.8. Подбассейн Б-VII.3                                     

1.1.3.8.1. Строительство правобережного канализационного коллектора  

(бассейн ОС-3) 
289 677 3 615 286 062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.8.2. Строительство правобережного канализационного коллектора  

(бассейн ОС-3) 
240 743 0 4 700 236 043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.8.3. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Центральном районе в границах ул. Худякова, 

Воровского, Верхнеуральской 

2 630 70 2 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.8.4. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Центральном районе в границах ул. Худякова, 

Воровского, Верхнеуральской 

1 420 47 1 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.8.5. Строительство правобережного канализационного коллектора  

(бассейн ОС-3) 
1 060 0 0 0 0 0 34 1 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.8.6. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Центральном районе в границах ул. Худякова, 

Воровского, Верхнеуральской 

20 208 0 0 0 0 0 657 19 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.8.7. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Центральном районе в границах ул. Худякова, 

Воровского, Верхнеуральской 

8 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285 8 497 0 0 0 0 

1.1.3.8.8. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Центральном районе в границах ул. Худякова, 

Воровского, Верхнеуральской 

17 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 575 17 123 0 0 

1.1.3.8.9. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Центральном районе в границах ул. Худякова, 

Воровского, Верхнеуральской 

5 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 5 499 0 0 

1.1.3.8.10. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Центральном районе в границах ул. Худякова, 

Воровского, Верхнеуральской 

7 947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 7 692 0 0 

1.1.3.8.11. Строительство самотечных сетей по ул. Витебской на участке  

от ул. Лесопарковой до ул. Энтузиастов 
4 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 4 431 0 0 0 0 0 

1.1.3.8.12. Строительство самотечных сетей по ул. Коммуны 18 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 494 17 956 0 0 0 

1.1.3.8.13. Строительство самотечных сетей по ул. Смирных  

на участке от ул. Лесопарковой до ул. Энтузиастов 
15 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496 14 779 0 0 0 0 

1.1.3.9. Подбассейн Б-VIII                                     

1.1.3.9.1. Строительство правобережного канализационного коллектора  

(бассейн ОС-3) 
4 251 0 141 4 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.9.2. Строительство самотечных сетей по пер. 3-му Целинному 173 612 0 0 5 982 167 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.9.3. Строительство самотечных сетей по автодороге Меридиан 618 160 0 0 0 7 714 610 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.9.4. Строительство самотечных сетей по ул. Грозненской 21 409 696 20 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.9.5. Строительство самотечных сетей по ул. Грозненской 26 873 897 25 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.9.6. Строительство самотечных сетей по пер. Кондукторскому 23 353 0 0 0 779 22 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.9.7. Строительство самотечных сетей по ул. Новороссийской 4 442 0 143 4 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.9.8. Строительство самотечных сетей по ул. Новороссийской 33 893 0 1 121 32 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.9.9. Строительство самотечных сетей по ул. Новороссийской 8 369 0 0 288 8 081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.9.10. Строительство самотечных сетей по ул. Новороссийской 137 429 0 0 3 473 133 956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.9.11. Строительство самотечных сетей по ул. Новороссийской 101 723 0 0 1 986 99 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.9.12. Строительство самотечных сетей по ул. Новороссийской 97 217 0 0 1 499 95 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.9.13. Строительство самотечных сетей по ул. Новороссийской 5 830 0 0 73 5 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.9.14. Строительство самотечных сетей по ул. Энергетиков 17 032 0 0 547 16 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.9.15. Строительство правобережного канализационного коллектора  

(бассейн ОС-3) 
20 890 0 0 0 0 0 0 697 20 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.9.16. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Смолеозёрном 30 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 984 14 646 14 646 0 0 

1.1.3.9.17. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Смолеозёрном 70 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 337 33 836 33 836 0 0 

1.1.3.9.18. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Смолеозёрном 28 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 922 27 787 0 0 0 
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1.1.3.9.19. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Смолеозёрном 17 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 16 540 0 0 0 

1.1.3.9.20. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Смолеозёрном 91 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 136 87 883 0 0 0 

1.1.3.9.21. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Смолеозёрном 194 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 673 189 004 0 0 0 

1.1.3.9.22. Строительство самотечных сетей на территории перспективной 

застройки в Ленинском районе в границах ул. Барбюса, 

Гончаренко, Игуменка, восточнее автодороги Меридиан 

10 145 0 0 0 0 326 9 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.9.23. Строительство самотечных сетей по автодороге Меридиан 16 247 0 0 0 0 522 15 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.9.24. Строительство самотечных сетей на территории перспективной 

застройки в Ленинском районе в границах ул. Барбюса, 

Гончаренко, Игуменка, восточнее автодороги Меридиан 

2 993 0 0 0 0 96 2 896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.9.25. Строительство самотечных сетей по ул. Бобруйской 30 976 0 0 0 0 1 034 29 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.9.26. Строительство самотечных сетей по ул. Бобруйской 8 766 0 0 0 0 290 8 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.9.27. Строительство самотечных сетей по ул. Витебской  

на участке от ул. Лесопарковой до ул. Энтузиастов 
5 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 5 169 0 0 

1.1.3.9.28. Строительство самотечных сетей по ул. Гончаренко 14 338 0 0 0 0 479 13 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.9.29. Строительство самотечных сетей по ул. Гончаренко 30 056 0 0 0 0 966 29 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.9.30. Строительство самотечных сетей по ул. Дзержинского 15 602 0 0 0 0 521 15 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.9.31. Строительство самотечных сетей по ул. Новороссийской 18 485 0 0 0 0 617 17 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.9.32. Строительство самотечных сетей по ул. Новороссийской 85 667 0 0 0 0 1 673 83 994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.9.33. Строительство самотечных сетей по ул. Стахановцев 11 927 0 0 0 0 394 11 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.9.34. Строительство самотечных сетей по ул. Энергетиков 17 705 0 0 0 0 0 0 591 17 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.10. Подбассейн Б-XI                                     

1.1.3.10.1. Строительство самотечных сетей в поселке АМЗ 107 308 0 0 0 0 0 0 3 487 34 607 34 607 34 607 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.10.2. Строительство самотечных сетей в поселке АМЗ 29 090 0 0 0 0 0 0 971 28 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.10.3. Строительство самотечных сетей в поселке АМЗ 1 532 0 0 0 0 0 0 49 1 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.10.4. Строительство самотечных сетей в поселке АМЗ 38 689 0 0 0 0 0 0 1 280 37 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.10.5. Строительство самотечных сетей в поселке АМЗ 26 807 0 0 0 0 0 0 924 25 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.10.6. Строительство самотечных сетей в поселке АМЗ 35 753 0 0 0 0 0 0 1 042 34 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.10.7. Строительство самотечных сетей в поселке АМЗ 70 009 0 0 0 0 0 0 1 769 68 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.10.8. Строительство самотечных сетей в поселке АМЗ 631 487 0 0 0 0 0 0 14 253 308 617 308 617 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.10.9. Строительство самотечных сетей в поселке АМЗ 30 503 0 0 0 0 0 0 0 991 14 756 14 756 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.10.10. Строительство самотечных сетей в поселке АМЗ 24 165 0 0 0 0 0 0 0 807 23 359 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.10.11. Строительство самотечных сетей в поселке АМЗ 4 061 0 0 0 0 0 0 0 130 3 931 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.10.12. Строительство самотечных сетей от ул. Кузнецова  

до ул. 1-й Горной 
208 085 0 0 0 0 0 0 4 697 203 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.10.13. Строительство самотечных сетей по пер. Большому 17 290 0 0 0 0 0 0 572 16 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.10.14. Строительство самотечных сетей по ул. Толбухина  

до ул. Дмитрия Неаполитанова 
23 490 0 0 0 0 0 0 0 0 784 22 706 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.11. Подбассейн Б-XVIII.1                                     

1.1.3.11.1. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сосновка 3 530 0 0 0 0 0 0 0 92 3 438 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.11.2. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сосновка 13 775 0 0 0 0 0 0 0 369 13 406 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.11.3. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сосновка 27 993 0 0 0 0 0 0 0 910 27 083 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.11.4. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сосновка 51 614 0 0 0 0 0 0 0 1 658 24 978 24 978 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.11.5. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сосновка 21 855 0 0 0 0 0 0 0 723 21 132 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.11.6. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сосновка 8 938 0 0 0 0 0 0 0 308 8 630 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.11.7. Строительство самотечных сетей в поселке Сосновка 4 484 0 0 0 0 0 0 0 146 4 338 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.11.8. Строительство самотечных сетей в поселке Сосновка 504 0 0 0 0 0 0 0 16 488 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.11.9. Строительство самотечных сетей в поселке Сосновка 3 971 0 0 0 0 0 0 0 131 3 839 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.11.10. Строительство самотечных сетей по ул. Водопроводной 3 556 0 0 0 0 0 0 0 114 3 442 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.12. Подбассейн Б-XVIII.2                                     

1.1.3.12.1. Строительство самотечных сетей по ул. Блюхера 623 543 11 475 306 034 306 034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.12.2. Строительство самотечных сетей по ул. Дмитрия Неаполитанова  

(пос. Маяковского) 
373 413 6 872 366 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.12.3. Строительство самотечных сетей в поселке имени Дмитрия 

Донского 
58 404 0 0 0 0 1 949 28 227 28 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.12.4. Строительство самотечных сетей в поселке имени Дмитрия 

Донского 
35 507 0 0 0 0 1 141 34 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.12.5. Строительство самотечных сетей в поселке имени Дмитрия 

Донского 
14 645 0 0 0 0 484 14 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.12.6. Строительство самотечных сетей в поселке имени Дмитрия 

Донского 
39 313 0 0 0 0 1 355 37 959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.12.7. Строительство самотечных сетей в поселке имени Дмитрия 

Донского 
240 147 0 0 0 0 6 998 233 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.1.3.12.8. Строительство самотечных сетей в поселке Старосмолинские 

каменные карьеры 
4 322 0 0 0 0 0 144 4 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.12.9. Строительство самотечных сетей в поселке Старосмолинские 

каменные карьеры 
8 203 0 0 0 0 0 264 7 939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.12.10. Строительство самотечных сетей в поселке Старосмолинские 

каменные карьеры 
313 419 0 0 0 0 0 10 800 151 310 151 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.12.11. Строительство самотечных сетей в районе ул. Нефтебазовой 20 072 0 0 0 0 652 19 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.12.12. Строительство самотечных сетей вдоль автодороги «Урал»  

от ул. Весенняя до Уфимского Шоссе 
199 479 0 0 0 0 0 0 5 813 193 666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.12.13. Строительство самотечных сетей вдоль автодороги «Урал»  

от ул. Весенняя до Уфимского Шоссе 
96 710 0 0 0 0 0 0 2 183 94 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.12.14. Строительство самотечных сетей вдоль автодороги «Урал»  

от ГСК №207 до Уфимского Шоссе 
72 580 0 0 0 0 0 0 0 0 2 501 70 079 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.12.15. Строительство самотечных сетей вдоль автодороги «Урал»  

от ГСК №207 до Уфимского Шоссе 
13 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434 12 575 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.12.16. Строительство самотечных сетей от поселка Сосновка  

до автодороги «Урал» вдоль Уфимского Шоссе 
208 235 0 0 0 0 0 0 6 887 67 116 67 116 67 116 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.12.17. Строительство самотечных сетей от ул. Водрем 40  

через железную дорогу до ул. Гарина-Михайловского 
8 629 0 0 0 0 0 0 0 277 8 352 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.12.18. Строительство самотечных сетей от ул. Кузнецова  

до ул. 1-ой Горной 
126 462 0 0 0 0 0 0 0 0 1 578 124 884 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.12.19. Строительство самотечных сетей ул. Плодородная 19 131 0 0 0 0 0 0 0 639 18 493 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.12.20. Строительство самотечных сетей ул. Плодородная 16 850 0 0 0 0 0 0 0 541 16 309 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.12.21. Строительство самотечных сетей по ул. Водрем 40 15 829 0 0 0 0 0 0 0 528 15 300 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.12.22. Строительство самотечных сетей по ул. Водрем 40 9 347 0 0 0 0 0 0 0 300 9 047 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.12.23. Строительство самотечных сетей по ул. Панфиловцев 19 420 0 0 0 0 0 0 0 648 18 772 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.12.24. Строительство самотечных сетей по ул. Школьной  

(СНТ «Ручеек») до автодороги «Урал» 
532 328 0 0 0 0 0 18 343 256 993 256 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. Бассейн ОС-4 6 223 482 0 36 372 2 186 957 16 406 705 909 73 566 16 364 455 546 373 749 21 244 91 583 24 756 882 185 446 869 703 868 116 266 71 843 

1.1.4.1. Подбассейн Б-I.1                                     

1.1.4.1.1. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Металлургическом районе в границах ул. Трудовой, 

Дегтярева, Приборостроителей, Каштакский бор 

11 006 0 0 0 358 10 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.2. Строительство самотечных сетей от ул. Дубовой до ОС-4 67 237 0 839 66 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.3. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Металлургическом районе в границах  

ул. Трудовой, Дегтярева, Приборостроителей, Каштакского бора 

15 809 0 0 0 244 15 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.4. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Металлургическом районе в границах  

ул. Трудовой, Дегтярева, Приборостроителей, Каштакского бора 

16 062 0 0 0 430 15 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.5. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Металлургическом районе в границах  

ул. Трудовой, Дегтярева, Приборостроителей, Каштакского бора 

32 996 0 0 0 1 072 15 962 15 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.6. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Металлургическом районе в границах  

ул. Трудовой, Дегтярева, Приборостроителей, Каштакского бора 

24 076 0 0 0 804 23 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.7. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Металлургическом районе в границах  

ул. Трудовой, Дегтярева, Приборостроителей, Каштакского бора 

44 692 0 0 0 1 540 43 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.8. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Металлургическом районе в границах  

ул. Трудовой, Дегтярева, Приборостроителей, Каштакского бора 

265 553 0 0 0 6 710 258 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.9. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Металлургическом районе в границах  

ул. Трудовой, Дегтярева, Приборостроителей, Каштакского бора 

306 923 0 0 0 4 733 302 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.10. Строительство самотечных сетей по ул. 60 лет Октября 9 453 0 0 0 253 9 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.11. Строительство самотечных сетей по ул. Байкальской 669 601 0 10 326 659 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.12. Строительство самотечных сетей по ул. Липецкой 9 828 0 0 0 263 9 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.13. Строительство самотечных сетей по ул. Калмыкова 534 832 0 9 842 524 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.14. Строительство самотечных сетей по ул. Калмыкова 524 151 0 8 773 515 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.15. Строительство самотечных сетей по ул. Калмыкова 427 506 0 6 592 420 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.16. Строительство самотечных сетей в поселке Першино 2 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 2 714 0 0 0 0 

1.1.4.1.17. Строительство самотечных сетей в поселке Першино 52 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 417 25 781 25 781 0 

1.1.4.1.18. Строительство самотечных сетей в поселке Першино 85 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 786 27 651 27 651 27 651 
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№ 
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Наименование мероприятия Стоимость  
в ценах 2023 года  

без НДС,  

тыс. руб. 
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.1.4.1.19. Строительство самотечных сетей в поселке Першино 137 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 578 44 192 44 192 44 192 

1.1.4.1.20. Строительство самотечных сетей в поселке Першино 38 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 238 18 643 18 643 0 

1.1.4.1.21. Строительство самотечных сетей в поселке Першино 11 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 10 719 0 0 

1.1.4.1.22. Строительство самотечных сетей в поселке Першино 201 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 941 194 495 0 0 

1.1.4.1.23. Строительство самотечных сетей в поселке Першино 204 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 957 198 452 0 0 

1.1.4.1.24. Строительство самотечных сетей в поселке Першино 18 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407 17 621 0 0 

1.1.4.1.25. Строительство самотечных сетей канализационный коллектор  

для переключения выпуска в районе д. 2а по улице Румянцева 
225 0 0 0 0 0 0 8 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.26. Строительство самотечных сетей канализационный коллектор  

для переключения выпуска в районе д. 2а по улице Румянцева 
113 990 0 0 0 0 0 0 2 880 111 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.27. Строительство самотечных сетей от ул. Медногорской  

до ул. 26-ти Бакинских Комиссаров 
76 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 236 74 476 0 0 

1.1.4.1.28. Строительство самотечных сетей от ул. 26-ти Бакинских 

Комиссаров до Шоссе Металлургов 
851 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 661 417 688 417 688 0 0 0 

1.1.4.1.29. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Металлургическом районе в границах ул. Трудовой, 

Дегтярева, Приборостроителей, Каштакского бора 

6 889 0 0 0 0 184 6 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.30. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Металлургическом районе в границах ул. Трудовой, 

Дегтярева, Приборостроителей, Каштакского бора 

14 198 0 0 0 0 461 13 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.31. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Металлургическом районе в границах ул. Трудовой, 

Дегтярева, Приборостроителей, Каштакского бора 

14 981 0 0 0 0 481 14 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.32. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Металлургическом районе в границах ул. Трудовой, 

Дегтярева, Приборостроителей, Каштакского бора 

6 936 0 0 0 0 0 0 186 6 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.33. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Металлургическом районе в границах ул. Трудовой, 

Дегтярева, Приборостроителей, Каштакского бора 

10 744 0 0 0 0 0 0 349 10 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.34. Строительство самотечных сетей по ул. 26-ти Бакинских 

Комиссаров 
223 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 365 219 182 0 0 0 0 

1.1.4.1.35. Строительство самотечных сетей по ул. 26-ти Бакинских 

Комиссаров 
241 095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 437 236 659 0 0 0 0 

1.1.4.1.36. Строительство самотечных сетей по ул. 32-й Годовщины Октября 19 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648 18 769 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.37. Строительство самотечных сетей по ул. Алчевской 1 848 0 0 0 0 0 0 49 1 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.38. Строительство самотечных сетей по ул. Алчевской 12 037 0 0 0 0 0 0 391 11 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.39. Строительство самотечных сетей по ул. Алчевской 8 382 0 0 0 0 0 0 280 8 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.40. Строительство самотечных сетей по ул. Байкальской 3 363 0 0 0 0 0 0 109 3 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.41. Строительство самотечных сетей по ул. Байкальской 5 970 0 0 0 0 0 0 199 5 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.42. Строительство самотечных сетей по ул. Байкальской 9 275 0 0 0 0 0 0 301 8 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.43. Строительство самотечных сетей по ул. Богдана Хмельницкого 6 276 0 0 0 0 0 0 168 6 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.44. Строительство самотечных сетей по ул. Богдана Хмельницкого 1 127 0 0 0 0 0 0 38 1 089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.45. Строительство самотечных сетей по ул. Богдана Хмельницкого 339 753 0 0 0 0 0 0 8 585 165 584 165 584 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.46. Строительство самотечных сетей по ул. Богдана Хмельницкого 6 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 5 943 0 0 0 0 

1.1.4.1.47. Строительство самотечных сетей по ул. Красноуфимской 2 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 2 640 0 0 

1.1.4.1.48. Строительство самотечных сетей по ул. Красноуфимской 92 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 183 89 199 0 0 

1.1.4.1.49. Строительство самотечных сетей по ул. Липецкой 7 753 0 0 0 0 0 0 207 7 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.50. Строительство самотечных сетей по ул. Мира 8 431 0 0 0 0 0 0 220 8 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.51. Строительство самотечных сетей по ул. Приборостроителей 23 416 0 0 0 0 752 22 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.52. Строительство самотечных сетей поселка ЧМК 14 630 0 0 0 0 0 0 0 391 14 238 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.53. Строительство самотечных сетей поселка ЧМК 38 113 0 0 0 0 0 0 0 1 238 18 437 18 437 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.54. Строительство самотечных сетей поселка ЧМК 29 534 0 0 0 0 0 0 0 986 28 548 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.55. Строительство самотечных сетей поселка ЧМК 21 019 0 0 0 0 0 0 0 675 20 344 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.56. Строительство самотечных сетей поселка ЧМК 16 710 0 0 0 0 0 0 0 553 16 157 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.1.57. Строительство дождевой канализации от ул. 60-летия Октября  

по ул. Румянцева по ул. Богдана Хмельницкого с выпуском воды 

через очистные сооружения локального типа в реку Миасс 

Стоимость в соответствии с разработанным проектом по Муниципальному контракту №22-95788 

1.1.4.2. Подбассейн Б-XIV                                     

1.1.4.2.1. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Каштак 5 443 0 0 0 0 0 0 0 139 5 304 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.2.2. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Каштак 11 127 0 0 0 0 0 0 0 291 10 837 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.2.3. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Каштак 4 011 0 0 0 0 0 0 0 107 3 904 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.2.4. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Каштак 6 573 0 0 0 0 0 0 0 219 6 354 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.2.5. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Каштак 2 114 0 0 0 0 0 0 0 68 2 046 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.1.4.2.6. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Каштак 35 139 0 0 0 0 0 0 0 1 211 33 928 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.2.7. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Каштак 10 125 0 0 0 0 0 0 0 295 9 830 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.2.8. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Каштак 39 229 0 0 0 0 0 0 0 991 38 238 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.2.9. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Каштак 16 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412 15 744 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.2.10. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Каштак 12 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323 12 055 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.2.11. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Каштак 16 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438 15 944 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.2.12. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Каштак 20 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 654 19 484 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.2.13. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Каштак 9 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331 9 587 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.2.14. Строительство самотечных сетей по ул. Алма-Атинской 3 880 0 0 0 0 0 0 99 3 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.2.15. Строительство самотечных сетей по ул. Алма-Атинской 7 069 0 0 0 0 0 0 189 6 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4.2.16. Строительство самотечных сетей по ул. Алма-Атинской 83 270 0 0 0 0 0 0 2 104 81 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.5. Бассейн ОС-5 5 820 047 15 513 493 801 477 575 974 14 507 14 507 675 24 235 11 084 603 423 1 458 442 924 138 662 921 345 171 449 405 283 915 39 760 

1.1.5.1. Подбассейн Б-VI                                     

1.1.5.1.1. Строительство наружных сетей канализации многоквартирного 

жилого дома № 10 (стр.) (1 этап) 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.5.1.2. Строительство наружных сетей канализации многоквартирного 

жилого дома № 10 (стр.) (1 этап) 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.5.1.3. Строительство самотечных сетей по ул. Героев Танкограда 29 988 0 0 0 974 14 507 14 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.5.1.4. Строительство самотечных сетей по ул. Кулибина 663 16 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.5.1.5. Строительство самотечных сетей по ул. Кулибина 597 20 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.5.1.6. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Верхний 

Плановый 
21 731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 706 21 025 0 0 0 0 

1.1.5.1.7. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Верхний 

Плановый 
38 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 18 823 18 823 0 0 0 

1.1.5.1.8. Строительство самотечных сетей в поселке Первоозерном 311 026 0 0 0 0 0 0 0 0 5 724 305 303 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.5.1.9. Строительство самотечных сетей в поселке Первоозерном 34 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 113 16 576 16 576 0 0 0 0 

1.1.5.1.10. Строительство самотечных сетей в поселке Первоозерном 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 286 0 0 

1.1.5.1.11. Строительство самотечных сетей в поселке Первоозерном 123 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 006 39 760 39 760 39 760 

1.1.5.1.12. Строительство самотечных сетей в поселке Первоозерном 53 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 799 26 046 26 046 0 

1.1.5.1.13. Строительство самотечных сетей в поселке Первоозерном 27 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 884 26 642 0 0 

1.1.5.1.14. Строительство самотечных сетей в поселке Первоозерном 82 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 736 39 987 39 987 0 

1.1.5.1.15. Строительство самотечных сетей в поселке Первоозерном 15 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523 14 656 0 0 

1.1.5.1.16. Строительство самотечных сетей в поселке Чурилово 970 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 960 477 575 477 575 0 0 0 0 0 

1.1.5.1.17. Строительство самотечных сетей до НС-5  

в поселке Первоозерном 
2 813 0 0 0 0 0 0 0 0 94 2 719 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.5.1.18. Строительство самотечных сетей до НС-5  

в поселке Первоозерном 
45 235 0 0 0 0 0 0 0 0 1 453 21 891 21 891 0 0 0 0 0 0 

1.1.5.1.19. Строительство самотечных сетей на ОС-5 6 295 0 0 0 0 0 0 205 6 091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.5.1.20. Строительство самотечных сетей на ОС-5 136 852 0 0 0 0 0 0 0 0 2 518 134 333 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.5.1.21. Строительство самотечных сетей на ОС-5 103 785 0 0 0 0 0 0 0 0 1 295 102 490 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.5.1.22. Строительство самотечных сетей на ОС-5 7 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 7 513 0 0 

1.1.5.1.23. Строительство самотечных сетей на ОС-5 368 956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 713 178 121 178 121 0 

1.1.5.1.24. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Калининском районе в границах ул. Лобачевского, 

Бажова, Валдайской, пр. Победы 

10 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 9 783 0 0 0 0 0 

1.1.5.1.25. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Калининском районе в границах ул. Лобачевского, 

Бажова, Валдайской, пр. Победы 

4 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 4 614 0 0 0 0 

1.1.5.1.26. Строительство самотечных сетей по ул. Валдайской 8 969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 8 678 0 0 0 

1.1.5.1.27. Строительство самотечных сетей по ул. Верхоянской 22 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 737 21 952 0 0 0 0 

1.1.5.1.28. Строительство самотечных сетей по ул. Завалишина 32 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 068 31 213 0 0 

1.1.5.1.29. Строительство самотечных сетей по ул. Комарова 15 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509 15 148 0 0 

1.1.5.1.30. Строительство самотечных сетей по ул. Кулибина 55 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 492 27 140 27 140 0 0 

1.1.5.1.31. Строительство самотечных сетей по ул. Мамина 19 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 649 18 978 0 0 

1.1.5.1.32. Строительство самотечных сетей по ул. Мамина 3 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 3 131 0 0 

1.1.5.1.33. Строительство самотечных сетей по ул. Мамина 6 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 6 127 0 0 

1.1.5.1.34. Строительство самотечных сетей по ул. Мамина 15 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523 14 656 0 0 

1.1.5.1.35. Строительство самотечных сетей по ул. Механической 970 109 14 960 477 575 477 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.5.1.36. Строительство самотечных сетей по ул. Хохрякова 15 520 518 15 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.5.2. Подбассейн Б-ХХII                                     

1.1.5.2.1. Строительство самотечных сетей в поселке Станция Чурилово 18 615 0 0 0 0 0 0 470 18 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.5.2.2. Строительство самотечных сетей в поселке Станция Чурилово 42 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 359 20 468 20 468 0 0 0 

1.1.5.2.3. Строительство самотечных сетей в поселке Станция Чурилово 41 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 384 40 457 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.1.5.2.4. Строительство самотечных сетей в поселке Станция Чурилово 505 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 421 244 076 244 076 0 0 0 

1.1.5.2.5. Строительство самотечных сетей в поселке Развязка жилого 

района Чурилово 
9 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 9 538 0 0 0 0 

1.1.5.2.6. Строительство самотечных сетей в поселке Развязка жилого 

района Чурилово 
18 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629 17 622 0 0 0 0 

1.1.5.2.7. Строительство самотечных сетей в поселке Переездном 4 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 4 280 0 0 0 0 0 0 

1.1.5.2.8. Строительство самотечных сетей в поселке Переездном 12 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421 12 191 0 0 0 0 0 0 

1.1.5.2.9. Строительство самотечных сетей в поселке Переездном 19 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628 18 916 0 0 0 0 0 0 

1.1.5.2.10. Строительство самотечных сетей в поселке Переездном 36 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 191 34 814 0 0 0 0 0 0 

1.1.5.2.11. Строительство самотечных сетей в поселке Переездном 69 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 379 66 666 0 0 0 0 0 0 

1.1.5.2.12. Строительство самотечных сетей в поселке Чурилово 267 038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 748 260 290 0 0 0 0 0 0 

1.1.5.2.13. Строительство самотечных сетей в поселке Чурилово 555 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 217 544 982 0 0 0 0 0 0 

1.1.5.2.14. Строительство самотечных сетей в поселке Чурилово 394 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 962 192 136 192 136 0 0 0 0 

1.1.5.2.15. Строительство самотечных сетей в поселке Чурилово 177 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 995 173 016 0 0 0 0 0 

1.1.5.2.16. Строительство самотечных сетей в поселке Чурилово 27 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 885 26 658 0 0 0 0 

1.1.5.2.17. Строительство самотечных сетей по ул. Линейной 13 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 13 149 0 0 0 0 0 

1.1.5.2.18. Строительство самотечных сетей по ул. Линейной 34 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 119 16 653 16 653 0 0 0 0 

1.1.5.2.19. Строительство самотечных сетей в районе станции Чурилово 10 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 10 540 0 0 0 0 

1.1.6. Бассейн ОС-7 9 217 055 0 0 0 0 26 843 559 029 536 073 3 780 312 2 797 625 681 661 750 693 34 376 0 1 454 48 988 0 0 

1.1.6.1. Подбассейн Б-IX                                     

1.1.6.1.1. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Береговой 28 887 0 0 0 0 773 14 057 14 057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.1.2. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Береговой 5 302 0 0 0 0 172 5 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.1.3. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Береговой 4 568 0 0 0 0 152 4 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.1.4. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Береговой 12 316 0 0 0 0 396 11 921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.1.5. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Береговой 26 410 0 0 0 0 873 25 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.1.6. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Береговой 145 000 0 0 0 0 4 226 140 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.1.7. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш 32 464 0 0 0 0 0 848 15 808 15 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.1.8. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш 19 011 0 0 0 0 0 509 9 251 9 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.1.9. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш 35 445 0 0 0 0 0 1 152 17 147 17 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.1.10. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш 15 431 0 0 0 0 0 515 14 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.1.11. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш 33 822 0 0 0 0 0 1 087 32 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.1.12. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш 7 203 0 0 0 0 0 238 6 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.1.13. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш 37 196 0 0 0 0 0 1 282 35 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.1.14. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш 10 473 0 0 0 0 0 0 267 10 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.1.15. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш 11 525 0 0 0 0 0 0 301 11 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.1.16. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш 39 088 0 0 0 0 0 0 1 046 19 021 19 021 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.1.17. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш 17 816 0 0 0 0 0 0 579 17 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.1.18. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш 13 321 0 0 0 0 0 0 445 12 876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.1.19. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш 55 090 0 0 0 0 0 0 1 770 26 660 26 660 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.1.20. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш 27 228 0 0 0 0 0 0 901 26 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.1.21. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш 233 441 0 0 0 0 0 0 8 044 112 699 112 699 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.1.22. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш 115 281 0 0 0 0 0 0 3 360 111 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.1.23. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш 112 827 0 0 0 0 0 0 2 851 109 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.1.24. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш 379 032 0 0 0 0 0 0 8 555 185 238 185 238 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.1.25. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш 49 156 0 0 0 0 0 0 960 48 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.1.26. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш 17 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453 16 902 0 0 

1.1.6.1.27. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш 13 929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373 13 556 0 0 

1.1.6.1.28. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш 2 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 2 108 0 0 

1.1.6.1.29. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш 9 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 9 288 0 0 

1.1.6.1.30. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Сельмаш 7 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 7 134 0 0 

1.1.6.1.31. Строительство самотечных сетей в районе Спортивного 

комплекса «Восход» 
32 393 0 0 0 0 0 0 1 041 31 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.1.32. Строительство самотечных сетей в районе Спортивного 

комплекса «Восход» 
10 601 0 0 0 0 0 0 344 10 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.1.33. Строительство самотечных сетей в районе Спортивного 

комплекса «Восход» 
7 122 0 0 0 0 0 0 238 6 884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.1.34. Строительство самотечных сетей по ул. Батумской 13 620 0 0 0 0 0 0 0 0 364 13 255 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.1.35. Строительство самотечных сетей по ул. Василевского 4 248 0 0 0 0 0 0 114 4 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.1.36. Строительство самотечных сетей по ул. Кольцевой 81 209 0 0 0 0 2 798 78 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2. Подбассейн Б-X                                     

1.1.6.2.1. Строительство самотечных сетей в границах  

ул. 1-й Трубосварочной, Угольной, местного проезда, полосы 

отвода железной дороги ОАО «РЖД» 

14 974 0 0 0 0 0 0 0 0 391 14 583 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Стоимость  
в ценах 2023 года  

без НДС,  

тыс. руб. 

Объемы финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию мероприятий в ценах 2023 года (без НДС) по годам, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.1.6.2.2. Строительство самотечных сетей в границах  

ул. 1-й Трубосварочной, Угольной, местного проезда, полосы 

отвода железной дороги ОАО «РЖД» 

3 554 0 0 0 0 0 0 0 0 95 3 459 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.3. Строительство самотечных сетей в границах  

ул. 1-й Трубосварочной, Угольной, местного проезда, полосы 

отвода железной дороги ОАО «РЖД» 

3 289 0 0 0 0 0 0 0 0 107 3 182 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.4. Строительство самотечных сетей в границах  

ул. 1-й Трубосварочной, Угольной, местного проезда, полосы 

отвода железной дороги ОАО «РЖД» 

9 023 0 0 0 0 0 0 0 0 290 8 733 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.5. Строительство самотечных сетей в границах  

ул. 1-й Трубосварочной, Угольной, местного проезда, полосы 

отвода железной дороги ОАО «РЖД» 

7 693 0 0 0 0 0 0 0 0 254 7 439 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.6. Строительство самотечных сетей в границах  

ул. 1-й Трубосварочной, Угольной, местного проезда, полосы 

отвода железной дороги ОАО «РЖД» 

15 220 0 0 0 0 0 0 0 0 524 14 695 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.7. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Фатеевка 22 079 0 0 0 0 0 0 563 10 758 10 758 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.8. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Фатеевка 175 570 0 0 0 0 0 0 6 050 169 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.9. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Фатеевка 717 682 0 0 0 0 0 0 8 956 708 726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.10. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Фатеевка 17 087 0 0 0 0 0 0 0 436 16 651 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.11. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Фатеевка 26 605 0 0 0 0 0 0 0 695 12 955 12 955 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.12. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Фатеевка 35 481 0 0 0 0 0 0 0 949 17 266 17 266 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.13. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Фатеевка 19 180 0 0 0 0 0 0 0 623 18 557 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.14. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Фатеевка 1 693 0 0 0 0 0 0 0 56 1 636 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.15. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Фатеевка 23 483 0 0 0 0 0 0 0 754 22 729 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.16. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Фатеевка 37 378 0 0 0 0 0 0 0 1 236 36 141 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.17. Строительство самотечных сетей в микрорайоне Фатеевка 115 753 0 0 0 0 0 0 0 3 989 111 764 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.18. Строительство самотечных сетей в поселке ЧКПЗ 1 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1 926 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.19. Строительство самотечных сетей в поселке ЧКПЗ 38 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 998 18 599 18 599 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.20. Строительство самотечных сетей в поселке ЧКПЗ 13 754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368 13 386 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.21. Строительство самотечных сетей в поселке ЧКПЗ 8 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 7 987 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.22. Строительство самотечных сетей в поселке ЧКПЗ 6 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 6 274 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.23. Строительство самотечных сетей в поселке ЧКПЗ 11 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 381 11 479 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.24. Строительство самотечных сетей в поселке ЧКПЗ 9 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 8 871 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.25. Строительство самотечных сетей в поселке ЧКПЗ 468 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 850 462 891 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.26. Строительство самотечных сетей в районе пос. Мясокомбинат 18 561 0 0 0 0 0 0 0 0 473 9 044 9 044 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.27. Строительство самотечных сетей от дома 32 по Копейскому 

Шоссе до дома 27 по ул. Уральской 
2 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 2 739 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.28. Строительство самотечных сетей от Копейского Шоссе  

до ул. Пирогова 
8 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 7 935 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.29. Строительство самотечных сетей от Копейского Шоссе  

по ул. Туркменской и далее вдоль железной дороги 
10 754 0 0 0 0 0 0 274 10 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.30. Строительство самотечных сетей от Копейского Шоссе  

по ул. Туркменской и далее вдоль железной дороги 
4 794 0 0 0 0 0 0 160 4 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.31. Строительство самотечных сетей от Копейского Шоссе  

по ул. Туркменской и далее вдоль железной дороги 
2 708 0 0 0 0 0 0 87 2 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.32. Строительство самотечных сетей от Копейского Шоссе  

по ул. Туркменской и далее вдоль железной дороги 
734 874 0 0 0 0 0 0 9 171 725 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.33. Строительство самотечных сетей от микрорайона Фатеевка  

до ОС-7 
2 561 797 0 0 0 0 0 0 31 969 1 264 914 1 264 914 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.34. Строительство самотечных сетей по Копейскому Шоссе 6 340 0 0 0 0 0 0 166 6 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.35. Строительство самотечных сетей по Копейскому Шоссе 1 100 408 0 0 0 0 0 0 0 13 732 543 338 543 338 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.36. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Ленинском районе (Индустриальный парк 

«Станкомаш») 

4 473 0 0 0 0 0 0 114 4 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.37. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Ленинском районе (Индустриальный парк 

«Станкомаш») 

45 858 0 0 0 0 0 0 0 1 106 22 376 22 376 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.38. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Ленинском районе (Индустриальный парк 

«Станкомаш») 

377 129 0 0 0 0 0 0 0 4 706 372 423 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.39. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Ленинском районе в границах Копейского Шоссе  

и границы города 

4 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 4 335 0 0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Стоимость  
в ценах 2023 года  

без НДС,  
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.1.6.2.40. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Ленинском районе в границах Копейского Шоссе  

и границы города 

8 994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 8 701 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.41. Строительство самотечных сетей по ул. Кисловодской 1 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 1 933 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.42. Строительство самотечных сетей по ул. Кисловодской 3 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 3 456 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.43. Строительство самотечных сетей по ул. Кисловодской 196 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 452 194 009 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.2.44. Строительство самотечных сетей по ул. Пирогова 2 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 2 420 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.3. Подбассейн Б-XXI                                     

1.1.6.3.1. Строительство самотечных сетей в поселке Сухомесово 5 467 0 0 0 0 139 5 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.3.2. Строительство самотечных сетей в поселке Сухомесово 7 658 0 0 0 0 249 7 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.3.3. Строительство самотечных сетей в поселке Сухомесово 4 466 0 0 0 0 149 4 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.3.4. Строительство самотечных сетей в поселке Сухомесово 6 094 0 0 0 0 196 5 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.3.5. Строительство самотечных сетей в поселке Сухомесово 48 419 0 0 0 0 0 1 265 23 577 23 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.3.6. Строительство самотечных сетей в поселке Сухомесово 24 961 0 0 0 0 0 668 12 147 12 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.3.7. Строительство самотечных сетей в поселке Сухомесово 37 517 0 0 0 0 0 1 219 18 149 18 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.3.8. Строительство самотечных сетей в поселке Сухомесово 18 163 0 0 0 0 0 606 17 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.3.9. Строительство самотечных сетей в поселке Сухомесово 2 077 0 0 0 0 0 68 2 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.3.10. Строительство самотечных сетей в поселке Сухомесово 4 726 0 0 0 0 0 156 4 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.3.11. Строительство самотечных сетей по ул. Ивлева 3 955 0 0 0 0 0 0 106 3 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.3.12. Строительство самотечных сетей по ул. Кольцевой 461 592 0 0 0 0 15 906 222 843 222 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.3.13. Строительство самотечных сетей по ул. Рудной 14 014 0 0 0 0 463 13 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.6.3.14. Строительство самотечных сетей по ул. Рудной 10 178 0 0 0 0 351 9 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7. Бассейн ОС-8 4 918 766 0 0 0 1 805 52 760 26 376 1 485 433 396 447 63 343 622 127 1 373 218 539 460 224 671 97 104 36 023 0 0 

1.1.7.1 Подбассейн Б-XII.1                                     

1.1.7.1.1. Строительство самотечных сетей в поселке Новосинеглазово 7 065 0 0 0 0 0 0 0 0 185 6 881 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.1.2. Строительство самотечных сетей в поселке Новосинеглазово 41 227 0 0 0 0 0 0 0 0 1 103 20 062 20 062 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.1.3. Строительство самотечных сетей в поселке Новосинеглазово 12 367 0 0 0 0 0 0 0 0 402 11 965 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.1.4. Строительство самотечных сетей в поселке Новосинеглазово 17 263 0 0 0 0 0 0 0 0 576 16 686 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.1.5. Строительство самотечных сетей по ул. Железнодорожной 9 574 0 0 0 0 0 0 0 0 256 9 318 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.1.6. Строительство самотечных сетей по ул. Железнодорожной 5 874 0 0 0 0 0 0 0 0 191 5 683 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.1.7. Строительство самотечных сетей по ул. Веселой и ул. Радостной 3 110 0 0 0 0 0 0 0 0 83 3 027 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.1.8. Строительство самотечных сетей по ул. Веселой и ул. Радостной 20 115 0 0 0 0 0 0 0 0 646 19 469 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.1.9. Строительство самотечных сетей по ул. Железнодорожной 10 594 0 0 0 0 0 0 0 0 283 10 310 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.2. Подбассейн Б-XII.2                                     

1.1.7.2.1. Строительство самотечных сетей в поселке Новосинеглазово 6 872 0 0 0 0 0 0 229 6 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.2.2. Строительство самотечных сетей в поселке Новосинеглазово 15 856 0 0 0 0 0 0 509 15 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.2.3. Строительство самотечных сетей в поселке Новосинеглазово 6 030 0 0 0 0 0 0 158 5 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.2.4. Строительство самотечных сетей в поселке Новосинеглазово 32 984 0 0 0 0 0 0 882 16 051 16 051 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.2.5. Строительство самотечных сетей в поселке Новосинеглазово 44 759 0 0 0 0 0 0 1 454 21 652 21 652 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.2.6. Строительство самотечных сетей в поселке Новосинеглазово 12 135 0 0 0 0 0 0 390 11 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.2.7. Строительство самотечных сетей в поселке Новосинеглазово 5 073 0 0 0 0 0 0 0 0 165 4 908 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.2.8. Строительство самотечных сетей от ул. Рабочей  

до ул. Железнодорожной 
34 406 0 0 0 0 0 1 105 33 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.2.9. Строительство самотечных сетей от ул. Рабочей  

до ул. Железнодорожной 
26 573 0 0 0 0 0 916 25 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.2.10. Строительство самотечных сетей по восточной границе  

поселка Новосинелазово 
100 709 0 0 0 0 0 3 470 97 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.2.11. Строительство самотечных сетей по восточной границе  

поселка Новосинелазово 
203 941 0 0 0 0 0 5 943 197 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.2.12. Строительство самотечных сетей по ул. Заводской 20 071 0 0 0 0 0 692 19 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.2.13. Строительство самотечных сетей по ул. Заводской 8 495 0 0 0 0 0 0 273 8 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.2.14. Строительство самотечных сетей по ул. 8 Марта на ОС-8 685 714 0 0 0 0 0 8 557 677 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.2.15. Строительство самотечных сетей по ул. Громова 20 422 0 0 0 0 0 595 19 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.2.16. Строительство самотечных сетей по ул. Громова 408 490 0 0 0 0 0 5 098 403 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.2.17. Строительство самотечных сетей по ул. Громова 6 536 0 0 0 0 0 0 175 6 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.2.18. Строительство самотечных сетей по ул. Громова 38 922 0 0 0 0 0 0 1 287 37 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.2.19. Строительство самотечных сетей по ул. Громова 208 754 0 0 0 0 0 0 4 076 204 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.2.20. Строительство самотечных сетей по ул. Громова 38 067 0 0 0 0 0 0 0 0 1 223 18 422 18 422 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.2.21. Строительство самотечных сетей по ул. Морозова 18 955 0 0 0 0 0 0 633 18 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.2.22. Строительство самотечных сетей по ул. Морозова 16 889 0 0 0 0 0 0 543 16 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.2.23. Строительство самотечных сетей по ул. Односторонней 5 339 0 0 0 0 0 0 173 5 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.3. Подбассейн Б-XIX.1                                     

1.1.7.3.1. Строительство самотечных сетей в поселке Смолинском 42 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 085 20 734 20 734 0 0 0 0 0 
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.1.7.3.2. Строительство самотечных сетей в поселке Смолинском 35 926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 938 17 494 17 494 0 0 0 0 0 

1.1.7.3.3. Строительство самотечных сетей в поселке Смолинском 51 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 380 25 110 25 110 0 0 0 0 0 

1.1.7.3.4. Строительство самотечных сетей в поселке Смолинском 46 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 515 22 548 22 548 0 0 0 0 0 

1.1.7.3.5. Строительство самотечных сетей в поселке Смолинском 20 059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670 19 389 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.3.6. Строительство самотечных сетей в поселке Смолинском 57 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 854 27 936 27 936 0 0 0 0 0 

1.1.7.3.7. Строительство самотечных сетей в поселке Смолинском 7 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 6 936 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.3.8. Строительство самотечных сетей в поселке Смолинском 38 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 314 36 810 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.3.9. Строительство самотечных сетей в поселке Смолинском 445 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 986 216 313 216 313 0 0 0 0 0 

1.1.7.3.10. Строительство самотечных сетей в поселке Смолинском 406 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 268 198 034 198 034 0 0 0 0 0 

1.1.7.3.11. Строительство самотечных сетей в поселке Смолинском 100 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 271 98 352 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.3.12. Строительство самотечных сетей в поселке Смолинском 324 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 343 318 513 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.3.13. Строительство самотечных сетей в поселке Смолинском 14 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 14 361 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.3.14. Строительство самотечных сетей по Троицкому тракту 45 074 0 0 0 0 0 0 0 0 1 465 21 805 21 805 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.3.15. Строительство самотечных сетей по Троицкому тракту 502 401 0 0 0 0 0 0 0 0 12 695 244 853 244 853 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.4. Подбассейн Б-XIX.2                                     

1.1.7.4.1. Строительство самотечных сетей в поселке Исаково 11 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 11 372 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.4.2. Строительство самотечных сетей в поселке Исаково 11 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 11 010 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.4.3. Строительство самотечных сетей в поселке Исаково 15 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416 15 137 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.4.4. Строительство самотечных сетей в поселке Исаково 8 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 8 027 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.4.5. Строительство самотечных сетей по ул. Трактовой 9 396 0 0 0 0 0 0 0 0 240 9 156 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.4.6. Строительство самотечных сетей по ул. Трактовой 130 382 0 0 0 0 0 0 0 0 4 493 125 889 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.4.7. Строительство самотечных сетей по Троицкому тракту 15 327 0 0 0 0 0 0 0 0 410 14 917 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.4.8. Строительство самотечных сетей по ул. Калинина 2 389 0 0 0 0 0 0 0 0 64 2 325 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.4.9. Строительство самотечных сетей по ул. Калинина 5 089 0 0 0 0 0 0 0 0 170 4 919 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.4.10. Строительство самотечных сетей по ул. Калинина 8 745 0 0 0 0 0 0 0 0 281 8 464 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.4.11. Строительство самотечных сетей по ул. Калинина 21 449 0 0 0 0 0 0 0 0 709 20 740 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.5. Подбассейн Б-XX                                     

1.1.7.5.1. Строительство самотечных сетей в районе СНТ «Локомотив-2» 34 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 140 16 508 16 508 0 0 0 

1.1.7.5.2. Строительство самотечных сетей в районе СНТ «Нефтяник» 19 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 663 19 192 0 0 0 0 

1.1.7.5.3. Строительство самотечных сетей в районе СНТ «Нефтяник» 92 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 049 44 574 44 574 0 0 0 

1.1.7.5.4. Строительство самотечных сетей в районе СНТ «Нефтяник» 111 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 809 108 374 0 0 0 0 

1.1.7.5.5. Строительство самотечных сетей в районе СНТ «Янтарь» 14 803 0 0 0 0 0 0 490 14 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.5.6. Строительство самотечных сетей в районе СНТ «Янтарь» 111 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 630 36 023 36 023 36 023 0 0 

1.1.7.6.7. Строительство самотечных сетей в районе СНТ «Янтарь» 27 282 0 0 0 902 26 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.6.7. Строительство самотечных сетей по ул. Громова 27 282 0 0 0 902 26 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.7.5.9. Строительство самотечных сетей по ул. Громова 8 303 0 0 0 0 0 0 210 8 093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.8. Бассейн ОС-9 245 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 664 201 474 35 980 0 

1.1.8.1. Подбассейн Б-XIII.1                                     

1.1.8.1.1. Строительство самотечных сетей в поселке Аэропорт-1 17 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447 8 548 8 548 0 

1.1.8.1.2. Строительство самотечных сетей в поселке Аэропорт-1 15 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 14 723 0 0 

1.1.8.1.3. Строительство самотечных сетей в поселке Аэропорт-1 7 039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 6 851 0 0 

1.1.8.1.4. Строительство самотечных сетей в поселке Аэропорт-1 8 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 8 400 0 0 

1.1.8.1.5. Строительство самотечных сетей в поселке Аэропорт-1 12 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 11 892 0 0 

1.1.8.1.6. Строительство самотечных сетей в поселке Аэропорт-1 30 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 994 29 066 0 0 

1.1.8.1.7. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Металлургическом районе вблизи аэропорта 
13 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365 13 627 0 0 

1.1.8.1.8. Строительство самотечных сетей по ул. Уйской 4 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 4 406 0 0 

1.1.8.1.9. Строительство самотечных сетей по ул. Уйской 5 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 5 252 0 0 

1.1.8.2. Подбассейн Б-XIII.2                                     

1.1.8.2.1. Строительство самотечных сетей в поселке Аэропорт-1 56 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 877 27 432 27 432 0 

1.1.8.2.2. Строительство самотечных сетей в поселке Аэропорт-2 6 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 6 077 0 0 

1.1.8.2.3. Строительство самотечных сетей в поселке Аэропорт-2 15 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512 15 247 0 0 

1.1.8.2.4. Строительство самотечных сетей в поселке Аэропорт-2 30 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 027 29 738 0 0 

1.1.8.2.5. Строительство самотечных сетей от поселка Аэропорт-2 на ОС-9 4 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 3 871 0 0 

1.1.8.2.6. Строительство самотечных сетей от поселка Аэропорт-2 на ОС-9 16 929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583 16 345 0 0 

1.1.9. Бассейн ОС-15 10 744 409 2 869 162 005 3 930 174 3 056 275 1 030 708 968 55 088 1 622 576 748 459 62 193 62 839 0 0 342 9 913 0 0 

1.1.9.1. Подбассейн Б-III                                     

1.1.9.1.1. Строительство дождевой канализации по Свердловскому тракту 

на участке от ул. Мастеровой до ул. Автодорожной с выпуском 

воды через очистные сооружения локального типа в реку Миасс 

900  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.1.2. Строительство левобережного канализационного коллектора  

(бассейн ОС-15) 
35 732 0 1 231 34 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.1.9.1.3. Строительство левобережного канализационного коллектора  

(бассейн ОС-15) 
2 216 291 0 27 658 1 094 317 1 094 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.1.4. Строительство самотечных сетей в поселке Аэродромном 10 142 0 0 0 0 0 0 330 9 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.1.5. Строительство самотечных сетей в поселке Аэродромном 9 270 0 0 0 0 0 0 309 8 961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.1.6. Строительство самотечных сетей в поселке Аэродромном 8 236 0 0 0 0 0 0 270 7 967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.1.7. Строительство самотечных сетей в поселке Аэродромном 18 065 0 0 0 0 0 0 580 17 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.1.8. Строительство самотечных сетей в поселке Аэродромном 7 179 0 0 0 0 0 0 237 6 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.1.9. Строительство самотечных сетей в поселке Аэродромном 15 086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504 14 582 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.1.10. Строительство самотечных сетей по ул. Волховской 6 764 0 0 0 0 0 0 226 6 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.1.11. Строительство самотечных сетей по ул. Волховской 233 402 0 0 0 0 0 0 5 268 228 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.1.12. Строительство самотечных сетей по ул. Волховской 305 354 0 0 0 0 0 0 5 111 300 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.1.13. Строительство самотечных сетей по ул. Волховской 243 067 0 0 0 0 0 0 3 748 239 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.1.14. Строительство самотечных сетей по ул. Волховской 63 066 0 0 0 0 0 0 0 0 2 049 30 508 30 508 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.1.15. Строительство самотечных сетей по ул. Куйбышева –  

ул. Новомеханической 
1 499 339 0 0 0 0 0 0 23 121 738 109 738 109 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.2. Подбассейн Б-IV.1                                     

1.1.9.2.1. Строительство левобережного канализационного коллектора  

(бассейн ОС-15) 
30 391 0 768 29 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.2.2. Строительство левобережного канализационного коллектора  

(бассейн ОС-15) 
730 043 0 11 258 359 393 359 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.2.3. Строительство левобережного канализационного коллектора  

(бассейн ОС-15) 
769 705 0 9 605 760 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.2.4. Строительство самотечных сетей в поселке Колхозном 4 061 0 132 3 929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.2.5. Строительство самотечных сетей в поселке Колхозном 20 639 0 663 19 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.2.6. Строительство самотечных сетей в поселке Колхозном 10 152 0 336 9 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.2.7. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Калининском районе вблизи ул. Университетской 

Набережной, восточнее ЖК «Самоцветы» 

1 401 46 1 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.2.8. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Калининском районе вблизи ул. Университетской 

Набережной, восточнее ЖК «Самоцветы» 

3 613 121 3 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.2.9. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Калининском районе вблизи ул. Университетской 

Набережной, восточнее ЖК «Самоцветы» 

11 954 384 11 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.2.10. Строительство самотечных сетей в поселке Колхозном 12 952 0 0 0 0 0 0 432 12 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.2.11. Строительство самотечных сетей в поселке Колхозном 16 325 0 0 0 0 0 0 524 15 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.2.12. Строительство самотечных сетей по ул. Молодогвардейцев 29 792 0 0 0 0 0 968 14 412 14 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.3. Подбассейн Б-IV.2                                     

1.1.9.3.1. Строительство левобережного канализационного коллектора  

(бассейн ОС-15) 
1 132 720 0 14 135 559 292 559 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.3.2. Строительство самотечных сетей в поселке Колхозном 58 085 1 887 28 099 28 099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.3.3. Строительство самотечных сетей в поселке Колхозном 5 960 199 5 761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.3.4. Строительство самотечных сетей в поселке Колхозном 2 683 86 2 596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.3.5. Строительство самотечных сетей в поселке Колхозном 4 417 146 4 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.3.6. Строительство самотечных сетей по ул. Краснознамённой 36 690 0 0 0 0 0 0 0 0 1 192 17 749 17 749 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.4. Подбассейн Б-IV.3                                     

1.1.9.4.1. Строительство левобережного канализационного коллектора  

(бассейн ОС-15) 
3 131 198 0 39 075 1 030 708 1 030 708 1 030 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.4.2. Строительство самотечных сетей в поселке Колхозном 12 988 0 0 422 12 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.4.3. Строительство самотечных сетей в поселке Колхозном 3 383 0 0 0 0 0 0 90 3 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.4.4. Строительство самотечных сетей в поселке Колхозном 8 746 0 0 0 0 0 0 284 8 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.4.5. Строительство самотечных сетей в поселке Колхозном 4 502 0 0 0 0 0 0 145 4 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.4.6. Строительство самотечных сетей по территории перспективной 

застройки в Курчатовском районе в границах ул. Каслинской,  

пр. Победы, Свердловского пр., пер. Островского 

10 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342 9 913 0 0 

1.1.9.4.7. Строительство самотечных сетей по ул. Братьев Кашириных 13 896 0 0 0 0 0 0 0 0 464 13 432 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.9.4.8. Строительство самотечных сетей по ул. Каслинской 6 868 0 0 0 0 0 0 0 223 6 645 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Строительство новых напорных сетей воотведения 5 759 070 0 51 615 676 793 588 883 144 736 1 347 200 1 630 850 1 264 294 54 700 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1. Бассейн ОС-3 10 448 0 0 0 0 0 0 438 10 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1.1. Подбассейн Б-XVIII.1                                     

1.2.1.1.1. Строительство напорных сетей водоотведения от КНС-1  

вдоль ул. Коммуны до колодца-гасителя на ул. Коммуны 10 448 0 0 0 0 0 0 438 10 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.2.2. Бассейн ОС-3 11 016 0 0 0 0 0 0 348 10 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2.1. Подбассейн Б-XVIII.1                                     

1.2.2.1.1. Строительство напорных сетей водоотведения от КНС-2  

вдоль ул. Пионерской до колодца-гасителя на ул. Коммуны   
11 016 0 0 0 0 0 0 348 10 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3. Бассейн ОС-3 809 058 0 0 0 0 31 701 388 679 388 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3.1. Подбассейн Б-XVIII.2                                     

1.2.3.1.1. Строительство напорных сетей водоотведения от КНС-3 вдоль  

ул. Уфимский тракт, Блюхера до колодца-гасителя на ул. Блюхера 
809 058 0 0 0 0 31 701 388 679 388 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4. Бассейн ОС-4 91 495 0 3 585 87 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4.1. Подбассейн Б-I.1                                     

1.2.4.1.1. Строительство напорных сетей водоотведения от КНС-4  

до колодца-гасителя на ул. Байкальской 
91 495 0 3 585 87 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.5. Бассейн ОС-5 56 930 0 0 0 0 0 0 0 2 231 54 700 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.5.1. Подбассейн Б-VI                                     

1.2.5.1.1. Строительство напорных сетей водоотведения от КНС-5 вдоль  

ул. Хохрякова до колодца-гасителя вблизи школы бокса «Алмаз» 
56 930 0 0 0 0 0 0 0 2 231 54 700 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.6. Бассейн ОС-3 1 225 796 0 48 030 588 883 588 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.6.1. Подбассейн Б-VIII                                     

1.2.6.1.1. Строительство напорных сетей водоотведения от КНС-6  

вдоль ул. Коммунаров, Гончаренко до колодца-гасителя напора  

на автодороге Меридиан 

1 225 796 0 48 030 588 883 588 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.7. Бассейн ОС-7 2 597 001 0 0 0 0 101 757 831 748 831 748 831 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.7.1. Подбассейн Б-IX                                     

1.2.7.1.1. Строительство напорных сетей водоотведения от КНС-7  

вдоль ул. Чистопольской до колодца-гасителя напора  

на ул. 4-й Трубосварочной  

2 597 001 0 0 0 0 101 757 831 748 831 748 831 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.8. Бассейн ОС-8 641 996 0 0 0 0 0 25 422 308 287 308 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.8.1. Подбассейн Б-XX                                     

1.2.8.1.1. Строительство напорных сетей водоотведения от КНС-8  

до колодца-гасителя вблизи СНТ «Факел» 
641 996 0 0 0 0 0 25 422 308 287 308 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.9. Бассейн ОС-9 315 330 0 0 0 0 11 279 101 351 101 351 101 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.9.1 Подбассейн Б-XIV                                     

1.2.9.1.1 Строительство напорных сетей водоотведения от КНС-9  

вдоль ул. Сосновая Роща, Конноспортивная до колодца-гасителя 

на ул. Дачной 

315 330 0 0 0 0 11 279 101 351 101 351 101 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Реконструкция существующих самотечных сетей 

водоотведения 
22 477 947 72 358 3 084 253 408 345 439 471 50 309 1 084 135 4 849 431 2 204 412 3 326 977 1 259 075 3 114 460 1 759 336 763 363 2 129 59 893 0 0 

2.1 Реконструкция существующих самотечных сетей 

водоотведения 
22 477 947 72 358 3 084 253 408 345 439 471 50 309 1 084 135 4 849 431 2 204 412 3 326 977 1 259 075 3 114 460 1 759 336 763 363 2 129 59 893 0 0 

2.1.1. Бассейн ОС-1 2 937 424 0 0 0 0 4 251 190 863 1 613 075 573 408 12 635 306 927 2 310 114 230 119 725 0 0 0 0 

2.1.1.1. Подбассейн Б-II                                     

2.1.1.1.1. Реконструкция самотечных сетей в п. Шершни 90 161 0 0 0 0 2 278 87 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.2. Реконструкция самотечных сетей по 34-му микрорайону 73 674 0 0 0 0 1 862 71 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.3. Реконструкция самотечных сетей по 34-му микрорайону 1 820 0 0 0 0 0 46 1 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.4. Реконструкция самотечных сетей по Комсомольскому проспекту 7 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 6 943 0 0 0 0 

2.1.1.1.5. Реконструкция самотечных сетей по пр. Новоградскому 10 773 0 0 0 0 0 371 10 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.6. Реконструкция самотечных сетей по пр. Новоградскому 6 507 0 0 0 0 0 0 209 6 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.7. Реконструкция самотечных сетей по пр. Новоградскому 670 0 0 0 0 0 0 22 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.8. Реконструкция самотечных сетей по пр. Новоградскому 4 937 0 0 0 0 0 0 170 4 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.9. Реконструкция самотечных сетей по пр. Новоградскому 64 647 0 0 0 0 0 0 1 884 62 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.10. Реконструкция самотечных сетей по пр. Новоградскому 89 196 0 0 0 0 0 0 2 254 86 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.11. Реконструкция самотечных сетей по пр. Победы 33 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 105 32 315 0 0 0 0 

2.1.1.1.12. Реконструкция самотечных сетей по пр. Победы 40 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 031 39 766 0 0 0 0 

2.1.1.1.13. Реконструкция самотечных сетей по пр. Победы, д. 303/2 3 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 2 980 0 0 0 0 

2.1.1.1.14. Реконструкция самотечных сетей по пр. Героя России  

Родионова Е.Н.  
894 0 0 0 0 0 29 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.15. Реконструкция самотечных сетей по пр. Героя России  

Родионова Е.Н. 
139 263 0 0 0 0 0 2 719 136 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.16. Реконструкция самотечных сетей по пр. Героя России  

Родионова Е.Н. 
13 550 0 0 0 0 0 0 342 13 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.17. Реконструкция самотечных сетей по ул. 40-летия Победы 8 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 8 451 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.18. Реконструкция самотечных сетей по ул. 40-летия Победы 4 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 4 127 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.19. Реконструкция самотечных сетей по ул. 40-летия Победы 99 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 950 97 903 0 0 0 0 0 
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2.1.1.1.20. Реконструкция самотечных сетей по ул. Академика Королева 897 287 0 0 0 0 0 11 197 886 089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.21. Реконструкция самотечных сетей по ул. Академика Макеева 17 826 0 0 0 0 0 573 17 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.22. Реконструкция самотечных сетей по ул. Академика Макеева 7 267 0 0 0 0 0 134 7 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.23. Реконструкция самотечных сетей по ул. Академика Макеева 231 210 0 0 0 0 0 3 870 227 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.24. Реконструкция самотечных сетей по ул. Братьев Кашириных 4 272 0 0 0 0 0 66 4 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.25. Реконструкция самотечных сетей по пр. Героя России  

Родионова Е.Н. 
58 325 0 0 0 0 0 1 474 56 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.26. Реконструкция самотечных сетей по пр. Героя России  

Родионова Е.Н. 
22 505 0 0 0 0 0 439 22 065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.27. Реконструкция самотечных сетей по ул. Захаренко 7 281 0 0 0 0 0 238 7 043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.28. Реконструкция самотечных сетей по ул. Ленина 4 398 0 0 0 0 111 4 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.29. Реконструкция самотечных сетей по ул. Логовой 4 937 0 0 0 0 0 170 4 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.30. Реконструкция самотечных сетей по ул. Молдавской 11 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392 11 458 0 0 0 0 

2.1.1.1.31. Реконструкция самотечных сетей по пр. Новоградскому 89 196 0 0 0 0 0 2 254 86 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.32. Реконструкция самотечных сетей по пр. Новоградскому 219 491 0 0 0 0 0 0 5 546 213 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.33. Реконструкция самотечных сетей по ул. Петра Столыпина 5 018 0 0 0 0 0 0 0 161 4 857 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.34. Реконструкция самотечных сетей по ул. Петра Сумина 2 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 2 209 0 0 0 0 

2.1.1.1.35. Реконструкция самотечных сетей по ул. Петра Сумина 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 968 0 0 0 0 

2.1.1.1.36. Реконструкция самотечных сетей по ул. Петра Сумина 15 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 14 613 0 0 0 0 

2.1.1.1.37. Реконструкция самотечных сетей по ул. Северной 13 550 0 0 0 0 0 342 13 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.38. Реконструкция самотечных сетей по ул. Северной 1 596 0 0 0 0 0 0 53 1 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.39. Реконструкция самотечных сетей по ул. Татищева 521 0 0 0 0 0 17 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.40. Реконструкция самотечных сетей по ул. Татищева 7 389 0 0 0 0 0 0 247 7 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.41. Реконструкция самотечных сетей по ул. Татищева 36 010 0 0 0 0 0 0 1 157 34 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.42. Реконструкция самотечных сетей по ул. Татищева 22 067 0 0 0 0 0 0 730 21 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.43. Реконструкция самотечных сетей по ул. Татищева 2 631 0 0 0 0 0 0 91 2 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.44. Реконструкция самотечных сетей по ул. Татищева 110 042 0 0 0 0 0 0 2 781 107 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.45. Реконструкция самотечных сетей по ул. Татищева 10 198 0 0 0 0 0 0 199 9 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.46. Реконструкция самотечных сетей по ул. Тополиной 99 259 0 0 0 0 0 2 508 96 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.47. Реконструкция самотечных сетей по ул. Университетской 

Набережной 
1 667 0 0 0 0 0 54 1 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.48. Реконструкция самотечных сетей по ул. Университетской 

Набережной 
10 479 0 0 0 0 0 265 10 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.49. Реконструкция самотечных сетей по ул. Университетской 

Набережной 
5 940 0 0 0 0 0 116 5 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.50. Реконструкция самотечных сетей по ул. Университетской 

Набережной 
8 754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 8 472 0 0 0 0 

2.1.1.1.51. Реконструкция самотечных сетей по ул. Чичерина 36 010 0 0 0 0 0 0 0 0 1 157 34 853 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.52. Реконструкция самотечных сетей по ул. Чичерина 120 386 0 0 0 0 0 0 0 0 3 508 116 877 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.53. Реконструкция самотечных сетей по ул. Чичерина 3 917 0 0 0 0 0 0 0 0 99 3 818 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1.1.54. Реконструкция самотечных сетей по ул. Чичерина 154 393 0 0 0 0 0 0 0 0 3 014 151 379 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2. Бассейн ОС-2 1 197 049 0 0 0 0 0 20 020 911 292 73 347 118 496 37 333 36 560 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.1. Подбассейн Б-XVII                                     

2.1.2.1.1. Реконструкция самотечных сетей в микрорайоне № 49-Б 7 990 0 0 0 0 0 0 0 262 7 729 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.1.2. Реконструкция самотечных сетей в микрорайоне № 49-В 749 0 0 0 0 0 0 0 25 725 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.1.3. Реконструкция самотечных сетей в микрорайоне № 49-В 10 327 0 0 0 0 0 0 0 332 9 996 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.1.4. Реконструкция самотечных сетей в микрорайоне № 49-В 1 858 0 0 0 0 0 0 0 61 1 797 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.1.5. Реконструкция самотечных сетей в микрорайоне № 45  

жилого района № 11 
12 625 0 0 0 0 0 0 0 413 12 212 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.1.6. Реконструкция самотечных сетей в микрорайоне № 45  

жилого района № 11 
13 064 0 0 0 0 0 0 0 432 12 631 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.1.7. Реконструкция самотечных сетей в микрорайоне № 45  

жилого района № 11 
4 450 0 0 0 0 0 0 0 153 4 297 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.1.8. Реконструкция самотечных сетей по пр. Краснопольский 12 497 0 0 0 0 0 431 12 066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.1.9. Реконструкция самотечных сетей по пр. Краснопольский 97 349 0 0 0 0 0 2 837 94 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.1.10. Реконструкция самотечных сетей по пр. Краснопольский 333 872 0 0 0 0 0 7 536 326 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.1.11. Реконструкция самотечных сетей по ул. Александра Шмакова 1 551 0 0 0 0 0 0 0 50 1 502 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.1.12. Реконструкция самотечных сетей по ул. Александра Шмакова 6 076 0 0 0 0 0 0 0 201 5 875 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.1.13. Реконструкция самотечных сетей по ул. Бейвеля 6 418 0 0 0 0 0 0 206 6 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.1.14. Реконструкция самотечных сетей по ул. Бейвеля 872 0 0 0 0 0 0 28 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.1.15. Реконструкция самотечных сетей по ул. Бейвеля 2 495 0 0 0 0 0 0 83 2 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.1.16. Реконструкция самотечных сетей по ул. Бейвеля 61 727 0 0 0 0 0 0 1 799 59 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.1.17. Реконструкция самотечных сетей по ул. Клайна 5 633 0 0 0 0 0 0 0 184 5 448 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.1.2.1.18. Реконструкция самотечных сетей по ул. Лобырина 233 078 0 0 0 0 0 4 289 228 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.1.19. Реконструкция самотечных сетей по ул. Маршала Чуйкова 252 401 0 0 0 0 0 4 928 247 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.1.20. Реконструкция самотечных сетей по ул. Мусы Джалиля 2 543 0 0 0 0 0 0 0 83 2 460 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.1.21. Реконструкция самотечных сетей по ул. Мусы Джалиля 1 716 0 0 0 0 0 0 0 55 1 661 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.1.22. Реконструкция самотечных сетей по ул. Скульптора 

Головницкого 
1 700 0 0 0 0 0 0 0 0 55 1 645 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.1.23. Реконструкция самотечных сетей по ул. Скульптора 

Головницкого 
17 155 0 0 0 0 0 0 0 0 567 16 587 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.1.24. Реконструкция самотечных сетей по ул. Скульптора 

Головницкого 
9 567 0 0 0 0 0 0 0 0 279 9 288 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.1.25. Реконструкция самотечных сетей по ул. Хариса Юсупова 7 249 0 0 0 0 0 0 0 0 242 7 007 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.1.26. Реконструкция самотечных сетей по ул. Хариса Юсупова 1 632 0 0 0 0 0 0 0 0 54 1 578 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.2. Подбассейн Б-ХХIII                                     

2.1.2.2.1. Реконструкция самотечных сетей в районе вокзала Северные 

ворота 
2 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 2 065 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.2.2. Реконструкция самотечных сетей в районе Китайского рынка 10 847 0 0 0 0 0 0 0 348 10 499 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.2.3. Реконструкция самотечных сетей по Свердловскому тракту 25 200 0 0 0 0 0 0 0 810 24 390 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.2.4. Реконструкция самотечных сетей по Свердловскому тракту 2 871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 2 777 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.2.5. Реконструкция самотечных сетей по Свердловскому тракту 1 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1 513 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.2.6. Реконструкция самотечных сетей по ул. Северный Луч 13 238 0 0 0 0 0 0 0 433 12 804 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.2.7. Реконструкция самотечных сетей по ул. Северный Луч 3 383 0 0 0 0 0 0 0 109 3 274 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.2.8. Реконструкция самотечных сетей по ул. Черкасской 1 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 1 127 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.2.9. Реконструкция самотечных сетей по ул. Черкасской 2 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 2 493 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.2.10. Реконструкция самотечных сетей по ул. Черкасской 18 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583 17 563 0 0 0 0 0 0 

2.1.2.2.11. Реконструкция самотечных сетей по ул. Черкасской 9 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 9 022 0 0 0 0 0 0 

2.1.3. Бассейн ОС-3 11 782 728 62 019 2 733 137 404 495 225 037 46 058 850 687 1 524 607 927 800 2 929 481 189 747 1 318 947 508 692 0 2 129 59 893 0 0 

2.1.3.1. Подбассейн Б-V.1                                     

2.1.3.1.1. Реконструкция самотечных сетей по ул. Воровского 24 376 806 23 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.2. Реконструкция самотечных сетей по ул. Воровского 52 440 1 807 50 633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.3. Реконструкция самотечных сетей по ул. Худякова 2 480 82 2 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.4. Реконструкция самотечных сетей в районе Дворца спорта 

«Юность» 
26 087 0 0 0 0 899 25 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.5. Реконструкция самотечных сетей в сквере Сад камней 4 214 0 0 0 0 141 4 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.6. Реконструкция самотечных сетей в сквере Сад камней 3 393 0 0 0 0 111 3 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.7. Реконструкция самотечных сетей по набережной от ул. Кирова  

до сквера Искусств 
4 718 0 0 0 0 152 4 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.8. Реконструкция самотечных сетей по набережной от ул. Кирова  

до сквера Искусств 
26 847 0 0 0 0 524 26 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.9. Реконструкция самотечных сетей по пр-ту Ленина 7 490 0 0 0 0 248 7 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.10. Реконструкция самотечных сетей по ул. Блюхера 6 998 0 0 0 0 225 6 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.11. Реконструкция самотечных сетей по ул. Блюхера 6 507 0 0 0 0 224 6 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.12. Реконструкция самотечных сетей по ул. Блюхера 43 884 0 0 0 0 1 279 42 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.13. Реконструкция самотечных сетей по ул. Васенко 11 194 0 0 0 0 360 10 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.14. Реконструкция самотечных сетей по ул. Воровского 2 163 0 0 0 0 70 2 094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.15. Реконструкция самотечных сетей по ул. Воровского 18 584 0 0 0 0 542 18 043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.16. Реконструкция самотечных сетей по ул. Елькина 1 020 0 0 0 0 34 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.17. Реконструкция самотечных сетей по ул. Елькина 17 760 0 0 0 0 518 17 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.18. Реконструкция самотечных сетей по ул. Елькина 155 284 0 0 0 0 4 525 150 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.19. Реконструкция самотечных сетей по ул. Елькина 81 551 0 0 0 0 2 061 79 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.20. Реконструкция самотечных сетей по ул. Либкнехта 6 581 0 0 0 0 192 6 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.21. Реконструкция самотечных сетей по ул. Карла Маркса 16 428 0 0 0 0 543 15 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.22. Реконструкция самотечных сетей по ул. Кирова 1 313 0 0 0 0 42 1 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.23. Реконструкция самотечных сетей по ул. Кирова 665 0 0 0 0 22 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.24. Реконструкция самотечных сетей по ул. Коммуны 5 847 0 0 0 0 188 5 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.25. Реконструкция самотечных сетей по ул. Красной 1 041 0 0 0 0 34 1 007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.26. Реконструкция самотечных сетей по ул. Красной 22 712 0 0 0 0 783 21 929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.27. Реконструкция самотечных сетей по ул. Крупской 75 327 0 0 0 0 2 596 72 732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.28. Реконструкция самотечных сетей по ул. Курчатова 84 562 0 0 0 0 2 464 82 097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.29. Реконструкция самотечных сетей по ул. Свободы 120 641 0 0 0 0 2 355 118 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.30. Реконструкция самотечных сетей по ул. Сони Кривой 4 127 0 0 0 0 133 3 994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.31. Реконструкция самотечных сетей по ул. Тимирязева 13 025 0 0 0 0 380 12 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.32. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда 5 774 0 0 0 0 193 5 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.33. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда 1 626 0 0 0 0 53 1 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2.1.3.1.34. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда 5 169 0 0 0 0 166 5 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.35. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда 131 0 0 0 0 4 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.36. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда 43 566 0 0 0 0 1 101 42 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.1.37. Реконструкция самотечных сетей по ул. Хлебной 5 145 0 0 0 0 150 4 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2. Подбассейн Б-V.2                                     

2.1.3.2.1. Реконструкция самотечных сетей в районе жилого комплекса «O2» 315 379 5 804 309 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.2. Реконструкция самотечных сетей в районе производственной 

базы Челябинской дистанции пути 
138 106 2 130 135 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.3. Реконструкция самотечных сетей по Троицкому мосту 55 651 1 024 54 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.4. Реконструкция самотечных сетей по ул. Белорецкой 82 867 1 525 81 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.5. Реконструкция самотечных сетей по ул. Дмитрия Неаполитанова 116 683 2 147 114 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.6. Реконструкция самотечных сетей по ул. Доватора 10 314 341 9 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.7. Реконструкция самотечных сетей по ул. Заслонова 815 588 15 009 400 290 400 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.8. Реконструкция самотечных сетей по ул. Заслонова 168 224 2 594 165 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.9. Реконструкция самотечных сетей по ул. Ильича 449 854 8 278 441 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.10. Реконструкция самотечных сетей по ул. Книжной 12 112 353 11 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.11. Реконструкция самотечных сетей по ул. Колсанова 56 504 1 647 54 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.12. Реконструкция самотечных сетей по ул. Колсанова 15 389 389 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.13. Реконструкция самотечных сетей по ул. Лазо 372 408 5 743 366 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.14. Реконструкция самотечных сетей по ул. Омской 2 374 79 2 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.15. Реконструкция самотечных сетей по ул. Омской 63 879 1 862 62 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.16. Реконструкция самотечных сетей по ул. Парк Б 26 703 412 26 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.17. Реконструкция самотечных сетей по ул. Профинтерна 2 170 55 2 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.18. Реконструкция самотечных сетей по ул. Самовольной 118 797 1 832 116 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.19. Реконструкция самотечных сетей по ул. Техникумовской 2 043 68 1 976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.20. Реконструкция самотечных сетей по ул. Шаумяна 9 115 301 8 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.21. Реконструкция самотечных сетей в районе железнодорожного 

вокзала 
29 484 0 0 0 0 0 745 28 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.22. Реконструкция самотечных сетей в районе реки Поганка 17 671 0 0 0 0 0 447 17 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.23. Реконструкция самотечных сетей в районе реки Поганка 100 445 0 0 0 0 0 2 267 98 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.24. Реконструкция самотечных сетей в районе реки Поганка 346 862 0 0 0 0 0 5 349 341 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.25. Реконструкция самотечных сетей в районе ТЦ «Изумруд» 1 864 0 0 0 0 0 60 1 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.26. Реконструкция самотечных сетей в районе Управления 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
7 168 0 0 0 0 0 181 6 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.27. Реконструкция самотечных сетей в районе Уральского  

научно-практического центра радиационной медицины 
1 402 0 0 0 0 0 45 1 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.28. Реконструкция самотечных сетей в районе Южно-Уральского 

государственного медицинского университета 
6 017 0 0 0 0 0 193 5 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.29. Реконструкция самотечных сетей по пер. Писарева 10 239 0 0 0 0 0 329 9 911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.30. Реконструкция самотечных сетей по Привокзальной площади 755 0 0 0 0 0 24 731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.31. Реконструкция самотечных сетей по Привокзальной площади 30 608 0 0 0 0 0 691 29 917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.32. Реконструкция самотечных сетей по территории 

Машиностроительного завода 
50 109 0 0 0 0 0 1 131 48 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.33. Реконструкция самотечных сетей по Троицкому тракту 3 647 0 0 0 0 0 117 3 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.34. Реконструкция самотечных сетей по ул. Блюхера 2 450 0 0 0 0 0 79 2 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.35. Реконструкция самотечных сетей по ул. Блюхера 67 633 0 0 0 0 0 2 330 65 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.36. Реконструкция самотечных сетей по ул. Воровского 3 630 0 0 0 0 0 117 3 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.37. Реконструкция самотечных сетей по ул. Газизуллина 2 314 0 0 0 0 0 74 2 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.38. Реконструкция самотечных сетей по ул. Железнодорожной 7 904 0 0 0 0 0 254 7 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.39. Реконструкция самотечных сетей по ул. Железнодорожной 5 722 0 0 0 0 0 145 5 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.40. Реконструкция самотечных сетей по ул. Ильменской 2 358 0 0 0 0 0 76 2 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.41. Реконструкция самотечных сетей по ул. Каменогорской 4 021 0 0 0 0 0 129 3 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.42. Реконструкция самотечных сетей по ул. Колсанова 6 630 0 0 0 0 0 221 6 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.43. Реконструкция самотечных сетей по ул. Колсанова 2 179 0 0 0 0 0 70 2 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.44. Реконструкция самотечных сетей по ул. Медгородок 3 621 0 0 0 0 0 116 3 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.45. Реконструкция самотечных сетей по ул. Могильникова 76 678 0 0 0 0 0 1 938 74 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.46. Реконструкция самотечных сетей по ул. Овчинникова 35 140 0 0 0 0 0 1 129 34 011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.47. Реконструкция самотечных сетей по ул. Омской 361 0 0 0 0 0 12 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.48. Реконструкция самотечных сетей по ул. Омской 40 133 0 0 0 0 0 1 383 38 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.49. Реконструкция самотечных сетей по ул. Омской 86 395 0 0 0 0 0 2 518 83 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.50. Реконструкция самотечных сетей по ул. Разина 1 052 0 0 0 0 0 35 1 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.51. Реконструкция самотечных сетей по ул. Разина 27 955 0 0 0 0 0 898 27 057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.52. Реконструкция самотечных сетей по ул. Разина 9 860 0 0 0 0 0 340 9 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.1.3.2.53. Реконструкция самотечных сетей по ул. Разина 40 372 0 0 0 0 0 1 177 39 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.54. Реконструкция самотечных сетей по ул. Разина 26 811 0 0 0 0 0 677 26 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.55. Реконструкция самотечных сетей по ул. Резервной 3 553 0 0 0 0 0 114 3 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.56. Реконструкция самотечных сетей по ул. Российской 93 059 0 0 0 0 0 2 351 90 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.57. Реконструкция самотечных сетей по ул. Свободы 121 891 0 0 0 0 0 3 080 118 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.58. Реконструкция самотечных сетей по ул. Степана Разина 53 789 0 0 0 0 0 1 853 51 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.59. Реконструкция самотечных сетей по ул. Степана Разина 47 026 0 0 0 0 0 1 370 45 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.60. Реконструкция самотечных сетей по ул. Сулимова 5 858 0 0 0 0 0 196 5 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.61. Реконструкция самотечных сетей по ул. Табачной 2 290 0 0 0 0 0 74 2 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.62. Реконструкция самотечных сетей по ул. Тимирязева 95 357 0 0 0 0 0 2 410 92 947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.63. Реконструкция самотечных сетей по ул. Торговой 1 477 0 0 0 0 0 47 1 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.64. Реконструкция самотечных сетей по ул. Торговой 12 730 0 0 0 0 0 439 12 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.65. Реконструкция самотечных сетей по ул. Цвиллинга 1 253 0 0 0 0 0 40 1 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.66. Реконструкция самотечных сетей по ул. Цвиллинга 6 186 0 0 0 0 0 213 5 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.67. Реконструкция самотечных сетей по ул. Цеховой 2 460 0 0 0 0 0 81 2 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.68. Реконструкция самотечных сетей по ул. Цеховой 4 465 0 0 0 0 0 143 4 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.69. Реконструкция самотечных сетей по ул. Ширшова 1 626 0 0 0 0 0 52 1 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.2.70. Реконструкция самотечных сетей по ул. Ширшова 7 993 0 0 0 0 0 202 7 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3. Подбассейн Б-V.3                                     

2.1.3.3.1. Реконструкция самотечных сетей в границах улиц Руставели, 

Барбюса, Дзержинского, Игуменка 
51 908 1 513 50 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3.2. Реконструкция самотечных сетей по автодороге Меридиан 3 038 77 2 961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3.3. Реконструкция самотечных сетей по ул. Гражданской 6 020 175 5 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3.4. Реконструкция самотечных сетей по ул. Игуменка 19 647 496 19 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3.5. Реконструкция самотечных сетей по ул. Руставели 38 173 1 112 37 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3.6. Реконструкция самотечных сетей по ул. Руставели 48 494 1 225 47 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3.7. Реконструкция самотечных сетей в границах улиц Руставели, 

Барбюса, Дзержинского, Игуменка 
6 644 0 0 0 0 0 0 213 6 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3.8. Реконструкция самотечных сетей в районе ГСК 201 177 440 0 0 0 0 0 0 4 484 172 956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3.9. Реконструкция самотечных сетей по 2 платформе 27 668 0 0 0 0 0 0 624 27 043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3.10. Реконструкция самотечных сетей по 5 платформе 96 962 0 0 0 0 0 0 2 188 94 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3.11. Реконструкция самотечных сетей по автодороге Меридиан 2 717 0 0 0 0 0 0 87 2 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3.12. Реконструкция самотечных сетей по автодороге Меридиан 17 117 0 0 0 0 0 0 566 16 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3.13. Реконструкция самотечных сетей по автодороге Меридиан 45 758 0 0 0 0 0 0 1 156 44 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3.14. Реконструкция самотечных сетей по автодороге Меридиан 31 844 0 0 0 0 0 0 719 31 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3.15. Реконструкция самотечных сетей по Копейскому Шоссе 8 362 0 0 0 0 0 0 269 8 093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3.16. Реконструкция самотечных сетей по Копейскому Шоссе 163 094 0 0 0 0 0 0 5 620 157 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3.17. Реконструкция самотечных сетей по Копейскому Шоссе 151 972 0 0 0 0 0 0 4 429 147 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3.18. Реконструкция самотечных сетей по ул. Агалакова 812 0 0 0 0 0 0 26 786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3.19. Реконструкция самотечных сетей по ул. Агалакова 3 277 0 0 0 0 0 0 108 3 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3.20. Реконструкция самотечных сетей по ул. Барбюса 3 471 0 0 0 0 0 0 112 3 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3.21. Реконструкция самотечных сетей по ул. Барбюса 2 027 0 0 0 0 0 0 67 1 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3.22. Реконструкция самотечных сетей по ул. Барбюса 71 097 0 0 0 0 0 0 2 072 69 025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3.23. Реконструкция самотечных сетей по ул. Гражданской 1 944 0 0 0 0 0 0 62 1 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3.24. Реконструкция самотечных сетей по ул. Гранитной 14 720 0 0 0 0 0 0 487 14 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3.25. Реконструкция самотечных сетей по ул. Дзержинского 2 328 0 0 0 0 0 0 75 2 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3.26. Реконструкция самотечных сетей по ул. Рождественского 2 073 0 0 0 0 0 0 69 2 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3.27. Реконструкция самотечных сетей по ул. Сибирский переезд 11 090 0 0 0 0 0 0 356 10 733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3.28. Реконструкция самотечных сетей по ул. Сибирский переезд 4 055 0 0 0 0 0 0 134 3 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3.29. Реконструкция самотечных сетей по ул. Харлова 276 0 0 0 0 0 0 9 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3.30. Реконструкция самотечных сетей по ул. Харлова 5 958 0 0 0 0 0 0 197 5 761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.3.31. Реконструкция самотечных сетей по ул. Харлова 25 743 0 0 0 0 0 0 650 25 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4. Подбассейн Б-V.4                                     

2.1.3.4.1. Реконструкция самотечных сетей по автодороге Меридиан 1 660 0 0 55 1 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.2. Реконструкция самотечных сетей по автодороге Меридиан 1 312 0 0 43 1 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.3. Реконструкция самотечных сетей по автодороге Меридиан 46 775 0 0 1 547 22 614 22 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.4. Реконструкция самотечных сетей по пр. Ленина 32 712 953 31 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.5. Реконструкция самотечных сетей по пр. Ленина 53 960 1 364 52 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.6. Реконструкция самотечных сетей по ул. Ловина 28 040 817 27 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.7. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда 1 824 0 0 60 1 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.8. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда 200 285 0 0 2 499 197 786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.9. Реконструкция самотечных сетей по автодороге Меридиан 2 920 0 0 0 0 0 0 0 94 2 826 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2.1.3.4.10. Реконструкция самотечных сетей по автодороге Меридиан 2 955 0 0 0 0 0 0 0 98 2 857 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.11. Реконструкция самотечных сетей по автодороге Меридиан 37 586 0 0 0 0 0 0 0 1 295 36 291 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.12. Реконструкция самотечных сетей по автодороге Меридиан 193 457 0 0 0 0 0 0 0 5 638 187 819 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.13. Реконструкция самотечных сетей по пер. Передовому 87 660 0 0 0 0 0 0 0 3 021 84 640 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.14. Реконструкция самотечных сетей по пер. Радистов 19 864 0 0 0 0 0 0 0 579 19 285 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.15. Реконструкция самотечных сетей по пр. Ленина 75 797 0 0 0 0 0 0 0 2 435 36 681 36 681 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.16. Реконструкция самотечных сетей по пр. Ленина 19 195 0 0 0 0 0 0 0 635 18 560 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.17. Реконструкция самотечных сетей по пр. Ленина 221 305 0 0 0 0 0 0 0 7 626 106 839 106 839 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.18. Реконструкция самотечных сетей по пр. Ленина 42 532 0 0 0 0 0 0 0 1 075 41 457 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.19. Реконструкция самотечных сетей по ул. 1-й Пятилетки 2 232 0 0 0 0 0 0 0 72 2 160 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.20. Реконструкция самотечных сетей по ул. 1-й Пятилетки 292 858 0 0 0 0 0 0 0 3 655 289 203 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.21. Реконструкция самотечных сетей по ул. 40-летия Октября 1 873 0 0 0 0 0 0 0 60 1 812 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.22. Реконструкция самотечных сетей по ул. Артиллерийской 18 930 0 0 0 0 0 0 0 652 18 278 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.23. Реконструкция самотечных сетей по ул. Артиллерийской 19 199 0 0 0 0 0 0 0 559 18 639 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.24. Реконструкция самотечных сетей по ул. Артиллерийской 28 516 0 0 0 0 0 0 0 356 28 160 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.25. Реконструкция самотечных сетей по ул. Бажова 1 316 0 0 0 0 0 0 0 44 1 273 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.26. Реконструкция самотечных сетей по ул. Белостоцкого 352 0 0 0 0 0 0 0 12 340 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.27. Реконструкция самотечных сетей по ул. Героев Танкограда 1 180 0 0 0 0 0 0 0 39 1 140 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.28. Реконструкция самотечных сетей по ул. Героев Танкограда 25 750 0 0 0 0 0 0 0 827 24 922 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.29. Реконструкция самотечных сетей по ул. Героев Танкограда 38 919 0 0 0 0 0 0 0 1 287 37 632 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.30. Реконструкция самотечных сетей по ул. Героев Танкограда 136 952 0 0 0 0 0 0 0 4 719 132 233 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.31. Реконструкция самотечных сетей по ул. Героев Танкограда 91 683 0 0 0 0 0 0 0 2 672 89 012 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.32. Реконструкция самотечных сетей по ул. Героев Танкограда 8 007 0 0 0 0 0 0 0 147 7 859 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.33. Реконструкция самотечных сетей по ул. Героев Танкограда 59 077 0 0 0 0 0 0 0 911 58 166 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.34. Реконструкция самотечных сетей по ул. Горького 12 075 0 0 0 0 0 0 0 395 11 680 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.35. Реконструкция самотечных сетей по ул. Горького 7 297 0 0 0 0 0 0 0 234 7 063 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.36. Реконструкция самотечных сетей по ул. Горького 31 332 0 0 0 0 0 0 0 483 30 848 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.37. Реконструкция самотечных сетей по ул. Детской 908 0 0 0 0 0 0 0 30 878 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.38. Реконструкция самотечных сетей по ул. Комарова 34 670 0 0 0 0 0 0 0 1 147 33 523 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.39. Реконструкция самотечных сетей по ул. Комарова 28 801 0 0 0 0 0 0 0 839 27 961 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.40. Реконструкция самотечных сетей по ул. Коммуны 1 705 0 0 0 0 0 0 0 59 1 646 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.41. Реконструкция самотечных сетей по ул. Котина 7 517 0 0 0 0 0 0 0 241 7 275 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.42. Реконструкция самотечных сетей по ул. Котина 32 212 0 0 0 0 0 0 0 1 110 31 102 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.43. Реконструкция самотечных сетей по ул. Крылова 28 362 0 0 0 0 0 0 0 977 27 385 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.44. Реконструкция самотечных сетей по ул. Крылова 57 017 0 0 0 0 0 0 0 1 662 55 356 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.45. Реконструкция самотечных сетей по ул. Кудрявцева 51 745 0 0 0 0 0 0 0 1 783 49 962 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.46. Реконструкция самотечных сетей по ул. Кулибина 4 737 0 0 0 0 0 0 0 152 4 585 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.47. Реконструкция самотечных сетей по ул. Культуры 25 265 0 0 0 0 0 0 0 812 24 453 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.48. Реконструкция самотечных сетей по ул. Ловина 25 653 0 0 0 0 0 0 0 824 24 829 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.49. Реконструкция самотечных сетей по ул. Ловина 27 841 0 0 0 0 0 0 0 959 26 882 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.50. Реконструкция самотечных сетей по ул. Марченко 4 644 0 0 0 0 0 0 0 149 4 495 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.51. Реконструкция самотечных сетей по ул. Механической 36 759 0 0 0 0 0 0 0 1 216 35 543 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.52. Реконструкция самотечных сетей по ул. Первой Пятилетки 2 916 0 0 0 0 0 0 0 96 2 819 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.53. Реконструкция самотечных сетей по ул. Первой Пятилетки 275 629 0 0 0 0 0 0 0 3 440 272 189 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.54. Реконструкция самотечных сетей по ул. Рождественского 6 384 0 0 0 0 0 0 0 205 6 179 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.55. Реконструкция самотечных сетей по ул. Рождественского 33 422 0 0 0 0 0 0 0 974 32 448 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.56. Реконструкция самотечных сетей по ул. Российской 2 888 0 0 0 0 0 0 0 95 2 794 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.57. Реконструкция самотечных сетей по ул. Российской 1 679 0 0 0 0 0 0 0 55 1 624 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.58. Реконструкция самотечных сетей по ул. Российской 5 342 0 0 0 0 0 0 0 177 5 165 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.59. Реконструкция самотечных сетей по ул. Российской 21 416 0 0 0 0 0 0 0 738 20 678 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.60. Реконструкция самотечных сетей по ул. Савина 7 783 0 0 0 0 0 0 0 255 7 528 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.61. Реконструкция самотечных сетей по ул. Салютной 9 870 0 0 0 0 0 0 0 326 9 544 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.62. Реконструкция самотечных сетей по ул. Салютной 21 383 0 0 0 0 0 0 0 623 20 760 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.63. Реконструкция самотечных сетей по ул. Салютной 9 548 0 0 0 0 0 0 0 216 9 333 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.64. Реконструкция самотечных сетей по ул. Салютной 52 529 0 0 0 0 0 0 0 1 026 51 504 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.65. Реконструкция самотечных сетей по ул. Салютной 122 436 0 0 0 0 0 0 0 2 253 120 183 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.66. Реконструкция самотечных сетей по ул. Салютной 439 050 0 0 0 0 0 0 0 6 770 432 280 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.67. Реконструкция самотечных сетей по ул. Свободы 3 878 0 0 0 0 0 0 0 134 3 744 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.68. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда 2 976 0 0 0 0 0 0 0 96 2 881 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.69. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда 2 842 0 0 0 0 0 0 0 94 2 748 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.70. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда 204 418 0 0 0 0 0 0 0 2 551 201 867 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.4.71. Реконструкция самотечных сетей по ул. Шадринской 39 444 0 0 0 0 0 0 0 1 359 38 085 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.1.3.4.72. Реконструкция самотечных сетей по ул. Шуменской 32 358 0 0 0 0 0 0 0 1 070 31 288 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.5. Подбассейн Б-VI                                     

2.1.3.5.1 Реконструкция самотечных сетей по ул. Кулибина 9 004 0 0 0 0 0 0 0 0 289 8 715 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.6. Подбассейн Б-VII.1                                     

2.1.3.6.1. Реконструкция самотечных сетей в районе ул. Мелькомбината 2, 

участок 1 
893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 863 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.6.2. Реконструкция самотечных сетей в районе ул. Мелькомбината 2, 

участок 1 
2 095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 2 028 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.6.3. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда 11 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 11 049 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.6.4. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда 3 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 3 157 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.7. Подбассейн Б-VII.2                                     

2.1.3.7.1 Реконструкция самотечных сетей по набережной Героя России 

Кислова С.А. 
9 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327 9 166 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.7.2. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда 22 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 772 21 641 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8. Подбассейн Б-VII.3                                     

2.1.3.8.1. Реконструкция самотечных сетей в районе ЖК «Западный Луч» 3 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 3 562 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.2. Реконструкция самотечных сетей в районе комбината 

«Союзпищепром» 
953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 927 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.3. Реконструкция самотечных сетей в районе комбината 

«Союзпищепром» 
536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 519 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.4. Реконструкция самотечных сетей в районе комбината 

«Союзпищепром» 
45 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 881 44 264 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.5. Реконструкция самотечных сетей в районе Средней 

общеобразовательной школа № 138 
50 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 138 49 273 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.6. Реконструкция самотечных сетей в районе УСТЭК-Челябинск 2 991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 2 893 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.7. Реконструкция самотечных сетей по правому берегу р. Миасс 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 803 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.8. Реконструкция самотечных сетей по пр. Ленина 43 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 847 42 531 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.9. Реконструкция самотечных сетей по пр. Свердловскому 2 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 2 292 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.10. Реконструкция самотечных сетей по пр. Свердловскому 3 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 3 441 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.11. Реконструкция самотечных сетей по пр. Свердловскому 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 269 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.12. Реконструкция самотечных сетей по пр. Свердловскому 47 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 648 46 180 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.13. Реконструкция самотечных сетей по ул. Витебской 6 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 6 425 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.14. Реконструкция самотечных сетей по ул. Витебской 37 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 957 36 918 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.15. Реконструкция самотечных сетей по ул. Володарского 12 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421 12 295 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.16. Реконструкция самотечных сетей по ул. Володарского 472 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 228 231 703 231 703 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.17. Реконструкция самотечных сетей по ул. Коммуны 15 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307 15 437 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.18. Реконструкция самотечных сетей по ул. Курчатова 2 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 2 353 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.19. Реконструкция самотечных сетей по ул. Лесопарковой 3 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 3 483 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.20. Реконструкция самотечных сетей по ул. Лесопарковой 2 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 2 654 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.21. Реконструкция самотечных сетей по ул. Лесопарковой 7 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 7 169 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.22. Реконструкция самотечных сетей по ул. Лесопарковой 90 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 108 87 091 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.23. Реконструкция самотечных сетей по ул. Лесопарковой 17 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520 17 309 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.24. Реконструкция самотечных сетей по ул. Смирных 44 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 283 42 735 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.25. Реконструкция самотечных сетей по ул. Сони Кривой 19 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436 18 863 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.26. Реконструкция самотечных сетей по ул. Татьяничевой 3 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 3 481 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.27. Реконструкция самотечных сетей по ул. Татьяничевой 64 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 639 63 238 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.28. Реконструкция самотечных сетей по ул. Тернопольской 186 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 201 181 940 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.29. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда 1 046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 1 011 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.30. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда 5 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 5 239 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.31. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда 12 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404 12 183 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.32. Реконструкция самотечных сетей по ул. Труда 14 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283 14 236 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.33. Реконструкция самотечных сетей по ул. Худякова 8 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 7 887 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.34. Реконструкция самотечных сетей по ул. Энгельса 5 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 5 205 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.35. Реконструкция самотечных сетей по ул. Энгельса 81 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 835 79 461 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.36. Реконструкция самотечных сетей по ул. Энгельса 51 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 010 50 729 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.37. Реконструкция самотечных сетей по ул. Энтузиастов 10 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354 10 529 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.38. Реконструкция самотечных сетей по ул. Энтузиастов 91 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 076 89 901 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.8.39. Реконструкция самотечных сетей по территории  

Южно-Уральского государственного аграрного университета 
56 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 271 55 021 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.9. Подбассейн Б-VIII                                     

2.1.3.9.1. Реконструкция самотечных сетей в районе жилого комплекса 

«Смолинский» 
12 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 11 979 0 0 0 0 0 

2.1.3.9.2. Реконструкция самотечных сетей в районе школы № 65 25 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 874 24 487 0 0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Стоимость  
в ценах 2023 года  

без НДС,  

тыс. руб. 

Объемы финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию мероприятий в ценах 2023 года (без НДС) по годам, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2.1.3.9.3. Реконструкция самотечных сетей по автодороге Меридиан 6 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 6 642 0 0 0 0 0 

2.1.3.9.4. Реконструкция самотечных сетей по пер. 3-му Целинному 4 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 4 795 0 0 0 0 0 

2.1.3.9.5. Реконструкция самотечных сетей по пер. Кондукторскому 2 379 0 0 0 0 76 2 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.9.6. Реконструкция самотечных сетей по пер. Кондукторскому 8 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 7 813 0 0 0 0 0 

2.1.3.9.7. Реконструкция самотечных сетей по пер. Эстонскому 2 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 2 300 0 0 0 0 0 

2.1.3.9.8. Реконструкция самотечных сетей по ул. Агалакова 17 861 0 0 0 0 0 574 17 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.9.9. Реконструкция самотечных сетей по ул. Барбюса 1 842 0 0 0 0 59 1 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3.9.10. Реконструкция самотечных сетей по ул. Гомельской 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 214 0 0 0 0 0 

2.1.3.9.11. Реконструкция самотечных сетей по ул. Гончаренко 6 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 6 295 0 0 0 0 0 

2.1.3.9.12. Реконструкция самотечных сетей по ул. Гражданской 7 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 6 986 0 0 0 0 0 

2.1.3.9.13. Реконструкция самотечных сетей по ул. Гранитной 22 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 713 21 482 0 0 0 0 0 

2.1.3.9.14. Реконструкция самотечных сетей по ул. Гранитной 2 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 2 392 0 0 0 0 0 

2.1.3.9.15. Реконструкция самотечных сетей по ул. Карельской 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 438 0 0 0 0 0 

2.1.3.9.16. Реконструкция самотечных сетей по ул. Коммунаров 59 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 039 57 148 0 0 0 0 0 

2.1.3.9.17. Реконструкция самотечных сетей по ул. Масленникова 8 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 7 959 0 0 0 0 0 

2.1.3.9.18. Реконструкция самотечных сетей по ул. Новороссийской 1 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 1 331 0 0 0 0 0 

2.1.3.9.19. Реконструкция самотечных сетей по ул. Новороссийской 19 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687 19 255 0 0 0 0 0 

2.1.3.9.20. Реконструкция самотечных сетей по ул. Прохладной 17 957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 577 17 380 0 0 0 0 0 

2.1.3.9.21. Реконструкция самотечных сетей по ул. Самоцветной 5 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 5 089 0 0 0 0 0 

2.1.3.9.22. Реконструкция самотечных сетей по ул. Стахановцев 10 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 9 929 0 0 0 0 0 

2.1.3.9.23. Реконструкция самотечных сетей по ул. Стахановцев 9 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328 9 192 0 0 0 0 0 

2.1.3.9.24. Реконструкция самотечных сетей по ул. Суркова 22 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747 21 832 0 0 0 0 0 

2.1.3.9.25. Реконструкция самотечных сетей по ул. Украинской 30 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 049 29 396 0 0 0 0 0 

2.1.3.9.26. Реконструкция самотечных сетей по ул. Эстонской 2 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 2 654 0 0 0 0 0 

2.1.3.10. Подбассейн Б-XI                                     

2.1.3.10.1. Реконструкция самотечных сетей по ул. Родькина 3 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 3 458 0 0 

2.1.3.10.2. Реконструкция самотечных сетей по ул. Родькина 58 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 014 56 436 0 0 

2.1.4. Бассейн ОС-4 660 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 461 643 638 0 0 0 0 

2.1.4.1. Подбассейн Б-I.1                                     

2.1.4.1.1. Реконструкция самотечных сетей по ул. 26-ти Бакинских 

Комиссаров 
17 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442 17 035 0 0 0 0 

2.1.4.1.2. Реконструкция самотечных сетей по ул. 32-й Годовщины Октября 20 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523 20 183 0 0 0 0 

2.1.4.1.3. Реконструкция самотечных сетей по ул. 50-летия ВЛКСМ 4 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 4 414 0 0 0 0 

2.1.4.1.4. Реконструкция самотечных сетей по ул. 50-летия ВЛКСМ 33 025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 962 32 063 0 0 0 0 

2.1.4.1.5. Реконструкция самотечных сетей по ул. 50-летия ВЛКСМ 21 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 491 21 254 0 0 0 0 

2.1.4.1.6. Реконструкция самотечных сетей по ул. 50-летия ВЛКСМ 99 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 935 97 179 0 0 0 0 

2.1.4.1.7. Реконструкция самотечных сетей по ул. Аральской 35 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 898 34 651 0 0 0 0 

2.1.4.1.8. Реконструкция самотечных сетей по ул. Бухарской 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 500 0 0 0 0 

2.1.4.1.9. Реконструкция самотечных сетей по ул. Бухарской 47 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 372 45 697 0 0 0 0 

2.1.4.1.10. Реконструкция самотечных сетей по ул. Бухарской 43 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 093 42 148 0 0 0 0 

2.1.4.1.11. Реконструкция самотечных сетей по ул. Водной 40 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 031 39 760 0 0 0 0 

2.1.4.1.12. Реконструкция самотечных сетей по ул. Измайловской 15 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 15 421 0 0 0 0 

2.1.4.1.13. Реконструкция самотечных сетей по ул. Измайловской 74 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 682 72 842 0 0 0 0 

2.1.4.1.14. Реконструкция самотечных сетей по ул. Кавказской 22 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 559 21 556 0 0 0 0 

2.1.4.1.15. Реконструкция самотечных сетей по ул. Калужской 108 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 749 106 048 0 0 0 0 

2.1.4.1.16. Реконструкция самотечных сетей по ул. Каштакской 14 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374 14 421 0 0 0 0 

2.1.4.1.17. Реконструкция самотечных сетей по ул. Прокатной 4 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 3 875 0 0 0 0 

2.1.4.1.18. Реконструкция самотечных сетей по ул. Прокатной 5 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 5 670 0 0 0 0 

2.1.4.1.19. Реконструкция самотечных сетей по ул. Сеченова 26 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 676 26 069 0 0 0 0 

2.1.4.1.20. Реконструкция самотечных сетей по ул. Сталеваров 2 082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 2 012 0 0 0 0 

2.1.4.1.21. Реконструкция самотечных сетей по ул. Сталеваров 3 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 3 508 0 0 0 0 

2.1.4.1.22. Реконструкция самотечных сетей по ул. Хлебозаводской 17 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 586 16 971 0 0 0 0 

2.1.4.1.23. Реконструкция самотечных сетей по ул. Ярослава Гашека 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 360 0 0 0 0 

2.1.5. Бассейн ОС-5 2 541 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 976 1 381 772 1 119 954 0 0 0 0 0 

2.1.5.1. Подбассейн Б-VI                                     

2.1.5.1.1. Реконструкция самотечных сетей в районе Компрессорного 

завода 
432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 418 0 0 0 0 0 

2.1.5.1.2. Реконструкция самотечных сетей в районе Компрессорного 

завода 
14 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 471 13 778 0 0 0 0 0 

2.1.5.1.3. Реконструкция самотечных сетей по пр. Победы 1 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 1 797 0 0 0 0 0 

2.1.5.1.4. Реконструкция самотечных сетей по пр. Победы 21 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 705 20 625 0 0 0 0 0 

2.1.5.1.5. Реконструкция самотечных сетей по пр. Победы 127 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 380 122 739 0 0 0 0 0 
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2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2.1.5.1.6. Реконструкция самотечных сетей по пр. Победы 25 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751 25 016 0 0 0 0 0 

2.1.5.1.7. Реконструкция самотечных сетей по ул. 1-й Пятилетки 22 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 21 895 0 0 0 0 0 

2.1.5.1.8. Реконструкция самотечных сетей по ул. 1-й Пятилетки 69 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 391 66 988 0 0 0 0 0 

2.1.5.1.9. Реконструкция самотечных сетей по ул. 2-й Арзамасской 6 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 5 984 0 0 0 0 0 

2.1.5.1.10. Реконструкция самотечных сетей по ул. 5-й Бийской 4 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 4 366 0 0 0 0 0 

2.1.5.1.11. Реконструкция самотечных сетей по ул. Бажова 74 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 171 72 336 0 0 0 0 0 

2.1.5.1.12. Реконструкция самотечных сетей по ул. Завалишина 342 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 972 166 108 166 108 0 0 0 0 0 

2.1.5.1.13. Реконструкция самотечных сетей по ул. Завалишина 78 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 523 76 487 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.1.14. Реконструкция самотечных сетей по ул. Кулибина 16 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524 15 793 0 0 0 0 0 

2.1.5.1.15. Реконструкция самотечных сетей по ул. Кулибина 6 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 6 506 0 0 0 0 0 

2.1.5.1.16. Реконструкция самотечных сетей по ул. Кулибина 256 057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 470 249 587 0 0 0 0 0 

2.1.5.1.17. Реконструкция самотечных сетей по ул. Линейной 5 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 5 452 0 0 0 0 0 

2.1.5.1.18. Реконструкция самотечных сетей по ул. Мамина 1 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 1 563 0 0 0 0 0 

2.1.5.1.19. Реконструкция самотечных сетей по ул. Массальской 13 953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407 13 546 0 0 0 0 0 

2.1.5.1.20. Реконструкция самотечных сетей по ул. Первой Пятилетки 4 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 3 981 0 0 0 0 0 

2.1.5.1.21. Реконструкция самотечных сетей по ул. Рыбокоптильной 16 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427 16 474 0 0 0 0 0 

2.1.5.1.22. Реконструкция самотечных сетей по ул. Танкистов 2 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 2 528 0 0 0 0 0 

2.1.5.1.23. Реконструкция самотечных сетей по ул. Танкистов 3 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 3 432 0 0 0 0 0 

2.1.5.1.24. Реконструкция самотечных сетей по ул. Танкистов 176 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 082 170 430 0 0 0 0 0 

2.1.5.1.25. Реконструкция самотечных сетей по ул. Танкистов 11 761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 11 418 0 0 0 0 0 

2.1.5.1.26. Реконструкция самотечных сетей по ул. Хохрякова 94 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 376 91 642 0 0 0 0 0 

2.1.5.1.27. Реконструкция самотечных сетей по ул. Шишкина 5 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 5 554 0 0 0 0 0 

2.1.5.2. Подбассейн Б-ХХII                                     

2.1.5.2.1. Реконструкция самотечных сетей в границах ул. Конструктора 

Духова, местного проезда, ул. Яблоневой (стр.), местного проезда 
7 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 7 164 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.2. Реконструкция самотечных сетей в микрорайоне Чурилово 94 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 129 92 219 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.3. Реконструкция самотечных сетей в микрорайоне Чурилово 11 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 11 445 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.4. Реконструкция самотечных сетей по пер. 10-му Лобинскому 4 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 4 292 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.5. Реконструкция самотечных сетей по пр. им. Давыдова В.Ф.  45 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 335 44 460 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.6. Реконструкция самотечных сетей по пр. им. Давыдова В.Ф. 35 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 905 34 909 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.7. Реконструкция самотечных сетей по пр. им. Давыдова В.Ф. 8 078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 7 896 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.8. Реконструкция самотечных сетей по пр. им. Давыдова В.Ф. 182 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 350 178 668 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.9. Реконструкция самотечных сетей по пр. Ленина 4 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 4 362 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.10. Реконструкция самотечных сетей по ул. 10 дорога,  

СНТ Тракторосад № 3 
2 661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 2 573 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.11. Реконструкция самотечных сетей по ул. 11 дорога,  

СНТ Тракторосад № 3 
709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 686 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.12. Реконструкция самотечных сетей по ул. 15 дорога,  

СТ «Тракторосад-1» 
1 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 1 692 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.13. Реконструкция самотечных сетей по ул. 1-й Эльтонской 10 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 10 589 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.14. Реконструкция самотечных сетей по ул. 2-й Эльтонской 2 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 1 977 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.15. Реконструкция самотечных сетей по ул. 2-й Эльтонской 20 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 473 20 505 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.16. Реконструкция самотечных сетей по ул. 9 дорога,  

СНТ Тракторосад № 3 
2 048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 1 981 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.17. Реконструкция самотечных сетей по ул. Зальцмана 1 081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 1 046 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.18. Реконструкция самотечных сетей по ул. Зальцмана 19 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 657 19 201 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.19. Реконструкция самотечных сетей по ул. Зальцмана 106 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 101 103 297 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.20. Реконструкция самотечных сетей по ул. Зимней 2 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 2 890 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.21. Реконструкция самотечных сетей по ул. Конструктора Духова 18 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 597 17 990 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.22. Реконструкция самотечных сетей по ул. Конструктора Духова 13 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436 12 760 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.23. Реконструкция самотечных сетей по ул. Конструктора Духова 12 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418 11 717 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.24. Реконструкция самотечных сетей по ул. Мехколонна-7 21 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 699 21 045 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.25. Реконструкция самотечных сетей по ул. Мехколонна-7 12 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 11 872 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.26. Реконструкция самотечных сетей по ул. Осенней 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 921 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.27. Реконструкция самотечных сетей по ул. Самохина 1 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 1 076 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.28. Реконструкция самотечных сетей по ул. Сергея Герасимова 2 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 2 625 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.29. Реконструкция самотечных сетей по ул. Сергея Герасимова 26 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 910 25 508 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.30. Реконструкция самотечных сетей по ул. Сергея Герасимова 48 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 405 46 802 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.31. Реконструкция самотечных сетей по ул. Сергея Герасимова 8 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 8 233 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.32. Реконструкция самотечных сетей по ул. Танкистов 1 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 1 666 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.33. Реконструкция самотечных сетей по ул. Трашутина 1 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1 110 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.34. Реконструкция самотечных сетей по ул. Трашутина 11 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378 11 402 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.35. Реконструкция самотечных сетей по ул. Трашутина 110 754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 799 107 956 0 0 0 0 0 0 
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2.1.5.2.36. Реконструкция самотечных сетей по ул. Трашутина 255 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 772 249 965 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.37. Реконструкция самотечных сетей по ул. Ферганской 5 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 4 979 0 0 0 0 0 0 

2.1.5.2.38. Реконструкция самотечных сетей по ул. Черничной 20 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464 20 092 0 0 0 0 0 0 

2.1.6. Бассейн ОС-7 6 443 0 0 0 0 0 0 213 6 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.6.1. Подбассейн Б-X                                     

2.1.6.1.1. Реконструкция самотечных сетей по ул. Бессарабской 2 206 0 0 0 0 0 0 73 2 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.6.1.2. Реконструкция самотечных сетей по ул. Прессовщиков 2 959 0 0 0 0 0 0 98 2 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.6.1.3. Реконструкция самотечных сетей по ул. Ульяновской 1 278 0 0 0 0 0 0 42 1 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7. Бассейн ОС-15 3 352 504 10 339 351 116 3 850 214 434 0 22 565 800 243 623 628 266 365 685 092 374 871 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1. Подбассейн Б-III                                     

2.1.7.1.1. Реконструкция самотечных сетей в 8 микрорайоне 30 522 0 0 0 0 0 1 009 29 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.2. Реконструкция самотечных сетей в квартале Северо-Запад 1 995 0 0 0 0 0 58 1 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.3. Реконструкция самотечных сетей в микрорайоне № 5 132 401 0 0 0 0 0 3 346 129 055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.4. Реконструкция самотечных сетей в микрорайоне № 9 909 0 0 0 0 0 30 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.5. Реконструкция самотечных сетей в районе АО «Втор-Ком» 62 966 0 0 0 0 0 1 591 61 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.6. Реконструкция самотечных сетей в районе ТК «Фиеста» 13 225 0 0 0 0 0 425 12 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.7. Реконструкция самотечных сетей в районе ТК «Фиеста» 17 921 0 0 0 0 0 593 17 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.8. Реконструкция самотечных сетей в районе Цинкового завода 36 648 0 0 0 0 0 926 35 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.9. Реконструкция самотечных сетей в районе Челябинского 

химического завода «Оксид» 
3 822 0 0 0 0 0 125 3 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.10. Реконструкция самотечных сетей по ветке Цинкового завода 3 966 0 0 0 0 0 100 3 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.11. Реконструкция самотечных сетей по ГСК № 3 12 814 0 0 0 0 0 419 12 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.12. Реконструкция самотечных сетей по ГСК № 8 «Автомобилист» 64 871 0 0 0 0 0 0 0 0 1 086 63 785 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.13. Реконструкция самотечных сетей по пр. Комсомольскому  36 662 0 0 0 0 0 1 213 35 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.14. Реконструкция самотечных сетей по пр. Комсомольскому 9 698 0 0 0 0 0 334 9 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.15. Реконструкция самотечных сетей по п. Аэродромный 2 039 0 0 0 0 0 0 0 0 52 1 988 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.16. Реконструкция самотечных сетей по пр. Комсомольскому 8 330 0 0 0 0 0 268 8 063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.17. Реконструкция самотечных сетей по пр. Комсомольскому 9 155 0 0 0 0 0 303 8 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.18. Реконструкция самотечных сетей по Свердловскому тракту 2 237 0 0 0 0 0 73 2 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.19. Реконструкция самотечных сетей по Свердловскому тракту 136 799 0 0 0 0 0 3 457 133 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.20. Реконструкция самотечных сетей по ул. 1-й Софийской 14 430 0 0 0 0 0 0 0 0 365 14 065 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.21. Реконструкция самотечных сетей по ул. Болейко 15 486 0 0 0 0 0 391 15 095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.22. Реконструкция самотечных сетей по ул. Волховской 271 0 0 0 0 0 0 0 0 9 262 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.23. Реконструкция самотечных сетей по ул. Волховской 99 409 0 0 0 0 0 0 0 0 1 941 97 468 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.24. Реконструкция самотечных сетей по ул. Волховской 762 505 0 0 0 0 0 0 0 0 12 762 374 871 374 871 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.25. Реконструкция самотечных сетей по ул. Ворошилова 1 656 0 0 0 0 0 55 1 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.26. Реконструкция самотечных сетей по ул. Ворошилова 37 490 0 0 0 0 0 1 093 36 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.27. Реконструкция самотечных сетей по ул. Ворошилова 15 766 0 0 0 0 0 398 15 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.28. Реконструкция самотечных сетей по ул. Захаренко 4 089 0 0 0 0 0 134 3 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.29. Реконструкция самотечных сетей по ул. Каслинской 38 299 0 0 0 0 0 1 320 36 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.30. Реконструкция самотечных сетей по ул. Куйбышева 11 877 0 0 0 0 0 409 11 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.31. Реконструкция самотечных сетей по ул. Куйбышева 1 420 0 0 0 0 0 0 0 0 46 1 374 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.32. Реконструкция самотечных сетей по ул. Куйбышева 3 203 0 0 0 0 0 0 0 0 103 3 100 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.33. Реконструкция самотечных сетей по ул. Куйбышева 8 925 0 0 0 0 0 0 0 0 295 8 630 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.34. Реконструкция самотечных сетей по ул. Куйбышева 16 528 0 0 0 0 0 0 0 0 570 15 958 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.35. Реконструкция самотечных сетей по ул. Молодогвардейцев 4 372 0 0 0 0 0 145 4 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.36. Реконструкция самотечных сетей по ул. Молодогвардейцев 62 681 0 0 0 0 0 2 160 60 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.37. Реконструкция самотечных сетей по ул. Молодогвардейцев 13 915 0 0 0 0 0 352 13 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.38. Реконструкция самотечных сетей по ул. Молодогвардейцев 54 195 0 0 0 0 0 1 058 53 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.39. Реконструкция самотечных сетей по ул. Молодогвардейцев 73 437 0 0 0 0 0 0 0 0 1 434 72 003 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.40. Реконструкция самотечных сетей по ул. Приморской 1 345 0 0 0 0 0 0 0 0 46 1 299 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.41. Реконструкция самотечных сетей по ул. Приморской 21 238 0 0 0 0 0 0 0 0 537 20 702 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.42. Реконструкция самотечных сетей по ул. Солнечной 7 456 0 0 0 0 0 244 7 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.43. Реконструкция самотечных сетей по ул. Солнечной 4 384 0 0 0 0 0 145 4 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.44. Реконструкция самотечных сетей по ул. Солнечной 13 447 0 0 0 0 0 392 13 055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.1.45. Реконструкция самотечных сетей по ул. Шлюзовой 9 906 0 0 0 0 0 0 0 0 318 9 588 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.2. Подбассейн Б-IV.1                                     

2.1.7.2.1. Реконструкция самотечных сетей по ул. Братьев Кашириных 119 536 3 484 116 053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.2.2. Реконструкция самотечных сетей по ул. Двинской 7 230 239 6 991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.2.3. Реконструкция самотечных сетей по ул. Двинской 25 436 741 24 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.2.4. Реконструкция самотечных сетей по ул. Северо-Крымской 159 881 0 0 3 122 156 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.2.5. Реконструкция самотечных сетей по ул. Северо-Крымской 30 177 0 0 377 29 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.1.7.2.6. Реконструкция самотечных сетей по ул. Университетской 

Набережной 
28 227 0 0 352 27 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.2.7. Реконструкция самотечных сетей по ул. Чайковского 95 789 2 791 92 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.2.8. Реконструкция самотечных сетей по ул. Братьев Кашириных 73 101 0 0 0 0 0 0 0 2 519 70 582 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.2.9. Реконструкция самотечных сетей по ул. Братьев Кашириных 58 631 0 0 0 0 0 0 0 1 323 57 308 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.2.10. Реконструкция самотечных сетей по ул. Дорога 11,  

СНТ Тракторосад № 3 
1 019 0 0 0 0 0 0 0 33 986 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.2.11. Реконструкция самотечных сетей по ул. Игнатия Вандышева 8 178 0 0 0 0 0 0 0 263 7 915 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.2.12. Реконструкция самотечных сетей по ул. Ижевской 1 935 0 0 0 0 0 0 0 65 1 870 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.2.13. Реконструкция самотечных сетей по ул. Ижевской 2 582 0 0 0 0 0 0 0 83 2 499 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.2.14. Реконструкция самотечных сетей по ул. Молодогвардейцев 635 0 0 0 0 0 0 0 20 614 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.2.15. Реконструкция самотечных сетей по ул. Университетской 

Набережной 
283 0 0 0 0 0 0 0 8 275 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.2.16. Реконструкция самотечных сетей по ул. Университетской 

Набережной 
4 409 0 0 0 0 0 0 0 147 4 262 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.2.17. Реконструкция самотечных сетей по ул. Университетской 

Набережной 
34 123 0 0 0 0 0 0 0 770 33 353 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.2.18. Реконструкция самотечных сетей по ул. Художника Русакова 3 021 0 0 0 0 0 0 0 101 2 920 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.2.19. Реконструкция самотечных сетей по ул. Художника Русакова 1 452 0 0 0 0 0 0 0 48 1 405 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.2.20. Реконструкция самотечных сетей по ул. Чайковского 4 035 0 0 0 0 0 0 0 131 3 904 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.2.21. Реконструкция самотечных сетей по ул. Чайковского 7 391 0 0 0 0 0 0 0 247 7 144 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.2.22. Реконструкция самотечных сетей по ул. Чайковского 617 0 0 0 0 0 0 0 20 597 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.2.23. Реконструкция самотечных сетей по ул. Чайковского 3 674 0 0 0 0 0 0 0 127 3 547 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.3. Подбассейн Б-IV.2                                     

2.1.7.3.1. Реконструкция самотечных сетей по ул. Братьев Кашириных 55 885 1 629 54 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.3.2. Реконструкция самотечных сетей по ул. Косарева 57 579 1 455 56 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.3.3. Реконструкция самотечных сетей по ул. Братьев Кашириных 5 100 0 0 0 0 0 0 0 164 4 936 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.3.4. Реконструкция самотечных сетей по ул. Братьев Кашириных 44 207 0 0 0 0 0 0 0 1 523 42 684 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4. Подбассейн Б-IV.3                                     

2.1.7.4.1. Реконструкция самотечных сетей в районе Обувной фирмы 

«Юничел» 
8 034 0 0 0 0 0 0 266 7 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.2. Реконструкция самотечных сетей по пр. Комсомольскому 3 204 0 0 0 0 0 0 106 3 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.3. Реконструкция самотечных сетей по пр. Победы 1 508 0 0 0 0 0 0 50 1 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.4. Реконструкция самотечных сетей по пр. Победы 814 0 0 0 0 0 0 27 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.5. Реконструкция самотечных сетей по пр. Победы 37 661 0 0 0 0 0 0 1 246 36 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.6. Реконструкция самотечных сетей по пр. Победы 103 023 0 0 0 0 0 0 3 550 99 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.7. Реконструкция самотечных сетей по пр. Победы 298 414 0 0 0 0 0 0 6 735 291 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.8. Реконструкция самотечных сетей по пр. Свердловскому 5 209 0 0 0 0 0 0 172 5 037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.9. Реконструкция самотечных сетей по ул. 8 Марта 2 901 0 0 0 0 0 0 93 2 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.10. Реконструкция самотечных сетей по ул. Береговой 714 0 0 0 0 0 0 23 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.11. Реконструкция самотечных сетей по ул. Береговой 519 0 0 0 0 0 0 17 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.12. Реконструкция самотечных сетей по ул. Береговой 1 020 0 0 0 0 0 0 33 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.13. Реконструкция самотечных сетей по ул. Болейко 1 414 0 0 0 0 0 0 47 1 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.14. Реконструкция самотечных сетей по ул. Братьев Кашириных 1 902 0 0 0 0 0 0 61 1 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.15. Реконструкция самотечных сетей по ул. Братьев Кашириных 16 010 0 0 0 0 0 0 530 15 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.16. Реконструкция самотечных сетей по ул. Калинина 4 590 0 0 0 0 0 0 117 4 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.17. Реконструкция самотечных сетей по ул. Калинина 12 015 0 0 0 0 0 0 386 11 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.18. Реконструкция самотечных сетей по ул. Калинина 23 725 0 0 0 0 0 0 785 22 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.19. Реконструкция самотечных сетей по ул. Каслинской 1 341 0 0 0 0 0 0 43 1 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.20. Реконструкция самотечных сетей по ул. Каслинской 1 526 0 0 0 0 0 0 50 1 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.21. Реконструкция самотечных сетей по ул. Каслинской 988 0 0 0 0 0 0 33 956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.22. Реконструкция самотечных сетей по ул. Каслинской 13 539 0 0 0 0 0 0 435 13 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.23. Реконструкция самотечных сетей по ул. Каслинской 2 866 0 0 0 0 0 0 94 2 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.24. Реконструкция самотечных сетей по ул. Каслинской 5 842 0 0 0 0 0 0 193 5 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.25. Реконструкция самотечных сетей по ул. Кирова 129 0 0 0 0 0 0 4 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.26. Реконструкция самотечных сетей по ул. Кирова 19 693 0 0 0 0 0 0 633 19 061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.27. Реконструкция самотечных сетей по ул. Кирова 558 0 0 0 0 0 0 18 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.28. Реконструкция самотечных сетей по ул. Косарева 6 541 0 0 0 0 0 0 214 6 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.29. Реконструкция самотечных сетей по ул. Красного Урала 12 001 0 0 0 0 0 0 401 11 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.30. Реконструкция самотечных сетей по ул. Малонабережной 583 0 0 0 0 0 0 19 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.31. Реконструкция самотечных сетей по ул. Молодогвардейцев 13 688 0 0 0 0 0 0 453 13 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.32. Реконструкция самотечных сетей по ул. Островского 1 902 0 0 0 0 0 0 61 1 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.33. Реконструкция самотечных сетей по ул. Тепличной 24 124 0 0 0 0 0 0 544 23 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.1.7.4.34. Реконструкция самотечных сетей по ул. Чайковского 2 360 0 0 0 0 0 0 76 2 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.35. Реконструкция самотечных сетей по ул. Шенкурской 2 444 0 0 0 0 0 0 82 2 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.7.4.36. Реконструкция самотечных сетей по ул. Шенкурской 858 0 0 0 0 0 0 28 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Строительство канализационных  

насосных станции ливневых сточных вод  
2 496 246 34 816 209 880 396 111 239 439 76 457 398 780 620 735 383 144 136 883 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1. Строительство канализационной насосной станции ливневых 

сточных вод (НС-1), бассейн ОС-1 
44 950 0 0 0 0 0 4 495 20 227 20 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.1. НС-1 39 843 0 0 0 0 0 3 984 17 930 17 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.2. Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ 

блочного типа (бетонное здание), мощность 2х400 кВА 
5 106 0 0 0 0 0 511 2 298 2 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2. Строительство канализационной насосной станции ливневых 

сточных вод (НС-2), бассейн ОС-2 
36 276 0 0 0 0 0 3 628 16 324 16 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.1. НС-2 31 170 0 0 0 0 0 3 117 14 026 14 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.2. Комплексная трансформаторная подстанция 10(6) кВ блочного 

типа (бетонное здание), мощность 2х400 кВА 
5 106 0 0 0 0 0 511 2 298 2 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3. Строительство канализационной насосной станции ливневых 

сточных вод (НС-3), бассейн ОС-3 
484 433 0 0 0 0 48 443 217 995 217 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3.1. НС-3 471 371 0 0 0 0 47 137 212 117 212 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3.2. Комплексная трансформаторная подстанция 10(6) кВ блочного 

типа (бетонное здание), мощность 2х2500 кВА 
13 061 0 0 0 0 1 306 5 878 5 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4. Строительство канализационной насосной станции ливневых 

сточных вод (НС-4), бассейн ОС-4 
348 159 34 816 156 672 156 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.1. НС-4 335 098 33 510 150 794 150 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4.2. Комплексная трансформаторная подстанция 10(6) кВ блочного 

типа (бетонное здание), мощность 2х2500 кВА 
13 061 1 306 5 878 5 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.5. Строительство канализационной насосной станции ливневых 

сточных вод (НС-5), бассейн ОС-5 
304 185 0 0 0 0 0 0 30 418 136 883 136 883 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.5.1. НС-5 294 198 0 0 0 0 0 0 29 420 132 389 132 389 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.5.2. Комплексная трансформаторная подстанция 10(6) кВ блочного 

типа (бетонное здание), мощность 2х1600 кВА 
9 987 0 0 0 0 0 0 999 4 494 4 494 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.6. Строительство канализационной насосной станции ливневых 

сточных вод (НС-6), бассейн ОС-3 
532 087 0 53 209 239 439 239 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.6.1. НС-6 519 025 0 51 903 233 561 233 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.6.2. Комплексная трансформаторная подстанция 10(6) кВ блочного 

типа (бетонное здание), мощность 2х2500 кВА 
13 061 0 1 306 5 878 5 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.7. Строительство канализационной насосной станции ливневых 

сточных вод (НС-7), бассейн ОС-7 
280 135 0 0 0 0 28 014 126 061 126 061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.7.1. НС-7 270 148 0 0 0 0 27 015 121 567 121 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.7.2. Комплексная трансформаторная подстанция 10(6) кВ блочного 

типа (бетонное здание), мощность 2х1600 кВА 
9 987 0 0 0 0 999 4 494 4 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.8. Строительство канализационной насосной станции ливневых 

сточных вод (НС-8), бассейн ОС-8 
376 003 0 0 0 0 0 37 600 169 202 169 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.8.1. НС-8 362 942 0 0 0 0 0 36 294 163 324 163 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.8.2. Комплексная трансформаторная подстанция 10(6) кВ блочного 

типа (бетонное здание), мощность 2х2500 кВА 
13 061 0 0 0 0 0 1 306 5 878 5 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.9. Строительство канализационной насосной станции ливневых 

сточных вод (НС-9), бассейн ОС-9 
90 018 0 0 0 0 0 9 002 40 508 40 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.9.1. НС-9 84 912 0 0 0 0 0 8 491 38 210 38 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.9.2. Комплексная трансформаторная подстанция 10(6) кВ блочного 

типа (бетонное здание), мощность 2х400 кВА 
5 106 0 0 0 0 0 511 2 298 2 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Строительство очистных сооружений ливневой канализации 47 635 065 621 866 5 107 139 7 417 293 8 532 353 1 996 164 3 004 898 6 064 003 5 510 497 7 203 777 2 177 075 0 0 0 0 0 0 0 

4.1. Строительство очистных сооружений ливневой канализации 

ОС-1, бассейн ОС-1 
5 596 036 0 559 604 2 518 216 2 518 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.1. Очистные сооружения очистки ливневых (дождевых) и талых вод 

ОС-1 
3 767 611 0 376 761 1 695 425 1 695 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.2. Резервуары ЖБ? в мокрых грунтах 1 557 143 0 155 714 700 714 700 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3. Цех механического обезвоживания осадка 225 945 0 22 595 101 675 101 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.4. Комплексная трансформаторная подстанция 10(6) кВ блочного 

типа (бетонное здание), мощность 2х2500 кВА 
13 061 0 1 306 5 878 5 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.5. КНС-10 (перекачка стока от резервуаров-накопителей  

до сооружений ОС) 32 275 0 3 227 14 524 14 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Стоимость  
в ценах 2023 года  

без НДС,  

тыс. руб. 

Объемы финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию мероприятий в ценах 2023 года (без НДС) по годам, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

4.2. Строительство очистных сооружений ливневой канализации 

(ОС-2), бассейн ОС-2 
3 588 230 0 0 179 412 692 016 692 016 0 179 412 922 688 922 688 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2.1. Очистные сооружения очистки ливневых (дождевых) и талых вод 

ОС-2 
2 637 326     131 866 508 627 508 627   131 866 678 170 678 170                 

4.2.2. Резервуары ЖБ в мокрых грунтах 716 965     35 848 138 272 138 272   35 848 184 362 184 362                 

4.2.3. Цех механического обезвоживания осадка 202 640     10 132 39 081 39 081   10 132 52 108 52 108                 

4.2.4. Комплексная трансформаторная подстанция 10(6) кВ блочного 

типа (бетонное здание), мощность 2х1000 кВА 
6 653     333 1 283 1 283   333 1 711 1 711                 

4.2.5. КНС-11 (перекачка стока от резервуаров-накопителей  

до сооружений ОС) 
24 646     1 232 4 753 4 753   1 232 6 338 6 338                 

4.3. Строительство очистных сооружений ливневой канализации  

(ОС-3), бассейн ОС-3 
14 433 712 360 843 2 285 338 2 285 338 2 285 338 0 360 843 2 285 338 2 285 338 2 285 338 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.3.1. Очистные сооружения очистки ливневых (дождевых) и талых вод 

ОС-3 
9 795 810 244 895 1 551 003 1 551 003 1 551 003   244 895 1 551 003 1 551 003 1 551 003                 

4.3.2. Резервуары ЖБ в мокрых грунтах 4 330 372 108 259 685 642 685 642 685 642   108 259 685 642 685 642 685 642                 

4.3.3. Цех механического обезвоживания осадка 239 140 5 979 37 864 37 864 37 864   5 979 37 864 37 864 37 864                 

4.3.4. Комплексная трансформаторная подстанция 10(6) кВ блочного 

типа (бетонное здание), мощность 2х2500 кВА 
13 061 327 2 068 2 068 2 068   327 2 068 2 068 2 068                 

4.3.5. КНС-12 (перекачка стока от резервуаров-накопителей  

до сооружений ОС) 
55 328 1 383 8 760 8 760 8 760   1 383 8 760 8 760 8 760                 

4.4. Строительство очистных сооружений ливневой канализации  

(ОС-4), бассейн ОС-4 
3 442 602 0 0 172 130 774 586 774 586 0 172 130 774 586 774 586 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.4.1. Очистные сооружения очистки ливневых (дождевых) и талых вод 

ОС-4 
2 260 570     113 029 508 628 508 628   113 029 508 628 508 628                 

4.4.2. Резервуары ЖБ в мокрых грунтах 986 234     49 312 221 903 221 903   49 312 221 903 221 903                 

4.4.3. Цех механического обезвоживания осадка 162 738     8 137 36 616 36 616   8 137 36 616 36 616                 

4.4.4. Комплексная трансформаторная подстанция 10(6) кВ блочного 

типа (бетонное здание), мощность 2х1000 кВА 
6 653     333 1 497 1 497   333 1 497 1 497                 

4.4.5. КНС-13 (перекачка стока от резервуаров-накопителей  

до сооружений ОС) 
26 406     1 320 5 941 5 941   1 320 5 941 5 941                 

4.5. Строительство очистных сооружений ливневой канализации 

(ОС-5), бассейн ОС-5 
4 392 292 0 0 0 0 0 0 0 439 229 1 976 531 1 976 531 0 0 0 0 0 0 0 

4.5.1. Очистные сооружения очистки ливневых (дождевых) и талых вод 

ОС-5 
3 013 195 0 0 0 0 0 0 0 301 320 1 355 938 1 355 938 0 0 0 0 0 0 0 

4.5.2. Резервуары ЖБ в мокрых грунтах 1 105 402 0 0 0 0 0 0 0 110 540 497 431 497 431 0 0 0 0 0 0 0 

4.5.3. Цех механического обезвоживания осадка 237 008 0 0 0 0 0 0 0 23 701 106 653 106 653 0 0 0 0 0 0 0 

4.5.4. Комплексная трансформаторная подстанция 10(6) кВ блочного 

типа (бетонное здание), мощность 2х1600 кВА 
9 987 0 0 0 0 0 0 0 999 4 494 4 494 0 0 0 0 0 0 0 

4.5.5. КНС-14 (перекачка стока от резервуаров-накопителей  

до сооружений ОС) 
26 700 0 0 0 0 0 0 0 2 670 12 015 12 015 0 0 0 0 0 0 0 

4.6. Строительство очистных сооружений ливневой канализации 

(ОС-7), бассейн ОС-7 
2 831 707 0 0 0 0 283 171 1 274 268 1 274 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.6.1. Очистные сооружения очистки ливневых (дождевых) и талых вод 

ОС-7 
1 883 815 0 0 0 0 188 381 847 717 847 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.6.2. Резервуары ЖБ в мокрых грунтах 773 351 0 0 0 0 77 335 348 008 348 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.6.3. Цех механического обезвоживания осадка 150 003 0 0 0 0 15 000 67 501 67 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.6.4. Комплексная трансформаторная подстанция 10(6) кВ блочного 

типа (бетонное здание), мощность 2х630 кВА 
5 761 0 0 0 0 576 2 592 2 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.6.5. КНС-15 (перекачка стока от резервуаров-накопителей до 

сооружений ОС) 
18 778 0 0 0 0 1 878 8 450 8 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.7. Строительство очистных сооружений ливневой канализации 

(ОС-8), бассейн ОС-8 
2 463 920 0 0 0 0 246 392 1 108 764 1 108 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.7.1. Очистные сооружения очистки ливневых (дождевых) и талых вод 

ОС-8 
1 883 815 0 0 0 0 188 381 847 717 847 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.7.2. Резервуары ЖБ в мокрых грунтах 446 129 0 0 0 0 44 613 200 758 200 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.7.3. Цех механического обезвоживания осадка 109 438 0 0 0 0 10 944 49 247 49 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.7.4. Комплексная трансформаторная подстанция 10(6) кВ блочного 

типа (бетонное здание), мощность 2х630 кВА 
5 761 0 0 0 0 576 2 592 2 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.7.5. КНС-16 (перекачка стока от резервуаров-накопителей до 

сооружений ОС) 

18 778 0 0 0 0 1 878 8 450 8 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Стоимость  
в ценах 2023 года  

без НДС,  

тыс. руб. 

Объемы финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию мероприятий в ценах 2023 года (без НДС) по годам, тыс. руб. 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

4.8. Строительство очистных сооружений ливневой канализации 

(ОС-9), бассейн ОС-9 
445 652 0 0 0 0 0 0 0 44 565 200 543 200 543 0 0 0 0 0 0 0 

4.8.1. Очистные сооружения очистки ливневых (дождевых) и талых вод 

ОС-9 
276 967 0 0 0 0 0 0 0 27 697 124 635 124 635 0 0 0 0 0 0 0 

4.8.2. Резервуары ЖБ в мокрых грунтах 144 359 0 0 0 0 0 0 0 14 436 64 961 64 961 0 0 0 0 0 0 0 

4.8.3. Цех механического обезвоживания осадка 14 811 0 0 0 0 0 0 0 1 481 6 665 6 665 0 0 0 0 0 0 0 

4.8.4. Комплексная трансформаторная подстанция 10(6) кВ блочного 

типа (бетонное здание), мощность 2х400 кВА 
5 106 0 0 0 0 0 0 0 511 2 298 2 298 0 0 0 0 0 0 0 

4.8.5. КНС-17 (перекачка стока от резервуаров-накопителей до 

сооружений ОС) 
4 409 0 0 0 0 0 0 0 441 1 984 1 984 0 0 0 0 0 0 0 

4.9. Строительство очистных сооружений ливневой канализации 

(ОС-15), бассейн ОС-15 
10 440 915 261 023 2 262 198 2 262 198 2 262 198 0 261 023 1 044 091 1 044 091 1 044 091 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.9.1. Очистные сооружения очистки ливневых (дождевых) и талых вод 

ОС-15 
7 233 825 180 846 1 567 329 1 567 329 1 567 329   180 846 723 382 723 382 723 382                 

4.9.2. Резервуары ЖБ в мокрых грунтах 2 906 624 72 666 629 768 629 768 629 768   72 666 290 662 290 662 290 662                 

4.9.3. Цех механического обезвоживания осадка 251 995 6 300 54 599 54 599 54 599   6 300 25 199 25 199 25 199                 

4.9.4. Комплексная трансформаторная подстанция 10(6) кВ блочного 

типа (мощность 2х2500 кВА) 
13 061 327 2 830 2 830 2 830   327 1 306 1 306 1 306                 

4.9.5. КНС-18 (перекачка стока от резервуаров-накопителей  

до сооружений ОС) 
35 410 885 7 672 7 672 7 672   885 3 541 3 541 3 541                 
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Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных 

вложений в реализацию проектов Схемы ливневого стока к ценам соответствующих лет 

дополнительно могут быть использованы следующие макроэкономические параметры, 

установленные Министерством экономического развития Российской Федерации: 

 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов; 

 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации  

на период до 2036 года. 
На момент Схемы ливневого стока выбран базовый вариант  

социально-экономического развития Российской Федерации. 

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий Схемы ливневого 

стока индексы-дефляторы приведены в таблице 54, которые подлежат актуализации  

в соответствии с макроэкономической ситуацией в России. Последняя актуализация 

индексов-дефляторов состоялась в сентябре 2022 года. 

Таблица 54  

Прогнозные индексы-дефляторы,  

принятые для расчётов долгосрочных ценовых последствий 
Наименование 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Индекс-

дефлятор 

капитальных 

вложениий  

по отрасли 

строительство 

Индексы-дефляторы, процент 

базовый 105,9 105,1 104,1 104,6 104,6 104,6 104,6 
Ежегодное приращение от базового года (2021 года), процент 

100 105,9 111,3 109,41 108,89 109,41 109,41 109,41 
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036  

Индексы-дефляторы, процент 

104,7 104,5 104,5 104,4 104,2 104,1 104,1  

Ежегодное приращение от базового года (2021 года), процент 

109,5162 109,41 109,2 109,1 108,78 108,47 108,37  

Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены 

ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции необходимо актуализировать  

после разработки проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего 

финансирования. 

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации 

выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления 

общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования 

соответствующих систем ливневой канализации. 

Для реализации мероприятий по строительству новых объектов необходимо 

предусмотреть выделение необходимых земельных участков и их оформление,  

а также сопутствующие финансовые затраты. 

Расчёт капитальных вложений на реализацию, предлагаемых в Схеме ливневого 

стока мероприятий в ценах соответствующих лет реализации, уточняется. 

 

6.2. Анализ стоимости оборудования для очистки сточных вод  

с учетом доставки, пусконаладочных работ и информации  

о стоимости годового содержания путем проработки с заводами-изготовителями  

(не менее трех вариантов оборудования) 

 

Анализ стоимости основного технологического оборудования (в ценах 2023 года)  

по сооружениям ОС и трем коммерческим предложениям (ТКП), предоставленных 

заводами-изготовителями, приведен в таблице 55. 

При отсутствии объектов-аналогов на достаточно большую производительность  

ЛОС и КНС для сооружений ливневой канализации основная стоимость объектов  

принята согласно НЦС, все приведенные ниже стоимости необходимо уточнить  

на этапе проектирования. 
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Стоимость жизненного цикла определяется согласно «ГОСТ Р МЭК 60300-3-3-2021. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность в технике. Менеджмент 

надежности. Стоимость жизненного цикла» (утвержден и введен в действие  

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  

от 28 сентября 2021 года № 1021-ст). 

Согласно ГОСТ Р МЭК 60300-3-3-2021 стадии жизненного цикла объекта  

делятся на: 

a) концепция и определение; 

б) проектирование и разработка; 

в) реализация; 

г) использование; 

д) улучшение; 

е) распоряжение (вывод из эксплуатации, демонтаж, утилизация). 

Первые три стадии формируют стоимость (затраты) приобретения объекта,  

а последние три стадии – стоимость владения объектом. При этом: 

 стадия проектирования и разработки включает в себя все аспекты 

проектирования; 

 стадия реализации включает закупки, изготовление, проверку и испытания,  

отгрузку и установку; 

 стадия использования включает в себя эксплуатацию и техническое 

обслуживание; 

 стадия улучшения (при необходимости) включает в себя все аспекты 

проектирования и приобретения, связанные с улучшением объекта. 

Стоимость (затраты) приобретения объекта согласно сметам НЦС и ТКП  

приведена в таблице 55. 

Стоимость владения объектом определяется при проектировании на стадии  

общих проектных решений. 
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Таблица 55  

Анализ стоимости (в ценах 2023 года) по сооружениям ЛОС (общий перечень сооружений по площадкам ЛОС) 
№  

п/п 

Наименование Стоимость по НЦС1,  

тыс.руб. без НДС 

ООО «ЭталонСток» стоимость по ТКП,  

тыс.руб. без НДС 

ООО «Аквинокс» стоимость по ТКП,  

тыс.руб. без НДС 

ООО «Стандарт групп» стоимость по ТКП,  

тыс.руб. без НДС 

Общая стоимость ПИР СМР Поставка оборудования Поставка оборудования Доставка до г. Челябинск 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Новое строительство ЛОС 

1. Очистные сооружения ливневой канализации бассейн ОС-I / ЛОС-1. г. Челябинск в т.ч.: 5 596 035,52 19 000,00 3 500 000,00 - 4 000 000,00 41 347,16 22 157,52 2 100,00 

1.1. Резервуары  1 557 143,09 - - - - - 

1.2. КНС-10 (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ЛОС) 32 274,55 - - - - - 

1.3. ЛОС-1 (в том числе в том числе цех механического обезвоживания, далее - ЦМО) 3 993 556,46 - - - - - 

1.4. Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа 13 061,42 - - - - - 

2. Очистные сооружения ливневой канализации бассейн ОС-2 / ЛОС-2. г. Челябинск, в т.ч.: 3 588 230,21 15 000,00 2 500 000,00 - 3 500 000,00 40 413,00 15 652,56 1 200,00 

2.1. Резервуары  716 964,54 - - - -  

2.2. КНС-11 (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ЛОС)  24 646,02 - - - - - 

2.3. ЛОС-2 (в том числе ЦМО) 2 839 966,25 - - - - - 

2.4. Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа 6 653,39 - - - - - 

3. Очистные сооружения ливневой канализации бассейн ОС-3 / ЛОС-3. г. Челябинск, в т.ч.: 14 433 711,75 40 000,00 9 000 000,00 - 10 000 000,00 211 843,00 59 149,64 3 300,00 

3.1. Резервуары  4 330 371,86 - - - - - 

3.2. КНС-12 (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ЛОС)  55 327,80 - - - - - 

3.3. ЛОС-3 (в том числе ЦМО) 10 034 950,67 - - - - - 

3.4. Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа 13 061,42 - - - - - 

4. Очистные сооружения ливневой канализации бассейн ОС-4 / ЛОС-4. г. Челябинск, в т.ч.: 3 442 602,39 14 000,00 2 500 000,00 - 3 500 000,00 28 752,00 13 002,66 900,00 

4.1. Резервуары  986 234,13 - - - - - 

4.2. КНС-13 (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ЛОС)  26 406,45 - - - - - 

4.3. ЛОС-4 (в том числе ЦМО) 2 423 308 - - - - - 

4.4. Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа 6 653,39 - - - - - 

5. Очистные сооружения ливневой канализации бассейн ОС-5 / ЛОС-5. г. Челябинск, в т.ч.: 4 392 292,03 17 000,00 3 000 000,00 - 4 000 000,00 35 493,50 17 336,88 1200 

5.1. Резервуары  1 105 401,91 - - - - - 

5.2. КНС-14 (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ЛОС)  26 699,86 - - - - - 

5.3. ЛОС-5 (в том числе ЦМО) 3 250 203 - - - - - 

5.4. Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа 9 987,25 - - - - - 

6. Очистные сооружения ливневой канализации бассейн ОС-7 / ЛОС-7. г. Челябинск, в т.ч.: 2 831 706,79 8 500,00 1 000 000,00 - 1 500 000,00 42 966,00 8 668,44 600,00 

6.1. Резервуары  773 350,61 - - - - - 

6.2. КНС-15 (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ЛОС)  18 777,92 - - - - - 

6.3. ЛОС-7 (в том числе ЦМО) 2 033 818 - - - - - 

6.4. Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа 5 760,56 - - - - - 

7. Очистные сооружения ливневой канализации бассейн ОС-8 / ЛОС-8. г. Челябинск, в т.ч.: 2 463 920,12 12 000,00 1 500 000,00 - 2 000 000,00 37 652,66 10 069,62 600,00 

7.1. Резервуары  446 128,67 - - - - - 

7.2. КНС-16 (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ЛОС)  18 777,92 - - - - - 

7.3. ЛОС-8 (в том числе ЦМО) 1 993 253 - - - - - 

7.4. Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа 5 760,56 - - - - - 

8. Очистные сооружения ливневой канализации бассейн ОС-9 / ЛОС-9. г. Челябинск, в т.ч.: 445 651,64 1 100,00 100 000,00 -180 000,00 4 786,19 1 259,61 300,00 

8.1. Резервуары  144 358,78 - - - - - 

8.2. КНС-17 (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ЛОС)  4 409,46 - - - - - 

8.3. ЛОС-9 (в том числе ЦМО) 291 777 - - - - - 

8.4. Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа 5 106,23 - - - - - 

9. Очистные сооружения ливневой канализации бассейн ОС-15 / ЛОС-15. г. Челябинск, в т.ч.: 10 440 914,52 28 000,00 7 000 000,00 - 8 000 000,00 78 967,85 39 131,40 3 000,00 

9.1. Резервуары  2 906 623,59 - - - - - 

9.2. КНС-18 (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ЛОС)  35 409,79 - - - - - 

9.3. ЛОС-15 (в том числе ЦМО) 7 485 820 - - - - - 

9.4. Комплексная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа 13 061,42 - - - - - 

  ИТОГО 47 635 064,97 30 254 600,00 - 36 834 600,00 522 221,37 199 628,33 
1  стоимость согласно государственным сметным нормативам «Укрупнённые нормативы цены строительства» (НЦС 81-02-19-2023 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утверждёнными приказом Министерства строительства  

и жилищного-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 марта 2023 года № 183/пр). 
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7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ  

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

Плановые показатели развития системы водоотведения поверхностных сточных вод 

устанавливаются в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения  

и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества  

жизни населения. Плановые показатели достигаются за счёт:  

1. Обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения  

поверхностного стока. 

2. Повышения качества очистки сточных вод. 

3. Развития централизованной системы водоотведения поверхностного стока. 

4. Внедрения эффективных форм управления системы водоотведения 

поверхностного стока. 

Необходимый минимальный перечень плановых показателей функционирования 

ЦСВО определён приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 04 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении  

перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения  

и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 

значений таких показателей» и включает: 

1. Показатели очистки сточных вод: 

1) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме 

поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения (в процентах); 

2) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно  

к централизованной ливневой системе водоотведения (в процентах). 

2. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения: 

1) удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость 

канализационной сети в год (ед./км). 

3. Показатели энергетической эффективности: 

1) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод (кВт·ч/куб.м); 

2) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных 

вод (кВт·ч/куб.м). 

4. Иные показатели, установленные федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики  

и нормативному правовому регулированию в сфере ЖКХ (на момент актуализации,  

иные показатели не установлены). 

При определении перспективных значений за базовый год принимается последний 

полный год (2022 год). 

При разработке настоящего отчёта был принят ряд допущений. Основные 

положения и допущения, принятые при формировании плановых показателей развития, 

приведены в таблице 56. 

Основные положения при формировании плановых и фактических показателей 

надёжности, качества и энергетической эффективности водоотведения поверхностных 

сточных вод: 

1) показатель «Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке» 

снижается в связи со строительством очистных сооружений на выпусках ливневой 

канализации; 
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2) показатель «Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы» снижается в связи  

со строительством очистных сооружений на выпусках ливневой канализации  

и не прогнозируется ниже 15 процентов в связи с неоднородностью качества 

поверхностных сточных вод и возможными притоками в неблагоприятные периоды; 

3) количество аварий и засоров изменяется в зависимости от объёма нового 

строительства сетей и запланированного объёма перекладки канализационных сетей  

согласно оценке влияния степени износа сетей на аварийность. Также предусматривается 

влияние на снижение аварийности следующих факторов: первоочередная реконструкция 

(капремонт) наиболее аварийных и ветхих участков сети, увеличение диаметров  

и пропускной способности; 

4) перспективный расход электрической энергии, потребляемой  

в технологическом процессе очистки поверхностных сточных вод, оценивался  

по эксплуатационным характеристикам очистных сооружений ливневой канализации, 

полученных от компаний-производителей; 

5) перспективный расход электрической энергии, потребляемой  

в технологическом процессе транспортировки поверхностных сточных вод,  

оценивался по напорным характеристикам канализационных насосных стаций, 

предусмотренных к строительству на перспективу. 

Значения плановых показателей развития на момент окончания реализации 

мероприятий, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам,  

представлены в таблице 56. 

Таблица 56  

Плановые показатели развития  

централизованных систем водоотведения поверхностных сточных вод 
№  

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Показатели качества очистки сточных вод 

1.1. Доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объёме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные 

ливневые системы водоотведения 

процент 100 100 100 100 100 38,58 29,13 29,13 13,39 13,39 13,39 

1.2. Доля проб сточных вод,  

не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы* 

процент 100 100 100 100 100 38,58 29,13 29,13 13,39 13,39 13,39 

2. Показатели надежности и бесперебойности 

2.1 Удельное количество аварий и засоров / 

в расчёте на протяжённость  

канализационной сети в год 

ед./км 
статистика аварийности не ведется /  

прогнозирование не выполнялось 

3. Показатели энергетической эффективности 

3.1. Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой  

в технологическом процессе  

очистки сточных вод, на единицу объёма 

очищаемых сточных вод 

кВт.ч/ 

куб.м 
- - - - - 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

3.2. Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой  

в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод,  

на единицу объёма транспортируемых 

сточных вод 

кВт.ч/ 

куб.м 
- - - - - 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 

*  значение на основании эффективности очистки сточных вод на ЛОС 

Показатели очистки сточных вод. Показателями качества очистки сточных вод 

являются: 

 доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные ливневые системы водоотведения; 
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 доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 

централизованных систем водоотведения. 

Общий объем поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке,  

в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы ливневого 

водоотведения, оценивается для определённых случаев: отсутствуют очистные сооружения 

как объект (не предусмотрены изначально), таким образом, сброс осуществляется в водные 

объекты напрямую без очистки, сброс поверхностных сточных вод производится на рельеф 

неорганизованным способом и далее самотеком поступает в сети ливневой канализации. 

На момент разработки Схемы ливневого стока по всем технологическим зонам 

централизованных систем водоотведения поверхностных сточных вод, находящимся  

в зоне эксплуатационной ответственности МБУ «ЭВИС», весь объем поверхностных 

сточных вод сбрасывается без очистки по прямым выпускам в водные объекты.  

В соответствии со СП 32.13330.2018 на очистные сооружения должна отводиться 

наиболее загрязнённая часть поверхностного стока, которая образуется в периоды 

выпадения дождей, таяния снега и от мойки дорожных покрытий, в количестве  

не менее 70 процентов годового объёма стока для селитебных территорий и площадок 

предприятий, близких к ним по загрязнённости, и всего объёма стока с площадок 

предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами  

с токсичными свойствами или значительным количеством органических веществ. 

С учётом реализации мероприятий по строительству очистных сооружений  

ливневой канализации в целях полного прекращения сброса неочищенных сточных вод  

в водные объекты предполагается доведение данного показателя до уровня 0 процентов. 

Значения целевого показателя «доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов» применены с учётом соответствия 

заявленных производителем характеристик очистных сооружений поверхностных сточных вод  

по качеству очистки до проектных значений. Данный показатель будет зависеть от типа 

очистных сооружений ливневой канализации и выбранной технологии очистки сточных вод.  

В перспективе предусматривается, что на каждый водовыпуск будет оформлен 

соответствующим разрешением и установлен норматив допустимых сбросов, которому будут 

соответствовать показатели качества очистки. 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения – аварийность системы 

канализации. Учитывается общее число как аварий (провалы, аварии на напорных 

коллекторах), так и засоров в сети. Основная доля приходится на засоры.  

Высокий износ сетей ливневой канализации обуславливает большое количество 

аварий и засоров на сетях. Удельное количество аварий и засоров в расчёте  

на протяжённость канализационной сети в год в городах Российской Федерации  

обычно колеблется в пределах 4-6 единиц на км (при этом на юге страны этот показатель 

составляет 1-2 единицы на км; на севере и востоке страны 7-10 единиц на км). 

Количество аварий и засоров на перспективу изменяется в зависимости  

от объёма нового строительства сетей и запланированного объёма реконструкции 

канализационных сетей. Также предполагается усиленная профилактическая промывка 

сетей. Поскольку на настоящий момент статистика аварийности не ведется, 

разработчиками Схемы ливневого стока прогнозирование аварийности не выполнялось. 

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке  

сточных вод. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки поверхностных сточных вод. 

Очистка сточных вод на очистных сооружениях поверхностных сточных вод  

является достаточно энергоёмким процессом и зависит от многих факторов, поэтому 

разброс удельных показателей очистки велик. 
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Принято условное распределение потребления электроэнергии на производственные 

процессы по сведениям современных источников информации (данные производителей, 

справочник наилучших доступных технологий, статьи и т.п.): 

1. Потребление электроэнергии на работу насосного оборудования для перекачки 

сточных вод внутри технологического цикла очистки. 

2. Потребление электроэнергии на УФ-обеззараживание предварительно 

очищенных стоков. 

3. Потребление электроэнергии на собственные нужды. 

4. Потребление электроэнергии на обезвоживание осадка при использовании данной 

технологии на очистных сооружениях ливневой канализации. 

Следует отметить, что распределение статей затрат и принятые значения удельного 

потребления электроэнергии могут быть изменены в зависимости от принятых проектных 

решений на строительство каждого конкретного очистного сооружения. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод в общем случае  

будет составлять 0,035 кВт.ч/куб.м.  

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод 

Перспективный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки поверхностных сточных вод, оценивался по напорным 

характеристикам канализационных насосных стаций, предусмотренных к строительству  

на перспективу, либо при транспортировке поверхностных сточных вод к перспективным 

очистным сооружениям, либо при водоотводе из пониженных мест. 

На новых КНС предусматривается установка новых современных насосных 

агрегатов с высоким КПД и необходимыми техническими характеристиками с целью 

обеспечения транспортировки необходимого перспективного расхода поверхностных 

сточных вод. 

Влияние мероприятий по реконструкции сетей водоотведения на данный показатель  

в Схеме ливневого стока не рассматривается вследствие отсутствия объективных данных  

по шероховатости и степени зарастания трубопроводов в настоящее время,  

а, следовательно, и динамики их изменения при продолжении эксплуатации сетей. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки поверхностных сточных вод, в общем случае будет составлять  

0,150 кВт.ч/куб. м в зонах действия перспективных КНС. 

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти,  

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Иные показатели на момент разработки Схемы ливневого стока не установлены. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ  

(В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 

Органы местного самоуправления города Челябинска: 

 определяют эксплуатирующую организацию для централизованной системы 

холодного водоснабжения и водоотведения города; 

 передают путем подписания передаточного акта бесхозяйные объекты 

централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе 

водопроводные и канализационные сети, путем эксплуатации которых осуществляется 

водоснабжение и водоотведение, в эксплуатацию организации либо организации,  
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которая осуществляет холодное водоснабжение и водоотведение, и водопроводные  

и канализационные сети которой непосредственно присоединены к бесхозяйным объектам,  

до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, 

пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, орган местного самоуправления передает, а эксплуатирующая 

организация принимает в эксплуатацию выявленные в пределах зоны деятельности 

эксплуатирующей организации бесхозяйные объекты централизованной системы  

холодного водоснабжения и водоотведения на основании подписанных передаточных 

актов.  

Эксплуатация бесхозяйных объектов, указанных в передаточных актах, 

осуществляется со дня подписания передаточного акта и до признания на указанные 

бесхозяйные объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование  

и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. Передаточный акт бесхозяйных объектов 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения является основанием  

для учета органами регулирования расходов эксплуатирующей организации  

на эксплуатацию бесхозяйных объектов, указанных в передаточных актах, при 

установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения. 

Бесхозяйные канализационные насосные станции ливневой канализации, 

канализационные очистные сооружения ливневой канализации отсутствуют  

по данным МБУ «ЭВИС». 

Данные по бесхозяйственным сетям ливневой канализации представлены  

в таблице 57. 

Таблица 57 

Перечень бесхозяйных объектов водоотведения 
№  

п/п 

Наименование участка Диаметр,  

м 

Протяженность,  

м 

1.  10 дорога 0,25 17,82 

2.  10 дорога, СНТ Тракторосад № 3  Н/Д 57,43 

3.  10-й Лобинский переулок 0,1 40,24 

4.  10-й Лобинский переулок 0,7 95,79 

5.  11 дорога, СНТ Тракторосад № 3  Н/Д 36,5 

6.  улица 11-й Городок 0,3 52,94 

7.  15 дорога, СНТ Тракторосад № 3  Н/Д 46,7 

8.  1-й Белорецкий переулок 0,45 5,03 

9.  1-й Бытовой переулок Н/Д 3,64 

10.  1-й Вагонный переулок 0,8 10,29 

11.  1-й Верхоянский переулок 0,4 19,08 

12.  1-й Линейный переулок 0,8 97,98 

13.  1-й Лобинский переулок 0,6 61,98 

14.  1-й Лобинский переулок Н/Д 6,58 

15.  1-й микрорайон 0,2 136,67 

16.  1-й микрорайон 0,3 360,87 

17.  1-й микрорайон 0,5 332,14 

18.  1-й микрорайон 0,7 243,82 

19.  1-й микрорайон Н/Д 182,37 

20.  1-й микрорайон Академ Риверсайд 0,063 15,79 

21.  1-й микрорайон Академ Риверсайд 0,1 5,81 

22.  1-й микрорайон Академ Риверсайд 0,16 137,54 

23.  1-й микрорайон Академ Риверсайд 0,2 32,71 

24.  1-й микрорайон Академ Риверсайд 0,3 213,8 
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№  
п/п 

Наименование участка Диаметр,  
м 

Протяженность,  
м 

25.  1-й микрорайон Академ Риверсайд 0,315 271,68 

26.  1-й микрорайон Академ Риверсайд 0,4 1089,98 

27.  1-й микрорайон Академ Риверсайд Н/Д 942,51 

28.  1-й Нарвский переулок 0,4 7,73 

29.  1-й Нарвский переулок 0,5 4,54 

30.  1-й Нарвский переулок 0,6 5,4 

31.  1-й Норильский переулок 0,3 21,18 

32.  1-й Норильский переулок 0,4 3,15 

33.  1-й Норильский переулок Н/Д 7,54 

34.  1-й Шагольский переулок Н/Д 10,88 

35.  1-й Шатурский переулок 0,35 3,25 

36.  1-й Шатурский переулок Н/Д 10,04 

37.  1-я Арзамасская улица 0,5 24,85 

38.  1-я Арзамасская улица Н/Д 39,36 

39.  1-я Игровая улица 0,2 38,77 

40.  1-я Ирбитская улица 0,3 9,56 

41.  1-я Ирбитская улица 0,5 17,62 

42.  1-я Ирбитская улица Н/Д 106,24 

43.  1-я Радиальная улица 0,3 4,42 

44.  1-я Радиальная улица 0,5 26,32 

45.  1-я Радиальная улица 1 108,23 

46.  1-я Радиальная улица Н/Д 4,64 

47.  1-я Софийская улица 0,3 3,59 

48.  1-я Софийская улица 0,8 47,41 

49.  1-я Софийская улица Н/Д 10,51 

50.  1-я Херсонская улица 0,25 11,95 

51.  1-я Херсонская улица 0,5 53,52 

52.  1-я Херсонская улица Н/Д 61,66 

53.  1-я Шагольская улица 0,4 26,24 

54.  1-я Шагольская улица Н/Д 54,63 

55.  1-я Эльтонская улица 0,4 60,92 

56.  1-я Эльтонская улица 0,6 30,51 

57.  1-я Эльтонская улица 0,8 428,12 

58.  1-я Эльтонская улица Н/Д 307,19 

59.  20-й микрорайон 0,1 23,59 

60.  20-й микрорайон 0,15 24,04 

61.  20-й микрорайон 0,159 14,66 

62.  20-й микрорайон 0,16 106,23 

63.  20-й микрорайон 0,2 150,1 

64.  20-й микрорайон 0,225 18,56 

65.  20-й микрорайон 0,25 610,4 

66.  20-й микрорайон 0,3 29,31 

67.  20-й микрорайон 0,315 557,24 

68.  20-й микрорайон 0,4 454,17 

69.  20-й микрорайон 0,5 477,93 

70.  20-й микрорайон 0,53 41,62 

71.  20-й микрорайон 0,6 61,19 

72.  20-й микрорайон 0,63 299,56 

73.  20-й микрорайон 0,8 10,47 

74.  20-й микрорайон Н/Д 153,35 

75.  26 дорога, СНТ Тракторосад № 3  Н/Д 19,19 
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№  
п/п 

Наименование участка Диаметр,  
м 

Протяженность,  
м 

76.  28-й микрорайон 0,15 164,91 

77.  28-й микрорайон 0,16 49,61 

78.  28-й микрорайон 0,45 112,8 

79.  28-й микрорайон 0,7 63,63 

80.  28-й микрорайон Н/Д 856 

81.  2-й микрорайон Академ Риверсайд 0,16 142,14 

82.  2-й микрорайон Академ Риверсайд Н/Д 753,93 

83.  2-й Северо-Крымский переулок Н/Д 9,39 

84.  2-й Шагольский переулок 0,5 39,72 

85.  2-я Базовая улица 1,2 50,95 

86.  2-я Игровая улица 0,7 52,69 

87.  2-я Ирбитская улица 0,2 44,65 

88.  2-я Ирбитская улица 0,35 4,2 

89.  2-я Ирбитская улица Н/Д 46,43 

90.  2-я Окружная улица 0,15 128,65 

91.  2-я Окружная улица 0,2 99,16 

92.  2-я Окружная улица, д. 1-3 0,15 72,78 

93.  2-я Павелецкая улица 0,1 17,98 

94.  2-я Павелецкая улица 0,15 9,3 

95.  2-я Павелецкая улица 0,2 75,67 

96.  2-я Павелецкая улица 0,25 9,74 

97.  2-я Павелецкая улица 0,4 5,91 

98.  2-я Павелецкая улица 0,5 1371,5 

99.  2-я Павелецкая улица 0,6 50,37 

100.  2-я Павелецкая улица 0,7 59,36 

101.  2-я Павелецкая улица Н/Д 19,92 

102.  2-я Павелецкая улица, д. 18 0,1 30,86 

103.  2-я Павелецкая улица, д. 18 0,15 167,71 

104.  2-я Павелецкая улица, д. 18 0,2 101,2 

105.  2-я Павелецкая улица, д. 18 0,3 26,95 

106.  2-я Павелецкая улица, д. 18 0,6 77,81 

107.  2-я Павелецкая улица, д. 18 Н/Д 22,56 

108.  2-я Павелецкая улица, д. 36 к. 1 Теплоприбор 0,1 9,43 

109.  2-я Павелецкая улица, д. 36 к. 1 Теплоприбор 0,7 157,41 

110.  2-я Павелецкая улица, д. 36 к. 1 Теплоприбор 0,8 291,88 

111.  2-я Павелецкая улица, д. 36 к. 1 Теплоприбор Н/Д 21,71 

112.  2-я Порядковая улица 0,7 62,26 

113.  2-я Теннисная улица 0,4 5,94 

114.  2-я Теннисная улица Н/Д 6,41 

115.  2-я Шагольская улица 0,5 34,47 

116.  2-я Электровозная улица 0,3 14,27 

117.  2-я Эльтонская улица 0,35 30,79 

118.  2-я Эльтонская улица 0,6 357,75 

119.  2-я Эльтонская улица 0,7 102,62 

120.  2-я Эльтонская улица Н/Д 167,61 

121.  30 дорога, СНТ Тракторосад № 3  Н/Д 16,95 

122.  30-й микрорайон 0,1 10,43 

123.  30-й микрорайон 0,11 12,18 

124.  30-й микрорайон 0,15 19,4 

125.  30-й микрорайон 0,16 30,07 

126.  30-й микрорайон 0,2 105,32 
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№  
п/п 

Наименование участка Диаметр,  
м 

Протяженность,  
м 

127.  30-й микрорайон 0,225 84,84 

128.  30-й микрорайон 0,25 193,16 

129.  30-й микрорайон 0,3 101,63 

130.  30-й микрорайон 0,315 211,73 

131.  30-й микрорайон 0,4 294,04 

132.  30-й микрорайон 0,5 43,24 

133.  30-й микрорайон 0,6 1,41 

134.  30-й микрорайон 2 25,89 

135.  30-й микрорайон Н/Д 354,27 

136.  33 дорога, СНТ Тракторосад № 3 Н/Д 4,18 

137.  34-а микрорайон 0,1 50,13 

138.  34-а микрорайон 0,2 19,24 

139.  34-а микрорайон 0,3 198,94 

140.  34-а микрорайон 0,4 238,12 

141.  34-а микрорайон 1 248,06 

142.  34-а микрорайон Н/Д 297,28 

143.  35 дорога, СНТ Тракторосад № 3  Н/Д 9 

144.  3-й Ижевский переулок Н/Д 9,55 

145.  3-й Лобинский переулок 0,6 60,9 

146.  3-й микрорайон 0,5 393,74 

147.  3-й микрорайон Н/Д 69,25 

148.  3-й Норильский переулок 0,4 8,91 

149.  3-й Норильский переулок Н/Д 3,26 

150.  3-й Целинный переулок 0,3 27,17 

151.  3-й Целинный переулок 0,4 132,38 

152.  3-й Целинный переулок 0,5 115,89 

153.  3-й Целинный переулок 1 260,25 

154.  3-й Целинный переулок Н/Д 15,67 

155.  3-я Арзамасская улица 0,5 30,37 

156.  3-я Арзамасская улица Н/Д 10,39 

157.  3-я Осташковская улица 0,5 95,26 

158.  47-й микрорайон 1 148,64 

159.  47-й микрорайон Н/Д 16,73 

160.  4-й Лобинский переулок 0,6 60,78 

161.  4-й Лобинский переулок Н/Д 6,08 

162.  4-й микрорайон 0,25 46,36 

163.  4-й микрорайон 0,3 137,05 

164.  4-й микрорайон Н/Д 220,64 

165.  4-й микрорайон Академ Риверсайд 0,1 12,81 

166.  4-й микрорайон Академ Риверсайд 0,16 26,3 

167.  4-й микрорайон Академ Риверсайд 0,28 201,77 

168.  4-й микрорайон Академ Риверсайд 0,3 100,06 

169.  4-й микрорайон Академ Риверсайд 0,4 234,45 

170.  4-й микрорайон Академ Риверсайд Н/Д 228,28 

171.  4-й Целинный переулок 0,4 5,75 

172.  4-й Целинный переулок 1,2 204,11 

173.  52-й микрорайон 0,1 9,99 

174.  52-й микрорайон Н/Д 112,48 

175.  53 дорога 0,5 53,78 

176.  54-й микрорайон 0,3 8,46 

177.  54-й микрорайон Н/Д 41,66 
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№  
п/п 

Наименование участка Диаметр,  
м 

Протяженность,  
м 

178.  54-й микрорайон 0,16 4,51 

179.  54-й микрорайон 0,3 404,98 

180.  54-й микрорайон 0,4 76,92 

181.  54-й микрорайон Н/Д 433,3 

182.  55-й микрорайон 0,15 7,98 

183.  55-й микрорайон 0,3 286,48 

184.  55-й микрорайон 0,4 291,29 

185.  55-й микрорайон Н/Д 52,52 

186.  5-й Лобинский переулок 0,6 61,02 

187.  5-й Лобинский переулок Н/Д 7,22 

188.  5-я Бийская улица 0,7 176,82 

189.  6-й Лобинский переулок Н/Д 26,89 

190.  6-й Фабрично-заводской переулок 0,3 13,89 

191.  6-й Фабрично-заводской переулок 0,35 52,76 

192.  6-й Фабрично-заводской переулок 0,5 9,2 

193.  6-й Фабрично-заводской переулок Н/Д 69,57 

194.  73 дорога 0,5 8,58 

195.  77 дорога 0,3 47,91 

196.  78 дорога, СНТ Тракторосад № 3 0,3 102,95 

197.  7-й Лобинский переулок Н/Д 210,1 

198.  7-й микрорайон 0,2 41,74 

199.  7-й микрорайон 0,4 249,03 

200.  7-й микрорайон 0,5 736,61 

201.  7-й микрорайон Н/Д 121,25 

202.  7-й Фабрично-заводской переулок Н/Д 22,18 

203.  8-й микрорайон 0,1 22,31 

204.  8-й микрорайон 0,15 119,75 

205.  8-й микрорайон 0,2 12,59 

206.  8-й микрорайон 0,3 296,08 

207.  8-й микрорайон 0,35 66,03 

208.  8-й микрорайон 0,4 553,15 

209.  8-й микрорайон 0,5 645,45 

210.  8-й микрорайон 0,7 645,18 

211.  8-й микрорайон 0,8 160,06 

212.  8-й микрорайон Н/Д 446,4 

213.  8-й Фабрично-заводской переулок Н/Д 18,17 

214.  9 дорога, СНТ Тракторосад № 3 Н/Д 44,21 

215.  Gagarin Residence/жилая застройка 0,2 52,41 

216.  Gagarin Residence/жилая застройка 0,4 104,08 

217.  Gagarin Residence/жилая застройка Н/Д 5,38 

218.  Lake City/жилая застройка 0,4 8,68 

219.  Lake City/жилая застройка 0,5 4,45 

220.  Lake City/жилая застройка Н/Д 45,7 

221.  Абрикосовая улица 0,25 20,27 

222.  Абрикосовая улица 0,3 4,56 

223.  Абрикосовая улица 0,8 59,56 

224.  Автодорога (от улицы Университетской набережной до Гостевой улицы) 0,3 550,06 

225.  автодорога Меридиан 0,1 6,66 

226.  автодорога Меридиан 0,15 162,23 

227.  автодорога Меридиан 0,16 39,59 

228.  автодорога Меридиан 0,2 73,28 
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229.  автодорога Меридиан 0,3 145,5 

230.  автодорога Меридиан 0,4 407,57 

231.  автодорога Меридиан 0,45 56,85 

232.  автодорога Меридиан 0,5 669,97 

233.  автодорога Меридиан 0,6 554,06 

234.  автодорога Меридиан 0,7 576,32 

235.  автодорога Меридиан 0,8 335,45 

236.  автодорога Меридиан 0,9 108,46 

237.  автодорога Меридиан 1 575,58 

238.  автодорога Меридиан 1,2 44,31 

239.  автодорога Меридиан 1,3 374,2 

240.  автодорога Меридиан 1,4 102,82 

241.  автодорога Меридиан 1,5 96,5 

242.  автодорога Меридиан Н/Д 303,7 

243.  автодорога Меридиан – рынок Развитие 1,4 41,26 

244.  Автодорожная улица 1,2 32,26 

245.  Автомобильная улица 0,3 26,71 

246.  Автомобильная улица 0,35 11,37 

247.  Автомобильная улица 0,5 14,2 

248.  Автомобильная улица Н/Д 4,29 

249.  Авторемонтная улица 1,2 145,65 

250.  Авторынок «Земля-авто» 0,25 31,54 

251.  Авторынок «Земля-авто» Н/Д 373,48 

252.  Авторынок «Земля-авто» / жилая застройка Н/Д 198,56 

253.  автостанция Восточные ворота 0,3 156,32 

254.  автостанция Восточные ворота Н/Д 89,66 

255.  АГНС Новатэк  0,6 20,51 

256.  Агалакова улица 0,2 43,26 

257.  Агалакова улица 0,3 457,15 

258.  Агалакова улица 0,5 225,07 

259.  Агалакова улица 1 42,88 

260.  Агалакова улица Н/Д 34,97 

261.  Агалакова улица, д. 22 0,3 27,29 

262.  Агалакова улица, д. 35 – жд  0,2 67,94 

263.  Агалакова улица, д. 35 – жд  0,3 356,17 

264.  Агалакова улица, д. 35 – жд  Н/Д 133,36 

265.  Агрокомплекс «Чурилово» / жилая застройка 0,06 30,87 

266.  Агрокомплекс «Чурилово» / жилая застройка 0,2 263,34 

267.  Агрокомплекс «Чурилово» / жилая застройка 0,3 149,52 

268.  Агрокомплекс «Чурилово» / жилая застройка 0,35 3,82 

269.  Агрокомплекс «Чурилово» / жилая застройка 0,4 121,79 

270.  Агрокомплекс «Чурилово» / жилая застройка 0,5 491,78 

271.  Агрокомплекс «Чурилово» / жилая застройка 0,6 27,53 

272.  Агрокомплекс «Чурилово» / жилая застройка 0,8 841,62 

273.  Агрокомплекс «Чурилово» / жилая застройка Н/Д 200,64 

274.  Азовская улица 0,2 3,17 

275.  Азовская улица 0,3 4,13 

276.  Академический лицей № 95 г. Челябинска / объекты образования 0,5 199,7 

277.  Актюбинская улица 0,2 20,31 

278.  Актюбинская улица 0,3 14,94 

279.  Аллея ветеранов 0,5 219,78 
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280.  Алма-Атинская улица 0,15 35,76 

281.  Алма-Атинская улица 0,2 4,38 

282.  Алма-Атинская улица 0,25 5,35 

283.  Алма-Атинская улица 0,3 41,05 

284.  Алма-Атинская улица 0,4 15,65 

285.  Алма-Атинская улица Н/Д 9,22 

286.  Алма-Атинский переулок 0,2 10,38 

287.  Алма-Атинский переулок Н/Д 8,66 

288.  Анапская улица 0,28 641,38 

289.  АО «Втор-Ком» 1,2 35,96 

290.  АО «Втор-Ком» / промышленность 1,2 170,93 

291.  Аральская улица 0,5 72,97 

292.  Аральская улица 1 122,2 

293.  Аральская улица 1,2 16,11 

294.  Аральская улица Н/Д 115,22 

295.  Аргазинская улица 0,4 4,7 

296.  Армавирский переулок 0,3 12,64 

297.  Арматурный переулок 0,2 53 

298.  Арматурный переулок 0,3 26,3 

299.  Артиллерийская улица 0,3 184,96 

300.  Артиллерийская улица 0,5 72,27 

301.  Артиллерийская улица 0,6 27,47 

302.  Артиллерийская улица 0,9 61,64 

303.  Артиллерийская улица 1 106,51 

304.  Артиллерийская улица Н/Д 38,12 

305.  Артиллерийская улица, д. 117  0,3 29,8 

306.  Артиллерийская улица, д. 117  Н/Д 70,5 

307.  Артиллерийская улица, д. 136 ТРК Горки 0,15 92,43 

308.  Артиллерийская улица, д. 136 ТРК Горки 0,2 25,78 

309.  Артиллерийская улица, д. 136 ТРК Горки 0,3 141,26 

310.  Артиллерийская улица, д. 136 ТРК Горки 0,5 394,94 

311.  Артиллерийская улица, д. 136 ТРК Горки 0,6 33,39 

312.  Артиллерийская улица, д. 136 ТРК Горки 1 446,9 

313.  Артиллерийская улица, д. 136 ТРК Горки 1,3 77,04 

314.  Артиллерийский переулок 0,2 11,46 

315.  Архитекторная улица 0,3 71,73 

316.  Архитекторная улица 0,4 95,12 

317.  Архитекторная улица Н/Д 28,01 

318.  Аэродром Шагол / объекты ВС РФ 0,5 6,39 

319.  Аэродром Шагол / объекты ВС РФ Н/Д 37,41 

320.  Аэропорт 0,1 9,74 

321.  Аэропорт 0,15 140,16 

322.  Аэропорт 0,25 34,17 

323.  Аэропорт 0,3 155,65 

324.  Аэропорт 0,4 386,8 

325.  Аэропорт 0,5 112,04 

326.  Аэропорт 0,6 8,94 

327.  Аэропорт 0,7 17,76 

328.  Аэропорт 0,8 75,06 

329.  Аэропорт Н/Д 67,74 

330.  Аэропорт поселок, ГСК № 509 0,5 33,28 
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331.  Аэропорт поселок, ГСК № 509 0,7 11 

332.  Аэропорт поселок, ГСК № 509 Н/Д 66,29 

333.  Барановичская улица 0,025 28,46 

334.  Барановичская улица 0,075 26,8 

335.  Барановичская улица 1 113,95 

336.  Батайский переулок 0,2 5,93 

337.  Батайский переулок 0,3 21,7 

338.  Батайский переулок 0,4 12,39 

339.  Батайский переулок Н/Д 10,59 

340.  Батумская улица 0,7 104,05 

341.  Батумская улица Н/Д 4,01 

342.  Батумская улица, д. 10 – школа  0,4 70,75 

343.  Батумская улица, д. 10 – школа  Н/Д 2,69 

344.  Батумская улица, д. 12-16 0,3 25,84 

345.  Батумская улица, д. 12-16 0,7 92,39 

346.  Батумская улица, д. 12-16 Н/Д 69,56 

347.  Бахчисарайская улица Н/Д 8 

348.  Белозёрская улица 0,3 85,83 

349.  Белозёрская улица Н/Д 5,39 

350.  Белорецкая улица 0,25 4,08 

351.  Белорецкая улица 0,35 2,24 

352.  Белорецкая улица 1,2 146,76 

353.  Береговая улица Н/Д 87,28 

354.  Берёзовая улица 0,4 22,63 

355.  Берёзовая улица 0,5 22,11 

356.  Берёзовая улица Н/Д 15,44 

357.  Бессарабская улица 0,7 47,59 

358.  Бессарабская улица 1,2 9,21 

359.  Бийская улица 0,3 22,75 

360.  Бийская улица 0,4 9,11 

361.  Бийская улица 0,5 5,14 

362.  Бийская улица 0,7 170,87 

363.  Бийская улица Н/Д 5,45 

364.  Бобруйская улица 0,3 5,43 

365.  Бобруйская улица 1 100,3 

366.  Боровой переулок 0,4 9,55 

367.  Боровой переулок 0,5 12,77 

368.  Боровой переулок Н/Д 11,95 

369.  Братская улица 0,315 23,56 

370.  Братская улица Н/Д 48,85 

371.  Брестская улица 0,2 6,94 

372.  Бродокалмакский тракт 0,2 16,41 

373.  Бродокалмакский тракт 0,35 34,28 

374.  Бродокалмакский тракт 1 191,21 

375.  Бродокалмакский тракт 1,4 26,05 

376.  Бродокалмакский тракт, д. 1/5 – база отдыха 0,2 13,36 

377.  Бродокалмакский тракт, д. 1/5 – база отдыха 0,3 61,09 

378.  Бродокалмакский тракт, д. 1/5 – база отдыха Н/Д 53,5 

379.  Бродокалмакский тракт, д. 3 – маслозавод 0,15 21,49 

380.  Бродокалмакский тракт, д. 3 – маслозавод 0,2 6,34 

381.  Бродокалмакский тракт, д. 3 – маслозавод 0,3 36,23 



237 

№  
п/п 

Наименование участка Диаметр,  
м 

Протяженность,  
м 

382.  Бродокалмакский тракт, д. 3 – маслозавод 0,5 61,53 

383.  Бродокалмакский тракт, д. 3 – маслозавод Н/Д 67,43 

384.  Бухарская улица 0,5 66,62 

385.  Бухарская улица 0,6 45,7 

386.  в границах Комсомольского пр., ул. Красного Урала, ул. Куйбышева,  

ул. Чайковского 

0,4 30,98 

387.  в границах Комсомольского пр., ул. Красного Урала, ул. Куйбышева,  

ул. Чайковского 

0,5 518,82 

388.  в границах Комсомольского пр., ул. Красного Урала, ул. Куйбышева,  

ул. Чайковского 

0,7 226,83 

389.  в границах Комсомольского пр., ул. Красного Урала, ул. Куйбышева,  

ул. Чайковского 

Н/Д 267,93 

390.  в границах пр. Ленина, ул. Тернопольской, ул. Сони Кривой,  

ул. Лесопарковой 

0,4 238,9 

391.  в границах пр. Ленина, ул. Тернопольской, ул. Сони Кривой,  

ул. Лесопарковой 

Н/Д 48,22 

392.  в границах пр. Ленина, ул. Тернопольской, ул. Сони Кривой,  

ул. Лесопарковой 

0,4 50,49 

393.  в границах пр. Победы, ул. 40-летия Победы, Комсомольского пр.,  

ул. Жилой 

Н/Д 95,11 

394.  в границах ул. Конструктора Духова, местного проезда, ул. Яблоневой 

(стр.), местного проезда 

0,1 5,2 

395.  в границах ул. Конструктора Духова, местного проезда, ул. Яблоневой 

(стр.), местного проезда 

0,2 83,43 

396.  в границах ул. Конструктора Духова, местного проезда, ул. Яблоневой 

(стр.), местного проезда 

0,315 250,66 

397.  в границах ул. Конструктора Духова, местного проезда, ул. Яблоневой 

(стр.), местного проезда 

Н/Д 211,01 

398.  в границах ул. Машиностроителей, ул. Нахимова, ул. Кронштадтской,  

ул. Энергетиков 

0,2 72,84 

399.  в границах ул. Машиностроителей, ул. Нахимова, ул. Кронштадтской,  

ул. Энергетиков 

0,315 100,69 

400.  в границах ул. Машиностроителей, ул. Нахимова, ул. Кронштадтской,  

ул. Энергетиков 

0,4 23,18 

401.  в границах ул. Машиностроителей, ул. Нахимова, ул. Кронштадтской,  

ул. Энергетиков 

0,46 319,86 

402.  в границах ул. Машиностроителей, ул. Нахимова, ул. Кронштадтской,  

ул. Энергетиков 

Н/Д 138,4 

403.  в границах ул. Российской, местный проезд, полоса отвода ОАО «РЖД», 

ул. Северной 

Н/Д 17,09 

404.  в границах ул. Труда, ул. Косарева, береговой полосы реки Миасс,  

ул. Энгельса 

0,3 44,7 

405.  в границах ул. Труда, ул. Косарева, береговой полосы реки Миасс,  

ул. Энгельса 

0,4 53,08 

406.  в границах ул. Труда, ул. Косарева, береговой полосы реки Миасс,  

ул. Энгельса 

0,5 130,34 

407.  в границах ул. Труда, ул. Косарева, береговой полосы реки Миасс,  

ул. Энгельса 

0,6 423,33 

408.  в границах ул. Труда, ул. Косарева, береговой полосы реки Миасс,  

ул. Энгельса 

0,8 102,08 

409.  в границах ул. Труда, ул. Косарева, береговой полосы реки Миасс,  

ул. Энгельса 

Н/Д 31,5 

410.  в границах улиц Барбюса, Пограничной, Гражданской, Тухачевского 0,8 145,65 

411.  в границах улиц Братьев Кашириных, Наркома Малышева, 

Университетской Набережной, 40-летия Победы 

0,1 8,36 

412.  в границах улиц Братьев Кашириных, Наркома Малышева, 

Университетской Набережной, 40-летия Победы 

0,2 6,94 

413.  в границах улиц Братьев Кашириных, Наркома Малышева, 

Университетской Набережной, 40-летия Победы 

0,315 34,65 
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414.  в границах улиц Братьев Кашириных, Наркома Малышева, 

Университетской Набережной, 40-летия Победы 

Н/Д 25,23 

415.  в границах улиц Руставели, Гражданской, Пограничной, Барбюса 0,5 3,84 

416.  в границах улиц Руставели, Гражданской, Пограничной, Барбюса Н/Д 121,14 

417.  в границах улиц Сони Кривой, Энтузиастов, Витебской, Тернопольской 0,2 114,53 

418.  в границах улиц Сталеваров, Пекинской, Дегтярева, Беломорской 0,1 19,96 

419.  в границах улиц Сталеваров, Пекинской, Дегтярева, Беломорской 0,2 10,12 

420.  в границах улиц Сталеваров, Пекинской, Дегтярева, Беломорской 0,343 266,53 

421.  в границах улиц Сталеваров, Пекинской, Дегтярева, Беломорской 0,4 188,32 

422.  в границах улиц Сталеваров, Пекинской, Дегтярева, Беломорской Н/Д 63,26 

423.  в границах улиц Братьев Кашириных, 40-летия Победы, Университетской 

Набережной, Чичерина 

Н/Д 24,93 

424.  в границах улиц Руставели, Барбюса, Дзержинского, Игуменка 0,5 177,48 

425.  в границах улиц Руставели, Барбюса, Дзержинского, Игуменка 1 293,26 

426.  в границах улиц Руставели, Барбюса, Дзержинского, Игуменка Н/Д 101,12 

427.  в границах улиц Якутской, Чайкиной, Дзержинского, Гранитной 0,315 143,57 

428.  в границах улиц Якутской, Чайкиной, Дзержинского, Гранитной 0,4 139,48 

429.  в границах улиц Якутской, Чайкиной, Дзержинского, Гранитной Н/Д 121,02 

430.  в границах улиц Радонежской, Демидовской, северо-западная граница 

земельного участка 

0,3 68,85 

431.  в границах улиц Радонежской, Демидовской, северо-западная граница 

земельного участка 

0,4 8,18 

432.  в границах улиц Радонежская, Демидовской, северо-западная граница 

земельного участка 

1 631,49 

433.  в границах улиц Радонежская, Демидовской, северо-западная граница 

земельного участка 

1,2 591,16 

434.  в границах улиц Радонежская, Демидовской, северо-западная граница 

земельного участка 

Н/Д 55,19 

435.  в районе – Короткого переулка 1 252,05 

436.  в районе – Сельской улицы 1 21,66 

437.  в районе у Челябинской ТЭЦ-4 0,4 29,76 

438.  в районе у Челябинской ТЭЦ-4 0,5 51,15 

439.  в районе улицы Болейко 1,4 26,97 

440.  в створе Демидовской улицы 0,7 28,59 

441.  Валдайская улица 0,15 31,36 

442.  Валдайская улица 0,3 38,19 

443.  Валдайская улица 0,5 80,06 

444.  Валдайская улица 0,6 332,29 

445.  Валдайская улица 0,7 21,27 

446.  Валдайская улица Н/Д 17,01 

447.  Валовая улица 0,5 30,31 

448.  Вересковая улица 0,2 117,82 

449.  Вересковая улица Н/Д 27,01 

450.  Верещагинская улица 0,3 5,09 

451.  Верстовая улица 0,6 463,85 

452.  Верстовая улица 0,8 146,32 

453.  Верстовая улица 1 274,96 

454.  Верстовая улица Н/Д 48,96 

455.  Верхнеуральская улица 0,4 29,42 

456.  Верхнеуральская улица 0,5 67,58 

457.  Верхнеуральская улица 0,7 140,62 

458.  Верхнеуральская улица Н/Д 5,99 

459.  Верхоянская улица 0,6 75,73 
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460.  Верхоянская улица Н/Д 5,61 

461.  Ветка Цинкового завода 1 13,03 

462.  Виктория / Общественно-деловая застройка 0,3 50,79 

463.  Виктория / Общественно-деловая застройка Н/Д 40,81 

464.  Витебская улица 0,15 19,82 

465.  Витебская улица 0,2 38,35 

466.  Витебская улица 0,25 106,68 

467.  Витебская улица 0,3 52,8 

468.  Витебская улица 0,8 84,79 

469.  Витебская улица 1 39,65 

470.  Витебская улица Н/Д 146,85 

471.  Витебская улица, д. 4 0,25 111,51 

472.  Витебская улица, д. 4 0,5 234,36 

473.  Витебская улица, д. 4 Н/Д 52,4 

474.  Вишнегорская улица 0,7 68,83 

475.  Водная улица 0,6 134,01 

476.  Водопроводная улица 0,1 7,38 

477.  Водопроводная улица 0,2 5,64 

478.  Водопроводная улица 0,25 8,99 

479.  Военкомат Советского и Центрального районов / объекты ВС РФ Н/Д 9,69 

480.  Военный городок № 50 / объекты ВС РФ 0,4 19,44 

481.  Волгоградская улица 0,15 12,54 

482.  Волгоградская улица 0,2 12,93 

483.  Волгоградская улица 0,3 3,52 

484.  Волгоградская улица 0,7 4,86 

485.  Волгоградская улица Н/Д 11,23 

486.  Волгодонская улица 0,2 10,17 

487.  Волгодонская улица 0,25 7,61 

488.  Волгодонская улица Н/Д 11,9 

489.  Волочаевская улица 0,3 41,03 

490.  Волочаевская улица 0,4 49,36 

491.  Волочаевская улица Н/Д 59,47 

492.  Волочаевский переулок 0,5 25,68 

493.  Волховская улица 0,2 12,12 

494.  Волховская улица 0,7 52,78 

495.  Волховская улица 1 112,91 

496.  Волховская улица Н/Д 13,34 

497.  Выборгская улица Н/Д 4,13 

498.  Вязовая улица 0,3 17,82 

499.  Вязовая улица 0,4 7,11 

500.  Вязовая улица 0,5 8,87 

501.  Вязовая улица 0,6 6,62 

502.  Вязовая улица 1 5,65 

503.  Вязовая улица Н/Д 31,81 

504.  Вязовый переулок 0,4 4,74 

505.  Гвардейская улица 0,5 137,57 

506.  Гвардейская улица 0,6 87,98 

507.  Героическая улица 0,4 6,09 

508.  Героическая улица 1 7,15 

509.  ГИБДД Челябинской области / Общественно-деловая застройка 0,4 323,41 

510.  ГИБДД Челябинской области / Общественно-деловая застройка 1 164,42 
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511.  ГИБДД Челябинской области / Общественно-деловая застройка Н/Д 7,95 

512.  ул. Гидрострой, п. Шершни, д. 11 0,4 4,13 

513.  Гимназия № 80 / объекты образования 1,2 108,84 

514.  Главная улица 0,3 10,36 

515.  Главная улица 0,4 251,62 

516.  Главная улица Н/Д 37,37 

517.  Гомельская улица 0,4 17,28 

518.  Городская улица 0,5 14,83 

519.  Городская улица 0,7 14,5 

520.  Городская улица Н/Д 14,06 

521.  Городской зоопарк 0,3 238,07 

522.  Городской зоопарк 0,5 55,98 

523.  Городской зоопарк Н/Д 389,18 

524.  Гостевая улица Н/Д 2,27 

525.  Бейвеля улица Н/Д 72,53 

526.  Градское кладбище / Кладбище 0,5 7,38 

527.  Градское кладбище / Кладбище 0,8 10,24 

528.  Гражданская улица 0,3 16,45 

529.  Гражданская улица 0,5 188,91 

530.  Гражданская улица 1 399,15 

531.  Гражданская улица Н/Д 51,51 

532.  Гранитная улица 0,315 235,02 

533.  Гранитная улица 1 15,88 

534.  Гранитная улица Н/Д 195,73 

535.  в границах Комсомольского пр., улиц Чичерина, Салавата Юлаева, 

Полянки 

0,3 126,27 

536.  в границах Комсомольского пр., улиц Чичерина, Салавата Юлаева, 

Полянки 

0,35 92,05 

537.  в границах Комсомольского пр., улиц Чичерина, Салавата Юлаева, 

Полянки 

0,5 84,99 

538.  в границах Комсомольского пр., улиц Чичерина, Салавата Юлаева, 

Полянки 

0,8 40,69 

539.  в границах Комсомольского пр., улиц Чичерина, Салавата Юлаева, 

Полянки 

Н/Д 384,9 

540.  Гребная база в районе ул. Мамина 0,5 32,91 

541.  Гребная база в районе ул. Мамина Н/Д 3,11 

542.  Гродненская улица 0,2 52,36 

543.  Гродненская улица 0,7 91,03 

544.  Грозненская улица 1 69,74 

545.  Грозненская ул. (детский сад) 1 88,04 

546.  ГСК «Меридиан» 0,5 117,5 

547.  ГСК «Таврия» Н/Д 46,49 

548.  ГСК 201 / Транспорт 0,5 19,85 

549.  ГСК 201 / Транспорт 1 582,98 

550.  ГСК 307 0,3 47,7 

551.  ГСК 403 0,3 10,45 

552.  ГСК 403 1 15,35 

553.  ГСК 403 / Транспорт 0,9 21,82 

554.  ГСК 403 / Транспорт 1 15,78 

555.  ГСК 414 Н/Д 90,9 

556.  ГСК 517 0,15 10,98 

557.  ГСК 517 0,4 431,7 

558.  ГСК 517 Н/Д 469,69 
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559.  ГСК 6 0,15 38,16 

560.  ГСК 6 0,35 80,23 

561.  ГСК 6 0,5 56,48 

562.  ГСК 6 Н/Д 4,24 

563.  ГСК № 3 / Транспорт 0,3 373,06 

564.  ГСК № 3 / Транспорт 0,4 66 

565.  ГСК № 3 / Транспорт 0,7 61,3 

566.  ГСК № 3 / Транспорт 1,2 353,32 

567.  ГСК № 311 2,6 9,78 

568.  ГСК № 315 / Транспорт 0,5 6,79 

569.  ГСК № 315 / Транспорт 1,5 116,38 

570.  ГСК № 315 / Транспорт Н/Д 124,85 

571.  ГСК № 515 0,8 62,18 

572.  ГСК № 6 / Транспорт 0,3 8,59 

573.  ГСК № 6 / Транспорт 0,35 28,72 

574.  ГСК № 6 / Транспорт 0,5 323,12 

575.  ГСК № 6 / Транспорт Н/Д 365,57 

576.  ГСК № 8 «Автомобилист» / Транспорт 0,7 82,84 

577.  ГСК № 8 Автомобилист 1 61,79 

578.  ГСК № 8 Автомобилист Н/Д 13,6 

579.  ГСК Градский 0,2 23,49 

580.  ГСК Градский Н/Д 40,73 

581.  ГСК ТЭЦ-1 0,4 87,89 

582.  ГСК / Транспорт 0,7 141,69 

583.  ГСК / Транспорт 1,7 241,99 

584.  ГСК № 204 / Транспорт Н/Д 45,69 

585.  Дальневосточная улица 0,3 44,34 

586.  Дачная улица Н/Д 6,85 

587.  Двинская улица Н/Д 638,39 

588.  Двинская улица, д. 11-19 Н/Д 77,31 

589.  Двинская улица, д. 7 – Школа Н/Д 142,07 

590.  Демидовская улица 1 673,51 

591.  Демидовская улица 1,2 15,52 

592.  Демидовская улица 1,5 20,78 

593.  Демидовская улица Н/Д 78,84 

594.  Демидовская улица, д. 18 0,8 309,48 

595.  Демидовская улица, д. 18 Н/Д 19,34 

596.  Деповская улица, д. 1а – Железная дорога 1,2 196,68 

597.  Детская улица 0,3 6,54 

598.  Детская улица 0,4 19,59 

599.  Детская улица Н/Д 1,82 

600.  Детский парк им. В.В. Терешковой 0,1 23,08 

601.  Детский парк им. В.В. Терешковой Н/Д 7,55 

602.  Днепропетровская улица 0,6 131,29 

603.  Днепропетровская улица Н/Д 329,24 

604.  Дом на Энтузиастов 0,7 70,35 

605.  Дом на Энтузиастов / жилая застройка 0,2 12,38 

606.  Дом на Энтузиастов / жилая застройка 0,7 64,51 

607.  Доменная улица 0,5 70,35 

608.  Донбасская улица 0,2 3,84 

609.  Донбасская улица 0,25 7,91 
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610.  Донбасская улица 0,3 4,68 

611.  Донбасская улица Н/Д 3,29 

612.  Дорога 10 0,3 38,71 

613.  Дорога 11 0,2 35,87 

614.  Дорога 5 0,3 23,48 

615.  Дорога 5 Н/Д 5,2 

616.  Дублёр проспекта Ленина 0,1 83,64 

617.  Енисейская ул., д 12 – общественно-деловая застройка 0,3 3 

618.  Енисейская улица 0,3 22,61 

619.  Енисейская улица Н/Д 270,34 

620.  Енисейская улица, д. 8- 12 0,3 147,32 

621.  Енисейская улица, д. 8-12 0,4 142,06 

622.  Енисейская улица, д. 8-12 0,5 462,95 

623.  Енисейская улица, д. 8-12 Н/Д 95,54 

624.  Ереванская улица 0,5 56,04 

625.  Ереванская улица 1,2 115,68 

626.  Ереванская улица Н/Д 113,96 

627.  Ереванская улица, д 29 0,3 80,49 

628.  Ереванская улица, д 29 0,5 90,64 

629.  Ереванская улица, д 29 Н/Д 91,77 

630.  Ж/д Вокзал Челябинск – Главный 0,5 106,28 

631.  Ж/д Вокзал Челябинск – Главный 1 369,93 

632.  Ж/д Вокзал Челябинск – Главный Н/Д 307,92 

633.  Ж/д СНТ ЧМЗ-2 Н/Д 63,99 

634.  ЖБИ74 0,5 7,15 

635.  ЖБИ74 1 13,82 

636.  ЖБИ74 1,2 97,79 

637.  ЖБИ74 Н/Д 29,17 

638.  ЖБИ74 / промышленность 0,5 72,43 

639.  ЖБИ74 / промышленность 0,8 34,83 

640.  ЖБИ74 / промышленность 1 30,69 

641.  ЖБИ74 / промышленность Н/Д 38,13 

642.  Железнодорожная улица 0,315 64,73 

643.  Железнодорожная улица 0,5 72,32 

644.  Железнодорожная улица 0,6 61,36 

645.  Железнодорожная улица 1 18,8 

646.  Железнодорожная улица Н/Д 230,73 

647.  Железнодорожная улица, д. 11 0,315 24,5 

648.  Железнодорожная улица, д. 7 Н/Д 79,77 

649.  Жилая улица 0,2 103,45 

650.  Жилая улица 0,25 25,99 

651.  Жилая улица Н/Д 114,37 

652.  Жилой комплекс «O2» 1,2 335,54 

653.  Жилой комплекс «Манхэттен» 0,6 6,26 

654.  Жилой комплекс «Манхэттен» / жилая застройка 0,15 14,48 

655.  Жилой комплекс «Манхэттен» / жилая застройка 0,3 147,82 

656.  Жилой комплекс «Манхэттен» / жилая застройка 0,315 12,74 

657.  Жилой комплекс «Манхэттен» / жилая застройка 0,5 88,3 

658.  Жилой комплекс «Манхэттен» / жилая застройка 1 19,65 

659.  Жилой комплекс «Манхэттен» / жилая застройка Н/Д 7,97 

660.  Жилой комплекс «Смолинский» 0,4 379,83 
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661.  Жилой комплекс «Смолинский» Н/Д 36,4 

662.  Жилой комплекс «Смолинский» / жилая застройка 0,4 57,86 

663.  Жилой комплекс «Смолинский» / жилая застройка Н/Д 25,79 

664.  Жилой комплекс «Ярославский» / жилая застройка 0,3 5,29 

665.  Жилой комплекс «Ярославский» / жилая застройка 0,4 346,69 

666.  Жилой комплекс «Ярославский» / жилая застройка Н/Д 311,94 

667.  Житомирская улица 0,1 19,62 

668.  ЖК «Спортивный» / жилая застройка 0,1 67 

669.  ЖК «Спортивный» / жилая застройка 0,2 19,45 

670.  ЖК «Спортивный» / жилая застройка 0,3 130,5 

671.  ЖК «Спортивный» / жилая застройка 0,6 15,67 

672.  ЖК «Спортивный» / жилая застройка Н/Д 26,41 

673.  ЖК «Ариант» 0,6 16,75 

674.  ЖК «Ариант» Н/Д 6,02 

675.  ЖК «Ариант» / жилая застройка 0,6 25,26 

676.  ЖК «Восход-2» / жилая застройка 0,4 12,48 

677.  ЖК «Восход-2» / жилая застройка Н/Д 9,62 

678.  ЖК «Самоцвет» 0,2 20,12 

679.  ЖК «Самоцвет» 0,5 37,69 

680.  ЖК «Самоцвет» Н/Д 4,82 

681.  ЖК «Самоцвет» / жилая застройка 0,2 128,84 

682.  ЖК «Самоцвет» / жилая застройка 0,3 23,47 

683.  ЖК «Самоцвет» / жилая застройка 1,2 67,01 

684.  ЖК «Театральный» / жилая застройка 0,11 40,56 

685.  ЖК «Театральный» / жилая застройка 0,315 328,91 

686.  ЖК «Театральный» / жилая застройка Н/Д 102,84 

687.  ЖК «Яблочный» / жилая застройка Н/Д 1230,8 

688.  ЖК Alt / жилая застройка 0,35 18,78 

689.  ЖК Alt / жилая застройка Н/Д 13,63 

690.  ЖК EVO park / жилая застройка 0,3 38,4 

691.  ЖК EVO park / жилая застройка 0,4 705,61 

692.  ЖК EVO park / жилая застройка 0,5 476,73 

693.  ЖК EVO park / жилая застройка Н/Д 406,18 

694.  ЖК Family-парк / жилая застройка 0,1 8,14 

695.  ЖК Family-парк / жилая застройка 0,3 6,73 

696.  ЖК Family-парк / жилая застройка Н/Д 9,05 

697.  ЖК PARA / жилая застройка 0,25 41,98 

698.  ЖК PARA / жилая застройка 0,315 205,52 

699.  ЖК PARA / жилая застройка Н/Д 52,06 

700.  ЖК Александровский 0,16 20,6 

701.  ЖК Александровский 0,2 125,68 

702.  ЖК Александровский 0,315 99,12 

703.  ЖК Александровский 0,4 321,07 

704.  ЖК Александровский 0,5 50,14 

705.  ЖК Александровский Н/Д 517,17 

706.  ЖК Горизонт / жилая застройка Н/Д 28,3 

707.  ЖК Западный Луч / жилая застройка 0,1 9,93 

708.  ЖК Западный Луч / жилая застройка 0,2 54,69 

709.  ЖК Западный Луч / жилая застройка 0,3 136,44 

710.  ЖК Западный Луч / жилая застройка 0,4 75,9 

711.  ЖК Западный Луч / жилая застройка 0,5 37,09 
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712.  ЖК Западный Луч / жилая застройка Н/Д 280,29 

713.  ЖК Новое Поколение / жилая застройка 0,1 24,73 

714.  ЖК Новое Поколение / жилая застройка 0,16 63,13 

715.  ЖК Новое Поколение / жилая застройка 0,2 625,21 

716.  ЖК Новое Поколение / жилая застройка 0,3 45,26 

717.  ЖК Новое Поколение / жилая застройка 0,315 655,31 

718.  ЖК Новое Поколение / жилая застройка Н/Д 116,8 

719.  ЖК по улице Завалишина 0,2 33,8 

720.  ЖК по улице Завалишина Н/Д 24,16 

721.  За пос. Новосинеглазово 0,1 7,12 

722.  За пос. Новосинеглазово 0,2 5,58 

723.  За пос. Новосинеглазово 0,3 8,84 

724.  За пос. Новосинеглазово 0,7 22,08 

725.  Заболотная улица 0,3 3,06 

726.  Загородная улица 0,5 90,04 

727.  Загородная улица 1 102,76 

728.  Загорская улица 0,3 20,06 

729.  Загорская улица 0,6 5,13 

730.  Загорская улица Н/Д 45,29 

731.  ЗАО «Пластик» / промышленность 0,15 108,39 

732.  ЗАО «Пластик» / промышленность 0,3 147,02 

733.  ЗАО «Пластик» / промышленность 0,5 81,6 

734.  ЗАО «Пластик» / промышленность Н/Д 109,73 

735.  Звенигородская улица 0,4 31,11 

736.  Звенигородская улица 0,5 42,08 

737.  Звенигородская улица 0,8 48,92 

738.  Звенигородская улица Н/Д 150,62 

739.  Зимняя улица Н/Д 79,75 

740.  Знаменская улица 0,25 7,52 

741.  Зона ж/д 0,15 15,94 

742.  Зона ж/д (Троицкий тракт – Физкультурная улица) 0,5 295,57 

743.  Зона ж/д (Троицкий тракт – Физкультурная улица) 0,7 780,03 

744.  Зона ж/д (Троицкий тракт – Физкультурная улица) 1,2 927,9 

745.  Зона ж/д (Троицкий тракт – Физкультурная улица) 1,2 17,81 

746.  ЗЭМ / промышленность Н/Д 37,31 

747.  Улица Игуменка (автодорога Меридиан) – развязка 0,3 38,16 

748.  Улица Игуменка (автодорога Меридиан) – развязка 0,6 8,69 

749.  Улица Игуменка (автодорога Меридиан) – развязка 0,7 156,6 

750.  Улица Игуменка (автодорога Меридиан) – развязка 1,2 156,41 

751.  Улица Игуменка (автодорога Меридиан) – развязка Н/Д 83,37 

752.  Ижевская улица 0,1 97,5 

753.  Ижевская улица 0,2 67,3 

754.  Ижевская улица 0,3 65,48 

755.  Ижевская улица 0,4 183,65 

756.  Ижевская улица 0,5 415,09 

757.  Ижевская улица 1 13,42 

758.  Ижевская улица Н/Д 32,08 

759.  Ижевская улица, д. 108 – промзона Н/Д 81,78 

760.  Измайловская улица 0,6 261,86 

761.  Ильменская улица 0,3 80,06 

762.  Ильменская улица, д. 2/2 1 159,86 
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763.  Инженерная улица 0,16 3,77 

764.  Инженерная улица 0,25 6,51 

765.  Инженерная улица 0,3 17,91 

766.  Инженерная улица 1 89,94 

767.  Инженерная улица Н/Д 46,19 

768.  ИФНС по Курчатовскому району / Общественно-деловая застройка Н/Д 60,85 

769.  Кавказская улица 0,5 43,16 

770.  Кавказская улица 0,6 29,5 

771.  Калужская улица 0,5 47,07 

772.  Калужская улица 0,6 310,37 

773.  Каменогорская улица 0,2 107,42 

774.  Каменская улица 0,2 21,44 

775.  Каменская улица 0,3 28,47 

776.  Каменская улица 0,4 13,15 

777.  Каменская улица 0,7 66,78 

778.  Каменская улица Н/Д 11,29 

779.  Камышовая улица 0,2 5,41 

780.  Камышовая улица 0,3 5,14 

781.  Карельская улица 0,5 22,55 

782.  Карельская улица Н/Д 21,63 

783.  Каслинская улица 0,1 22,2 

784.  Каслинская улица 0,2 13,42 

785.  Каслинская улица 0,3 89,22 

786.  Каслинская улица 0,5 142,9 

787.  Каслинская улица 0,7 191,44 

788.  Каслинская улица 0,8 26,56 

789.  Каслинская улица 1 48,79 

790.  Каслинская улица Н/Д 139,19 

791.  Каслинская улица, 21 А – Б 0,15 387,47 

792.  Каслинская улица, 21 А – Б 0,5 84,91 

793.  Каслинская улица, 21 А – Б Н/Д 10,04 

794.  Каслинская улица, 64 (Челябинский ТЦ) 0,1 41,21 

795.  Каслинская улица, 64 (Челябинский ТЦ) 0,2 67,99 

796.  Каслинская улица, 64 (Челябинский ТЦ) 0,3 146,26 

797.  Каслинская улица, 64 (Челябинский ТЦ) 0,4 323,15 

798.  Каслинская улица, 64 (Челябинский ТЦ) 0,5 14,32 

799.  Каслинская улица, 64 (Челябинский ТЦ) Н/Д 577,21 

800.  Каслинская улица, д. 11 Н/Д 211,14 

801.  Каслинская улица, д. 19В 0,6 68,4 

802.  Каслинская улица, д. 27Б-29А 0,5 85,05 

803.  Каслинская улица, д. 27Б-29А Н/Д 47,05 

804.  Каслинская улица, д. 3 1 235,58 

805.  Катерная улица 0,25 9,61 

806.  Катерная улица 0,3 42,71 

807.  Катерная улица Н/Д 29,08 

808.  Кафедральный собор Рождества Христова 0,4 60,38 

809.  Каштакская улица 0,6 48,61 

810.  Квартал Благодатово 0,3 16,29 

811.  Квартал Благодатово 0,4 860,51 

812.  Квартал Благодатово Н/Д 331,76 

813.  Квартал Северо-Запад 0,1 14,07 
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814.  Квартал Северо-Запад 0,15 8,98 

815.  Квартал Северо-Запад 0,2 99,03 

816.  Квартал Северо-Запад 0,25 82,36 

817.  Квартал Северо-Запад 0,3 182,06 

818.  Квартал Северо-Запад 0,5 79,39 

819.  Квартал Северо-Запад Н/Д 277,28 

820.  Керамзавод Н/Д 15,94 

821.  Керамзавод / промышленность Н/Д 22,71 

822.  Керченская улица 0,25 17,16 

823.  Керченская улица 0,4 3,74 

824.  Керченская улица 1,2 5,95 

825.  Керченская улица Н/Д 18,19 

826.  Кизильская улица Н/Д 9,69 

827.  Кировоградская улица 0,1 5,11 

828.  Кислородная улица 0,5 61,94 

829.  Китайский рынок 0,5 114,25 

830.  Китайский рынок / жилая застройка 0,2 32,97 

831.  Китайский рынок / жилая застройка 0,5 211,53 

832.  Кишинёвская улица 0,3 19,8 

833.  Кишинёвская улица 0,4 10,79 

834.  Ключевая улица 0,3 6,79 

835.  Ключевая улица 0,4 40,59 

836.  Ключевая улица, д. 7 0,4 216,38 

837.  Ключевая улица, д. 7 Н/Д 53,79 

838.  Книжная улица 0,2 7,68 

839.  Книжная улица 0,4 7,44 

840.  Книжная улица Н/Д 8,05 

841.  Кожзаводская улица 0,5 167,15 

842.  Кожзаводская улица Н/Д 55,74 

843.  Коммунальная улица 0,1 9,45 

844.  Коммунальная улица 0,15 32,8 

845.  Коммунальная улица 0,3 103,86 

846.  Коммунальная улица 0,4 11,83 

847.  Коммунальная улица 0,5 10,43 

848.  Коммунальная улица Н/Д 25,87 

849.  Коммунистическая улица 0,6 41,79 

850.  Компрессорный завод 0,2 18,49 

851.  Челябинский компрессорный завод 0,4 319,02 

852.  Челябинский компрессорный завод Н/Д 42,08 

853.  Комсомольская улица, д. 9 – ТЦ Н/Д 38,79 

854.  Комсомольский проспект 0,1 17 

855.  Комсомольский проспект 0,2 31,44 

856.  Комсомольский проспект 0,3 229,05 

857.  Комсомольский проспект 0,35 49,2 

858.  Комсомольский проспект 0,4 204,05 

859.  Комсомольский проспект 0,5 423,55 

860.  Комсомольский проспект 0,7 163,97 

861.  Комсомольский проспект Н/Д 72,49 

862.  Комсомольский проспект, д. 90 – БЦ 0,5 51,55 

863.  Комсомольский проспект, д. 90 – БЦ Н/Д 5,05 

864.  Комсомольский проспект, д. 113 – Гипермаркет Spar 0,089 8,68 
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865.  Комсомольский проспект, д. 113 – Гипермаркет Spar 0,159 8,69 

866.  Комсомольский проспект, д. 113 – Гипермаркет Spar 0,3 180,12 

867.  Комсомольский проспект, д. 113 – Гипермаркет Spar 0,4 117,78 

868.  Комсомольский проспект, д. 113 – Гипермаркет Spar 0,5 109,2 

869.  Комсомольский проспект, д. 113 – Гипермаркет Spar Н/Д 324,07 

870.  Комсомольский проспект, д. 18Б Н/Д 13,38 

871.  Комсомольский проспект, д. 19А Н/Д 16,25 

872.  Конармейский переулок Н/Д 2,55 

873.  Кондукторский переулок 0,1 7,72 

874.  Кондукторский переулок 0,2 43,3 

875.  Кондукторский переулок 0,25 4,72 

876.  Кондукторский переулок 0,3 6,04 

877.  Кондукторский переулок 0,4 63,56 

878.  Кондукторский переулок 0,45 5,03 

879.  Кондукторский переулок 0,5 22,42 

880.  Кондукторский переулок 0,6 3,68 

881.  Конноспортивная улица 0,1 12,36 

882.  Конноспортивная улица 0,7 29,64 

883.  Конноспортивная улица 0,8 32,38 

884.  Копейское Шоссе 0,3 394,37 

885.  Копейское Шоссе 0,4 574,36 

886.  Копейское Шоссе 0,5 45,34 

887.  Копейское Шоссе 0,6 1008,35 

888.  Копейское Шоссе 0,7 332,79 

889.  Копейское Шоссе 0,8 112,06 

890.  Копейское Шоссе 1 210,56 

891.  Копейское Шоссе 1,2 713,3 

892.  Копейское Шоссе 1,25 281,85 

893.  Копейское Шоссе 1,5 112,06 

894.  Копейское Шоссе Н/Д 823,33 

895.  Копейское Шоссе – промзона 0,089 12,23 

896.  Копейское Шоссе – развязка 0,6 120,55 

897.  Копейское Шоссе – развязка Н/Д 12,67 

898.  Копейское Шоссе, д. – ТК Светофор 0,4 161,16 

899.  Копейское Шоссе, д. 33а – Автоцентр 0,3 48,14 

900.  Копейское Шоссе, д. 35д – Автоцентр 0,4 40,72 

901.  Копейское Шоссе, д. 35д – Автоцентр Н/Д 69,73 

902.  Копейское Шоссе, д. 64 – ТРК Алмаз Н/Д 4076,2 

903.  Копейское шоссе, д. 64 – ТРК Алмаз Н/Д 15,81 

904.  Короткий переулок 1 129,87 

905.  Костромская улица Н/Д 9,11 

906.  Красная улица 0,3 29 

907.  Красная улица 0,4 51,55 

908.  Красная улица 0,5 260,63 

909.  Красная улица 0,6 47,01 

910.  Красная улица 0,7 177,37 

911.  Красная улица Н/Д 51,74 

912.  Красноармейская улица 0,5 50,83 

913.  Красноармейская улица 0,8 15,59 

914.  Красноармейская улица Н/Д 5,11 

915.  Краснокамская улица 0,3 4,08 
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916.  Краснокамская улица 0,4 11,03 

917.  Краснокамская улица 0,5 3,99 

918.  Краснопольский проспект 0,15 29,04 

919.  Краснопольский проспект 0,4 189,19 

920.  Краснопольский проспект 0,5 167,76 

921.  Краснопольский проспект 0,6 121,83 

922.  Краснопольский проспект 0,7 51,48 

923.  Краснопольский проспект 1 1473,45 

924.  Краснопольский проспект Н/Д 249,29 

925.  Краснопольский проспект, д. 17б – Гипермаркет Магнит 0,15 6,66 

926.  Краснопольский проспект, д. 17б – Гипермаркет Магнит 0,2 13,89 

927.  Краснопольский проспект, д. 17б – Гипермаркет Магнит 0,25 26,96 

928.  Краснопольский проспект, д. 17б – Гипермаркет Магнит 0,3 164,76 

929.  Краснопольский проспект, д. 17б – Гипермаркет Магнит 0,4 104,44 

930.  Краснопольский проспект, д. 17б – Гипермаркет Магнит Н/Д 27,98 

931.  Красносельская улица 0,15 8,78 

932.  Красносельская улица 0,2 23,62 

933.  Красносельская улица 0,3 21,51 

934.  Красносельская улица 0,4 9,08 

935.  Красносельская улица 0,9 14,8 

936.  Красносельская улица Н/Д 22,76 

937.  Кронштадтская улица 0,4 80,68 

938.  Кронштадтская улица 0,7 332,74 

939.  Кронштадтская улица 1 69,72 

940.  Кронштадтская улица Н/Д 61,46 

941.  Кубанская улица 0,25 7,68 

942.  Кубанская улица 0,4 4,31 

943.  Кубанская улица 0,5 11,03 

944.  Кубанская улица Н/Д 7,12 

945.  Кузбасская улица 0,2 75,97 

946.  Кузнечная улица 0,2 29,08 

947.  Кузнечная улица 1 4,37 

948.  Курганская улица 0,4 137,48 

949.  Курганская улица 0,5 165,89 

950.  Курганская улица Н/Д 37,69 

951.  Кустанайская улица Н/Д 5,98 

952.  Кутаисская улица 0,2 16,73 

953.  Кутаисская улица 0,3 3,95 

954.  Кутаисская улица 0,4 40,24 

955.  Кутаисская улица 0,5 100,63 

956.  Кутаисская улица Н/Д 23,55 

957.  Кыштымская улица 0,15 21,5 

958.  Лавровая улица 0,5 18,63 

959.  Ладожская улица 1,2 59,87 

960.  Лазаретная улица Н/Д 3,19 

961.  Лазурная улица 0,1 8,25 

962.  Лазурная улица 0,2 72,17 

963.  Лазурная улица 0,5 230,68 

964.  Лазурная улица, д. 12 Школа 0,2 28,53 

965.  Лазурная улица, д. 1-3 0,3 13,64 

966.  Лазурная улица, д. 1-3 0,5 112,38 



249 

№  
п/п 

Наименование участка Диаметр,  
м 

Протяженность,  
м 

967.  Лазурная улица, д. 14/1 0,15 41,14 

968.  Лазурная улица, д. 14/1 Н/Д 7,82 

969.  Лазурная улица, д. 14/1 Н/Д 21,22 

970.  Лазурная улица, д. 2/3 0,5 3,56 

971.  Лазурная улица, д. 2/6 1,5 591,6 

972.  Латвийская улица 0,025 38,48 

973.  Латвийская улица 0,075 15,75 

974.  Латвийская улица 0,2 5,27 

975.  Латвийская улица 0,3 7,05 

976.  Латвийская улица 0,4 32,98 

977.  Латвийская улица 0,5 50,82 

978.  Латвийская улица 1 317,2 

979.  Латвийская улица Н/Д 23,12 

980.  Ленинградская улица 0,4 5,54 

981.  Ленинградская улица 0,7 8,62 

982.  Лесопарковая улица 0,15 14,72 

983.  Лесопарковая улица 0,2 43,47 

984.  Лесопарковая улица 0,3 170,82 

985.  Лесопарковая улица 0,35 79,58 

986.  Лесопарковая улица 0,5 186,16 

987.  Лесопарковая улица Н/Д 201,77 

988.  Лесопарковая улица, д. 15 Н/Д 11,64 

989.  Лесопарковая улица, д. 6 0,3 149,36 

990.  Лесопарковая улица, д. 6 0,4 78,18 

991.  Лесопарковая улица, д. 6 0,5 283,91 

992.  Лесопарковая улица, д. 6 Н/Д 57,81 

993.  Линейная улица 0,5 38,1 

994.  Линейная улица 0,6 33,12 

995.  Линейная улица 0,7 130,72 

996.  Линейная улица 1 15 

997.  Линейная улица Н/Д 38,88 

998.  Линейная ул. – промзона 0,35 7,69 

999.  Липовая улица 1 159,54 

1000.  Логовая улица 0,8 11,56 

1001.  Логовая улица Н/Д 10,86 

1002.  Логовая улица, 15-17 0,8 17,98 

1003.  Логовая улица, 15-17 1 83,05 

1004.  Логовая улица, 15-17 1,2 140,35 

1005.  Логовая улица, 26а Трикотажная фабрика Н/Д 63,02 

1006.  Лыжная база «Северо-Запад» 0,2 62,31 

1007.  Лыжная база «Северо-Запад» / Общественно-деловая застройка 0,2 288,38 

1008.  Лыжная база «Северо-Запад» / Общественно-деловая застройка 0,3 58,17 

1009.  Лыжная база «Северо-Запад» / Общественно-деловая застройка Н/Д 121,11 

1010.  Львовская улица 0,5 21,56 

1011.  Львовская улица 0,6 26,46 

1012.  Магистральный переулок Н/Д 9,42 

1013.  Магнитогорская улица 0,5 7,99 

1014.  Малогрузовая улица, д. 1/1 Н/Д 14,44 

1015.  Мамина улица, д. 5а – детский сад 0,3 12,55 

1016.  Мамина улица, д. 5а – детский сад Н/Д 85,08 

1017.  Мартеновская улица, д. 18 0,6 11,71 
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1018.  Мосальская улица 0,5 97,95 

1019.  Мосальская улица 1 3,36 

1020.  Мосальская улица Н/Д 16,83 

1021.  Мебельная улица 0,2 7,07 

1022.  Мебельная улица 0,3 4,26 

1023.  Между ул. Марченко – ул. Героев Танкограда 0,7 257,98 

1024.  Между ул. Марченко – ул. Героев Танкограда Н/Д 21,51 

1025.  Межквартальный переулок Н/Д 3,3 

1026.  Мелькомбинат 2, участок 1 0,315 64,35 

1027.  Мелькомбинат 2, участок 1 0,4 218,9 

1028.  Мелькомбинат 2, участок 1 Н/Д 201,57 

1029.  Мелькомбинат 2, участок 1 0,4 48,76 

1030.  Мелькомбинат 2, участок 1 Н/Д 13,67 

1031.  Металлобаза МПТО 0,5 9,23 

1032.  Металлобаза МПТО 1 16,01 

1033.  Металлобаза МПТО / промышленность 0,15 50,97 

1034.  Металлобаза МПТО / промышленность 0,3 334,95 

1035.  Металлобаза МПТО / промышленность 0,4 72,73 

1036.  Металлобаза МПТО / промышленность 0,5 568,72 

1037.  Металлобаза МПТО / промышленность 1,2 9,89 

1038.  Металлобаза МПТО / промышленность Н/Д 81,09 

1039.  Механическая ул., д. 13 0,5 8,85 

1040.  Механическая ул., д. 13 0,7 5,38 

1041.  Миасская улица Н/Д 3,58 

1042.  Микрорайон № 15 0,4 12,6 

1043.  Микрорайон № 15 / жилая застройка 0,5 289,03 

1044.  Микрорайон № 15 / жилая застройка Н/Д 98,26 

1045.  Микрорайон № 17 / жилая застройка 0,3 61,51 

1046.  Микрорайон № 17 / жилая застройка 0,4 468,96 

1047.  Микрорайон № 17 / жилая застройка 0,5 623,63 

1048.  Микрорайон № 17 / жилая застройка Н/Д 876,16 

1049.  Микрорайон № 2 / жилая застройка 0,1 134,29 

1050.  Микрорайон № 2 / жилая застройка 0,15 39,33 

1051.  Микрорайон № 2 / жилая застройка 0,2 26,79 

1052.  Микрорайон № 2 / жилая застройка 0,25 66,04 

1053.  Микрорайон № 2 / жилая застройка 0,3 488,1 

1054.  Микрорайон № 2 / жилая застройка 0,35 19,42 

1055.  Микрорайон № 2 / жилая застройка 0,4 292,72 

1056.  Микрорайон № 2 / жилая застройка 0,5 1257,88 

1057.  Микрорайон № 2 / жилая застройка 0,7 436,63 

1058.  Микрорайон № 2 / жилая застройка Н/Д 374,16 

1059.  Микрорайон № 22-23 / жилая застройка 0,4 151,12 

1060.  Микрорайон № 22-23 / жилая застройка 0,5 178,05 

1061.  Микрорайон № 22-23 / жилая застройка Н/Д 797,19 

1062.  Микрорайон № 24 0,4 168 

1063.  Микрорайон № 24 / жилая застройка 0,4 30,51 

1064.  Микрорайон № 24 / жилая застройка 0,5 298,94 

1065.  Микрорайон № 24 / жилая застройка Н/Д 144,62 

1066.  Микрорайон № 25 / жилая застройка 0,1 15,18 

1067.  Микрорайон № 25 / жилая застройка 0,2 40,97 

1068.  Микрорайон № 25 / жилая застройка 0,3 231,85 
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1069.  Микрорайон № 25 / жилая застройка 0,6 393,11 

1070.  Микрорайон № 25 / жилая застройка Н/Д 588,95 

1071.  Микрорайон № 26 0,8 81,88 

1072.  Микрорайон № 26 Н/Д 12,05 

1073.  Микрорайон № 26 / жилая застройка 0,2 62,31 

1074.  Микрорайон № 26 / жилая застройка 0,25 103,82 

1075.  Микрорайон № 26 / жилая застройка 0,8 167,1 

1076.  Микрорайон № 26 / жилая застройка Н/Д 81,91 

1077.  Микрорайон № 29 / жилая застройка 0,1 33,77 

1078.  Микрорайон № 29 / жилая застройка 0,15 52,2 

1079.  Микрорайон № 29 / жилая застройка 0,315 316,29 

1080.  Микрорайон № 29 / жилая застройка Н/Д 40,63 

1081.  Микрорайон № 31 0,3 17,17 

1082.  Микрорайон № 31 0,9 59,91 

1083.  Микрорайон № 31 Н/Д 367,51 

1084.  Микрорайон № 31 / жилая застройка 0,9 145,65 

1085.  Микрорайон № 31 / жилая застройка Н/Д 300,02 

1086.  Микрорайон № 31 Н/Д 27,74 

1087.  Микрорайон № 32 / жилая застройка 0,15 199,03 

1088.  Микрорайон № 32 / жилая застройка 0,2 26,83 

1089.  Микрорайон № 32 / жилая застройка 0,25 21,98 

1090.  Микрорайон № 32 / жилая застройка 0,4 83,21 

1091.  Микрорайон № 32 / жилая застройка Н/Д 66,59 

1092.  Микрорайон № 33 / жилая застройка 0,2 203,43 

1093.  Микрорайон № 34 / жилая застройка 0,5 292,87 

1094.  Микрорайон № 34 / жилая застройка Н/Д 31,11 

1095.  Микрорайон № 3-4 / жилая застройка 0,15 131,51 

1096.  Микрорайон № 3-4 / жилая застройка 0,2 69,13 

1097.  Микрорайон № 3-4 / жилая застройка 0,25 201,39 

1098.  Микрорайон № 3-4 / жилая застройка 0,3 287,57 

1099.  Микрорайон № 3-4 / жилая застройка 0,4 19,73 

1100.  Микрорайон № 3-4 / жилая застройка 0,5 837,84 

1101.  Микрорайон № 3-4 / жилая застройка Н/Д 260,65 

1102.  Микрорайон № 4 / жилая застройка 0,11 34,6 

1103.  Микрорайон № 4 / жилая застройка 0,25 65,17 

1104.  Микрорайон № 4 / жилая застройка 0,3 358,71 

1105.  Микрорайон № 4 / жилая застройка 0,4 158,73 

1106.  Микрорайон № 4 / жилая застройка 0,5 4,28 

1107.  Микрорайон № 4 / жилая застройка Н/Д 163,43 

1108.  Микрорайон № 47 / жилая застройка 0,2 139,9 

1109.  Микрорайон № 47 / жилая застройка 0,25 157,09 

1110.  Микрорайон № 47 / жилая застройка 0,3 254,91 

1111.  Микрорайон № 47 / жилая застройка 0,315 40,45 

1112.  Микрорайон № 47 / жилая застройка Н/Д 423,02 

1113.  Микрорайон № 48 / жилая застройка 0,2 17,76 

1114.  Микрорайон № 48 / жилая застройка 0,25 160,83 

1115.  Микрорайон № 48 / жилая застройка 0,276 38,29 

1116.  Микрорайон № 48 / жилая застройка 0,3 29,98 

1117.  Микрорайон № 48 / жилая застройка 0,4 209,57 

1118.  Микрорайон № 48 / жилая застройка Н/Д 146,86 

1119.  Микрорайон № 49-А / жилая застройка 0,3 664,33 
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1120.  Микрорайон № 49-А / жилая застройка 0,4 379,91 

1121.  Микрорайон № 49-А / жилая застройка 0,5 41,07 

1122.  Микрорайон № 49-А / жилая застройка 0,6 54,7 

1123.  Микрорайон № 49-А / жилая застройка Н/Д 158,46 

1124.  Микрорайон № 49-Б / жилая застройка 0,3 291,46 

1125.  Микрорайон № 49-Б / жилая застройка 0,4 571,27 

1126.  Микрорайон № 49-Б / жилая застройка Н/Д 160,44 

1127.  Микрорайон № 49-В / жилая застройка 0,3 178,56 

1128.  Микрорайон № 49-В / жилая застройка 0,4 693 

1129.  Микрорайон № 49-В / жилая застройка Н/Д 99,2 

1130.  Микрорайон № 5 / жилая застройка 0,15 156,98 

1131.  Микрорайон № 5 / жилая застройка 0,2 78,22 

1132.  Микрорайон № 5 / жилая застройка 0,3 823,6 

1133.  Микрорайон № 5 / жилая застройка 0,5 449,26 

1134.  Микрорайон № 5 / жилая застройка 0,7 435,01 

1135.  Микрорайон № 5 / жилая застройка Н/Д 635,66 

1136.  Микрорайон № 50 0,11 15,88 

1137.  Микрорайон № 50 1 19,12 

1138.  Микрорайон № 50 Н/Д 20,18 

1139.  Микрорайон № 50 / жилая застройка 0,11 127,57 

1140.  Микрорайон № 50 / жилая застройка 0,3 619,46 

1141.  Микрорайон № 50 / жилая застройка 0,4 597,23 

1142.  Микрорайон № 50 / жилая застройка Н/Д 263,55 

1143.  Микрорайон № 51 / жилая застройка 0,1 17,52 

1144.  Микрорайон № 51 / жилая застройка 0,15 45,77 

1145.  Микрорайон № 51 / жилая застройка 0,2 108,46 

1146.  Микрорайон № 51 / жилая застройка 0,3 360,89 

1147.  Микрорайон № 51 / жилая застройка 0,4 441,08 

1148.  Микрорайон № 51 / жилая застройка 0,5 56,71 

1149.  Микрорайон № 51 / жилая застройка Н/Д 103,58 

1150.  Микрорайон № 51а / жилая застройка 0,2 76,48 

1151.  Микрорайон № 51а / жилая застройка 0,3 174,05 

1152.  Микрорайон № 51а / жилая застройка Н/Д 83,15 

1153.  Микрорайон № 52 / жилая застройка 0,1 149,08 

1154.  Микрорайон № 52 / жилая застройка 0,15 77,76 

1155.  Микрорайон № 52 / жилая застройка 0,2 11,11 

1156.  Микрорайон № 52 / жилая застройка 0,25 32,53 

1157.  Микрорайон № 52 / жилая застройка 0,3 288,38 

1158.  Микрорайон № 52 / жилая застройка 0,315 189,01 

1159.  Микрорайон № 52 / жилая застройка 0,4 672,23 

1160.  Микрорайон № 52 / жилая застройка Н/Д 324,56 

1161.  Микрорайон № 54 / жилая застройка 0,1 44,11 

1162.  Микрорайон № 54 / жилая застройка 0,3 436,66 

1163.  Микрорайон № 54 / жилая застройка 0,315 76,41 

1164.  Микрорайон № 54 / жилая застройка 0,4 347,88 

1165.  Микрорайон № 54 / жилая застройка Н/Д 341,99 

1166.  Микрорайон № 55 / жилая застройка 0,1 7 

1167.  Микрорайон № 55 / жилая застройка 0,15 11,42 

1168.  Микрорайон № 55 / жилая застройка 0,3 368,28 

1169.  Микрорайон № 55 / жилая застройка 0,4 61,62 

1170.  Микрорайон № 55 / жилая застройка Н/Д 172,71 
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1171.  Микрорайон № 6 0,3 16,31 

1172.  Микрорайон № 6 Н/Д 11,38 

1173.  Микрорайон № 6 / жилая застройка 0,1 38,15 

1174.  Микрорайон № 6 / жилая застройка 0,2 91,59 

1175.  Микрорайон № 6 / жилая застройка 0,25 60,39 

1176.  Микрорайон № 6 / жилая застройка 0,3 745,65 

1177.  Микрорайон № 6 / жилая застройка 0,315 35,08 

1178.  Микрорайон № 6 / жилая застройка 0,4 451,43 

1179.  Микрорайон № 6 / жилая застройка 0,5 411,14 

1180.  Микрорайон № 6 / жилая застройка 0,7 276,45 

1181.  Микрорайон № 6 / жилая застройка Н/Д 202,34 

1182.  Микрорайон № 9 / жилая застройка 0,15 232,72 

1183.  Микрорайон № 9 / жилая застройка 0,2 104,75 

1184.  Микрорайон № 9 / жилая застройка 0,3 66,79 

1185.  Микрорайон № 9 / жилая застройка 0,4 416,31 

1186.  Микрорайон № 9 / жилая застройка 0,5 110,39 

1187.  Микрорайон № 9 / жилая застройка Н/Д 35,87 

1188.  Микрорайон № 45 жилого района № 11 0,4 600,59 

1189.  Микрорайон № 45 жилого района № 11 Н/Д 555,19 

1190.  Микрорайон № 53 / жилая застройка 0,1 215,2 

1191.  Микрорайон № 53 / жилая застройка 0,15 9,82 

1192.  Микрорайон № 53 / жилая застройка 0,16 10,79 

1193.  Микрорайон № 53 / жилая застройка 0,3 127,73 

1194.  Микрорайон № 53 / жилая застройка 0,4 697,12 

1195.  Микрорайон № 53 / жилая застройка Н/Д 344,84 

1196.  Микрорайон № 56 / жилая застройка 0,16 2,42 

1197.  Микрорайон № 56 / жилая застройка 0,2 94,7 

1198.  Микрорайон № 56 / жилая застройка 0,25 25,79 

1199.  Микрорайон № 56 / жилая застройка 0,315 188,83 

1200.  Микрорайон № 56 / жилая застройка 0,4 553,39 

1201.  Микрорайон № 56 / жилая застройка 0,5 196,34 

1202.  Микрорайон № 56 / жилая застройка Н/Д 1052,38 

1203.  Микрорайон № 7 0,25 10,07 

1204.  Микрорайон № 7 Н/Д 23,45 

1205.  Микрорайон Лесопарковый 0,15 21,29 

1206.  Микрорайон Лесопарковый 0,4 157,17 

1207.  Микрорайон Лесопарковый 0,5 233,85 

1208.  Микрорайон Лесопарковый Н/Д 219,43 

1209.  Микрорайон МЖК «Полет» / жилая застройка 0,1 7,26 

1210.  Микрорайон МЖК «Полет» / жилая застройка 0,3 8,38 

1211.  Микрорайон МЖК «Полет» / жилая застройка 0,4 152,12 

1212.  Микрорайон МЖК «Полет» / жилая застройка Н/Д 132,89 

1213.  Микрорайон Первое озеро / жилая застройка 0,2 32,61 

1214.  Микрорайон Первое озеро / жилая застройка Н/Д 12,89 

1215.  Микрорайон Чурилово 0,1 37,94 

1216.  Микрорайон Чурилово 0,15 1,83 

1217.  Микрорайон Чурилово 0,2 138,78 

1218.  Микрорайон Чурилово 0,25 76,5 

1219.  Микрорайон Чурилово 0,3 41,86 

1220.  Микрорайон Чурилово 0,35 112,16 

1221.  Микрорайон Чурилово 0,4 141,82 
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1222.  Микрорайон Чурилово 0,6 218,08 

1223.  Микрорайон Чурилово 0,8 47,64 

1224.  Микрорайон Чурилово 1 25,39 

1225.  Микрорайон Чурилово 1,4 6,93 

1226.  Микрорайон Чурилово Н/Д 1020,07 

1227.  Микрорайон № 12 жилого района № 4 Северо-Западного планировочного 

района 

0,5 200,05 

1228.  Микрорайон № 12 жилого района № 4 Северо-Западного планировочного 

района 

Н/Д 171,7 

1229.  Минская улица 0,3 3,89 

1230.  Минская улица Н/Д 5,13 

1231.  Можайская улица 0,5 8,22 

1232.  Молдавская улица 0,5 98,65 

1233.  Молдавская улица 0,8 53,71 

1234.  Молдавская улица Н/Д 20,11 

1235.  Молдавская улица, АЗС Лукойл 0,1 126,97 

1236.  Молдавская улица, АЗС Лукойл 0,16 77,1 

1237.  Молдавская улица, АЗС Лукойл 0,2 92,19 

1238.  Молдавская улица, д. 10 – БЦ 0,4 10,26 

1239.  Молдавская улица, д. 10 – БЦ 0,5 65,7 

1240.  Молдавская улица, д. 10 – БЦ Н/Д 38,44 

1241.  Молдавская улица, д. 14 – Магнитэкстра – гипермаркет 0,3 5,66 

1242.  Молдавская улица, д. 14 – Магнитэкстра – гипермаркет 0,4 53,89 

1243.  Молдавская улица, д. 14 – Магнитэкстра – гипермаркет Н/Д 97,61 

1244.  Молдавская улица, д. 14 – Магнитэкстра – гипермаркет 0,4 13,91 

1245.  Молдавская улица, д. 14 – Магнитэкстра – гипермаркет 0,3 92,47 

1246.  Молдавская улица, д. 14 – Магнитэкстра – гипермаркет 0,4 46,96 

1247.  Молдавская улица, д. 14 – Магнитэкстра – гипермаркет Н/Д 258,67 

1248.  Молдавская улица, д. 14 – Магнитэкстра – гипермаркет Н/Д 13,9 

1249.  Молдавская улица, д. 14а – АЗС 0,15 15,57 

1250.  Молдавская улица, д. 14а – АЗС Н/Д 18,57 

1251.  Молдавская улица, д. 16 – ТРК Фокус Н/Д 82,1 

1252.  Морозовская улица 0,5 53,37 

1253.  Морозовская улица Н/Д 3,95 

1254.  Морская улица 0,15 10,91 

1255.  Морская улица 0,3 371,65 

1256.  Морская улица 0,5 943,89 

1257.  Морская улица Н/Д 116,25 

1258.  Мостоторяд № 16 1 36,58 

1259.  Мостоторяд № 16 / промышленность 1,2 328,58 

1260.  Мостоторяд № 16 / промышленность 1,5 11,47 

1261.  Мраморная улица 0,05 14,92 

1262.  Мраморная улица 0,7 16,52 

1263.  Мраморная улица 1,25 32,21 

1264.  Мраморная улица Н/Д 24,69 

1265.  Набережная Героя России Кислова С.А. 0,3 90 

1266.  Набережная Героя России Кислова С.А. Н/Д 10,23 

1267.  Набережная от Свердловского пр. до ул. Каслинской  0,4 1,66 

1268.  Набережная от Свердловского пр. до ул. Каслинской  Н/Д 34,07 

1269.  Набережная от ул. Кирова до сквера Искусств 0,25 61,19 

1270.  Набережная от ул. Кирова до сквера Искусств 0,3 42,65 

1271.  Набережная от ул. Кирова до сквера Искусств 0,315 55,96 
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1272.  Набережная от ул. Кирова до сквера Искусств 0,6 86,32 

1273.  Набережная от ул. Кирова до сквера Искусств 0,7 8,89 

1274.  Набережная от ул. Кирова до сквера Искусств Н/Д 82,15 

1275.  Набережная улица 0,25 34,95 

1276.  Набережная улица, д. 9/1 0,25 31,58 

1277.  Набережная улица, д. 9/1 0,4 75,88 

1278.  Напротив Андреевского кладбища 0,5 5,37 

1279.  Неглинная улица 0,2 33,91 

1280.  Неглинная улица 0,3 4,21 

1281.  Неглинная улица 0,4 22,55 

1282.  Неглинная улица 0,7 9,53 

1283.  Неглинная улица Н/Д 7,31 

1284.  Нектарная улица 0,2 140,95 

1285.  Нектарная улица Н/Д 10,8 

1286.  Новоградский проспект 0,2 1017,88 

1287.  Новоградский проспект 0,3 56,81 

1288.  Новоградский проспект 0,315 32,55 

1289.  Новоградский проспект 0,4 20,25 

1290.  Новоградский проспект 0,5 1183,87 

1291.  Новоградский проспект 0,8 52,69 

1292.  Новоградский проспект 1 741,28 

1293.  Новоградский проспект 1,2 374,71 

1294.  Новоградский проспект Н/Д 321,2 

1295.  Новоградский проспект, д. 64 Центр-строительных материалов 0,2 138,77 

1296.  Новоградский проспект, д. 64 Центр-строительных материалов 0,3 71,82 

1297.  Новоградский проспект, д. 64 Центр-строительных материалов 0,4 83,42 

1298.  Новоградский проспект, д. 64 Центр-строительных материалов 0,5 18,11 

1299.  Новоградский проспект, д. 64 Центр-строительных материалов Н/Д 70,86 

1300.  Новозаводская улица 0,2 5,09 

1301.  Новозаводская улица 0,3 3,12 

1302.  Новозаводская улица Н/Д 140,5 

1303.  Новомеханическая улица 1 37,61 

1304.  Новомеханическая улица 1,25 563,1 

1305.  Новороссийская улица, д. 126 – школа 0,5 18,67 

1306.  Новороссийская улица, д. 130Б 0,4 14,69 

1307.  Новороссийская улица 0,15 15,93 

1308.  Новороссийская улица 0,3 36,44 

1309.  Новороссийская улица 0,4 29,61 

1310.  Новороссийская улица 0,5 262,3 

1311.  Новороссийская улица 0,6 50,85 

1312.  Новороссийская улица 1 147,59 

1313.  Новороссийская улица Н/Д 120,15 

1314.  Новороссийская улица, д. 118В – ТЦ 1 122,79 

1315.  Новороссийская улица, д. 118В – ТЦ 1,2 98,49 

1316.  Новороссийская улица, д. 130Б 0,4 9,76 

1317.  Новороссийская улица, д. 80Б 0,6 153,72 

1318.  Новороссийская улица, д. 81 0,2 62,75 

1319.  Новороссийская улица, д. 81 Н/Д 6,56 

1320.  Новороссийская улица, д. 81/2 0,2 14,01 

1321.  Новороссийская улица, д. 82 0,3 12,39 

1322.  Новосельская улица 0,3 20,18 
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1323.  Новосельская улица 0,4 9,31 

1324.  Новосельская улица 0,8 36,63 

1325.  Новосельская улица Н/Д 5,05 

1326.  НПО «Электромашина» 0,2 50,65 

1327.  НПО «Электромашина» 0,5 90,23 

1328.  НПО «Электромашина» Н/Д 33,61 

1329.  НПО «Электромашина» / промышленность 0,2 82,37 

1330.  Нязепетровская улица 0,2 52,39 

1331.  Нязепетровская улица 1 2,33 

1332.  Образовательный центр «Ньютон» / объекты образования 0,16 6,85 

1333.  Образовательный центр «Ньютон» / объекты образования 0,3 104,31 

1334.  Обувная фирма «Юничел» 0,7 173,34 

1335.  Объект Федеральной службы безопасности Российской Федерации / 

объекты ВС РФ 

Н/Д 13,62 

1336.  Односторонняя улица 0,4 10,5 

1337.  Односторонняя улица 1 42,18 

1338.  Октябрьская улица 0,3 23,92 

1339.  Октябрьская улица 0,7 345,95 

1340.  Октябрьская улица Н/Д 9,43 

1341.  Октябрьская улица, д. 1 0,15 11,02 

1342.  Октябрьская улица, д. 1 0,2 1,9 

1343.  Октябрьская улица, д. 1 0,3 6,43 

1344.  Октябрьская улица, д. 1 0,4 5,2 

1345.  Октябрьская улица, д. 1 0,5 2,62 

1346.  Октябрьская улица, д. 1 Н/Д 2,61 

1347.  Омская улица 0,25 5,79 

1348.  Омская улица 0,3 34,79 

1349.  Омская улица 0,5 51,24 

1350.  Омская улица 0,75 53,34 

1351.  Омская улица Н/Д 21,13 

1352.  Осенняя улица Н/Д 25,42 

1353.  Тяговая часть «Комсомольское» 0,3 95,1 

1354.  Отечественная улица 1 37,87 

1355.  Отрадная улица 0,3 39,68 

1356.  Отрадная улица 0,5 63,12 

1357.  Отрадная улица Н/Д 44,54 

1358.  Ул. Парк Б 4-й км 1,2 47,68 

1359.  Парковая улица 0,4 8,06 

1360.  Парковая улица 0,5 3,5 

1361.  Парковый-2 / жилая застройка 0,15 128,19 

1362.  Парковый-2 / жилая застройка 0,25 76,82 

1363.  Парковый-2 / жилая застройка 0,3 106,81 

1364.  Парковый-2 / жилая застройка 0,315 49,99 

1365.  Парковый-2 / жилая застройка 0,4 2006,04 

1366.  Парковый-2 / жилая застройка 0,5 75,53 

1367.  Парковый-2 / жилая застройка Н/Д 516,19 

1368.  Паросиловой переулок 0,3 7,66 

1369.  Паросиловой переулок Н/Д 13,02 

1370.  Партизанская улица 0,3 7,9 

1371.  Партизанская улица 0,5 18,82 

1372.  Партизанская улица Н/Д 18,59 
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1373.  пер. 2-й Шагольский  Н/Д 131,83 

1374.  Первоконная улица 0,7 81,03 

1375.  Первоконная улица Н/Д 2,26 

1376.  Передовой переулок, д. 1 0,3 9,71 

1377.  Переселенческая улица 0,5 61,2 

1378.  Переселенческая улица Н/Д 7,02 

1379.  переулок Мамина Н/Д 16,04 

1380.  переулок Мамина, д. 3А – детский сад 0,3 60,79 

1381.  переулок Мамина, д. 3А – детский сад 0,5 3,51 

1382.  переулок Мамина, д. 3А – детский сад Н/Д 14,38 

1383.  переулок Мамина, д. 6Б – детский сад 0,4 40,3 

1384.  переулок Мамина, д. 6Б – детский сад Н/Д 21,08 

1385.  переулок Островского, д. 8 Н/Д 62,62 

1386.  переулок Писарева 0,2 214,07 

1387.  переулок Писарева, д. 5 0,2 12,95 

1388.  переулок Писарева, д. 5 Н/Д 70,23 

1389.  переулок Сосновая Роща Н/Д 6,22 

1390.  переулок Успенского Н/Д 15,9 

1391.  переход под ж/д 1 10,18 

1392.  переход под ж/д Н/Д 18,4 

1393.  Пермская улица 1 54,79 

1394.  Пионерская улица Н/Д 7,13 

1395.  планировочный район № 3 / жилая застройка 0,2 71,59 

1396.  планировочный район № 3 / жилая застройка Н/Д 198,67 

1397.  Пластская ул. – промзона  Н/Д 26,14 

1398.  Плодоягодная улица 0,7 182,56 

1399.  площадь МОПРа 0,1 35,62 

1400.  площадь Революции 0,15 31,7 

1401.  площадь Революции 0,2 58,74 

1402.  площадь Революции 0,25 63,88 

1403.  площадь Революции 0,5 93,81 

1404.  площадь Революции Н/Д 2,53 

1405.  площадь Революции, д. 6 0,15 76,65 

1406.  площадь Революции, д. 6 0,5 96,97 

1407.  Плужная улица 0,25 4,61 

1408.  Пограничная улица 0,1 21,91 

1409.  Пограничная улица 0,4 46,66 

1410.  Пограничная улица 0,5 20,02 

1411.  Пограничная улица 0,8 116,95 

1412.  Пограничная улица Н/Д 27,07 

1413.  Подольская улица 0,5 19,2 

1414.  Подразделение специального назначения «Гром» ФСКН России / объекты 

ВС РФ 

Н/Д 47,37 

1415.  Полярная улица 0,5 38,45 

1416.  Поршневой переулок 0,3 3,74 

1417.  Поселковая улица 0,4 3,26 

1418.  Поселковая улица Н/Д 3,68 

1419.  поселок Аэродромный Н/Д 5,27 

1420.  поселок Аэропорт 0,2 7,23 

1421.  поселок Аэропорт 0,4 4,29 

1422.  поселок Аэропорт 0,5 3,57 
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1423.  поселок Аэропорт 1,2 21,58 

1424.  поселок Аэропорт Н/Д 66,94 

1425.  посёлок Керамзавода 1,6 11,39 

1426.  посёлок Лесхоза Н/Д 45,8 

1427.  Поселок Первоозерный 0,4 32,13 

1428.  Поселок Первоозерный 0,8 9,72 

1429.  Поселок Первоозерный Н/Д 40,33 

1430.  Поселок Переездный 0,4 39,91 

1431.  Поселок Переездный 0,8 84,53 

1432.  Поселок Сосновка 0,1 5,14 

1433.  Поселок Сосновка 0,15 17,85 

1434.  поселок Челябэнерго 0,1 4,14 

1435.  поселок Челябэнерго 0,2 5,73 

1436.  поселок Челябэнерго 0,3 20,02 

1437.  поселок Челябэнерго 0,5 10,65 

1438.  поселок Челябэнерго 1 17,03 

1439.  поселок Шершни 1 376,67 

1440.  пр. Комсомольский 0,25 69,53 

1441.  пр. Комсомольский 0,315 191,64 

1442.  пр. Комсомольский Н/Д 802,45 

1443.  пр. Краснопольский 0,15 396,71 

1444.  пр. Краснопольский 0,3 119,99 

1445.  пр. Краснопольский 1 808,61 

1446.  пр. Краснопольский Н/Д 44,77 

1447.  пр. Ленина 0,4 334,94 

1448.  пр. Ленина 0,5 8,34 

1449.  пр. Ленина Н/Д 71,67 

1450.  пр. Победы 0,7 733,79 

1451.  пр. Победы Н/Д 269,2 

1452.  пр. Героя России Родионова Е.Н. 0,3 136,86 

1453.  пр. Героя России Родионова Е.Н.  Н/Д 21,94 

1454.  пр. Свердловский 0,5 417,33 

1455.  пр. Свердловский Н/Д 14,77 

1456.  правый берег р. Миасс 0,5 47,95 

1457.  Приборостроительное предприятие «Метран» / промышленность 0,25 664,55 

1458.  Приборостроительное предприятие «Метран» / промышленность 0,4 140,91 

1459.  Приборостроительное предприятие «Метран» / промышленность Н/Д 191,24 

1460.  Прибрежная улица 0,5 12,24 

1461.  Привокзальная площадь 0,8 59,76 

1462.  Привокзальная площадь Н/Д 164,18 

1463.  Привокзальная площадь, д. 1/3 Н/Д 46,24 

1464.  Приморская улица 0,3 12,65 

1465.  Приморская улица 0,45 3,55 

1466.  Приморская улица 0,6 4,27 

1467.  Приморская улица 0,8 118 

1468.  Приморская улица Н/Д 6,6 

1469.  продолжение – Лесопарковая улица 0,4 231,01 

1470.  продолжение – Лесопарковая улица 0,5 100,58 

1471.  продолжение – Шагольская улица 1,2 11,72 

1472.  Производственная база Челябинской дистанции пути 1 171,24 

1473.  Производственная база Челябинской дистанции пути / промышленность 0,5 173,08 
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1474.  Производственная база Челябинской дистанции пути / промышленность 1,2 336,67 

1475.  Производственная база Челябинской дистанции пути / промышленность Н/Д 6,66 

1476.  Производственное объединение водоснабжения и водоотведения / 

промышленность 

0,4 14,96 

1477.  Производственное объединение водоснабжения и водоотведения / 

промышленность 

0,5 239,58 

1478.  Прокатная улица 0,5 319,36 

1479.  Прокатная улица Н/Д 1,81 

1480.  Промхолод Н/Д 33,32 

1481.  проспект Героя России Родионова Е.Н., д. 2 – медучереждение 1 34,26 

1482.  проспект Героя России Родионова Е.Н., д. 2 – медучереждение 1,2 66,01 

1483.  проспект им. Давыдова В.Ф. 0,3 20,86 

1484.  проспект им. Давыдова В.Ф. 0,4 22,75 

1485.  проспект им. Давыдова В.Ф. 0,7 183,75 

1486.  проспект им. Давыдова В.Ф. 1 429,68 

1487.  проспект им. Давыдова В.Ф. 1,4 657,17 

1488.  проспект им. Давыдова В.Ф. Н/Д 328,95 

1489.  проспект им. Давыдова В.Ф.– продолжение 1 183,47 

1490.  проспект Ленина 0,2 35,06 

1491.  проспект Ленина 0,25 32,41 

1492.  проспект Ленина 0,3 400,88 

1493.  проспект Ленина 0,315 38,34 

1494.  проспект Ленина 0,4 1088,07 

1495.  проспект Ленина 0,5 757,81 

1496.  проспект Ленина 0,8 249,82 

1497.  проспект Ленина 1 317,02 

1498.  проспект Ленина Н/Д 224,92 

1499.  проспект Ленина, д. 2К 0,8 115,19 

1500.  проспект Ленина, д. 2М 0,1 11,71 

1501.  проспект Ленина, д. 2М 0,2 38,87 

1502.  проспект Ленина, д. 2М 0,5 72,25 

1503.  проспект Ленина, д. 2М Н/Д 9,91 

1504.  проспект Ленина, д. 2Р Н/Д 175,93 

1505.  проспект Ленина, д. 2 – промзона 0,25 37,69 

1506.  проспект Ленина, д. 2 – промзона 0,3 117,04 

1507.  проспект Ленина, д. 26а – Отель 0,5 125,28 

1508.  проспект Ленина, д. 26а – Отель 0,6 35,62 

1509.  проспект Ленина, д. 26а – Отель Н/Д 57,94 

1510.  проспект Ленина, д. 26Г 0,3 16,25 

1511.  проспект Ленина, д. 28Б 0,15 129,16 

1512.  проспект Ленина, д. 28Д Н/Д 6,9 

1513.  проспект Ленина, д. 30 0,5 47,22 

1514.  проспект Ленина, д. 5 0,4 6,85 

1515.  проспект Ленина, д. 6 – Храм 0,076 52,05 

1516.  проспект Ленина, д. 64 0,15 36,24 

1517.  проспект Ленина, д. 64 Н/Д 3,12 

1518.  проспект Ленина, д. 68 0,3 7,09 

1519.  проспект Ленина, д. 68 Н/Д 86,06 

1520.  проспект Ленина, д. 84 0,2 255,85 

1521.  проспект Ленина, д. 84 Н/Д 65,92 

1522.  проспект Ленина, д. 86 0,3 23,23 

1523.  проспект Ленина, д. 86 0,315 15,95 
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1524.  проспект Ленина, д. 86 Н/Д 192,39 

1525.  проспект Ленина, д. 8а 0,5 32,7 

1526.  проспект Ленина, д. 3е – Автоцентр 0,2 14,34 

1527.  проспект Ленина, д. 3е – Автоцентр 0,3 174,23 

1528.  проспект Ленина, д. 3е – Автоцентр 0,6 98,81 

1529.  проспект Ленина, д. 3е – Автоцентр 0,7 286,34 

1530.  проспект Ленина, д. 3е – Автоцентр Н/Д 53,42 

1531.  проспект Победы 0,05 59,64 

1532.  проспект Победы 0,1 64,42 

1533.  проспект Победы 0,15 404,73 

1534.  проспект Победы 0,2 36,79 

1535.  проспект Победы 0,25 104,8 

1536.  проспект Победы 0,3 297,7 

1537.  проспект Победы 0,36 12,08 

1538.  проспект Победы 0,4 92,18 

1539.  проспект Победы 0,5 413,61 

1540.  проспект Победы 0,6 107,53 

1541.  проспект Победы 0,7 139,88 

1542.  проспект Победы 0,8 53,05 

1543.  проспект Победы 1 70,3 

1544.  проспект Победы Н/Д 584,67 

1545.  проспект Победы, д. 160А Н/Д 18,32 

1546.  проспект Победы, д. 177А 0,15 40,79 

1547.  проспект Победы, д. 177А 0,5 152,14 

1548.  проспект Победы, д. 177А Н/Д 9,25 

1549.  проспект Победы, д. 182А Н/Д 7,58 

1550.  проспект Победы, д. 184А 0,1 94,51 

1551.  проспект Победы, д. 184А Н/Д 6,8 

1552.  проспект Победы, д. 282 0,2 45,86 

1553.  проспект Победы, д. 282 0,25 116,46 

1554.  проспект Победы, д. 282 0,6 92,96 

1555.  проспект Победы, д. 282 Н/Д 118,22 

1556.  проспект Победы, д. 290Б 0,1 12,63 

1557.  проспект Победы, д. 290Б 0,3 20,49 

1558.  проспект Победы, д. 290Б 0,5 277,32 

1559.  проспект Победы, д. 295 – ТЦ 0,7 89,17 

1560.  проспект Победы, д. 392 – ж/дома 0,4 31,34 

1561.  проспект Победы, д. 392 – ж/дома 0,5 185,43 

1562.  проспект Победы, д. 392 – ж/дома 0,8 143,14 

1563.  проспект Победы, д. 392 – ж/дома 1 82,47 

1564.  проспект Победы, д. 392 – ж/дома Н/Д 120,69 

1565.  проспект Победы, д. 394/2 0,15 16,52 

1566.  проспект Победы, д. 394/2 0,2 30,28 

1567.  проспект Победы, д. 394/2 0,4 17,85 

1568.  проспект Победы, д. 394/2 Н/Д 64,34 

1569.  проспект Победы, д. 400 0,1 54,62 

1570.  проспект Победы, д. 400 0,2 33,51 

1571.  проспект Победы, д. 400 Н/Д 18,11 

1572.  проспект Победы, д. 2Б 0,15 75,42 

1573.  проспект Победы, д. 2Б Н/Д 26,98 

1574.  проспект Победы. д. 238 0,2 65 
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1575.  проспект Победы. д. 238 0,4 374,13 

1576.  проспект Победы. д. 238 Н/Д 139,17 

1577.  проспект Героя России Родионова Е.Н. 0,16 571,7 

1578.  проспект Героя России Родионова Е.Н. 0,2 6,16 

1579.  проспект Героя России Родионова Е.Н. 0,25 146,34 

1580.  проспект Героя России Родионова Е.Н. 0,31 26,32 

1581.  проспект Героя России Родионова Е.Н. 0,315 445,22 

1582.  проспект Героя России Родионова Е.Н. 0,4 200,97 

1583.  проспект Героя России Родионова Е.Н. 0,5 60,03 

1584.  проспект Героя России Родионова Е.Н. 0,6 16,57 

1585.  проспект Героя России Родионова Е.Н. 0,63 146,99 

1586.  проспект Героя России Родионова Е.Н. 1 44,52 

1587.  проспект Героя России Родионова Е.Н. 1,4 288,6 

1588.  проспект Героя России Родионова Е.Н. Н/Д 651,15 

1589.  Профессиональный лицей № 10 / объекты образования 0,5 120,2 

1590.  Проходной переулок 0,15 72,34 

1591.  Проходной переулок 1 73,34 

1592.  Псковская улица 0,5 14,55 

1593.  Псковская улица Н/Д 5,47 

1594.  Псковская улица, д. 4а Н/Д 15,59 

1595.  Пчелиная улица 0,1 21,75 

1596.  Пчелиная улица Н/Д 14 

1597.  Пятигорская улица 1,2 6,87 

1598.  Рабоче-Колхозная улица 0,35 11,35 

1599.  Рабоче-Колхозная улица 0,65 10,24 

1600.  Рабоче-Колхозная улица Н/Д 62,39 

1601.  Радонежская улица 0,3 21,42 

1602.  Радонежская улица 0,4 82,78 

1603.  район Арт Сквера Н/Д 23,84 

1604.  Резервная улица 0,2 94,91 

1605.  Ржевская улица 0,3 45,62 

1606.  Ржевская улица 0,4 29,7 

1607.  Ржевская улица 0,5 6,74 

1608.  Ржевская улица Н/Д 38,11 

1609.  Российская улица 0,11 16,66 

1610.  Российская улица 0,25 27,2 

1611.  Российская улица 0,3 36,91 

1612.  Российская улица 0,4 197,03 

1613.  Российская улица 0,5 221,54 

1614.  Российская улица 0,58 72,25 

1615.  Российская улица 0,9 51,63 

1616.  Российская улица 1 332,87 

1617.  Российская улица 1,2 228,6 

1618.  Российская улица Н/Д 242,96 

1619.  Российская улица, д. 1Б 0,1 15,6 

1620.  Российская улица, д. 1Б 0,2 113,43 

1621.  Российская улица, д. 1Б 0,25 4,19 

1622.  Российская улица, д. 20 0,4 26,05 

1623.  Российская улица, д. 20 к6 0,4 40,1 

1624.  Российская улица, д. 20 к6 1,5 51,5 

1625.  Российская улица, д. 20 к6, д. 45А Н/Д 13,78 
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1626.  Российская улица, д. 222 0,2 36,39 

1627.  Российская улица, д. 222 0,25 126,85 

1628.  Российская улица, д. 32 Н/Д 49,22 

1629.  Российская улица, д. 35А 0,5 33,21 

1630.  Российская улица, д. 40 – Водноспортивный комплекс 0,1 20,98 

1631.  Российская улица, д. 40 – Водноспортивный комплекс 0,15 77,28 

1632.  Российская улица, д. 40 – Водноспортивный комплекс 0,25 223,34 

1633.  Российская улица, д. 40 – Водноспортивный комплекс 0,3 30,55 

1634.  Российская улица, д. 40 – Водноспортивный комплекс 0,4 25,26 

1635.  Российская улица, д. 40 – Водноспортивный комплекс Н/Д 33,25 

1636.  Российская улица, д. 36 0,9 53,27 

1637.  Рубежная улица Н/Д 126,78 

1638.  Рыбокоптильная улица Н/Д 27,52 

1639.  Рынок «Орбита» 0,25 19,82 

1640.  Рынок «Орбита» Н/Д 17,15 

1641.  Рынок «Орбита» / жилая застройка 0,25 148,37 

1642.  Рынок Тракторозаводской Н/Д 31,33 

1643.  Рязанская улица 0,4 30,4 

1644.  Рязанская улица Н/Д 82,07 

1645.  садоводство 0,5 91,95 

1646.  садоводство 0,7 42,99 

1647.  садоводство 0,8 62,31 

1648.  садоводство Н/Д 30,43 

1649.  Салютная улица 0,4 42,28 

1650.  Салютная улица 0,8 84,59 

1651.  Салютная улица 1 100,92 

1652.  Салютная улица Н/Д 70,82 

1653.  Салютная улица, д. 23 0,15 6,46 

1654.  Салютная улица, д. 23А/1 0,5 191,75 

1655.  Салютная улица, д. 23А/1 Н/Д 4,71 

1656.  Салютная улица, д. 27 0,3 23,46 

1657.  Салютная улица, д. 27 Н/Д 11,67 

1658.  Самовольная улица 1 166,29 

1659.  Самоцветная улица 0,315 140,47 

1660.  Саратовская улица 0,4 40,53 

1661.  Саратовская улица Н/Д 21,36 

1662.  Саянская улица 0,5 33,42 

1663.  Свердловский проспект 0,3 63,76 

1664.  Свердловский проспект 0,4 175,1 

1665.  Свердловский проспект 0,5 330,98 

1666.  Свердловский проспект 0,6 175,4 

1667.  Свердловский проспект 0,7 214,99 

1668.  Свердловский проспект 0,8 175,12 

1669.  Свердловский проспект Н/Д 460,56 

1670.  Свердловский проспект, газон 0,3 21,99 

1671.  Свердловский проспект, д. 32/12 0,25 43,02 

1672.  Свердловский проспект, д. 32/12 0,3 90,26 

1673.  Свердловский проспект, д. 32/12 Н/Д 21,27 

1674.  Свердловский проспект, д. 32/8 0,3 42,03 

1675.  Свердловский проспект, д. 32/8 Н/Д 13 

1676.  Свердловский проспект, д. 38/1 – промзона 0,1 69 
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1677.  Свердловский проспект, д. 38/1 – промзона 0,25 26,01 

1678.  Свердловский проспект, д. 51 0,4 20,24 

1679.  Свердловский проспект, д. 51 0,5 137,78 

1680.  Свердловский проспект, д. 51 1 122,7 

1681.  Свердловский проспект, д. 51 Н/Д 50,88 

1682.  Свердловский проспект, д. 60 0,2 34,08 

1683.  Свердловский проспект, д. 60 0,25 50,07 

1684.  Свердловский проспект, д. 60 0,3 7,34 

1685.  Свердловский проспект, д. 60 Н/Д 68,08 

1686.  Свердловский тракт 0,16 8,79 

1687.  Свердловский тракт 0,25 32,15 

1688.  Свердловский тракт 0,3 199,93 

1689.  Свердловский тракт 0,4 440,11 

1690.  Свердловский тракт 0,5 259,13 

1691.  Свердловский тракт 0,6 295,61 

1692.  Свердловский тракт 0,7 29,29 

1693.  Свердловский тракт 0,8 291,31 

1694.  Свердловский тракт 0,9 248,31 

1695.  Свердловский тракт 1 654,15 

1696.  Свердловский тракт 1,2 101 

1697.  Свердловский тракт Н/Д 660,25 

1698.  Свердловский тракт – присоединение 0,9 102,29 

1699.  Свердловский тракт – присоединение 1 47,24 

1700.  Свердловский тракт, д. 12В 0,1 37,97 

1701.  Свердловский тракт, д. 12В 0,2 46,45 

1702.  Свердловский тракт, д. 12В 0,25 13,43 

1703.  Свердловский тракт, д. 12В Н/Д 106,46 

1704.  Свердловский тракт, д. 33а – ГСК 1,7 125,13 

1705.  Свердловский тракт, д. 1л ст1 – АЗС 0,11 32,34 

1706.  Свердловский тракт, д. 1л ст1 – АЗС 0,114 26,32 

1707.  Свердловский тракт, д. 1л ст1 – АЗС 0,16 5,89 

1708.  Свердловский тракт, д. 1л ст1 – АЗС 0,2 161,85 

1709.  Свердловский тракт, д. 1л ст1 – АЗС Н/Д 10,68 

1710.  Свердловский тракт, д. 5Р Н/Д 89,7 

1711.  Свердловский тракт, д. 7а/2 0,3 65,14 

1712.  Свердловский тракт, д. 7а/2 1,2 124,28 

1713.  Свердловский тракт, д. 7а/3 0,5 12,21 

1714.  Свердловский тракт, д. 7а/3 1,25 69,73 

1715.  Свердловский тракт, д. 1Б/3 0,2 37,02 

1716.  Свердловский тракт, д. 15Б – автоцентр 1 195,31 

1717.  Свердловский тракт, д. 15Б – автоцентр 1,7 35,71 

1718.  Свердловский тракт, д. 38 – Челябинский инструментальный завод 1,2 36,48 

1719.  Свердловский тракт, д. 38 – Челябинский инструментальный завод Н/Д 122,38 

1720.  Свердловский тракт, д. 9 – общественно-деловая застройка 1,7 369,91 

1721.  Светлая улица 1 23,3 

1722.  Светофорный переулок 0,8 3,7 

1723.  Севанская улица 0,4 6,5 

1724.  Севастопольская улица 1 80,29 

1725.  Северная улица 0,3 288,61 

1726.  Северная улица 0,5 610,83 

1727.  Северная улица 0,6 38,57 
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1728.  Северная улица 1 130,45 

1729.  Северная улица Н/Д 13,22 

1730.  Северо-Западное подворье / жилая застройка Н/Д 39,2 

1731.  Северо-Крымская улица 0,3 46,26 

1732.  Северо-Крымская улица 0,4 90,17 

1733.  Северо-Крымская улица 0,5 198,64 

1734.  Северо-Крымская улица 0,6 37,17 

1735.  Северо-Крымская улица 1 10,44 

1736.  Северо-Крымская улица Н/Д 62,58 

1737.  Сельская улица 0,3 3,89 

1738.  Сельская улица 0,5 6,25 

1739.  Сельская улица 1,2 13,33 

1740.  Сельская улица Н/Д 47,99 

1741.  Сельская улица, д. 76 Н/Д 6,53 

1742.  Сельскохозяйственная улица 0,15 24,56 

1743.  Сельскохозяйственная улица 1 6,68 

1744.  Сибирский переезд 0,5 22,93 

1745.  Сибирский переезд 0,8 74,68 

1746.  Сигнальный переулок 0,3 7,4 

1747.  Сигнальный переулок 0,4 4 

1748.  Сигнальный переулок 0,5 62,53 

1749.  сквер 20-летия Победы 0,6 54,89 

1750.  сквер Алое Поле 0,15 191,21 

1751.  сквер Алое Поле 0,5 89,49 

1752.  сквер Алое Поле Н/Д 93,43 

1753.  сквер им. Столыпина 0,7 16,78 

1754.  сквер Искусств 0,2 21,15 

1755.  сквер Искусств 0,3 19,99 

1756.  сквер Искусств 0,4 23,7 

1757.  сквер Искусств 0,6 16,5 

1758.  сквер Искусств Н/Д 5,3 

1759.  сквер площадь Революции 0,057 20,88 

1760.  сквер площадь Революции 0,15 54 

1761.  сквер площадь Революции 0,25 62,65 

1762.  сквер Сад камней 0,5 177,11 

1763.  сквер Сад камней Н/Д 35,41 

1764.  Склады ОГУП «Медтехника» / промышленность 0,5 25,14 

1765.  Слаботочный переулок 0,3 4,89 

1766.  Слаботочный переулок Н/Д 6,55 

1767.  Слесарный переулок 0,2 73,08 

1768.  Слесарный переулок Н/Д 8,15 

1769.  СНТ «Авиатор 2» 0,5 18,43 

1770.  СНТ «Дружба» / Садоводства 1 10,55 

1771.  СНТ «Дружба» / Садоводства Н/Д 45,83 

1772.  СНТ «Искра» 0,4 8,94 

1773.  СНТ «Искра» 0,5 256,17 

1774.  СНТ «Искра» Н/Д 41,47 

1775.  СНТ «Кузнец-1» 1,25 159,95 

1776.  СНТ «Кузнец-1» / Садоводства 0,8 5,25 

1777.  СНТ «Кузнец-1» / Садоводства 1,5 677,93 

1778.  СНТ «Кузнец-1» / Садоводства Н/Д 19,97 
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1779.  СНТ «Лесная поляна 2» 0,5 18,22 

1780.  СНТ «Лесная поляна 2» 1 220,08 

1781.  СНТ «Локомотив» 1 39,78 

1782.  СНТ «Локомотив» / Садоводства 1 21,99 

1783.  СНТ «Локомотив» / Садоводства Н/Д 3,42 

1784.  СНТ «Мичуринец» 0,35 8,11 

1785.  СНТ «Мичуринец» 1 15,66 

1786.  СНТ «Мичуринец» / Садоводства 0,5 16,21 

1787.  СНТ «Сад № 1» / Садоводства 1,25 520,17 

1788.  СНТ «Самоцвет» / Садоводства 1,25 621,56 

1789.  СНТ «Слава» 0,3 3,86 

1790.  СНТ «Тракторосад 1» / Садоводства 1 15,29 

1791.  СНТ «Тракторосад 2» / Садоводства 0,7 10,73 

1792.  СНТ «Тракторосад 2» / Садоводства 1,25 383,95 

1793.  СНТ «Тракторосад 3» 0,3 182,24 

1794.  СНТ «Тракторосад 3» Н/Д 25,23 

1795.  СНТ «Тракторосад 3» / Садоводства Н/Д 6,66 

1796.  СНТ «Учитель» / Садоводства 0,5 32,77 

1797.  СНТ «Учитель» / Садоводства 0,8 7,75 

1798.  СНТ «Учитель» / Садоводства 1 108,28 

1799.  СНТ «Хлебосад» Н/Д 9,32 

1800.  СНТ «Хлебосад» / Садоводства 0,2 9,89 

1801.  СНТ «Хлебосад» / Садоводства Н/Д 2,86 

1802.  Советская улица Н/Д 19,26 

1803.  Советская улица, д. 65 0,15 14,25 

1804.  Совхозная улица 0,4 7,21 

1805.  Совхозная улица 0,5 5,2 

1806.  Солнечная улица 0,1 14,21 

1807.  Солнечная улица 0,15 40,07 

1808.  Солнечная улица 0,3 126,17 

1809.  Солнечная улица 0,4 171,46 

1810.  Солнечная улица 0,5 31,16 

1811.  Солнечная улица 0,7 136,85 

1812.  Солнечная улица 1 53,19 

1813.  Солнечная улица Н/Д 121,65 

1814.  Соловьиная улица 0,3 30,58 

1815.  Сормовская улица 0,15 24,89 

1816.  Сосновская улица 0,2 3,58 

1817.  Сосновская улица 0,3 9,59 

1818.  Сосновская улица 0,5 6,15 

1819.  Сосновская улица Н/Д 5,95 

1820.  Союзпищепром 1,55 111,39 

1821.  Союзпищепром / промышленность 0,1 66,14 

1822.  Союзпищепром / промышленность 1,55 187,4 

1823.  Средняя общеобразовательная школа № 138 0,1 25,45 

1824.  Средняя общеобразовательная школа № 138 1 45,97 

1825.  Средняя общеобразовательная школа № 138 г. Челябинска / объекты 

образования 

1 96 

1826.  Средняя общеобразовательная школа № 58 имени И. Г. Газизуллина / 

объекты образования 

1 107,63 

1827.  Стадион Восход 0,15 83,31 

1828.  Стадион Восход 0,2 404 
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1829.  Стадион Восход 0,4 27,88 

1830.  Стадион Восход Н/Д 49,65 

1831.  Станция метро «Проспект Победы» / Транспорт 0,1 28,98 

1832.  Станция метро «Проспект Победы» / Транспорт Н/Д 52,25 

1833.  Станция метро «Торговый центр» / Транспорт 0,15 12 

1834.  Станция метро «Торговый центр» / Транспорт 0,5 66,59 

1835.  Станция метро «Торговый центр» / Транспорт Н/Д 5,92 

1836.  Строительная улица 0,15 72,09 

1837.  Строительная улица 0,3 74,89 

1838.  Строительная улица 0,5 27,14 

1839.  Строительная улица 0,7 637,58 

1840.  Строительная улица Н/Д 93,45 

1841.  Строительный рынок «Перекрёсток» Н/Д 2,3 

1842.  Строительство Кафедрального Собора / Общественно-деловая застройка 0,1 28,37 

1843.  Строительство Кафедрального Собора / Общественно-деловая застройка 0,15 44,78 

1844.  Строительство Кафедрального Собора / Общественно-деловая застройка 0,2 42,58 

1845.  Строительство Кафедрального Собора / Общественно-деловая застройка 0,3 100,26 

1846.  Строительство Кафедрального Собора / Общественно-деловая застройка 0,4 394,41 

1847.  Строительство Кафедрального Собора / Общественно-деловая застройка Н/Д 14,25 

1848.  Строительство Кафедрального Собора / Общественно-деловая застройка 0,4 12,19 

1849.  строительство ТРЦ Аллея / Общественно-деловая застройка 0,2 92,19 

1850.  строительство ТРЦ Аллея / Общественно-деловая застройка 1,2 150,68 

1851.  строительство ТРЦ Аллея / Общественно-деловая застройка Н/Д 89,85 

1852.  Табачная улица 0,2 61,18 

1853.  Табачная улица 0,5 32,44 

1854.  Тагильская улица Н/Д 33,87 

1855.  Тагильская улица, д. 24А Н/Д 8,78 

1856.  Телевизионная улица 0,3 44,63 

1857.  Телевизионная улица 0,5 161,61 

1858.  Телевизионная улица Н/Д 28,74 

1859.  Телевизионная улица, д. 5 – детский сад 0,2 28,46 

1860.  Телевизионная улица, д. 5 – детский сад 0,3 26,61 

1861.  Тенистая улица 1 405,97 

1862.  Тепловозная улица 1,2 92,49 

1863.  Тернопольская улица 0,1 12,18 

1864.  Тернопольская улица 0,2 41,68 

1865.  Тернопольская улица 0,5 40,31 

1866.  Тернопольская улица 0,7 111,54 

1867.  Тернопольская улица Н/Д 62,07 

1868.  Техникумовская улица 0,2 58,7 

1869.  Техникумовская улица 0,5 44,09 

1870.  Тимирязева улица, д. 1а 1 313,29 

1871.  Тополиная улица 0,3 38,45 

1872.  Тополиная улица 0,4 15,56 

1873.  Тополиная улица 0,5 50,23 

1874.  Тополиная улица 1 151,87 

1875.  Тополиная улица Н/Д 203,34 

1876.  Торговая улица 0,2 27,4 

1877.  Торговая улица 0,3 84,3 

1878.  Трактовая улица 0,1 15,79 

1879.  Трактовая улица 0,2 3,04 
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1880.  Трактовая улица 0,3 54,9 

1881.  Трактовая улица 0,5 16,7 

1882.  Трактовая улица 0,7 4,79 

1883.  Трактовая улица Н/Д 21,51 

1884.  Троицкая улица 0,3 3,82 

1885.  Троицкая улица 0,5 5,45 

1886.  Троицкая улица Н/Д 16,8 

1887.  Троицкий мост 1,2 98,56 

1888.  Троицкий тракт 0,2 12,91 

1889.  Троицкий тракт 0,5 130,56 

1890.  Троицкий тракт 1 41,2 

1891.  Троицкий тракт Н/Д 213,53 

1892.  Троицкий тракт д. 13 0,5 15,67 

1893.  Троицкий тракт д. 13 Н/Д 222,07 

1894.  Троицкий тракт д. 54/3 0,3 18,13 

1895.  Троицкий тракт д. 54/3 1 19,64 

1896.  Троицкий тракт, д. 72 БЦ 0,2 44,96 

1897.  Троицкий тракт, д. 72 БЦ Н/Д 3,23 

1898.  Троицкий тракт, д. 76/1 0,25 12,45 

1899.  Трубоэлектросварочная улица 0,3 6,79 

1900.  Трудовая улица Н/Д 100,39 

1901.  Тургоякская улица 0,2 15,59 

1902.  Тургоякская улица 0,25 23,44 

1903.  Тургоякская улица 0,3 82,57 

1904.  Тургоякская улица 0,5 10,5 

1905.  Тургоякская улица Н/Д 4,06 

1906.  Туркменская улица 0,5 41,21 

1907.  Туркменская улица Н/Д 141,67 

1908.  Туруханская улица Н/Д 123,47 

1909.  ТЦ Изумруд 0,5 49,79 

1910.  ТЦ Изумруд Н/Д 7,37 

1911.  Тяговая улица, д. 12А 0,3 6 

1912.  Тяговая часть «Комсомольское» 0,3 208,41 

1913.  Тяговая часть «Комсомольское»  0,3 13,83 

1914.  Тяговая часть «Комсомольское» 0,3 37,11 

1915.  Тяговая часть «Комсомольское» Н/Д 11,22 

1916.  у Челябинская ТЭЦ-4 0,4 40,97 

1917.  Украинская улица 0,8 148,94 

1918.  Украинская улица 1,2 49,84 

1919.  ул. 1-я Эльтонская 0,8 49,68 

1920.  ул. 2-я Эльтонская 0,1 72,41 

1921.  ул. 2-я Эльтонская 0,15 47,48 

1922.  ул. 2-я Эльтонская 0,2 68,51 

1923.  ул. 2-я Эльтонская 0,3 336,89 

1924.  ул. 2-я Эльтонская 0,315 62,71 

1925.  ул. 2-я Эльтонская 0,4 999,89 

1926.  ул. 2-я Эльтонская 0,5 28,29 

1927.  ул. 2-я Эльтонская Н/Д 320,17 

1928.  ул. Академика Королева 0,2 264,64 

1929.  ул. Академика Королева 1,4 266,49 

1930.  ул. Академика Королева 1,5 493,74 
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1931.  ул. Академика Королёва Н/Д 724,03 

1932.  ул. Академика Макеева 0,225 12,91 

1933.  ул. Академика Макеева 0,25 10,44 

1934.  ул. Академика Макеева 0,3 114,21 

1935.  ул. Академика Макеева 0,315 140,68 

1936.  ул. Академика Макеева 0,4 209,81 

1937.  ул. Академика Макеева 0,5 7,26 

1938.  ул. Академика Макеева 0,63 28,44 

1939.  ул. Академика Макеева 0,7 37,67 

1940.  ул. Академика Макеева 1 39,37 

1941.  ул. Академика Макеева 1,4 550,01 

1942.  ул. Академика Макеева Н/Д 949,47 

1943.  ул. Академика Макеева – ул. Братьев Кашириных – ул. Чичерина – 

Университетская Набережная 

0,1 226,97 

1944.  ул. Академика Макеева – ул. Братьев Кашириных – ул. Чичерина – 

Университетская Набережная 

0,2 147,43 

1945.  ул. Академика Макеева – ул. Братьев Кашириных – ул. Чичерина – 

Университетская Набережная 

0,22 33,79 

1946.  ул. Академика Макеева – ул. Братьев Кашириных – ул. Чичерина – 

Университетская Набережная 

0,25 127,14 

1947.  ул. Академика Макеева – ул. Братьев Кашириных – ул. Чичерина – 

Университетская Набережная 

0,3 16,2 

1948.  ул. Академика Макеева – ул. Братьев Кашириных – ул. Чичерина – 

Университетская Набережная 

0,315 50,86 

1949.  ул. Академика Макеева – ул. Братьев Кашириных – ул. Чичерина – 

Университетская Набережная 

0,4 181,36 

1950.  ул. Академика Макеева – ул. Братьев Кашириных – ул. Чичерина – 

Университетская Набережная 

0,5 328,48 

1951.  ул. Академика Макеева – ул. Братьев Кашириных – ул. Чичерина – 

Университетская Набережная 

Н/Д 341,74 

1952.  ул. Академика Сахарова Н/Д 405,82 

1953.  ул. Александра Шмакова 0,1 39,22 

1954.  ул. Александра Шмакова 0,15 140,37 

1955.  ул. Александра Шмакова 0,3 305,67 

1956.  ул. Александра Шмакова 0,4 635,17 

1957.  ул. Александра Шмакова 0,5 94,58 

1958.  ул. Александра Шмакова 1,2 51,39 

1959.  ул. Александра Шмакова Н/Д 1389,76 

1960.  ул. Артиллерийская Н/Д 320,82 

1961.  ул. Бажова 0,3 152,44 

1962.  ул. Братьев Кашириных 0,3 7,96 

1963.  ул. Братьев Кашириных 0,6 30,49 

1964.  ул. Братьев Кашириных 1,4 311,72 

1965.  ул. Братьев Кашириных Н/Д 266,79 

1966.  ул. Валдайская 0,6 24,37 

1967.  ул. Ворошилова 1 108,07 

1968.  ул. Героев Танкограда 1 170,46 

1969.  ул. Героев Танкограда Н/Д 260,17 

1970.  ул. Сергея Герасимова Н/Д 9,67 

1971.  пр. Героя России Родионова Е.Н. 1,4 573,61 

1972.  пр. Героя России Родионова Е.Н. Н/Д 168,76 

1973.  ул. Горького 0,7 423,67 

1974.  ул. Горького Н/Д 224,42 

1975.  ул. Дегтярева 0,4 27,99 
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1976.  ул. Дмитрия Неаполитанова 0,258 49,02 

1977.  ул. Дмитрия Неаполитанова 0,273 91,26 

1978.  ул. Дмитрия Неаполитанова 0,3 375,38 

1979.  ул. Дмитрия Неаполитанова 0,4 500,61 

1980.  ул. Дмитрия Неаполитанова 0,45 192,87 

1981.  ул. Дмитрия Неаполитанова 0,8 35,34 

1982.  ул. Дмитрия Неаполитанова 1,2 660,31 

1983.  ул. Дмитрия Неаполитанова Н/Д 786,33 

1984.  ул. Доватора 0,5 182,63 

1985.  ул. Доватора Н/Д 113,57 

1986.  ул. Елькина Н/Д 636,54 

1987.  ул. Завалишина 0,1 16,92 

1988.  ул. Завалишина 0,3 6,3 

1989.  ул. Завалишина 0,4 61,23 

1990.  ул. Ижевская Н/Д 490,51 

1991.  ул. Ильича 0,5 7,1 

1992.  ул. Калинина 0,4 66,44 

1993.  ул. Калинина 0,5 290,13 

1994.  ул. Калинина 0,7 185,06 

1995.  ул. Калинина Н/Д 377,51 

1996.  ул. Косарева Н/Д 5,67 

1997.  ул. Котина Н/Д 173,83 

1998.  ул. Курчатова Н/Д 82,73 

1999.  ул. Ленина Н/Д 272,45 

2000.  ул. Мамина 1 24,3 

2001.  ул. Механическая 0,1 92,49 

2002.  ул. Механическая Н/Д 1179,56 

2003.  ул. Молодогвардейцев 1 167,06 

2004.  ул. Молодогвардейцев Н/Д 43,01 

2005.  Новоградский проспект 0,4 174,06 

2006.  Новоградский проспект 0,5 41,9 

2007.  Новоградский проспект 1,2 539,75 

2008.  ул. Новомеханическая Н/Д 137,48 

2009.  ул. Первой Пятилетки Н/Д 26,76 

2010.  ул. Петра Сумина Н/Д 26,48 

2011.  ул. Прохладная 0,3 448,92 

2012.  ул. Прохладная 0,315 479,68 

2013.  ул. Прохладная 0,4 814,88 

2014.  ул. Прохладная Н/Д 177,36 

2015.  ул. Российская Н/Д 143,22 

2016.  ул. Самохина 0,6 50,99 

2017.  ул. Самохина Н/Д 6 

2018.  ул. Свободы Н/Д 180,55 

2019.  ул. Северная 0,5 79,69 

2020.  ул. Сергея Герасимова Н/Д 100,73 

2021.  ул. Татищева 0,5 11,26 

2022.  ул. Тенистая 0,7 19,39 

2023.  ул. Трашутина 0,6 89,43 

2024.  ул. Трашутина Н/Д 114,05 

2025.  ул. Труда Н/Д 388,06 

2026.  ул. Туркменская Н/Д 36,08 
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2027.  ул. Хариса Юсупова Н/Д 71,8 

2028.  ул. Худякова Н/Д 23,53 

2029.  ул. Худякова ЖК Калибр 0,1 12,24 

2030.  ул. Худякова ЖК Калибр 0,15 13,94 

2031.  ул. Худякова ЖК Калибр 0,3 108,53 

2032.  ул. Худякова ЖК Калибр 0,5 202,95 

2033.  ул. Худякова ЖК Калибр 0,7 11,8 

2034.  ул. Худякова ЖК Калибр Н/Д 176,58 

2035.  ул. Цеховая Н/Д 39,25 

2036.  ул. Чарчана Н/Д 95,44 

2037.  ул. Черкасская 0,8 351,12 

2038.  ул. Черничная 0,15 109,71 

2039.  ул. Черничная 0,2 87,45 

2040.  ул. Черничная 0,25 44,69 

2041.  ул. Черничная 0,3 49,22 

2042.  ул. Черничная 0,4 882,55 

2043.  ул. Черничная 0,5 448,14 

2044.  ул. Черничная Н/Д 303,77 

2045.  ул. Чичерина 1 141,79 

2046.  ул. Шагольская Н/Д 21,03 

2047.  ул. Энгельса Н/Д 21,28 

2048.  ул. Энтузиастов Н/Д 266,53 

2049.  ул. 250-летия Челябинска 0,15 41,37 

2050.  ул. 250-летия Челябинска 0,16 106,81 

2051.  ул. 250-летия Челябинска 0,2 123,04 

2052.  ул. 250-летия Челябинска 0,3 316,58 

2053.  ул. 250-летия Челябинска 0,4 225,13 

2054.  ул. 250-летия Челябинска 0,5 195,19 

2055.  ул. 250-летия Челябинска 0,6 75,07 

2056.  ул. 250-летия Челябинска 0,7 15,64 

2057.  ул. 250-летия Челябинска 0,8 1068,85 

2058.  ул. 250-летия Челябинска 1 113,51 

2059.  ул. 250-летия Челябинска 1,2 52,73 

2060.  ул. 250-летия Челябинска Н/Д 296,19 

2061.  ул. 250-летия Челябинска, д. 38 – Ледовая арена 0,25 50,85 

2062.  ул. 250-летия Челябинска, д. 38 – Ледовая арена Н/Д 757,04 

2063.  ул. 250-летия Челябинска, д. 38 – Ледовая арена Н/Д 29,71 

2064.  ул. 250-летия Челябинска, д. 50а 0,1 27,01 

2065.  ул. 250-летия Челябинска, д. 50а 0,3 90,9 

2066.  ул. 250-летия Челябинска, д. 50а 0,4 50,45 

2067.  ул. 250-летия Челябинска, д. 50а Н/Д 25,39 

2068.  ул. 26-ти Бакинских Комиссаров 0,5 82,96 

2069.  ул. 26-ти Бакинских Комиссаров 1,25 91,49 

2070.  ул. 3-го Интернационала 0,5 111,84 

2071.  ул. 3-го Интернационала, д. 70 0,4 51,75 

2072.  ул. 3-го Интернационала, д. 71 0,5 38,25 

2073.  ул. 3-го Интернационала, д. 71 Н/Д 59,06 

2074.  ул. 32-й Годовщины Октября 0,6 68,03 

2075.  ул. 40-летия Победы 1 13,92 

2076.  ул. 40-летия Октября 0,4 50,03 

2077.  ул. 40-летия Октября Н/Д 41,24 
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2078.  ул. 40-летия Победы 0,2 45,76 

2079.  ул. 40-летия Победы 0,3 28,91 

2080.  ул. 40-летия Победы 0,315 53,64 

2081.  ул. 40-летия Победы 0,4 25,93 

2082.  ул. 40-летия Победы 0,5 86,47 

2083.  ул. 40-летия Победы 1,2 584,17 

2084.  ул. 40-летия Победы Н/Д 297,28 

2085.  ул. 40-летия Победы, д. 29 – д. 35 0,15 52,07 

2086.  ул. 40-летия Победы, д. 29 – д. 35 0,2 86,51 

2087.  ул. 40-летия Победы, д. 29 – д. 35 0,21 12,53 

2088.  ул. 40-летия Победы, д. 29 – д. 35 Н/Д 289,72 

2089.  ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 10 0,1 13,57 

2090.  ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 10 0,15 18,67 

2091.  ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 10 0,2 34,52 

2092.  ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 10 1,25 18,46 

2093.  ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 10А 0,15 79,94 

2094.  ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 14 0,25 50,22 

2095.  ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 14 0,4 20,19 

2096.  ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 14 0,5 55,26 

2097.  ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 14 1,25 185,34 

2098.  ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 14 Н/Д 95,64 

2099.  ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 14А 1 55,04 

2100.  ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 14А 1,25 217,4 

2101.  ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 37Б 0,5 102,74 

2102.  ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 37Б 0,7 121,19 

2103.  ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 37Б 0,8 82,49 

2104.  ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 37Б Н/Д 29,95 

2105.  ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 4 1 229,06 

2106.  ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 4 1,2 14,66 

2107.  ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 4 1,25 49,56 

2108.  ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 4 Н/Д 13,99 

2109.  ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 41А 0,6 61,25 

2110.  ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 41А 0,7 169,08 

2111.  ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 41А 0,8 297,97 

2112.  ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 41А 1 23,28 

2113.  ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 41А Н/Д 23,46 

2114.  ул. 60 лет Октября 0,2 16,88 

2115.  ул. 60 лет Октября, д. 32а/1 – Лыжная база 0,075 9 

2116.  ул. 8 Марта 0,5 136,95 

2117.  ул. 8 Марта 0,6 90,43 

2118.  ул. 8 Марта, д. 5 0,5 21,61 

2119.  ул. 9 Мая 0,4 50,87 

2120.  ул. 9 Мая Н/Д 3,44 

2121.  ул. Автоматики 0,4 34,12 

2122.  ул. Академика Королёва 0,1 486,14 

2123.  ул. Академика Королёва 0,2 172,24 

2124.  ул. Академика Королёва 0,3 364,74 

2125.  ул. Академика Королёва 0,4 34,98 

2126.  ул. Академика Королёва 0,5 12,99 

2127.  ул. Академика Королёва 0,6 18,71 

2128.  ул. Академика Королёва 0,7 5,99 
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2129.  ул. Академика Королёва Н/Д 132,46 

2130.  ул. Академика Макеева 0,1 617 

2131.  ул. Академика Макеева 0,15 14,7 

2132.  ул. Академика Макеева 0,16 60,05 

2133.  ул. Академика Макеева 0,25 49,74 

2134.  ул. Академика Макеева 0,3 73,81 

2135.  ул. Академика Макеева 0,315 226,3 

2136.  ул. Академика Макеева 0,4 37,86 

2137.  ул. Академика Макеева 0,5 275,44 

2138.  ул. Академика Макеева 1,4 344,03 

2139.  ул. Академика Макеева 1,5 43,43 

2140.  ул. Академика Макеева Н/Д 241,15 

2141.  ул. Академика Сахарова 0,2 9,05 

2142.  ул. Академика Сахарова 0,25 21,71 

2143.  ул. Академика Сахарова 0,4 237,68 

2144.  ул. Академика Сахарова 0,5 162,74 

2145.  ул. Академика Сахарова Н/Д 32,56 

2146.  ул. Академика Сахарова, д. 15 – ТЦ Лента 0,1 15,05 

2147.  ул. Академика Сахарова, д. 15 – ТЦ Лента 0,25 250,95 

2148.  ул. Академика Сахарова, д. 15 – ТЦ Лента 0,5 157,37 

2149.  ул. Академика Сахарова, д. 15 – ТЦ Лента Н/Д 34,79 

2150.  ул. Академика Сахарова, д. 19 – детский сад 0,25 16 

2151.  ул. Академика Сахарова, д. 19 – детский сад 0,3 112,76 

2152.  ул. Александра Шмакова 0,3 257,28 

2153.  ул. Александра Шмакова 0,4 25,82 

2154.  ул. Александра Шмакова Н/Д 39,34 

2155.  ул. Алма-Атинская 0,2 16,95 

2156.  ул. Алма-Атинская 0,5 7,93 

2157.  ул. Аношкина 0,25 50,19 

2158.  ул. Аношкина 0,4 159,27 

2159.  ул. Аношкина 0,5 7,95 

2160.  ул. Аношкина Н/Д 46,92 

2161.  ул. Артёма 0,2 8,87 

2162.  ул. Артёма 0,8 33,1 

2163.  ул. Артёма, д. 123-159 0,3 8,85 

2164.  ул. Багрицкого 0,25 6,26 

2165.  ул. Багрицкого 0,3 32,21 

2166.  ул. Багрицкого 0,35 9,47 

2167.  ул. Багрицкого Н/Д 24,2 

2168.  ул. Бажова 0,5 383,94 

2169.  ул. Бажова 0,6 71,38 

2170.  ул. Бажова 0,8 46,17 

2171.  ул. Бажова 1 32,8 

2172.  ул. Бажова 1,2 16,33 

2173.  ул. Бажова Н/Д 81,95 

2174.  ул. Бажова, д. 26-30 Н/Д 15,61 

2175.  ул. Бажова, д. 2А 0,3 34,74 

2176.  ул. Бажова, д. 2А 0,6 117,58 

2177.  ул. Барбюса 0,1 17,98 

2178.  ул. Барбюса 0,2 4,12 

2179.  ул. Барбюса 0,3 192,43 
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2180.  ул. Барбюса 0,35 97,04 

2181.  ул. Барбюса 0,4 157,38 

2182.  ул. Барбюса 0,5 71,51 

2183.  ул. Барбюса 0,6 265,51 

2184.  ул. Барбюса 0,8 43,42 

2185.  ул. Барбюса 1 230,03 

2186.  ул. Барбюса 1,25 186,38 

2187.  ул. Барбюса Н/Д 169,52 

2188.  ул. Барбюса, д. 136Б-140Б 0,2 355,8 

2189.  ул. Барбюса, д. 136Б-140Б 0,3 31,81 

2190.  ул. Барбюса, д. 136Б-140Б 0,5 145,14 

2191.  ул. Барбюса, д. 136Б-140Б 0,6 86,22 

2192.  ул. Барбюса, д. 136Б-140Б Н/Д 34,75 

2193.  ул. Барбюса, д. 15 – ж/д 0,3 77,1 

2194.  ул. Барбюса, д. 15 – ж/д Н/Д 61,28 

2195.  ул. Барбюса, д. 3 0,4 42,62 

2196.  ул. Барбюса, д. 5а – ж/д 0,25 11,72 

2197.  ул. Барбюса, д. 5а – ж/д 0,3 98,36 

2198.  ул. Барбюса, д. 5а – ж/д Н/Д 58,39 

2199.  ул. Барбюса, д. 65А 0,6 113,47 

2200.  ул. Барбюса, д. 65А Н/Д 131,05 

2201.  ул. Барбюса, д. 71А-71В 0,15 67,46 

2202.  ул. Барбюса, д. 71А-71В 0,25 8,98 

2203.  ул. Барбюса, д. 71А-71В 0,3 15,59 

2204.  ул. Баумана 0,25 2,41 

2205.  ул. Бейвеля 0,15 1196,53 

2206.  ул. Бейвеля 0,2 134,82 

2207.  ул. Бейвеля 0,3 421,76 

2208.  ул. Бейвеля 0,315 43,06 

2209.  ул. Бейвеля 0,4 334,49 

2210.  ул. Бейвеля 0,5 1243,22 

2211.  ул. Бейвеля 0,6 1452,77 

2212.  ул. Бейвеля 0,7 415,25 

2213.  ул. Бейвеля 0,8 38,19 

2214.  ул. Бейвеля 1 707,92 

2215.  ул. Бейвеля Н/Д 696,63 

2216.  ул. Бейвеля, д. 9/1 – АЗС 0,16 29,58 

2217.  ул. Бейвеля, д. 9/1 – АЗС 0,2 101,48 

2218.  ул. Бейвеля, д. 9/1 – АЗС Н/Д 20,11 

2219.  ул. Блюхера 0,2 171,12 

2220.  ул. Блюхера 0,25 39,51 

2221.  ул. Блюхера 0,5 65,44 

2222.  ул. Блюхера Н/Д 71,89 

2223.  ул. Блюхера - автокольцо 1 13,47 

2224.  ул. Блюхера, д. 3-3А 0,15 13,47 

2225.  ул. Блюхера, д. 3-3А 0,4 90,45 

2226.  ул. Блюхера, д. 3-3А 0,6 32,61 

2227.  ул. Блюхера, д. 3-3А Н/Д 129,13 

2228.  ул. Блюхера, д. 126 – Гипермаркет Лента Н/Д 1064,29 

2229.  ул. Блюхера, д. 126 – Гипермаркет Лента Н/Д 37,3 

2230.  ул. Богдана Хмельницкого 0,1 59,24 
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2231.  ул. Богдана Хмельницкого 0,5 243,58 

2232.  ул. Богдана Хмельницкого 0,7 63,5 

2233.  ул. Богдана Хмельницкого Н/Д 139,85 

2234.  ул. Болейко 0,2 118,36 

2235.  ул. Болейко 0,5 29,5 

2236.  ул. Болейко Н/Д 44,96 

2237.  ул. Болейко, д. 4А Н/Д 24,03 

2238.  ул. Болейко, д. 7 0,2 181,53 

2239.  ул. Братьев Кашириных 0,1 331,26 

2240.  ул. Братьев Кашириных 0,2 179,39 

2241.  ул. Братьев Кашириных 0,25 60,16 

2242.  ул. Братьев Кашириных 0,3 424,19 

2243.  ул. Братьев Кашириных 0,315 12,96 

2244.  ул. Братьев Кашириных 0,35 7,35 

2245.  ул. Братьев Кашириных 0,4 365,99 

2246.  ул. Братьев Кашириных 0,5 1124,7 

2247.  ул. Братьев Кашириных 0,6 191,8 

2248.  ул. Братьев Кашириных 0,7 130,39 

2249.  ул. Братьев Кашириных 0,8 279,01 

2250.  ул. Братьев Кашириных 1 172,72 

2251.  ул. Братьев Кашириных 1,2 186,53 

2252.  ул. Братьев Кашириных 1,4 109,35 

2253.  ул. Братьев Кашириных 1,5 34,26 

2254.  ул. Братьев Кашириных Н/Д 693,3 

2255.  ул. Братьев Кашириных, д. 101а 0,8 205,7 

2256.  ул. Братьев Кашириных, д. 101а 1 60,41 

2257.  ул. Братьев Кашириных, д. 101а Н/Д 169,01 

2258.  ул. Братьев Кашириных, д. 103 1 67,45 

2259.  ул. Братьев Кашириных, д. 103 Н/Д 47,01 

2260.  ул. Братьев Кашириных, д. 105А 0,4 105,61 

2261.  ул. Братьев Кашириных, д. 105А Н/Д 47,29 

2262.  ул. Братьев Кашириных, д. 109-121 0,4 604,06 

2263.  ул. Братьев Кашириных, д. 109-121 Н/Д 740,84 

2264.  ул. Братьев Кашириных, д. 54А Н/Д 31,3 

2265.  ул. Братьев Кашириных, д. 66-68 0,15 133,48 

2266.  ул. Братьев Кашириных, д. 66-68 0,2 94,18 

2267.  ул. Братьев Кашириных, д. 66-68 0,3 100,13 

2268.  ул. Братьев Кашириных, д. 66-68 0,6 159,07 

2269.  ул. Братьев Кашириных, д. 66-68 Н/Д 302,91 

2270.  ул. Братьев Кашириных, д. 74-78 0,3 81,07 

2271.  ул. Братьев Кашириных, д. 74-78 0,4 105,46 

2272.  ул. Братьев Кашириных, д. 74-78 0,5 13,59 

2273.  ул. Братьев Кашириных, д. 74-78 Н/Д 75,76 

2274.  ул. Братьев Кашириных, д. 80 – Гипермаркет Магнит экстра Н/Д 300,78 

2275.  ул. Братьев Кашириных, д. 85б 0,1 52,89 

2276.  ул. Братьев Кашириных, д. 85б Н/Д 11,65 

2277.  ул. Братьев Кашириных, д. 87а 0,6 16,04 

2278.  ул. Братьев Кашириных, д. 87а 1 10,56 

2279.  ул. Братьев Кашириных, д. 87а 1,2 330,1 

2280.  ул. Братьев Кашириных, д. 87а 1,7 187,7 

2281.  ул. Братьев Кашириных, д. 75 0,2 269,19 
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2282.  ул. Братьев Кашириных, д. 75 0,25 117,64 

2283.  ул. Братьев Кашириных, д. 75 0,3 658,56 

2284.  ул. Братьев Кашириных, д. 75 0,4 131,94 

2285.  ул. Братьев Кашириных, д. 75 Н/Д 12,31 

2286.  ул. Братьев Кашириных, д. 75  0,4 66,59 

2287.  ул. Братьев Кашириных, д. 77 (Уральская фабрика мяса) 0,4 47,48 

2288.  ул. Бурденюка 0,25 10,09 

2289.  ул. Бурденюка 0,4 9,37 

2290.  ул. Бурденюка 0,5 11,32 

2291.  ул. Бурденюка, д. 1 0,3 4,14 

2292.  ул. Бурденюка, д. 1 0,5 9,07 

2293.  ул. Вагнера 0,15 4,9 

2294.  ул. Вагнера 0,2 5,23 

2295.  ул. Вагнера 0,3 11,32 

2296.  ул. Вагнера 0,5 87,45 

2297.  ул. Вагнера, д. 116-118 0,05 102,82 

2298.  ул. Вагнера, д. 116-118 Н/Д 21,44 

2299.  ул. Валдайская, д. 17 – промзона 0,3 571,64 

2300.  ул. Васенко 0,15 68,95 

2301.  ул. Васенко 0,5 185,41 

2302.  ул. Васенко 0,7 20,89 

2303.  ул. Васенко 0,8 131,15 

2304.  ул. Васенко Н/Д 81,23 

2305.  ул. Василевского 0,7 87,67 

2306.  ул. Володарского 0,1 74,62 

2307.  ул. Володарского 0,3 49,29 

2308.  ул. Володарского 0,5 71,1 

2309.  ул. Володарского 0,7 172,76 

2310.  ул. Володарского 1,2 175,54 

2311.  ул. Воровского 0,2 83,73 

2312.  ул. Воровского 0,3 11,45 

2313.  ул. Воровского 0,5 243,65 

2314.  ул. Воровского 0,6 92,08 

2315.  ул. Воровского 0,7 49,98 

2316.  ул. Воровского 1,3 251,75 

2317.  ул. Воровского Н/Д 417,41 

2318.  ул. Воровского – ул. Доватора – ул. Блюхера 0,2 75,93 

2319.  ул. Воровского – ул. Доватора – ул. Блюхера 0,4 70,44 

2320.  ул. Воровского – ул. Доватора – ул. Блюхера Н/Д 200,59 

2321.  ул. Воровского – ул. Доватора – ул. Блюхера  0,3 187,04 

2322.  ул. Воровского – ул. Доватора – ул. Блюхера 0,4 15,7 

2323.  ул. Воровского – ул. Доватора – ул. Блюхера Н/Д 29,94 

2324.  ул. Воровского, 38Б 0,25 32,14 

2325.  ул. Воровского, д. 15Г 0,3 41,83 

2326.  ул. Воровского, д. 36Б Н/Д 5,73 

2327.  ул. Воровского, д. 5 Н/Д 11 

2328.  ул. Воровского, д. 6 Н/Д 36,18 

2329.  ул. Ворошилова 0,25 335,84 

2330.  ул. Ворошилова 0,3 252,95 

2331.  ул. Ворошилова 0,5 24,75 

2332.  ул. Ворошилова 0,7 51,81 
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2333.  ул. Ворошилова Н/Д 83,11 

2334.  ул. Габдуллы Тукая 0,15 9,31 

2335.  ул. Габдуллы Тукая 0,3 258,61 

2336.  ул. Габдуллы Тукая 0,4 133,69 

2337.  ул. Габдуллы Тукая Н/Д 123,33 

2338.  ул. Гагарина 0,2 65,55 

2339.  ул. Гагарина 0,3 14,15 

2340.  ул. Гагарина 0,7 85,07 

2341.  ул. Гагарина 1,25 88,11 

2342.  ул. Гагарина 1,5 82,89 

2343.  ул. Гагарина Н/Д 25,87 

2344.  ул. Гагарина, д. 18 к2 0,2 31,04 

2345.  ул. Гагарина, д. 18 к2 0,3 88,48 

2346.  ул. Гагарина, д. 21 0,4 23,61 

2347.  ул. Гагарина, д. 30а 0,15 103,01 

2348.  ул. Гагарина, д. 34а-38А 0,2 45,55 

2349.  ул. Гагарина, д. 34а-38А 0,4 79,6 

2350.  ул. Гагарина, д. 34а-38А 0,5 124,54 

2351.  ул. Гагарина, д. 34а-38А 0,6 82,26 

2352.  ул. Гагарина, д. 34а-38А 0,7 216,04 

2353.  ул. Гагарина, д. 34а-38А Н/Д 159,8 

2354.  ул. Гагарина, д. 46А 0,4 141,17 

2355.  ул. Гагарина, д. 46А 0,7 98,4 

2356.  ул. Гагарина, д. 46А Н/Д 18,1 

2357.  ул. Гагарина, д. 50б – магистраль 0,5 12,7 

2358.  ул. Гагарина, д. 50б – магистраль 1,25 299,98 

2359.  ул. Гагарина, д. 50б – магистраль 1,25 95,06 

2360.  ул. Гагарина, д. 52 Н/Д 21,27 

2361.  ул. Газизуллина 0,5 61,81 

2362.  ул. Генерала Брусилова 0,15 70,58 

2363.  ул. Генерала Брусилова 0,6 48,2 

2364.  ул. Генерала Мартынова 0,3 181,43 

2365.  ул. Генерала Мартынова 0,8 110,55 

2366.  ул. Генерала Мартынова 1 697,97 

2367.  ул. Генерала Мартынова Н/Д 480,23 

2368.  ул. Героев Танкограда 0,2 73,59 

2369.  ул. Героев Танкограда 0,3 32,07 

2370.  ул. Героев Танкограда 0,4 279,29 

2371.  ул. Героев Танкограда 0,5 1505,12 

2372.  ул. Героев Танкограда 0,6 92,65 

2373.  ул. Героев Танкограда 0,7 637,59 

2374.  ул. Героев Танкограда 0,8 327,43 

2375.  ул. Героев Танкограда 1 45,62 

2376.  ул. Героев Танкограда Н/Д 118,32 

2377.  ул. Героев Танкограда, д. 20/1 – АЗС 0,16 9,25 

2378.  ул. Героев Танкограда, д. 20/1 – АЗС 0,2 102,1 

2379.  ул. Героев Танкограда, д. 20/1 – АЗС Н/Д 37,49 

2380.  ул. Героев Танкограда, д. 20/1 – АЗС 0,2 7,51 

2381.  ул. Героев Танкограда, д. 48А 0,1 23,02 

2382.  ул. Героев Танкограда, д. 61 0,5 32,31 

2383.  ул. Героев Танкограда, д. 65А 0,5 117,32 
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2384.  ул. Героев Танкограда, д. 85/3 0,2 5,6 

2385.  ул. Героев Танкограда, д. 91 ЖК 0,1 26,96 

2386.  ул. Героев Танкограда, д. 91 ЖК 0,3 36,71 

2387.  ул. Героев Танкограда, д. 91 ЖК 0,315 146,65 

2388.  ул. Героев Танкограда, д. 91 ЖК Н/Д 47,69 

2389.  ул. Героя России Яковлева А.В.  0,3 29,69 

2390.  ул. Героя России Яковлева А.В. 0,4 35,89 

2391.  ул. Героя России Яковлева А.В. 0,5 674,83 

2392.  ул. Героя России Яковлева А.В. 0,6 202,31 

2393.  ул. Героя России Яковлева А.В.  Н/Д 77,17 

2394.  ул. Героя России Молодова 0,5 37,23 

2395.  ул. Героя России Молодова Н/Д 11,26 

2396.  ул. Героя России Молодова, д. 2 0,5 5,01 

2397.  ул. Героя России Молодова, д. 2 Н/Д 2,77 

2398.  ул. Герцена 0,5 54,39 

2399.  ул. Гидрострой 0,3 4,54 

2400.  ул. Глазунова 0,4 22,43 

2401.  ул. Глазунова 0,5 8,93 

2402.  ул. Гоголя 0,2 4,56 

2403.  ул. Гоголя 0,3 6,92 

2404.  ул. Гоголя 0,5 4,89 

2405.  ул. Гоголя Н/Д 3,24 

2406.  ул. Гончаренко 0,5 236,92 

2407.  ул. Гончаренко 0,7 140,5 

2408.  ул. Гончаренко 1 312,23 

2409.  ул. Гончаренко 1,25 58,75 

2410.  ул. Гончаренко Н/Д 24,17 

2411.  ул. Гончаренко, д. 86А 0,2 21,28 

2412.  ул. Гончаренко, д. 86А 1 242,71 

2413.  ул. Гончаренко, д. 86А Н/Д 2,69 

2414.  ул. Гончаренко, д. 90А-112 1 161,71 

2415.  ул. Гончаренко, д. 90А-112 Н/Д 13,96 

2416.  ул. Гончаренко, д. 99 – ГИБДД 1 60,43 

2417.  ул. Гончаренко, д. 99 – ГИБДД Н/Д 112,16 

2418.  ул. Горелова 0,4 9,52 

2419.  ул. Горелова 0,7 167,79 

2420.  ул. Горелова 1 120,6 

2421.  ул. Горелова 1,25 83,56 

2422.  ул. Горелова Н/Д 39,58 

2423.  ул. Горького 0,4 23,3 

2424.  ул. Горького 0,5 121,91 

2425.  ул. Горького 0,8 23,56 

2426.  ул. Горького Н/Д 34,42 

2427.  ул. Горького, д. 1Б 0,8 18,22 

2428.  ул. Горького, д. 28 к4 0,4 27,44 

2429.  ул. Горького, д. 28 к4 0,6 28,97 

2430.  ул. Горького, д. 28 к5 0,4 7,03 

2431.  ул. Горького, д. 28 к5 0,5 126,36 

2432.  ул. Горького, д. 28 к5 0,6 115,99 

2433.  ул. Горького, д. 28 к5 Н/Д 8,54 

2434.  ул. Гранитная, д. 4 – д/сад 0,1 6,42 
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2435.  ул. Гранитная, д. 4 – д/сад 0,315 109,56 

2436.  ул. Гранитная, д. 4 – д/сад Н/Д 11,85 

2437.  ул. Громова Н/Д 45,24 

2438.  ул. Гюго Н/Д 38,1 

2439.  ул. Дарвина 0,4 125,06 

2440.  ул. Дарвина Н/Д 4,74 

2441.  ул. Дарвина, д. 18 – ТК Кольцо 0,315 121,41 

2442.  ул. Дарвина, д. 18 – ТК Кольцо 0,4 178,68 

2443.  ул. Дарвина, д. 18 – ТК Кольцо 0,5 67,78 

2444.  ул. Дарвина, д. 18 – ТК Кольцо 0,6 392,85 

2445.  ул. Дарвина, д. 18 – ТК Кольцо Н/Д 458,22 

2446.  ул. Дарвина, д. 2Д Н/Д 11,35 

2447.  ул. Дегтярёва 0,2 41,25 

2448.  ул. Дегтярёва 0,4 51,43 

2449.  ул. Дегтярёва 0,5 89,72 

2450.  ул. Дегтярёва 0,7 60,53 

2451.  ул. Декабристов 0,2 5,06 

2452.  ул. Декабристов 0,3 4,23 

2453.  ул. Декабристов 0,5 8,79 

2454.  ул. Декабристов Н/Д 22,15 

2455.  ул. Дзержинского 0,15 109,18 

2456.  ул. Дзержинского 0,25 26,77 

2457.  ул. Дзержинского 0,3 47,72 

2458.  ул. Дзержинского 0,4 330,46 

2459.  ул. Дзержинского 0,5 227,86 

2460.  ул. Дзержинского 0,6 138,49 

2461.  ул. Дзержинского 0,7 481,85 

2462.  ул. Дзержинского 1 12,3 

2463.  ул. Дзержинского Н/Д 112,07 

2464.  ул. Дзержинского, д. 12 – д/сад Н/Д 22,83 

2465.  ул. Дзержинского, д. 82-84 0,3 34,01 

2466.  ул. Дзержинского, д. 82-84 0,4 66,98 

2467.  ул. Дзержинского, д. 82-84 Н/Д 65,76 

2468.  ул. Дзержинского, д. 86 Н/Д 189,63 

2469.  ул. Доватора 0,4 76,71 

2470.  ул. Доватора 0,5 253,1 

2471.  ул. Доватора 0,6 70,92 

2472.  ул. Доватора Н/Д 124,18 

2473.  ул. Доватора, д. 23 Н/Д 27,94 

2474.  ул. Доватора, д. 29 0,4 9,58 

2475.  ул. Достоевского 0,5 220,03 

2476.  ул. Достоевского Н/Д 30,44 

2477.  ул. Дегтярёва 0,15 17,74 

2478.  ул. Дегтярёва 0,4 390,2 

2479.  ул. Дегтярёва 0,7 359,62 

2480.  ул. Елькина 0,2 52,87 

2481.  ул. Елькина 0,3 14,43 

2482.  ул. Елькина 0,35 70,86 

2483.  ул. Елькина 0,5 78,64 

2484.  ул. Елькина 0,8 70,25 

2485.  ул. Елькина Н/Д 257,14 
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2486.  ул. Елькина, д. 63Б 0,2 32,94 

2487.  ул. Елькина, д. 77 Н/Д 6,96 

2488.  ул. Елькина, д. 78 Н/Д 99,49 

2489.  ул. Елькина, д. 84Б 1,2 181,8 

2490.  ул. Елькина, д. 84Б Н/Д 88,57 

2491.  ул. Жукова 0,4 156,03 

2492.  ул. Жукова 0,7 9,5 

2493.  ул. Жукова, д. 52А 0,5 87,25 

2494.  ул. Жуковского 0,5 48,4 

2495.  ул. Жуковского 1 55,7 

2496.  ул. Жуковского Н/Д 3,56 

2497.  ул. Завалишина 0,2 90,51 

2498.  ул. Завалишина 0,3 190,98 

2499.  ул. Завалишина 0,315 74,68 

2500.  ул. Завалишина 0,4 19,56 

2501.  ул. Завалишина 0,5 9,3 

2502.  ул. Завалишина 0,55 14,16 

2503.  ул. Завалишина 1 57,98 

2504.  ул. Завалишина Н/Д 54,55 

2505.  ул. Завалишина, д. 37 0,11 18,75 

2506.  ул. Завалишина, д. 37 0,16 19,87 

2507.  ул. Завалишина, д. 37 0,3 109,44 

2508.  ул. Завалишина, д. 37 Н/Д 2 

2509.  ул. Зальцмана 0,1 316,43 

2510.  ул. Зальцмана 0,15 381,73 

2511.  ул. Зальцмана 0,2 60,97 

2512.  ул. Зальцмана 0,25 36,51 

2513.  ул. Зальцмана 0,3 27,83 

2514.  ул. Зальцмана 0,4 29,5 

2515.  ул. Зальцмана 0,5 256,09 

2516.  ул. Зальцмана 0,7 926,07 

2517.  ул. Зальцмана 0,8 15,59 

2518.  ул. Зальцмана Н/Д 492,97 

2519.  ул. Заслонова 1 1648,78 

2520.  ул. Заслонова 1,2 54,24 

2521.  ул. Заслонова Н/Д 9,51 

2522.  ул. Захаренко 0,3 453,56 

2523.  ул. Захаренко 0,4 179,6 

2524.  ул. Захаренко 0,5 38,29 

2525.  ул. Захаренко 1 463,35 

2526.  ул. Захаренко Н/Д 151,36 

2527.  ул. Захаренко, д. 6 Н/Д 55,85 

2528.  ул. Игнатия Вандышева 0,05 3,57 

2529.  ул. Игнатия Вандышева 0,3 18,79 

2530.  ул. Игнатия Вандышева 0,5 255,55 

2531.  ул. Игнатия Вандышева 0,8 488,1 

2532.  ул. Игнатия Вандышева 1 179,86 

2533.  ул. Игнатия Вандышева Н/Д 363,11 

2534.  ул. Игуменка 0,4 34,52 

2535.  ул. Игуменка 0,5 370,2 

2536.  ул. Игуменка Н/Д 60,68 
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2537.  ул. Игуменка, д. 161 0,8 36,01 

2538.  ул. Игуменка, д. 161 0,9 13,2 

2539.  ул. Игуменка, д. 23 0,15 46,41 

2540.  ул. Изобретателей 0,3 15,84 

2541.  ул. Ильича 0,15 29,98 

2542.  ул. Ильича 1,2 796,68 

2543.  ул. Калинина 0,9 17,66 

2544.  ул. Калинина Н/Д 11,61 

2545.  ул. Калинина, д. 28 Н/Д 49,16 

2546.  ул. Карла Либкнехта 0,3 7,89 

2547.  ул. Карла Либкнехта 0,6 90,07 

2548.  ул. Карла Маркса 0,05 15,03 

2549.  ул. Карла Маркса 0,15 47,41 

2550.  ул. Карла Маркса 0,2 66,03 

2551.  ул. Карла Маркса 0,25 75,07 

2552.  ул. Карла Маркса 0,3 38,07 

2553.  ул. Карла Маркса 0,5 98,24 

2554.  ул. Карла Маркса 0,7 617,11 

2555.  ул. Карла Маркса Н/Д 204,41 

2556.  ул. Карпинского 0,9 9,98 

2557.  ул. Карпинского 1 14,72 

2558.  ул. Карпинского Н/Д 13,17 

2559.  ул. Кирова 0,25 37,59 

2560.  ул. Кирова 0,35 29,07 

2561.  ул. Кирова 0,4 263,59 

2562.  ул. Кирова 0,5 469,96 

2563.  ул. Кирова 0,6 134,55 

2564.  ул. Кирова 0,7 40,89 

2565.  ул. Кирова 0,8 18,72 

2566.  ул. Кирова Н/Д 423,55 

2567.  ул. Кирова, д. 25 (цирк) 0,15 23,78 

2568.  ул. Кирова, д. 25 (цирк) 0,25 61,46 

2569.  ул. Кирова, д. 25 (цирк) 0,3 65,01 

2570.  ул. Кирова, д. 25 (цирк) 0,5 120,39 

2571.  ул. Кирова, д. 25 (цирк) Н/Д 26,8 

2572.  ул. Кирова, д. 27 (ТЦ) 0,5 47,11 

2573.  ул. Кирова, д. 27 (ТЦ) Н/Д 67,34 

2574.  ул. Кирова, д. 159/1 0,2 26,52 

2575.  ул. Кирова, д. 2 0,5 46,73 

2576.  ул. Кирова, д. 6А Н/Д 12,29 

2577.  ул. Кирова, д. 78 0,5 86,98 

2578.  ул. Кирова, д. 78 Н/Д 18,09 

2579.  ул. Кислицина 0,1 20,09 

2580.  ул. Кислицина 0,4 15,58 

2581.  ул. Кислицина 0,5 11,15 

2582.  ул. Кислицина 0,7 5,59 

2583.  ул. Кислицина Н/Д 11,58 

2584.  ул. Клайна 0,15 111,7 

2585.  ул. Клайна 0,3 49,31 

2586.  ул. Клайна 0,4 164 

2587.  ул. Клайна 0,5 54,05 
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2588.  ул. Клайна 0,6 59,1 

2589.  ул. Клайна Н/Д 10,26 

2590.  ул. Колсанова 0,2 208,05 

2591.  ул. Колсанова 0,8 295,38 

2592.  ул. Колсанова Н/Д 8,16 

2593.  ул. Колсанова, д. 6 – жилые дома 0,3 76,35 

2594.  ул. Колсанова, д. 6 – жилые дома Н/Д 55,5 

2595.  ул. Комарова 0,2 2,41 

2596.  ул. Комарова 0,25 3,42 

2597.  ул. Комарова 0,3 47,28 

2598.  ул. Комарова 0,35 6,16 

2599.  ул. Комарова 0,36 5,24 

2600.  ул. Комарова 0,4 37,33 

2601.  ул. Комарова 0,45 4,84 

2602.  ул. Комарова 0,5 114,35 

2603.  ул. Комарова 0,8 117,85 

2604.  ул. Комарова Н/Д 3,44 

2605.  ул. Комаровского 0,1 52,83 

2606.  ул. Комаровского 0,15 25,69 

2607.  ул. Комаровского 0,5 98,88 

2608.  ул. Комаровского, д. 5 0,25 139,24 

2609.  ул. Комаровского, д. 5 Н/Д 41,12 

2610.  ул. Комаровского, д. 8 0,1 23,25 

2611.  ул. Коммунаров 0,3 50,51 

2612.  ул. Коммунаров 0,4 26,37 

2613.  ул. Коммунаров 0,5 289,56 

2614.  ул. Коммуны 0,1 16,41 

2615.  ул. Коммуны 0,3 5,82 

2616.  ул. Коммуны 0,4 21,87 

2617.  ул. Коммуны 0,5 135,78 

2618.  ул. Коммуны 0,9 112,47 

2619.  ул. Коммуны 1,2 214,73 

2620.  ул. Коммуны Н/Д 30,43 

2621.  ул. Коммуны, д. 89 0,1 15,61 

2622.  ул. Коммуны, д. 98 – Стадион Центральный 0,3 16,32 

2623.  ул. Коммуны, д. 98 – Стадион Центральный 0,4 8,56 

2624.  ул. Коммуны, д. 98 – Стадион Центральный 0,5 369,97 

2625.  ул. Коммуны, д. 98 – Стадион Центральный Н/Д 14,97 

2626.  ул. Коммуны, д. 98 – спортивное сооружения 0,2 18,39 

2627.  ул. Коммуны, д. 98 – спортивное сооружения 0,5 6,13 

2628.  ул. Коммуны, д. 98а – ДС Динамо 0,16 13,02 

2629.  ул. Коммуны, д. 98а – ДС Динамо 0,25 450,6 

2630.  ул. Коммуны, д. 98а – ДС Динамо 0,5 18,24 

2631.  ул. Коммуны, д. 98а – ДС Динамо Н/Д 2,24 

2632.  ул. Конструктора Духова 0,25 18,77 

2633.  ул. Конструктора Духова 0,6 261,1 

2634.  ул. Конструктора Духова Н/Д 652,19 

2635.  ул. Короленко 0,1 5,27 

2636.  ул. Короленко 0,15 4,99 

2637.  ул. Косарева 0,1 86,81 

2638.  ул. Косарева 0,15 56,94 
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2639.  ул. Косарева 0,2 190,43 

2640.  ул. Косарева 0,3 149,2 

2641.  ул. Косарева 0,5 123,38 

2642.  ул. Косарева Н/Д 25,87 

2643.  ул. Косарева, д. 55 0,3 10,7 

2644.  ул. Конструктора Духова Н/Д 112 

2645.  ул. Котина 0,3 76,69 

2646.  ул. Котина 0,5 10,99 

2647.  ул. Котина Н/Д 37,03 

2648.  ул. Котина, д. 3А – детский сад 0,3 28 

2649.  ул. Котина, д. 3А – детский сад 0,5 42,08 

2650.  ул. Котина, д. 13 0,5 20,62 

2651.  ул. Крамского 0,2 37,08 

2652.  ул. Крамского 0,315 44,62 

2653.  ул. Крамского 0,4 102,91 

2654.  ул. Крамского 0,5 191,75 

2655.  ул. Крамского 1 111,48 

2656.  ул. Крамского Н/Д 14,61 

2657.  ул. Красного Урала 0,1 11,27 

2658.  ул. Красного Урала 0,2 357,08 

2659.  ул. Красного Урала 0,3 22,71 

2660.  ул. Красного Урала 0,5 219,03 

2661.  ул. Красного Урала 0,7 97,49 

2662.  ул. Красного Урала Н/Д 19,3 

2663.  ул. Крупской 0,5 38,44 

2664.  ул. Крупской Н/Д 44,58 

2665.  ул. Крылова 0,5 26,06 

2666.  ул. Крылова 0,6 106,64 

2667.  ул. Крылова 0,8 38,34 

2668.  ул. Кудрявцева 0,6 91,31 

2669.  ул. Кудрявцева 0,7 22,68 

2670.  ул. Кудрявцева Н/Д 7,84 

2671.  ул. Кудрявцева, д. 5 0,5 17,17 

2672.  ул. Кудрявцева, д. 5 0,6 121,97 

2673.  ул. Кудрявцева, д. 5 Н/Д 17,01 

2674.  ул. Кузнецова 0,85 43,84 

2675.  ул. Кузнецова 0,9 114,63 

2676.  ул. Кузнецова, д. 37 0,9 141 

2677.  ул. Кузнецова, д. 37 Н/Д 41,61 

2678.  ул. Куйбышева 0,1 26,35 

2679.  ул. Куйбышева 0,2 21,09 

2680.  ул. Куйбышева 0,25 111,42 

2681.  ул. Куйбышева 0,3 515,65 

2682.  ул. Куйбышева 0,4 51,56 

2683.  ул. Куйбышева 0,5 655,52 

2684.  ул. Куйбышева 0,6 190 

2685.  ул. Куйбышева 0,7 455,03 

2686.  ул. Куйбышева 0,8 28,86 

2687.  ул. Куйбышева Н/Д 131,77 

2688.  ул. Куйбышева, в районе д. 1 Н/Д 9,75 

2689.  ул. Куйбышева 0,3 3,48 
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2690.  ул. Кулибина 0,2 367,07 

2691.  ул. Кулибина 0,3 21,5 

2692.  ул. Кулибина 0,4 5,13 

2693.  ул. Кулибина 0,5 445,69 

2694.  ул. Кулибина Н/Д 318,41 

2695.  ул. Культуры 0,3 12,17 

2696.  ул. Культуры 0,5 210,23 

2697.  ул. Культуры Н/Д 68,19 

2698.  ул. Культуры, д. 95 Н/Д 138,47 

2699.  ул. Курчатова 0,5 54,46 

2700.  ул. Курчатова 0,7 52,51 

2701.  ул. Курчатова 0,8 54,63 

2702.  ул. Курчатова 1 93,76 

2703.  ул. Курчатова Н/Д 4,19 

2704.  ул. Курчатова, д. 14 0,7 67,8 

2705.  ул. Курчатова, д. 14 1 178,29 

2706.  ул. Курчатова, д. 14 1,2 144,08 

2707.  ул. Лазо 1 293,83 

2708.  ул. Лазо, д. 2 1 227,49 

2709.  ул. Лазурная СНТ «Металлург» Н/Д 23,68 

2710.  ул. Ленина 1 53,36 

2711.  ул. Лермонтова Н/Д 15,37 

2712.  ул. Лизы Чайкиной 0,5 38,16 

2713.  ул. Лобачевского 0,1 7,16 

2714.  ул. Лобачевского 0,7 147,06 

2715.  ул. Лобачевского Н/Д 49,72 

2716.  ул. Лобачевского, д. 83 0,5 39,89 

2717.  ул. Лобырина 0,3 29,58 

2718.  ул. Лобырина 0,315 27,51 

2719.  ул. Лобырина 0,4 27,36 

2720.  ул. Лобырина 0,5 46,88 

2721.  ул. Лобырина 0,6 10,27 

2722.  ул. Лобырина 1 666,9 

2723.  ул. Ловина 0,2 19,86 

2724.  ул. Ловина 0,3 35,7 

2725.  ул. Ловина 0,5 262,17 

2726.  ул. Ловина 1 34,77 

2727.  ул. Ловина Н/Д 86,05 

2728.  ул. Ломоносова 0,1 4,54 

2729.  ул. Ломоносова 0,2 4,64 

2730.  ул. Ломоносова 0,3 19,09 

2731.  ул. Ломоносова 0,4 5,49 

2732.  ул. Ломоносова Н/Д 3,7 

2733.  ул. Луценко 0,6 49,42 

2734.  ул. Луценко 1,2 25,16 

2735.  ул. Луценко Н/Д 9,85 

2736.  ул. Лыжных Батальонов 0,4 3,87 

2737.  ул. Лыжных Батальонов 1 27,21 

2738.  ул. Майкова 0,15 22,19 

2739.  ул. Майкова 0,5 73,8 

2740.  ул. Майкова Н/Д 34,4 
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2741.  ул. Макарова Н/Д 5,74 

2742.  ул. Мамина 0,15 10,58 

2743.  ул. Мамина 0,35 11,39 

2744.  ул. Мамина 0,4 10,68 

2745.  ул. Мамина 0,45 5,1 

2746.  ул. Мамина Н/Д 23,56 

2747.  ул. Марченко Н/Д 13,32 

2748.  ул. Марченко, д. 39 0,5 57,45 

2749.  ул. Маршала Чуйкова 0,15 181,62 

2750.  ул. Маршала Чуйкова 0,2 50,77 

2751.  ул. Маршала Чуйкова 0,3 91,68 

2752.  ул. Маршала Чуйкова 0,315 17,65 

2753.  ул. Маршала Чуйкова 0,4 397,93 

2754.  ул. Маршала Чуйкова 0,5 12,91 

2755.  ул. Маршала Чуйкова 0,6 126,96 

2756.  ул. Маршала Чуйкова 1 902,34 

2757.  ул. Маршала Чуйкова Н/Д 14,65 

2758.  ул. Маршала Чуйкова, д. 25 0,16 17,43 

2759.  ул. Маршала Чуйкова, д. 25 0,25 124,51 

2760.  ул. Маршала Чуйкова, д. 5 0,1 5,81 

2761.  ул. Маршала Чуйкова, д. 5 0,2 42,51 

2762.  ул. Маршала Чуйкова, д. 5 0,3 130,85 

2763.  ул. Маршала Чуйкова, д. 5 Н/Д 3,42 

2764.  ул. Масленникова 0,3 54,71 

2765.  ул. Масленникова 0,5 28,46 

2766.  ул. Масленникова 0,7 39,76 

2767.  ул. Масленникова 0,2 38,01 

2768.  ул. Масленникова 0,7 137,86 

2769.  ул. Масленникова Н/Д 12,59 

2770.  ул. Матросова 1 10,81 

2771.  ул. Машиностроителей 0,3 250,7 

2772.  ул. Машиностроителей 0,4 22,81 

2773.  ул. Машиностроителей 0,46 17,62 

2774.  ул. Машиностроителей 0,5 51,5 

2775.  ул. Машиностроителей 0,7 256,27 

2776.  ул. Машиностроителей 1 117,06 

2777.  ул. Машиностроителей Н/Д 96,74 

2778.  ул. Маяковского 0,5 55,34 

2779.  ул. Медгородок 0,3 110,92 

2780.  ул. Медгородок 0,5 31,5 

2781.  ул. Медгородок 0,56 18,06 

2782.  ул. Медгородок Н/Д 46,24 

2783.  ул. Мехколонна-7 0,6 568,32 

2784.  ул. Мехколонна-7 Н/Д 81,85 

2785.  ул. Мечникова 1 26,58 

2786.  ул. Мечникова Н/Д 24,15 

2787.  ул. Минко 0,6 76,99 

2788.  ул. Могильникова 0,3 89,48 

2789.  ул. Могильникова 0,4 77,22 

2790.  ул. Могильникова 1 251,94 

2791.  ул. Молодогвардейцев 0,15 84,22 
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2792.  ул. Молодогвардейцев 0,2 96,7 

2793.  ул. Молодогвардейцев 0,3 21,52 

2794.  ул. Молодогвардейцев 0,4 61,66 

2795.  ул. Молодогвардейцев 0,5 454,09 

2796.  ул. Молодогвардейцев 0,7 568,02 

2797.  ул. Молодогвардейцев 1 28,41 

2798.  ул. Молодогвардейцев 1,5 470,17 

2799.  ул. Молодогвардейцев Н/Д 1074,51 

2800.  ул. Молодогвардейцев – ТРЦ Фиеста 0,1 49,92 

2801.  ул. Молодогвардейцев – ТРЦ Фиеста 0,2 57,1 

2802.  ул. Молодогвардейцев – ТРЦ Фиеста 0,3 459,39 

2803.  ул. Молодогвардейцев – ТРЦ Фиеста 0,4 174,63 

2804.  ул. Молодогвардейцев – ТРЦ Фиеста 0,5 389,83 

2805.  ул. Молодогвардейцев – ТРЦ Фиеста 0,6 580,74 

2806.  ул. Молодогвардейцев – ТРЦ Фиеста Н/Д 822,07 

2807.  ул. Молодогвардейцев – ТРЦ Фиеста Н/Д 16,24 

2808.  ул. Молодогвардейцев, 17 Н/Д 16,48 

2809.  ул. Молодогвардейцев, 43А – общественно-деловая застройка 0,2 54,92 

2810.  ул. Молодогвардейцев, 43А – общественно-деловая застройка 0,3 52,9 

2811.  ул. Молодогвардейцев, 43А – общественно-деловая застройка 0,4 175,65 

2812.  ул. Молодогвардейцев, 43А – общественно-деловая застройка Н/Д 33,8 

2813.  ул. Молодогвардейцев, 57а/2 – ВУЗ 0,5 152,98 

2814.  ул. Молодогвардейцев, д. 2 0,15 33,14 

2815.  ул. Молодогвардейцев, д. 2 0,2 12,59 

2816.  ул. Молодогвардейцев, д. 2 0,4 506,2 

2817.  ул. Молодогвардейцев, д. 2 Н/Д 94,8 

2818.  ул. Молодогвардейцев, д. 57 0,4 285,38 

2819.  ул. Молодогвардейцев, д. 57 Н/Д 37,67 

2820.  ул. Молодогвардейцев, д. 63а Н/Д 34,87 

2821.  ул. Молодогвардейцев, д. 74-76 0,3 43,95 

2822.  ул. Молодогвардейцев, д. 74-76 0,4 241,25 

2823.  ул. Молодогвардейцев, д. 74-76 Н/Д 214,88 

2824.  ул. Молодогвардейцев, д. 74-76 Н/Д 9,57 

2825.  ул. Монакова 0,5 104 

2826.  ул. Монакова, д. 4 0,5 10,25 

2827.  ул. Монакова, д. 1А 0,15 171,1 

2828.  ул. Монакова, д. 1А Н/Д 16,39 

2829.  ул. Монтажников 0,15 18,98 

2830.  ул. Монтажников 0,2 51,1 

2831.  ул. Монтажников 0,3 102,8 

2832.  ул. Монтажников 0,5 384,16 

2833.  ул. Монтажников Н/Д 148,23 

2834.  ул. Мусы Джалиля 0,15 68,87 

2835.  ул. Мусы Джалиля 0,3 85,5 

2836.  ул. Мусы Джалиля 0,4 74,05 

2837.  ул. Мусы Джалиля 0,5 103,55 

2838.  ул. Мусы Джалиля Н/Д 40,78 

2839.  ул. Наркома Малышева 0,2 23,24 

2840.  ул. Наркома Малышева 0,3 401,34 

2841.  ул. Наркома Малышева 0,4 306,9 

2842.  ул. Наркома Малышева Н/Д 237,08 
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2843.  ул. Наркома Малышева, д. 1 0,25 71,12 

2844.  ул. Наркома Малышева, д. 1 0,3 59,48 

2845.  ул. Наркома Малышева, д. 1 Н/Д 32,5 

2846.  ул. Наркома Малышева, д. 3 Н/Д 20,26 

2847.  ул. Нахимова 0,2 27,38 

2848.  ул. Нахимова Н/Д 27,53 

2849.  ул. Образцова Н/Д 55,1 

2850.  ул. Образцова, д. 25 Н/Д 67,61 

2851.  ул. Овчинникова 0,35 9,96 

2852.  ул. Овчинникова 0,4 67,64 

2853.  ул. Овчинникова 0,5 954,32 

2854.  ул. Овчинникова Н/Д 412,64 

2855.  ул. Овчинникова – ЖК территория 0,25 260,74 

2856.  ул. Овчинникова – ЖК территория 0,4 357,12 

2857.  ул. Овчинникова – ЖК территория Н/Д 237,97 

2858.  ул. Овчинникова, д. 7а – детский сад 0,2 191,4 

2859.  ул. Олега Кошевого 0,7 4,96 

2860.  ул. Островского 0,3 57,22 

2861.  ул. Островского 0,5 169,36 

2862.  ул. Островского, д. 81 0,4 11,22 

2863.  ул. Парк Б 1 37,38 

2864.  ул. Первого Спутника 0,2 41,66 

2865.  ул. Первого Спутника Н/Д 31,87 

2866.  ул. Первого Спутника, Спортивный комплекс 0,2 26,23 

2867.  ул. Первого Спутника, Спортивный комплекс 0,45 8,61 

2868.  ул. Первого Спутника, Спортивный комплекс Н/Д 92,35 

2869.  ул. Первой Пятилетки 0,25 133,18 

2870.  ул. Первой Пятилетки 0,4 27,09 

2871.  ул. Первой Пятилетки 0,5 275,52 

2872.  ул. Первой Пятилетки 0,7 30,45 

2873.  ул. Первой Пятилетки 1 452,6 

2874.  ул. Первой Пятилетки Н/Д 50,6 

2875.  ул. Первой Пятилетки, д. 10А 0,3 12,39 

2876.  ул. Первой Пятилетки, д. 16 Н/Д 112,88 

2877.  ул. Перовской 0,5 262,27 

2878.  ул. Пестеля 0,3 13,41 

2879.  ул. Пети Калмыкова 0,15 44,55 

2880.  ул. Пети Калмыкова 0,5 80 

2881.  ул. Пети Калмыкова 1 59,85 

2882.  ул. Пети Калмыкова 1,2 83,82 

2883.  ул. Пети Калмыкова, д. 8А 0,3 7,99 

2884.  ул. Пети Калмыкова, д. 8А 1 6,91 

2885.  ул. Пети Калмыкова, д. 8А 1,2 58,24 

2886.  ул. Петра Столыпина 0,3 89,49 

2887.  ул. Петра Столыпина 0,4 100,44 

2888.  ул. Петра Столыпина 0,5 1640,44 

2889.  ул. Петра Сумина 0,3 107,41 

2890.  ул. Петра Сумина 0,4 515,64 

2891.  ул. Петра Сумина 0,6 21,16 

2892.  ул. Петра Сумина Н/Д 275,53 

2893.  ул. Пирогова 0,3 81,09 
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2894.  ул. Пирогова 0,5 8,33 

2895.  ул. Пирогова 0,7 121,9 

2896.  ул. Пирогова Н/Д 15,62 

2897.  ул. Пирогова, д. 5 0,3 27,47 

2898.  ул. Плеханова, д. 1 0,4 82,44 

2899.  ул. Победы Н/Д 6,47 

2900.  ул. Постышева 0,15 36,43 

2901.  ул. Потёмкина 0,3 8,55 

2902.  ул. Потёмкина 0,5 14,08 

2903.  ул. Потёмкина Н/Д 28,59 

2904.  ул. Прессовщиков 0,2 25,94 

2905.  ул. Прессовщиков 0,7 63,84 

2906.  ул. Прессовщиков Н/Д 27,35 

2907.  ул. Пржевальского 0,5 182,23 

2908.  ул. Пржевальского 0,6 138,49 

2909.  ул. Профессора Благих 0,3 503,05 

2910.  ул. Профессора Благих 1 202,18 

2911.  ул. Профессора Благих Н/Д 112,67 

2912.  ул. Профинтерна 0,4 12,25 

2913.  ул. Профинтерна 0,8 7,14 

2914.  ул. Профинтерна 1 12,39 

2915.  ул. Профинтерна Н/Д 9,69 

2916.  ул. Пугачёва 1 54,51 

2917.  ул. Пустового 0,4 852,38 

2918.  ул. Пустового 1 236,52 

2919.  ул. Пустового Н/Д 206,53 

2920.  ул. Пушкина 0,5 17,86 

2921.  ул. Работниц 0,5 11,28 

2922.  ул. Радищева 0,4 51,6 

2923.  ул. Развития 0,4 11,41 

2924.  ул. Разина 0,2 269,42 

2925.  ул. Разина 0,5 786,25 

2926.  ул. Разина 0,6 271,7 

2927.  ул. Разина 0,8 23,14 

2928.  ул. Разина 1 112,68 

2929.  ул. Разина Н/Д 112,85 

2930.  ул. Разина 0,2 32,87 

2931.  ул. Разъезд 93 км 1 137,66 

2932.  ул. Родькина 0,8 55,38 

2933.  ул. Родькина 0,9 481,61 

2934.  ул. Родькина Н/Д 15,66 

2935.  ул. Рождественского 0,1 150,07 

2936.  ул. Рождественского 0,4 193,92 

2937.  ул. Рождественского 0,5 293,32 

2938.  ул. Рождественского 0,6 409,31 

2939.  ул. Рождественского 0,8 34,2 

2940.  ул. Рождественского 0,9 182,41 

2941.  ул. Рождественского 1 132,21 

2942.  ул. Рождественского Н/Д 123,71 

2943.  ул. Рождественского, д. 10 0,6 45,54 

2944.  ул. Румянцева 0,2 81,47 
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2945.  ул. Румянцева 0,3 26,65 

2946.  ул. Румянцева 0,6 35,29 

2947.  ул. Румянцева 0,9 36,49 

2948.  ул. Румянцева Н/Д 240,25 

2949.  ул. Румянцева, д. 2в 0,2 71,17 

2950.  ул. Румянцева, д. 2в 1 93,19 

2951.  ул. Румянцева, д. 2в 1,2 223,83 

2952.  ул. Румянцева, д. 2в Н/Д 94,95 

2953.  ул. Рылеева 0,35 6,27 

2954.  ул. Рылеева Н/Д 24,43 

2955.  ул. Савина 0,4 209,33 

2956.  ул. Савина Н/Д 5,16 

2957.  ул. Салавата Юлаева 0,25 41,71 

2958.  ул. Салавата Юлаева 0,3 16,65 

2959.  ул. Салавата Юлаева 0,4 444,63 

2960.  ул. Салавата Юлаева 0,5 800,44 

2961.  ул. Салавата Юлаева 0,6 318,16 

2962.  ул. Салавата Юлаева 1 46,05 

2963.  ул. Салавата Юлаева Н/Д 272,94 

2964.  ул. Салтыкова Н/Д 14,02 

2965.  ул. Самохина 0,16 43,01 

2966.  ул. Самохина 0,5 24,01 

2967.  ул. Самохина 0,6 95,22 

2968.  ул. Самохина 0,8 28,75 

2969.  ул. Самохина Н/Д 23,06 

2970.  ул. Свободы 0,12 44,99 

2971.  ул. Свободы 0,15 126,88 

2972.  ул. Свободы 0,16 43,88 

2973.  ул. Свободы 0,2 29,25 

2974.  ул. Свободы 0,25 22,42 

2975.  ул. Свободы 0,3 100,76 

2976.  ул. Свободы 0,4 57,86 

2977.  ул. Свободы 0,5 63,74 

2978.  ул. Свободы 0,6 115,01 

2979.  ул. Свободы 0,7 93,25 

2980.  ул. Свободы 0,8 54,16 

2981.  ул. Свободы 1 526,14 

2982.  ул. Свободы 1,2 14,12 

2983.  ул. Свободы Н/Д 361,34 

2984.  ул. Свободы, вдоль ж/д 0,8 218,77 

2985.  ул. Свободы, вдоль ж/д 1 364,47 

2986.  ул. Свободы, д. 95 Н/Д 36,25 

2987.  ул. Свободы, д. 179 0,3 17,11 

2988.  ул. Свободы, д. 185 0,3 32,47 

2989.  ул. Свободы, д. 185 Н/Д 2 

2990.  ул. Северный Луч 0,5 90,36 

2991.  ул. Северный Луч (территория рядом) 0,28 270,54 

2992.  ул. Северный Луч, д. 3 – АЗС 0,2 52,08 

2993.  ул. Северный Луч, д. 3 – АЗС Н/Д 12,11 

2994.  ул. Северо-Западная Околица, д. 13а ТЦ 0,5 34,31 

2995.  ул. Седовцев 0,3 4,39 
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2996.  ул. Серафимовича 0,5 85,22 

2997.  ул. Сергея Герасимова 0,1 279,75 

2998.  ул. Сергея Герасимова 0,6 16,61 

2999.  ул. Сергея Герасимова 0,7 36,69 

3000.  ул. Сергея Герасимова Н/Д 475,18 

3001.  ул. Сеченова 0,6 87,87 

3002.  ул. Сибирский переезд 0,3 37,34 

3003.  ул. Сибирский переезд 0,5 296,21 

3004.  ул. Сибирский переезд 0,6 64,56 

3005.  ул. Сибирский переезд 0,8 184,49 

3006.  ул. Сибирский переезд Н/Д 5,15 

3007.  ул. Скульптора Головина, д. 13 – школа Н/Д 360,27 

3008.  ул. Скульптора Головина, д. 5 – школа 0,2 93,61 

3009.  ул. Скульптора Головина, д. 5 – школа 0,315 207,59 

3010.  ул. Скульптора Головина, д. 5 – школа Н/Д 37,67 

3011.  ул. Скульптора Головницкого 0,15 12,61 

3012.  ул. Скульптора Головницкого 0,2 56,11 

3013.  ул. Скульптора Головницкого 0,3 38,13 

3014.  ул. Скульптора Головницкого 0,315 23,06 

3015.  ул. Скульптора Головницкого 0,4 69,63 

3016.  ул. Скульптора Головницкого 0,5 570,81 

3017.  ул. Скульптора Головницкого 0,6 309,67 

3018.  ул. Скульптора Головницкого 0,7 138,21 

3019.  ул. Скульптора Головницкого Н/Д 260,2 

3020.  ул. Смирных 0,5 174,1 

3021.  ул. Смирных Н/Д 52,27 

3022.  ул. Смирных, д. 9А Н/Д 5,2 

3023.  ул. Сони Кривой 0,2 99,01 

3024.  ул. Сони Кривой 0,5 216,26 

3025.  ул. Сони Кривой 0,6 68,68 

3026.  ул. Сони Кривой 0,7 203,18 

3027.  ул. Сони Кривой Н/Д 220,82 

3028.  ул. Сони Кривой, д. 26 Н/Д 47,31 

3029.  ул. Сосновая Роща 0,5 8,95 

3030.  ул. Сосновая Роща 1,5 31,9 

3031.  ул. Сосновая Роща Н/Д 3,15 

3032.  ул. Сосновая Роща, д. 80 – Санаторий 0,5 12,95 

3033.  ул. Сталеваров 0,15 45,38 

3034.  ул. Сталеваров 0,3 271,99 

3035.  ул. Сталеваров 0,5 71,98 

3036.  ул. Сталеваров 0,6 442,48 

3037.  ул. Сталеваров 0,7 43,11 

3038.  ул. Сталеваров Н/Д 31,51 

3039.  ул. Сталеваров, д. 13 0,3 18 

3040.  ул. Сталеваров, д. 46А 0,3 97,13 

3041.  ул. Сталеваров, д. 5 к3 0,3 33,96 

3042.  ул. Стахановцев 0,35 27,82 

3043.  ул. Стахановцев 0,5 15,88 

3044.  ул. Стахановцев 0,7 102,14 

3045.  ул. Сулимова 0,2 7,63 

3046.  ул. Сулимова 0,3 193,85 
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3047.  ул. Сулимова 0,35 2,37 

3048.  ул. Сулимова 0,5 17,66 

3049.  ул. Сулимова 0,6 166,54 

3050.  ул. Сулимова Н/Д 95,06 

3051.  ул. Сулимова, д. 51А 0,3 14,98 

3052.  ул. Сулимова, д. 71 0,6 16,16 

3053.  ул. Сулимова, д. 71 1 117,25 

3054.  ул. Сулимова, д. 75 Н/Д 8,25 

3055.  ул. Суркова 0,45 65,27 

3056.  ул. Суркова 0,5 32,53 

3057.  ул. Суркова 0,7 51,35 

3058.  ул. Суркова 1 89,81 

3059.  ул. Суркова Н/Д 35,81 

3060.  ул. Суркова, д. 17 0,45 23,94 

3061.  ул. Танкистов 0,3 26,38 

3062.  ул. Танкистов 0,4 75 

3063.  ул. Танкистов 0,5 19,99 

3064.  ул. Танкистов 0,6 176,83 

3065.  ул. Танкистов 1 714,44 

3066.  ул. Танкистов Н/Д 186,03 

3067.  ул. Танкистов, д. 189Б 0,5 88,27 

3068.  ул. Тарасова 0,2 7,6 

3069.  ул. Тарасова 0,3 41,23 

3070.  ул. Тарасова 0,5 4,77 

3071.  ул. Тарасова 0,7 12,32 

3072.  ул. Тарасова Н/Д 24,28 

3073.  ул. Татищева 0,1 10,17 

3074.  ул. Татищева 0,15 246,58 

3075.  ул. Татищева 0,2 83,28 

3076.  ул. Татищева 0,25 44,72 

3077.  ул. Татищева 0,3 814,72 

3078.  ул. Татищева 0,4 557,05 

3079.  ул. Татищева 0,5 392,11 

3080.  ул. Татищева 0,6 796,59 

3081.  ул. Татищева 0,8 681,53 

3082.  ул. Татищева 1 673,6 

3083.  ул. Татищева 1,2 98,51 

3084.  ул. Татищева 1,4 14,96 

3085.  ул. Татищева Н/Д 1422,8 

3086.  ул. Татищева – ул. Петра Сумина – авторазвязка 0,3 192,08 

3087.  ул. Татищева – ул. Петра Сумина – авторазвязка 0,4 72,74 

3088.  ул. Татищева – ул. Петра Сумина – авторазвязка Н/Д 6,64 

3089.  ул. Татищева – ул. Петра Сумина – авторазвязка 0,3 18,93 

3090.  ул. Татищева, д. 249 Н/Д 3,5 

3091.  ул. Татьяничевой 0,15 196,28 

3092.  ул. Татьяничевой 0,2 9,76 

3093.  ул. Татьяничевой 0,3 27,79 

3094.  ул. Татьяничевой 0,4 136,38 

3095.  ул. Татьяничевой 0,5 151,79 

3096.  ул. Татьяничевой 0,6 10,32 

3097.  ул. Татьяничевой 1 51,05 
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3098.  ул. Татьяничевой Н/Д 20,7 

3099.  ул. Тимирязева Н/Д 69,75 

3100.  ул. Товарный Двор 1,2 49,98 

3101.  ул. Товарный Двор, д. 2Г 1,2 149,29 

3102.  ул. Толстого 1 110,66 

3103.  ул. Трашутина 0,3 565,91 

3104.  ул. Трашутина 0,4 23,17 

3105.  ул. Трашутина 0,5 92,76 

3106.  ул. Трашутина 0,6 731,68 

3107.  ул. Трашутина Н/Д 342,88 

3108.  ул. Труда 0,05 32,25 

3109.  ул. Труда 0,15 80,88 

3110.  ул. Труда 0,16 20,24 

3111.  ул. Труда 0,2 195,11 

3112.  ул. Труда 0,25 61,87 

3113.  ул. Труда 0,3 483,88 

3114.  ул. Труда 0,315 217,4 

3115.  ул. Труда 0,4 211,62 

3116.  ул. Труда 0,5 780,54 

3117.  ул. Труда 0,7 160,41 

3118.  ул. Труда 1 31,06 

3119.  ул. Труда 1,2 350,66 

3120.  ул. Труда Н/Д 177,31 

3121.  ул. Труда, 179 – гостиница 0,3 10,42 

3122.  ул. Труда, 179 – гостиница 0,4 183,16 

3123.  ул. Труда, 179 – гостиница 0,5 209,89 

3124.  ул. Труда, 179 – гостиница Н/Д 86,27 

3125.  ул. Труда, 187а – спортивное сооружение 0,5 593,49 

3126.  ул. Труда, 187а – спортивное сооружение Н/Д 21,84 

3127.  ул. Труда, д. 100 0,3 47,03 

3128.  ул. Труда, д. 100 0,5 15,56 

3129.  ул. Труда, д. 100 Н/Д 33,9 

3130.  ул. Труда, д. 34 Н/Д 3,65 

3131.  ул. Труда, д. 66/1 0,315 84,51 

3132.  ул. Труда, д. 66/1 0,5 94,98 

3133.  ул. Труда, д. 66/1 Н/Д 49,73 

3134.  ул. Труда, д. 78 Н/Д 32,24 

3135.  ул. Труда, д. 86 0,7 44,51 

3136.  ул. Труда, д. 203 (ТРК «Родник») 0,1 60,37 

3137.  ул. Труда, д. 203 (ТРК «Родник») 0,3 20,09 

3138.  ул. Труда, д. 203 (ТРК «Родник») 0,4 73,81 

3139.  ул. Труда, д. 203 (ТРК «Родник») 0,5 95,06 

3140.  ул. Труда, д. 203 (ТРК «Родник») 0,6 1103,45 

3141.  ул. Труда, д. 203 (ТРК «Родник») 0,8 36,23 

3142.  ул. Труда, д. 203 (ТРК «Родник») Н/Д 988,8 

3143.  ул. Труда, д. 203 (ТРК «Родник») 0,5 48,71 

3144.  ул. Труда, д. 203 (ТРК «Родник») Н/Д 11,04 

3145.  ул. Тухачевского 0,3 137,88 

3146.  ул. Тухачевского 0,4 95,03 

3147.  ул. Тухачевского 0,8 55,72 

3148.  ул. Тухачевского Н/Д 20,69 
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3149.  ул. Тухачевского, д. 10 – д/сад Н/Д 47,48 

3150.  ул. Тухачевского, д. 10А 0,8 54,27 

3151.  ул. Тухачевского, д. 10А Н/Д 46,64 

3152.  ул. Тухачевского, д. 23 0,15 11,3 

3153.  ул. Тухачевского, д. 23 0,3 150,79 

3154.  ул. Тухачевского, д. 23 0,5 17,53 

3155.  ул. Тухачевского, д. 23 1 96,99 

3156.  ул. Тухачевского, д. 23 1,2 161,63 

3157.  ул. Тухачевского, д. 23 1,3 61,5 

3158.  ул. Тухачевского, д. 23 Н/Д 135 

3159.  ул. Умельцев 0,3 130,27 

3160.  ул. Умельцев 0,5 92,79 

3161.  ул. Университетская Набережная 0,1 25,22 

3162.  ул. Университетская Набережная 0,15 137,8 

3163.  ул. Университетская Набережная 0,2 700,16 

3164.  ул. Университетская Набережная 0,3 1448,49 

3165.  ул. Университетская Набережная 0,315 160,41 

3166.  ул. Университетская Набережная 0,4 215,75 

3167.  ул. Университетская Набережная 0,5 1282,1 

3168.  ул. Университетская Набережная 0,6 1415,11 

3169.  ул. Университетская Набережная 0,8 259,5 

3170.  ул. Университетская Набережная 1 2079,7 

3171.  ул. Университетская Набережная 1,2 172,97 

3172.  ул. Университетская Набережная 1,5 883,82 

3173.  ул. Университетская Набережная 1,7 38,91 

3174.  ул. Университетская Набережная Н/Д 2645,25 

3175.  ул. Университетская Набережная д. 52-54 0,1 6,58 

3176.  ул. Университетская Набережная д. 52-54 0,2 116,47 

3177.  ул. Университетская Набережная д. 52-54 0,3 85,82 

3178.  ул. Университетская Набережная д. 52-54 Н/Д 149,61 

3179.  ул. Университетская Набережная д. 52-54 0,2 34,74 

3180.  ул. Университетская Набережная д. 85 0,1 25,53 

3181.  ул. Университетская Набережная д. 85 0,2 45,77 

3182.  ул. Университетская Набережная д. 85 0,3 161,93 

3183.  ул. Университетская Набережная д. 85 Н/Д 2,05 

3184.  ул. Университетская Набережная д. 85 0,11 6,06 

3185.  ул. Университетская Набережная, д. 22-24 0,5 235,63 

3186.  ул. Университетская Набережная, д. 22-24 Н/Д 48,87 

3187.  ул. Университетская Набережная, д. 40а 0,15 34,6 

3188.  ул. Университетская Набережная, д. 40а Н/Д 17,86 

3189.  ул. Университетская Набережная, д. 98 0,8 33,58 

3190.  ул. Урицкого Н/Д 69,39 

3191.  ул. Фрунзе 0,033 21,25 

3192.  ул. Фрунзе 0,3 9,77 

3193.  ул. Фрунзе 0,4 7,64 

3194.  ул. Фрунзе 0,5 52,37 

3195.  ул. Фрунзе 0,6 4,91 

3196.  ул. Фрунзе 1 71,06 

3197.  ул. Фрунзе Н/Д 68,84 

3198.  ул. Хариса Юсупова 0,4 204,65 

3199.  ул. Хариса Юсупова 0,5 344,76 
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3200.  ул. Хариса Юсупова 1 27,77 

3201.  ул. Хариса Юсупова Н/Д 93,01 

3202.  ул. Хариса Юсупова, д. 113-117 0,2 59,28 

3203.  ул. Хариса Юсупова, д. 113-117 0,315 313,08 

3204.  ул. Хариса Юсупова, д. 113-117 Н/Д 28,92 

3205.  ул. Хариса Юсупова, д. 113-117 0,2 8,54 

3206.  ул. Хариса Юсупова, д. 113-117 0,315 22,27 

3207.  ул. Харлова 0,5 126,46 

3208.  ул. Харлова 0,8 29,32 

3209.  ул. Харлова 1 48,62 

3210.  ул. Харлова 1,3 122,84 

3211.  ул. Харлова Н/Д 4,36 

3212.  ул. Харлова, д. 15 0,5 70,77 

3213.  ул. Харлова, д. 15 Н/Д 6,44 

3214.  ул. Харлова, д. 9 Н/Д 18,89 

3215.  ул. Хлебозаводская 0,4 26,35 

3216.  ул. Хохрякова 0,15 26,85 

3217.  ул. Хохрякова 0,5 160,94 

3218.  ул. Хохрякова Н/Д 91,12 

3219.  ул. Хохрякова, д. 1 – спортбаза Н/Д 116,66 

3220.  ул. Хохрякова, д. 17 0,3 10,84 

3221.  ул. Хохрякова, д. 17 0,5 110,34 

3222.  ул. Хохрякова, д. 17 0,8 88,67 

3223.  ул. Хохрякова, д. 17 Н/Д 35,78 

3224.  ул. Хохрякова, д. 34-36 Н/Д 154,61 

3225.  ул. Художника Русакова 0,3 47,5 

3226.  ул. Художника Русакова 0,5 131,58 

3227.  ул. Художника Русакова Н/Д 66,3 

3228.  ул. Худякова 0,3 152,18 

3229.  ул. Худякова 0,5 127,74 

3230.  ул. Худякова Н/Д 21,17 

3231.  ул. Цвиллинга 0,1 31,66 

3232.  ул. Цвиллинга 0,15 14,56 

3233.  ул. Цвиллинга 0,2 90,25 

3234.  ул. Цвиллинга 0,3 39,21 

3235.  ул. Цвиллинга 0,315 33,35 

3236.  ул. Цвиллинга 0,4 83,21 

3237.  ул. Цвиллинга 0,5 298,67 

3238.  ул. Цвиллинга 0,6 76,63 

3239.  ул. Цвиллинга Н/Д 166,92 

3240.  ул. Цвиллинга, д. 57А 0,3 41,65 

3241.  ул. Цвиллинга, д. 57А Н/Д 3,07 

3242.  ул. Цвиллинга, д. 63 0,2 85,49 

3243.  ул. Цвиллинга, д. 63 0,315 92,27 

3244.  ул. Цвиллинга, д. 63 Н/Д 39,14 

3245.  ул. Цвиллинга, д. 90А Н/Д 11,55 

3246.  ул. Чайковского 0,1 8,82 

3247.  ул. Чайковского 0,2 135,64 

3248.  ул. Чайковского 0,25 53,91 

3249.  ул. Чайковского 0,3 7,96 

3250.  ул. Чайковского 0,4 215,48 
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3251.  ул. Чайковского 0,5 141,34 

3252.  ул. Чайковского 1 63,27 

3253.  ул. Чайковского Н/Д 181,2 

3254.  ул. Чайковского, д. 52 Н/Д 2,91 

3255.  ул. Чайковского, д. 58 0,2 27,07 

3256.  ул. Чайковского, д. 58 Н/Д 35,11 

3257.  ул. Чайковского, д. 7А Н/Д 57,63 

3258.  ул. Чапаева 1,2 129,37 

3259.  ул. Чарчана 0,3 167,28 

3260.  ул. Чарчана 0,4 123,05 

3261.  ул. Чарчана 0,6 124,05 

3262.  ул. Чарчана Н/Д 27,43 

3263.  ул. Челябинского Рабочего 0,4 223,93 

3264.  ул. Челябинского Рабочего Н/Д 9,6 

3265.  ул. Чичерина 0,15 37,19 

3266.  ул. Чичерина 0,16 51,96 

3267.  ул. Чичерина 0,2 993,16 

3268.  ул. Чичерина 0,25 31,31 

3269.  ул. Чичерина 0,3 361,96 

3270.  ул. Чичерина 0,315 40,64 

3271.  ул. Чичерина 0,4 79,4 

3272.  ул. Чичерина 0,5 80,11 

3273.  ул. Чичерина 0,8 35 

3274.  ул. Чичерина 1 47,78 

3275.  ул. Чичерина Н/Д 683,64 

3276.  ул. Чичерина, д. 13А 0,3 28,77 

3277.  ул. Чичерина, д. 13А 0,6 93,08 

3278.  ул. Чичерина, д. 13А Н/Д 20,42 

3279.  ул. Чичерина, д. 15А – детский сад 0,1 13,06 

3280.  ул. Чичерина, д. 15А – детский сад 0,15 12,56 

3281.  ул. Чичерина, д. 15А – детский сад 0,3 69,64 

3282.  ул. Чичерина, д. 15А – детский сад 0,5 136,92 

3283.  ул. Чичерина, д. 15А – детский сад 0,6 109,32 

3284.  ул. Чичерина, д. 15А – детский сад Н/Д 232,92 

3285.  ул. Чичерина, д. 20а – АЗС Н/Д 20,65 

3286.  ул. Чкалова Н/Д 5,9 

3287.  ул. Шаумяна 0,15 56,31 

3288.  ул. Шаумяна 0,3 17,49 

3289.  ул. Шаумяна 0,5 196,7 

3290.  ул. Шаумяна 1 93,87 

3291.  ул. Шаумяна Н/Д 45,04 

3292.  ул. Шаумяна, д. 87-89 1 62,75 

3293.  ул. Шевченко 0,15 2,72 

3294.  ул. Ширшова 0,2 35,04 

3295.  ул. Ширшова 0,5 43,44 

3296.  ул. Ширшова 1 515,84 

3297.  ул. Шишкина Н/Д 12,97 

3298.  ул. Руставели 0,315 29,14 

3299.  ул. Руставели 0,5 8,32 

3300.  ул. Руставели 1 47,05 

3301.  ул. Руставели Н/Д 69,63 
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3302.  ул. Руставели, д. 3Б – жилой дом 0,315 101,74 

3303.  ул. Руставели, д. 3Б – жилой дом 0,4 17,18 

3304.  ул. Щукина 0,15 7,22 

3305.  ул. Энгельса 0,16 37,31 

3306.  ул. Энгельса 0,3 89,82 

3307.  ул. Энгельса 0,4 41,37 

3308.  ул. Энгельса 0,5 91,53 

3309.  ул. Энгельса 0,8 336,04 

3310.  ул. Энгельса 1 856,83 

3311.  ул. Энгельса Н/Д 215,48 

3312.  ул. Энгельса, д. 54А 0,3 31,14 

3313.  ул. Энгельса, д. 54А Н/Д 41,13 

3314.  ул. Энгельса, д. 54А Н/Д 6,17 

3315.  ул. Энгельса, д. 95 0,8 118,55 

3316.  ул. Энгельса, д. 95 1 29,91 

3317.  ул. Энгельса, д. 95 Н/Д 10,26 

3318.  ул. Энергетиков 0,2 7,03 

3319.  ул. Энергетиков 1 102,14 

3320.  ул. Энергетиков, д. 21Б – ТЦ «СПАР» 0,3 520,82 

3321.  ул. Энергетиков, д. 21Б – ТЦ «СПАР» Н/Д 130,84 

3322.  ул. Энтузиастов 0,2 244,58 

3323.  ул. Энтузиастов 0,25 69,95 

3324.  ул. Энтузиастов 0,7 171,03 

3325.  ул. Энтузиастов 1 482,05 

3326.  ул. Энтузиастов Н/Д 104,92 

3327.  ул. Энтузиастов, д. 15Дк2 – ГСК 0,4 190,38 

3328.  ул. Энтузиастов, д. 15Дк2 – ГСК Н/Д 24,95 

3329.  ул. Энтузиастов, д. 17А 0,7 118,84 

3330.  ул. Энтузиастов, д. 17А 0,8 105,87 

3331.  ул. Энтузиастов, д. 26 Б 0,15 43,92 

3332.  ул. Энтузиастов, д. 30 0,4 34,05 

3333.  ул. Энтузиастов, д. 30 Н/Д 28,8 

3334.  ул. Южный бульвар 0,3 26,03 

3335.  ул. Южный бульвар 0,4 55,1 

3336.  ул. Южный бульвар 0,5 50,72 

3337.  ул. Южный бульвар 1 32,59 

3338.  ул. Южный бульвар Н/Д 70,15 

3339.  ул. Яблочкина 0,4 66,72 

3340.  ул. Ярослава Гашека 0,3 50,93 

3341.  ул. Ярослава Гашека 0,7 65,42 

3342.  ул. Ярослава Гашека Н/Д 3,04 

3343.  ул. Ярослава Гашека, д. 1 0,1 6,06 

3344.  ул. Ярослава Гашека, д. 1 0,25 101,96 

3345.  ул. Ярослава Гашека, д. 1 0,3 39,19 

3346.  ул. Ярослава Гашека, д. 1 0,7 231,55 

3347.  Ульяновская улица 0,2 12,92 

3348.  Ульяновская улица 0,25 10,74 

3349.  Ульяновская улица 0,3 25,4 

3350.  Ульяновская улица 0,7 27,58 

3351.  Ульяновская улица Н/Д 41,56 

3352.  Университетская Набережная, д. 123а ст1 – АЗС 0,25 84,14 
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3353.  Университетская Набережная, д. 123а ст1 – АЗС Н/Д 31,79 

3354.  Университетская Набережная, д. 127 – Спортивная арена 0,2 159,45 

3355.  Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии / 

Общественно-деловая застройка 

1 23,55 

3356.  Уральская улица 0,3 27,99 

3357.  Уральская улица 0,35 46,83 

3358.  Уральский научно-практический центр радиационной медицины 0,5 6,6 

3359.  Уральский научно-практический центр радиационной медицины / 

Общественно-деловая застройка 

0,3 30,85 

3360.  Уральский научно-практический центр радиационной медицины / 

Общественно-деловая застройка 

Н/Д 10,85 

3361.  Усадебная улица 0,3 5,84 

3362.  Успенское кладбище / Кладбище 0,9 22,3 

3363.  УСТЭК-Челябинск / промышленность 0,4 92,33 

3364.  УСТЭК-Челябинск / промышленность 0,5 50,76 

3365.  Уфимское Шоссе 0,3 9,64 

3366.  Уфимское Шоссе 0,6 10,78 

3367.  Учебная улица Н/Д 5,66 

3368.  Учебно-спортивный комплекс «Манеж» УралГУФК 0,25 7,63 

3369.  Учебный центр подготовки младших специалистов автобронетанковой 

службы Министерства обороны РФ / объекты ВС РФ 

0,15 1,76 

3370.  Учебный центр подготовки младших специалистов автобронетанковой 

службы Министерства обороны РФ / объекты ВС РФ 

0,4 19,06 

3371.  Учебный центр подготовки младших специалистов автобронетанковой 

службы Министерства обороны РФ / объекты ВС РФ 

Н/Д 71,38 

3372.  Уютная улица 0,3 4,81 

3373.  ФГУП «Сигнал» 1 112,62 

3374.  Ферганская улица 0,2 183,84 

3375.  Ферганская улица 0,6 57,58 

3376.  Ферганская улица Н/Д 6,73 

3377.  Ферросплавная улица 0,2 6,88 

3378.  Ферросплавная улица 0,3 27,5 

3379.  Ферросплавная улица 0,4 11,27 

3380.  Ферросплавная улица 0,5 11,42 

3381.  Фонтан Свиданий Н/Д 6,65 

3382.  Фрезерный переулок 0,2 6,75 

3383.  Хлебная улица 0,2 8,51 

3384.  Хлебная улица Н/Д 13,81 

3385.  Хлебозаводская улица 0,2 17,85 

3386.  Хлебозаводская улица 0,28 19,15 

3387.  Хлебозаводская улица 0,6 20,18 

3388.  Хлебозаводская улица Н/Д 17,8 

3389.  Хрустальная улица Н/Д 5,88 

3390.  Хуторная улица 1,2 92,22 

3391.  Цветущая улица 0,5 9,95 

3392.  Центральная улица 0,15 4,49 

3393.  Центральная улица 0,2 3,21 

3394.  Центральная улица 0,45 6,47 

3395.  Центральная улица 0,5 14,17 

3396.  Центральная улица Н/Д 9,61 

3397.  Центральная улица, п. Шершни, д. 3В 0,7 4,17 

3398.  Цеховая улица 0,3 209,82 

3399.  Цеховая улица 1 61,96 
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3400.  Цеховая улица Н/Д 20,72 

3401.  Цеховая улица, гаражи 0,25 120,49 

3402.  Цеховая улица, гаражи 1 228,87 

3403.  Челябвтормет 1,5 221,47 

3404.  Челябвтормет / промышленность 1 255,14 

3405.  Челябвтормет / промышленность 1,2 514,39 

3406.  Челябинск. Северные ворота 0,5 56,99 

3407.  Челябинская ТЭЦ-3 0,5 36,89 

3408.  Челябинская ТЭЦ-3 1 444,45 

3409.  Челябинская ТЭЦ-3 1,5 22,19 

3410.  Челябинская ТЭЦ-3/промышленность 0,1 24,81 

3411.  Челябинская ТЭЦ-3/промышленность 0,15 67,72 

3412.  Челябинская ТЭЦ-3/промышленность 0,2 74,06 

3413.  Челябинская ТЭЦ-3/промышленность 0,3 94,59 

3414.  Челябинская ТЭЦ-3/промышленность 1 228,35 

3415.  Челябинская ТЭЦ-3/промышленность Н/Д 101,48 

3416.  Челябинская улица 1 53,67 

3417.  Челябинская улица, д. 15 0,7 98,84 

3418.  Челябинская улица, д. 15 1 55,34 

3419.  Челябинские строительно-дорожные машины / промышленность 0,5 14,23 

3420.  Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум  

им. А.В. Яковлева (Гагаринский образовательный комплекс) /  

объекты образования 

0,35 23,22 

3421.  Челябинский завод металлоконструкций 0,15 62,8 

3422.  Челябинский завод металлоконструкций 0,5 32,27 

3423.  Челябинский завод металлоконструкций Н/Д 57,24 

3424.  Челябинский завод технической оснастки 0,1 9,94 

3425.  Челябинский завод технической оснастки 0,16 27,4 

3426.  Челябинский завод технической оснастки 0,4 8,74 

3427.  Челябинский завод технической оснастки 0,5 192,57 

3428.  Челябинский завод технической оснастки 1,5 96,79 

3429.  Челябинский завод технической оснастки / промышленность 0,2 21,63 

3430.  Челябинский завод технической оснастки / промышленность 1,2 142,58 

3431.  Челябинский завод технической оснастки / промышленность 1,5 163,08 

3432.  Челябинский завод технической оснастки / промышленность Н/Д 9,6 

3433.  Челябинский кузнечно-прессовый завод 1,25 865,56 

3434.  Челябинский кузнечно-прессовый завод / промышленность 0,4 70,93 

3435.  Челябинский кузнечно-прессовый завод / промышленность 1,25 156,58 

3436.  Челябинский опытный завод 1,25 14,7 

3437.  Челябинский опытный завод / промышленность 1,25 80,23 

3438.  Челябинский радиозавод «Полёт» / промышленность 0,3 145,93 

3439.  Челябинский радиозавод «Полёт» / промышленность 0,4 89,39 

3440.  Челябинский радиозавод «Полёт» / промышленность 0,5 15,07 

3441.  Челябинский радиозавод «Полёт» / промышленность Н/Д 154,63 

3442.  Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК 0,1 21,72 

3443.  Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК / промышленность 0,25 14,41 

3444.  Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК / промышленность 0,3 8,39 

3445.  Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК / промышленность 0,6 54,37 

3446.  Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК / промышленность 0,9 87,94 

3447.  Челябинский трубопрокатный завод 1,25 266,27 

3448.  Челябинский трубопрокатный завод / промышленность 0,2 116,8 

3449.  Челябинский трубопрокатный завод / промышленность 0,3 11,62 
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3450.  Челябинский трубопрокатный завод / промышленность 1,2 279,51 

3451.  Челябинский трубопрокатный завод / промышленность Н/Д 86,63 

3452.  Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы / объекты образования 

0,1 6,49 

3453.  Челябинский химический завод «Оксид» 0,4 96,53 

3454.  Челябинский химический завод «Оксид» 0,6 346,21 

3455.  Челябинский химический завод «Оксид» 0,7 313,67 

3456.  Челябинский химический завод «Оксид» Н/Д 14,26 

3457.  Челябинский химический завод «Оксид» / промышленность 0,3 48,95 

3458.  Челябинский химический завод «Оксид» / промышленность 0,4 49,9 

3459.  Челябинский хладокомбинат № 1 / промышленность 0,15 35,27 

3460.  Челябинский электровозоремонтный завод / промышленность 1,5 180,38 

3461.  Черкасская улица 0,2 117,99 

3462.  Черкасская улица 0,4 371,71 

3463.  Черкасская улица 0,45 24,56 

3464.  Черкасская улица 0,5 134,08 

3465.  Черкасская улица 0,8 263,25 

3466.  Черкасская улица 1 245,84 

3467.  Черкасская улица 1,2 59,44 

3468.  Черкасская улица Н/Д 202,49 

3469.  Черкасская улица, д. 1/4 – спортивное сооружение Н/Д 464,82 

3470.  Черкасская улица, д. 17 0,1 46 

3471.  Черкасская улица, д. 17 0,16 28,88 

3472.  Черкасская улица, д. 17 0,3 75,04 

3473.  Черкасская улица, д. 17 Н/Д 12,52 

3474.  Черкасская улица, д. 23 0,3 101,14 

3475.  Черкасская улица, д. 23 0,5 106,64 

3476.  Черкасская улица, д. 23 Н/Д 853,05 

3477.  Черкасская улица, д. 26/2 0,5 99,08 

3478.  Черкасская улица, д. 5 0,5 37,29 

3479.  Черкасская улица, д. 5 1 137,99 

3480.  Черкасская улица, д. 5 Н/Д 34,06 

3481.  Черкасская улица, д. 15 0,5 484,75 

3482.  Черкасская улица, д. 15 Н/Д 85,21 

3483.  Черничная улица 0,6 57,89 

3484.  Черничная улица Н/Д 14,19 

3485.  Чистопольская улица 1 76,09 

3486.  Чистопольская улица, д. 27 – спорткомплекс 0,3 26,08 

3487.  Чистопольская улица, д. 27 – спорткомплекс 0,4 137,46 

3488.  Чистопольская улица, д. 27 – спорткомплекс 1 152,15 

3489.  Чистопольская улица, д. 27 – спорткомплекс Н/Д 29,91 

3490.  Чистопольская улица, д. 27/2 – АЗС Н/Д 40,76 

3491.  Ш. Металлургов – ул. Монтажников – ул. Морская – ул. Хлебозаводская  0,05 38,62 

3492.  Ш. Металлургов – ул. Монтажников – ул. Морская – ул. Хлебозаводская  0,1 142,88 

3493.  Ш. Металлургов – ул. Монтажников – ул. Морская – ул. Хлебозаводская 0,15 323,92 

3494.  Ш. Металлургов – ул. Монтажников – ул. Морская – ул. Хлебозаводская  0,2 381,25 

3495.  Ш. Металлургов – ул. Монтажников – ул. Морская – ул. Хлебозаводская 0,25 482,85 

3496.  Ш. Металлургов – ул. Монтажников – ул. Морская – ул. Хлебозаводская 0,3 1105,47 

3497.  Ш. Металлургов – ул. Монтажников – ул. Морская – ул. Хлебозаводская 0,35 35,69 

3498.  Ш. Металлургов – ул. Монтажников – ул. Морская – ул. Хлебозаводская 0,4 125,11 

3499.  Ш. Металлургов – ул. Монтажников – ул. Морская – ул. Хлебозаводская 0,5 1307,39 
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3500.  Ш. Металлургов – ул. Монтажников – ул. Морская – ул. Хлебозаводская  0,7 359,8 

3501.  Ш. Металлургов – ул. Монтажников – ул. Морская – ул. Хлебозаводская 0,75 23,06 

3502.  Ш. Металлургов – ул. Монтажников – ул. Морская – ул. Хлебозаводская Н/Д 627,32 

3503.  Шагольская улица 0,2 11,6 

3504.  Шагольская улица 0,4 28,02 

3505.  Шагольская улица 0,5 8,86 

3506.  Шагольская улица 1 27,03 

3507.  Шагольская улица Н/Д 177,28 

3508.  Шадринская улица, д. 100 0,15 82,2 

3509.  Шадринская улица, д. 100 0,25 20,94 

3510.  Шадринская улица, д. 100 0,3 164,92 

3511.  Шадринская улица, д. 100 0,7 192,93 

3512.  Шадринская улица, д. 100 Н/Д 174,15 

3513.  Шершнёвское кладбище 0,5 12,69 

3514.  Шершнёвское кладбище 0,8 32,57 

3515.  Школа № 59 Н/Д 161,68 

3516.  Школа № 130 / объекты образования 0,5 49,31 

3517.  Школа № 65 / объекты образования 0,5 145,18 

3518.  Школа № 74 / объекты образования 0,25 71,45 

3519.  Школа № 74 / объекты образования 0,5 45,05 

3520.  Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска / объекты 

образования 

0,4 119,91 

3521.  Школьная улица 0,5 12,06 

3522.  Шлюзовая улица 0,2 14,78 

3523.  Шлюзовая улица Н/Д 279,19 

3524.  Шоссе Металлургов 0,3 184,85 

3525.  Шоссе Металлургов 0,5 195,83 

3526.  Шоссе Металлургов 0,6 12,72 

3527.  Шоссе Металлургов 0,7 133,13 

3528.  Шоссе Металлургов Н/Д 19,53 

3529.  Шоссе Металлургов, д. 35 0,4 74,64 

3530.  Шоссе Металлургов, д. 35 0,5 81,46 

3531.  Шоссе Металлургов, д. 35 0,7 107,54 

3532.  Шоссе Металлургов, д. 3Г Н/Д 10,5 

3533.  Шуменская улица 0,3 18,49 

3534.  Шуменская улица 0,4 405,54 

3535.  Шуменская улица 0,5 26,12 

3536.  Электрическая подстанция Новометаллургическая 0,5 15,48 

3537.  Электросварочная улица Н/Д 9,33 

3538.  ЭНЕРГОПРОМ – Челябинский электродный завод 1 290,32 

3539.  ЭНЕРГОПРОМ – Челябинский электродный завод 1,2 752,87 

3540.  ЭНЕРГОПРОМ – Челябинский электродный завод Н/Д 57,88 

3541.  Эстонская улица 0,4 91,4 

3542.  Эстонская улица 0,7 107,05 

3543.  Эстонская улица 0,8 17,03 

3544.  Эстонская улица 1 78,07 

3545.  Эстонская улица Н/Д 12,59 

3546.  Южноуральская улица 0,5 343,87 

3547.  Южноуральская улица Н/Д 35,09 

3548.  Южно-Уральский государственный аграрный университет (энергетический 

факультет) / объекты образования 

0,1 47,19 
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3549.  Южно-Уральский государственный аграрный университет (энергетический 

факультет) / объекты образования 

Н/Д 43,55 

3550.  Южно-Уральский государственный аграрный университет / объекты 

образования 

0,2 97,75 

3551.  Южно-Уральский государственный аграрный университет / объекты 

образования 

1 158,53 

3552.  Южно-Уральский государственный медицинский университет 0,3 218,13 

3553.  Южно-Уральский государственный медицинский университет Н/Д 37,02 

3554.  Ярославская улица 0,3 69,16 

3555.  Ярославская улица Н/Д 61,79 

3556.  Ярославская улица, д. 15 0,4 22,99 

3557.  Ярославская улица, д. 15 0,6 132,48 

3558.  Ясная улица Н/Д 47,99 

Общий итог 450 994,82 

 

 

Председатель 

Челябинской городской Думы  А.В. Шмидт 

 
 

Глава города Челябинска  Н.П. Котова  


